건설사업관리기술인 배치계획표

□ 구덕민속예술관 건립공사 감독권한대행 등 건설사업관리용역(착수일로부터 390일_시공12개월+시공후1개월)

구분		분야	등급	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		투입월수	환산비	투입인월수	비고
				시공단계(12개월)												시공후(1개월)					
건설사업관리기술인	시공단계	건축(책임)	고급	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0		13.0	1.000	13.000	평가
		건축1(안전)	중급	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0			12.0	0.931	11.172	평가
		건축2(해체)	특급	1.0	1.0													2.0	1.061	2.122	
		토목	중급		0.5	1.0	0.5						1.0	1.0	1.0			5.0	0.931	4.655	평가
		기계	중급							0.275	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0			5.3	0.931	4.911	평가
	소 계																	37.3		35.860	
상주감리원		전기	중급				0.224	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0			8.2	0.798	6.563	
																		0.0	0.000	0.000	
	소 계																	8.2		6.563	
상주 합계																		45.5		42.423	
기술지원 건설사업관리 기술인		건축	고급																1.000	7.190	평가
		토목	고급																		평가
		기계	고급																		평가
	소 계																	0.00		7.190	
비상주 감리원		전기	고급															8.500	0.829	1.613	월1회이상
		통신	고급															8.500	0.838	0.351	월1회이상
		소방	초급															8.500	0.609	1.093	주1회이상
	소 계																			3.057	
기술지원(비상주) 합계																				10.247	
총계(상주+기술지원)																				52.670	

※ 1. 향후 발주청의 상황에 따라 조정될 수 있으며, 배치기간은 착수시 공정표 및 현장실정 등을 감안하여 발주청과 협의한 후 분야별로 인원투입 할 것.
2. 시공단계 소방감리원은 기계, 전기분야 각1인(동시보유시 1인)을 배치하고, 소방공사기간 동안 주1회이상 현장방문하여 감리업무를 수행해야 함.