
(단위:천원)

명시이월내용

정책사업 단위사업 세부사업 편성목 (사업명)

128,759,780 77,980,030

90,783,780 54,384,030

61,415,000 35,057,530

도로계획및건설
(도로계획과)

간선도로망
건설

충무로 확장
시설비 및
부대비

충무로 확장 8,400,000 5,490,000
○ 절대공기 부족 및 제1회 추경 편성(34억)에
   따른 보상협의기간 추가 소요로 공사비 이월

전포로~하마정간
도로확장

시설비 및
부대비

전포로~하마정간
도로확장

5,000,000 500,000 ○ 보상협의 지연

산성터널(금샘길)
접속도로 개설

시설비 및
부대비

산성터널(금샘길)
접속도로 개설

1,000,000 200,000 ○ 보상협의 지연

녹산교 확장
시설비 및
부대비

녹산교 확장 5,000,000 3,000,000
○ 한반도 대운하 검토와 관련하여 실시설계
   용역이 중단으로 공사 착공이 지연되어
   사업비 이월

오륜정수장 진입
도로 확장

시설비 및
부대비

오륜정수장 진입
도로 확장

1,000,000 300,000
○ 지적 불부합지 및 카톨릭대학교 도시관리
    계획 변경 결정에 따른 절대공기 부족

도로계획및건설
(도로계획과)

간선도로망
건설

산성터널(화명측)
접속도로 건설

시설비 및
부대비

산성터널(화명측)
접속도로 건설

3,300,000 3,000,000 ○ 고가도로 건설 반대 민원으로 공사지연

어린이대공원~
사직동간 도로
개설

시설비 및
부대비

어린이대공원~
사직동간 도로
개설

4,000,000 2,300,000
○ 당초예산 보상협의 지연 및 제1회 추경편성
    (20억) 에 따른 추가 협의기간 소요

감천항~다대포항
연결도로 건설

시설비 및
부대비

감천항~다대포항
연결도로 건설

4,240,000 3,880,000
○ 절대공기 부족 및 제1회 추경 편성에 따른
    사업비 이월

정관지방산업단
지 연결 도로건설

시설비 및
부대비

정관지방산업단
지 연결 도로건설

600,000 450,000 ○ 기본 및 실시설계 용역 준공시기 미도래

강변대로 확장
시설비 및
부대비

강변대로 확장 1,500,000 600,000 ○ 기본 및 실시설계 용역 준공시기 미도래

부산 산업용품
상가 진입도로
확장

시설비 및
부대비

부산 산업용품
상가 진입도로
확장

2,300,000 500,000
○ 제1회 추경 편성에 따른 실시계획 인가 및
    보상협의 등 행정절차 이행기간 필요

감천항 진입도로
확장

시설비 및
부대비

감천항 진입도로
확장

8,500,000 7,500,000
○ 제1회 추경 편성 예산으로 실시계획 인가
    및 보상협의 등 행정절차 이행기간 필요

정관산업단지
연결도로 확장

시설비 및
부대비

정관산업단지
연결도로 확장

200,000 140,000
○ 제1회 추경 편성 예산으로 실시설계 용역
    준공기한 미도래로 이월

도로정비 및 관리
(도로계획과)

도로정비
시범도로 조성
사업(금정구)

시설비 및
부대비

시범도로 조성
사업(금정구)

500,000 200,000
○ 공사시행에 따른 상가 민원발생으로 공사
    기간 부족

구포교 2단 접속
도로 정비

시설비 및
부대비

구포교 2단 접속
도로 정비

800,000 670,000
○ 천연가스시설 이설 지연에 따른 절대공기
    부족

친환경적 하천
정비
(하천관리과)

하천환경개선
및 복원

동천환경개선사
업

시설비 및
부대비

동천환경개선사
업

3,083,000 2,057,000
○ 기본 및 실시설계 용역기간 부족
    ('09.4월 준공 예정)

자연형하천
정비

하천정비기본계
획
수립

시설비 및
부대비

하천정비기본계
획
수립

300,000 169,530 ○ 준공시기 미도래(`09. 9월 준공예정)

온천천 종합정비
사업

시설비 및
부대비

온천천 종합정비
사업

7,925,000 3,101,000 ○ 준공시기 미도래(`09. 12월 준공예정)

효율적인
하천관리

하도준설사업
시설비 및
부대비

하도준설사업 3,767,000 1,000,000 ○ 준공시기 미도래(`09. 9월 준공예정)

25,230,000 17,560,000

총                 계

일   반     회   계

경  제  진  흥 실

건 설  방 재 국

□ 명시이월사업 조서

사    업    구   분

예산액 이월액 사       유



명시이월내용

정책사업 단위사업 세부사업 편성목 (사업명)

사    업    구   분

예산액 이월액 사       유

지역경제력확충
(경제정책과)

지역혁신을
주도할 인적
자원개발

부산글로벌
빌리지조성

시설비 및
부대비

부산글로벌
빌리지조성

9,030,000 5,030,000
○ 공사 준공기한 미도래
 ※ 제3차 공사 계약기간  : '08. 7 ∼ '09. 3

경제동향분석
및 당면경제
현안대책수립

2005년 부산지역
산업연관표작성
용역

연구개발비
2005년 부산지역
산업연관표작성
용역

100,000 50,000
○ 용역기한 미도래
 ※ 용역기간 : '08. 5 ∼ '09. 4(12개월)

지역경제력확충
(경제정책과)

경제동향분석
및 당면경제
현안대책수립

부산-후쿠오카
초광역경제권
형성

연구개발비

부산-후쿠오카
초광역경제권형
성
공동연구용역

100,000 100,000
○ 용역기한 미도래
 ※ 용역기간 : '08. 6 ∼ '09. 7(13개월)

투자유치 및
통상수출증대
(통상협력팀)

경제자유구역
개발

서부산유통
단지조성

시설비 및
부대비

서부산유통
단지진입도로개
설

10,000,000 8,380,000
○ 공사준공 기한 미도래
 ※ 실시설계용역 :  '08.5 ∼ '08.12
 ※ 공사기간 : '09. 3 ∼ '10.12

산업인프라구축
(산업입지조성팀)

녹산국가산업
단지해안방재

녹산국가산업단
지
해안방재사업

시설비 및
부대비

녹산국가산업단
지
해안방재사업

6,000,000 4,000,000

○ 공사준공 기한 미도래
 ※ '07.12월 착공한 1차분('07예산) 공사기간
     이  '08.11월까지로  2차공사에 대한 연내
     전액 집행이 곤란하여 일부 이월

545,000 366,500

자연환경 보전 및
이용
(환경정책과)

자연생태계
보전

자연환경보호활
동

연구개발비
자연환경보호활
동

330,000 151,500

○ 낙동강하구 생태계 모니터링(75,000천원)
 - 생태계 모니터링 특성상 7월중 발주하여
   겨울철 철새 도래시에 집중하게 되어 있어
    2개년도에 걸쳐 시행
○ 동부산권 도시생태현황도 작성(76,500천원)
 - '08.2월 발주하여 '09.3월 용역 완료예정
     으로 연도내 집행 불가

깨끗하고 안전한
물관리
(환경보전과)

낙동강 수질
개선

낙동강 수계
 수질 개선

연구개발비
낙동강 수계
 수질 개선

215,000 215,000

○ 오염총량제 이행평가 용역 (40,000천원)
 - '08년도 이행실태를 '08.12.31 기준으로
     평가하도록 되어 있어 연도내 집행불가
○ 제2단계 낙동강 오염총량제 기본계획 수립
                                       (95,000천원)
 - 기본계획 수립 용역 준공은 '08년말 환경부
    승인신청후 가능하므로 승인일정을 감안
    이월 불가피
○ 제2단계 낙동강 오염총량제 시행계획 수립

3,030,000 1,030,000

도시계획
비젼정립
(도시계획과)

미래지향적인
도시개발

개발제한구역
관리지원사업

연구개발비

개발제한구역해
제
지구단위계획수
립
용역

30,000 30,000
○ 개발제한구역 해제를 위한 지구단위
    계획 완료시기 미도래 (`09. 8)

녹색도시조성
(녹지공원과)

녹지조성
공원녹지기본
계획,도시림조성
관리계획수립

연구개발비

공원녹지기본계
획
도시림조성 관리
계획 및 화전체육
공원 조성계획

600,000 600,000
○ 제1회추경 편성에 따른 하반기 용역
    발주로 준공시기 미도래(`09.11)

공원유원지
관리

각종 시설물정비
시설비 및
부대비

황령산봉수대
주변정비

2,400,000 400,000
○ 제1회추경 편성에 따른 하반기 공사
    발주로 준공시기 미도래(`09.10)

563,780 370,000주      택      국

도    시    계    획    국

환     경     국



명시이월내용

정책사업 단위사업 세부사업 편성목 (사업명)

사    업    구   분

예산액 이월액 사       유

아름답고 살기
좋은선진도시
공간창출
(건축주택과)

부산다운
건축추진

부산시 건축물
높이 관리

연구개발비
1단계 가로구역별
건축물 최고높이
지정용역

263,780 100,000
○ 2개년도에 걸친 용역수행으로
    년내 사업비 집행불가

도시경관 조성
(도시경관과)

특색있는
부산다운
경관조성

부산다운 건축
추진기반 조성

연구개발비
부산색채기본계
획
수립용역

300,000 270,000
○ 2개년도에 걸친 용역수행으로
    년내 사업비 집행불가

37,976,000 23,596,000

37,976,000 23,596,000

도로계획및건설
(도로계획과)

신항~북항배
후도로 건설

북항대교 건설
(민자)

시설비 및
부대비

북항대교 건설
(민자)

14,076,000 13,776,000 ○ 건설분담금 지급 공정율 미달성

북항대교 접속
영도 평면도로
건설

시설비 및
부대비

북항대교 접속
영도 평면도로
건설 보상비,시설
부대비

22,600,000 9,200,000
○ 도시계획시설 변경 결정등 행정절차 이행
    기간 소요 및 보상협의 지연에 따라 이월

천마터널 및 접속
도로 건설

시설비 및
부대비

천마터널 및 접속
도로 건설 보상비

300,000 120,000
○ 제1회 추경 편성 예산으로 보상협의 등
    행정절차 이행기간 필요

북항대교 종점부
고가도로 연장

시설비 및
부대비

사업타당성조사
및 기본계획용역

1,000,000 500,000
○ 제1회 추경 편성사업으로 용역 준공기한
    미도래로 이월

항만배후도로건설사업  특별회계

기 타 특 별 회 계


