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1-1-1 15분 도시 부산 조성 사업 확산

사업기간 □ 임기내   ■ 임기후 사업유형 □신규    ■ 계속

주   체 □ 국가  ■ 국가+자체  □ 자체 예    산  ■ 예산   □ 비예산

추진상황 □ 완료    ■ 이행 후 계속추진    □ 정상추진    □ 일부추진 

총괄부서 도시균형발전실 15분도시기획단 담당자 김현태 (☎4527)

Ⅰ.� 공약� 실천계획

 사업개요

ㅇ 기본방향 : 시범구역 조성 및 성공사례 확산과 함께 이와 연계한 데이터

기반 도시관리 체계 구축, 공동체 활성화 관련 시책 추진

ㅇ 사업기간 : 2022. 7. ~ 2027. 12.

ㅇ 사업규모 : 3개 대표생활권, 4개 시범사업 생활권 조성, 15분도시 지표·

지수 개발, 생활권 맵 및 플랫폼 구축

ㅇ 총사업비 : 352,436백만원(국비 64,000, 시비 217,382, 구군비 55,054, 기타 16,000)
*각 부서별 사업 중 시범구역에 조성될 사업비 제외, 당초 계획 대비 24,227백만원 증

ㅇ 사업내용

Œ 3개 대표생활권, 4개 시범사업생활권 조성 및 정책공모 연차별 투-트랙 추진

- (대표생활권 및 시범사업) 고지대 보행환경 개선, PM 전용도로 및 플랫폼

조성, PM-대중교통 환승시스템 연계, 생활가로 정비, 시설별 연계 등

- (정책공모) 1차 대상 15개 사업 정상 추진, 시범구역 우수‧성공사업 포트

폴리오 제작, 수요조사 등을 거쳐 국비 확보 등으로 시 전역으로 확산

� 15분도시 지표 및 지수 개발 추진

- 15분도시 지표 및 지수 개발을 통해 15분도시 달성정도를 측정하고,

정책수립과 결정에 활용함으로써 빅데이터 기반 과학적 행정 추진

- 시범구역 대상으로 15분도시 지표 및 지수 시범측정 및 적용을 통해 검증,

보완 후 시 전역 확대

Ž 생활권 맵 제작 및 15분도시 공유·공동체 플랫폼 구축·운영

- 온·오프라인 생활권 맵 구축으로 시민이 체감하는 시민행복도시 구현

- 플랫폼구축을통해거주지역과관계없이활용가능한공간및프로그램등확인‧참여
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- 공동체 플랫폼 구축으로 관련 정보 창구를 일원화하고, 주민 스스로 지역

사회 내 문제점 발굴 및 해결, 공론화 등을 통해 공동체 역량 강화

 연차별 추진계획

세부과제
임 기 내

임 기 후
2022 2023 2024 2025 2026.6월

생활권
조성 및
정책공모

대표생활권
1차(1개)선정

대표생활권
2차(2개)선정

시범사업 생활권
1차(2개) 선정

시범사업 생활권
2차(2개) 선정

1차 공모
사업 추진 2차 공모

15분도시 
지표·지수

개발 

15분도시 
지표· 지수 

선정

지표·지수
1차 보정 2차 보정 및 확정  

생활권맵
공유‧공동체

플랫폼
플랫폼 구축

플랫폼 고도화
및 생활권 맵 

구축

생활권 맵
통합운영

 연차별 추진일정

세부 추진상황
2022년 2023년 2024년 2025년 2026년

비고
1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

생활권 조성(7개 권역)

정책공모(1~2차)

지수 개발, 생활권 맵 구축

 연차별 투자계획 
(단위 : 백만원)

구 분 총계
임 기 내

임기후
소계 2022 2023 2024 2025 2026.6월

계 352,436 285,436 8,765 35,375 71,314 99,982 70,000 67,000

국 비 64,000 38,400 750 18,450 19,200 25,600

시 비 217,382 195,182 6,465 34,375 60,764 57,178 36,400 22,200

구군비 55,054 42,254 2,300 1,000 9,000 20,354 9,600 12,800

민자 등 16,000 9,600 800 4,000 4,800 6,400
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Ⅱ.� 추진실적

 연차별 추진실적 (23. 12월말 현재)

단위사업 추진년도 추진실적

생활권조성

2022

·제1차 해피챌린지 시범권역 선정(당감개금생활권) 및 
예비계획 수립, 사업비(150억) 확보

 * 시범사업 대상지 2개권 별도 선정
  (신선남항생활권, 망미수영생활권)

2023

·제2차 해피챌린지 예비후보지 선정(4개권역) 
·제1차 해피챌린지 사업비 추가 확보(67억) 
·제2차 해피챌린지 대표생활권사하·사상·시범사업지동구·북구선정
·제2차 해피챌린지 전략계획 수립
·’24년도 해피챌린지 실행계획 수립

정책공모

2022
·15분 생활권 정책공모 사업 선정(16건) 및 1차 
 보조금 교부(42억), 사업별 설계 용역 등 착수

2023

·’23년 상반기 보조금 교부(107억)
·1분기 추진현황 점검  
·’23년 하반기 보조금 교부(39억)
·2분기 추진현황 점검
·15분도시 비전투어 시즌2 개최 및 사업발굴
·3분기 추진현황 점검
·’23년 하반기 추가 보조금 교부(60억)
·정책공모사업지 데이터분석 정책 활용 계획 수립

15분도시 지표·지수 개발 및 
공유·공동체 플랫폼 구축·운영

2022 ·보행 및 건강돌봄 등 9개 분야 18개 지표 선정

2023

·지표 개발 민간협력사 선정 및 업무협약
·민간플랫폼 협업 15분도시 디지털맵 구축 협의
·15분도시 지표 선정(핵심지표 6개, 보조지표 8개)
·공유·공동체 플랫폼 구축 기본계획 수립
·15분도시 지표 및 지수 개발 실행계획 수립
·15분도시 부산 오프라인 생활권맵 제작
·15분도시 지표 대표생활권 시범측정 계획 수립

 주요 추진성과 

ㅇ ‘22. 6. : 15분 생활권 정책공모 사업 선정

- 총사업비 922억 규모(시 652, 구 270), 11개 자치구 15개 사업 선정

* 중구 포기(‘23.1)

ㅇ ‘22. 7. : 기본구상 수립에 따른 지표체계 정립(용역 결과물)

- 기본지표 9개 및 전략지표 9개 등 총 18개 지표(안) 발굴
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ㅇ ’22. 8. : ’23~’24(제1차) 해피챌린지 대상지 선정

- (시범권역) 당감개금권, (시범사업) 신선남항권, 망미수영권

ㅇ ’22. 8. 말 : 정책공모 선정사업 1차 보조금 교부(총 42억)

- 보조금 교부에 따라 각 자치구별로 설계용역 등 추진

ㅇ ’22. 11. : 제1차 해피챌린지 전략계획 수립

ㅇ ’22. 12. : 해피챌린지 및 정책공모 사업비 확보, 생활권 지표 선정

- (사업비) 제1차 해피챌린지 150억*, 정책공모 182억

* 총 300억 중 즉시시행 가능한 사업 위주로 150억 우선 편성, 잔여 사업비는 유관기관

협의 등을 거쳐 추경 또는 ’24년 본예산에 순차 편성

- 15분도시 예비지표 선정(3대분야 18개 지표)

ㅇ ’23. 2. : 건설본부 TFT 신설, 시 직접 수행 기반 마련

ㅇ ’23. 3. : 해피챌린지 2차 사업 예비 후보지 선정(4개권)

- 동구(좌천.범일), 북구(만덕), 사하구(신평.장림), 사상구(괘법.감전)

ㅇ ’23. 1. : 과제관리카드 등을 통해 수시 관리, 총사업비 40억원 이상  

규모의 8개 사업은 거버넌스 구축 

ㅇ ’23. 2. : 15분 도시 자문위원회 구성·운영

ㅇ ’23. 2. : ’23. 상반기 보조금 교부(총 107억원)

ㅇ ’23. 2. : 15분도시 비전투어 시즌2 개최(사하구, 사업 발굴)

ㅇ ’23. 4. : 15분도시 지표 민간 협력사(SK텔레콤) 선정 및 업무협약

ㅇ ’23. 5. : 생활권단위 로컬브랜딩 공모선정(해운대구, 특교세 3억원)

ㅇ ’23. 6. : 15분도시 비전투어 시즌2 개최(서구, 사업발굴)

ㅇ ’23. 6. : 민간플랫폼 협업 15분 도시 디지털맵 구축 협의(카카오임팩트)

ㅇ ’23. 7. : ’23. 하반기 보조금 교부(총 39억원)

ㅇ ’23. 7. : 15분도시 비전투어 시즌2 개최(해운대구, 사업발굴)

ㅇ ’23. 8. : ’24~’25(제2차) 해피챌린지 대상지 선정

- (시범권역) 신평장림권, 괘법감전권, (시범사업) 좌천범일권, 만덕권

ㅇ ’23. 8. : 15분도시 비전투어 시즌2 개최(수영구, 사업발굴)
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ㅇ ’23. 8. : 생활권 맵 및 공유·공동체 플랫폼 구축 기본계획* 수립

*민관협업 단계별 구축 추진 ▸ 1단계(’23∼’24)→2단계(’24∼’26)→3단계(’25∼’26)

ㅇ ’23. 8. : 15분도시 지표 및 지수 개발 기본계획* 수립

*3대 분야 14개 지표선정(핵심 6, 보조 8)

ㅇ ’23.10. : 선형공원 조성을 위한 정원형 경관식재 사례 조사

ㅇ ’23.10. : ’23년 하반기 추가 보조금 교부(총 60억)

ㅇ ’23.10. : 15분도시 비전투어 시즌2 개최(연제구, 사업발굴)

ㅇ ’23.11. : 제2차 해피챌린지 전략계획 수립

ㅇ ’23.11. : 15분도시 지표 및 지수 개발 실행계획 수립

ㅇ ’23.11. : 생활권 로컬브랜딩 전문가 초청 컨설팅

ㅇ ’23.11. : 국토부 신규사업 간담회

ㅇ ’23.11. : 제2차 해피챌린지 조성 관련 민간협력사업 제안(롯데지주)

ㅇ ’23.12. : ’24년도 해피챌린지 실행계획 수립

ㅇ ’23.12. : 15분도시 부산 오프라인 생활권맵 제작

ㅇ ’23.12. : 15분도시 부산 홈페이지 구축 및 시범개통

ㅇ ’23.12. : 15분도시 지표 대표생활권 시범측정 계획 수립

 시민참여(소통) 실적 

ㅇ 제1차 해피챌린지 추진 관련 당감개금생활권 내 거버넌스 구축‧

운영을 통해 사업 발굴 및 검증, 공감대 확산

- (주민협의체) ’22.9월, 총 178명 참여, 4개 생활공동체별 포럼

- (아카데미) ’22.11월, 공감정책단 등 총 30명 참여, 현장투어 포럼

- (주민협의체) ’22.12월, 총 21명 참여, 분과별 사업설명 및 토론

- (주민협의체) ’23.2월, 총 32명 참여, 단위사업별 그룹 편성

- (주민협의체) ’23.4월, 총 30명 참여, 조경분야 설계안 설명 및 의견 수렴

- (주민협의체) ’23.5월, 총 44명 참여, 보행환경 분야 설계안 설명 및 의견 수렴

- (주민협의체) ’23.7월, 총 50명 참여, 공원조성 사업 설명 및 의견 수렴

- (주민설명회) ’23.12월, 총 50명 참여, 보행환경개선 사업 설명 및 의견 수렴
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ㅇ 제2차 해피챌린지 추진 관련 신평장림, 괘법감전생활권 내 거버넌스

구축‧운영을 통해 사업 발굴 및 검증, 공감대 확산

- (주민협의체) ’23.4월, 총 3회, 개별사업 논의, 집단 논의 및 의견수렴 등

- (주민협의체) ’22.5월, 총 5회, 15분도시 사업 안내, 토론 및 의견수렴

ㅇ 학교시설을 활용한 주민문화행사인 “하하호호 콘서트”와 함께

“하하호호 맛실 행사” 등 다양한 형태의 주민참여 이벤트 개최

- (콘서트) ’22.11월, 지역주민 540여 명 참여, 문화예술공연 등

- (맛실 행사) ’22.12월, 지역주민‧업체 100여 명 참여, 체험 및 공연 등

- (창작문예대회) ’23.3월, 지역아동·청소년 300여 명 참여,

“내가 만드는 15분 도시” 주제 글짓기·그리기 대회 및 홍보부스 운영 등

- (콘서트) ’23.10월, 지역주민 500여 명 참여, 체험 및 문화예술공연 등

ㅇ 지역사회 공감대 확산과 정책결정과정에 시민이 직접 참여 관심과 책임

제고로 시 전역 확산 계기 마련

- (비전투어 시즌2) ’23.3.27. 제1회 사하구편, ‘23.6.13. 제2회 서구편 개최

’23.7.17. 제3회 해운대구편, ’23.8.7. 제4회 수영구편 개최, ’23.10.16. 제

5회 연제구편 개최, ’23.12.19. 제6회 동구편 개최, ’23.12.26. 제7회 사

상구편 개최.

 관련 법령(조례) 제·개정 사항

ㅇ 「부산광역시 15분 도시의 조성 지원에 관한 조례」제정(’22.12월)

- 15분 도시 부산 조성사업 추진 및 유관기관‧단체에 대한 행정적‧재정적

지원, 자문위원회 설치‧운영에 대한 근거 마련 등

 중앙정부 도움

ㅇ 시범구역 성공사례 확산을 위한 정책공모 및 생활권 맵 구축, 생활권지수

고도화 등 주요 사업에 대한 국비 지원

- 국토부 빅데이터 기반 도시계획 R&D 관련 지자체 공모사업(’22.12월~)과

연계, 생활권 지수 고도화 추진 계획*

* 15분도시 조성, 국토부 빅데이터 실증사업 공모선정(’23.5월)
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ㅇ 국토부, 생활권계획 수립 및 조성 등 국책사업 추진 협업

- 국토부-부산시 공동, 도시계획의 미래와 15분도시 토론회 개최(’22. 12월)

- 국토부-제주도 공동 15분도시 정책 토론회 참석(’23. 3월)

- ’23년 국토교통 예산협의회 개최시(4.19) 생활권 선도사업 국비지원 

건의 예정

- 국토부 신규사업 간담회 참석(’23. 11월)

ㅇ 타부처, 생활권 활력증대 공모사업 등과 연계 국비 지원

- 기재부, 생활권 연계 지역활력 제고 1차 선정(’23.5월)

- 행안부, 생활권단위 로컬브랜딩 공모선정(’23.5월, 해운대구)

Ⅲ.� 향후� 추진계획� (’24� ~� ’26)

ㅇ 제1차 해피챌린지·정책공모사업 공사 착·준공 및 제2차 해피챌린지

신규사업 실시설계 용역 등 추진

ㅇ 15분도시지표 시범측정·시각화 및 공유·공동체 플랫폼 시범구축 추진
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1-1-2 걷기 좋은 15분 보행친화도시 만들기

사업기간 ■ 임기내   □ 임기후 사업유형 □신규    ■ 계속

주   체 □ 국가  □ 국가+자체 ■ 자체 예    산  ■ 예산   □ 비예산

추진상황 □ 완료    ■ 이행 후 계속추진    □ 정상추진    □ 일부추진 

총괄부서 도시균형발전실 보행도시정책과 담당자
김동중 (☎1302)
김가희 (☎1324)
정우찬 (☎1352)

Ⅰ.� 공약� 실천계획

 사업개요

ㅇ 추진방향  

- 도보로 연결된 15분 생활권을 위해 이동 편의성을 갖춘 쾌적한 생활보행길 조성

- 차 없는 거리를 통해 주요 및 인근 상권, 지역 경제 활성화 도모

ㅇ 사업기간 : 2022 ~ 2026. 6.

ㅇ 총사업비 : 47,813백만원(시비 39,772, 구‧군비 8,091)

ㅇ 사업내용 

Œ 15분 생활보행길 (갈매샛길) 조성

- 15분 생활보행길 조성 추진

- 15분 생활보행길 조성 가이드라인 수립

- 갈맷길 등 보행길 온라인 서비스 확대

- 도심갈맷길 300리 조성 추진

� 차 없는 거리 확대

- 안전한 보행환경 조성을 위한 보행친화적 차 없는 거리 확대 운영

    ▻ 공모사업 추진(3개소), 시민홍보, 도로 정비 및 시설물 설치 등 

- 예술·문화·공연 등 다양한 콘텐츠 운영으로 지역경제 활성화

    ▻ 거리공연, 작가와의 체험, 시민들과 함께하는 장터 운영 등
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 연차별 추진계획

세부과제
임 기 내

임 기 후
2022 2023 2024 2025 2026.6월

15분 생활보행길 

조성
사업대상지

선정 
사업 설계 및 

공사 착공 공사 진행 조성 완료

15분 생활보행길  

조성 가이드라인 수립
용역 추진 수립 완료 

갈맷길 온라인 
서비스 확대 서비스 개발 연계 운영 연계 운영 연계 운영 연계 운영

도심갈맷길 
300리 조성

설계 및 착공
(1차사업)

·공사(1차사업)
·설계·착공
 (2차사업)

조성 추진 조성 완료

차 없는 거리 
확대

차 없는 거리 
추진 준비

사업대상지 조사 및 
선정 등 사업추진

도로정비(시설물 
설치 등) 및 운영

 공연 및 
문화행사 등 추진 계속

 연차별 추진일정 

세부 추진상황
2022년 2023년 2024년 2025년 2026년

비고
1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

15분 생활보행길 조성

15분 생활보행길 가이드라인 수립

갈맷길 온라인 서비스 확대

도심갈맷길 300리 조성

차 없는 거리 확대

 연차별 소요예산액  
(단위 : 백만원)

구 분 총계
임 기 내

임기후
소계 2022 2023 2024 2025 2026.6월

계 47,813 47,813 13,058 24,505 5,050 5,150 50 0

국 비 0 0

시 비 39,722 39,722 9,831 19,641 5,050 5,150 50

구군비 8,091 8,091 3,227 4,864

민자 등 0 0
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Ⅱ.� 추진실적

 연차별 추진실적  (2023. 12월말 현재)

단위사업 추진년도 추진실적 비고

15분 생활 보행길 
조성 

2022 · 15분 생활보행길 조성 총괄 계획 수립 

2023
· 15분 생활보행길 조성 가이드라인 수립 용역 추진
· 보행환경 실태조사 및 시범사업대상지 안 작성 

2024 · 15분 생활보행길 조성 사업 추진 (7개구 8개소) 
갈맷길 온라인
서비스 확대

2022
~2023

· 갈맷길 안내 모바일 앱 서비스 개시(’22.7.), 홍보(‘23~) 
 ▹ 앱 이용 증가(초기 1,136건 → ’23.11월 기준 10,662건)  

도심갈맷길
300리 조성

2022
~2023

· 1차 사업(9개 노선) 실시설계  공사 추진  
· 2차 사업(8개 노선) 사업비 교부 및 실시 설계 추진

차 없는 거리 확대
2022

~2023

· 차 없는 거리 수요 조사 실시
· 차 없는 거리 조성 기본구상(타당성조사) 및 실시설계용
  사전절차 이행 및 용역 착수

 주요 추진성과 

ㅇ ‘22. 1. ~ 10. : 도심갈맷길 300리 사업 추진  ▸ 9개 노선 실시설계 및 공사 진행  

ㅇ ’22. 6. : 차 없는 거리 조성 주민간담회 (수영구 주민자치위원·상인회)

ㅇ ’22. 7. : 갈맷길 길안내 모바일 앱 ‘갈맷길 걷기여행’ 서비스 개시

ㅇ ’22. 10. : 「15분 생활보행길 조성」 사업계획 수립  

ㅇ ’22. 10. ~ 11. : 차 없는 거리 수요조사

ㅇ ’23. 03. : 「15분 생활보행길 조성 가이드라인 수립」 용역 사업자 선정

ㅇ ’23. 04. : 「15분 생활보행길 조성 가이드라인 수립」 용역 착수보고회 개최

ㅇ ’23. 05. : 「15분 생활보행길」 구군 사업대상지 수요 조사

ㅇ ’23. 05. : 도심갈맷길 300리 조성 ‘오감만족행복길’ 등 2개 노선 공사 착공

ㅇ ’23. 06. : 「15분 생활보행길 조성 가이드라인」 용역 전문가 자문회의 개최

ㅇ ’23. 7. : 「15분 생활 보행길 조성 가이드 라인」 용역 중간보고회 개최

ㅇ ’23. 7. ~ 9. : 도심 갈맷길 300리 조성 ‘오감만족행복길’ 등 3개 노선 용역 완료 

및 ‘체험 문화의 길’ 1개 노선 설계 착수

ㅇ ’23. 8. : 15분 생활 보행길 시범사업 사업대상지 선정

ㅇ ’23. 8. : 차 없는 거리 통합 기본구상 및 실시설계도서 작성

ㅇ ’23. 9. : 차 없는 거리 PQ(안) 심사, 계약심사, 사전규격공개, 일상감사 등
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ㅇ ‘23. 11.: 「15분 생활 보행길 조성 가이드 라인」 용역 완료보고회 개최 및 준공

ㅇ `23. 7. ~ 11. : 차 없는 거리 조성 용역 도서 작성, PQ 심사 및 평가,

계약심사, 일상감사, 입찰공고 등 계약 절차 이행

ㅇ `23. 12. : 차 없는 거리 조성 용역 계약체결 및 용역착수

Ⅲ.� 향후� 추진계획� (’23� ~� ’26)
ㅇ ‘23. 1. : 차 없는 거리 사업 대상지 수요 및 현장 조사

ㅇ ‘23. 3. ~ 9. : 차 없는 거리 사업 대상지 선정, 3개소 이상 사업 추진

ㅇ ‘23. 10. ~ ‘24. 6. : 차 없는 거리 용역계약, 용역착수 및 준공

ㅇ ’23. 11. : 「15분 생활 보행길 조성 가이드 라인」 용역 완료보고회 및 준공

ㅇ ‘23. 12. : 도심 갈맷길 300리 3개 노선 준공 

ㅇ ‘24. 1. ~ ‘26. : 차 없는 거리 확대, 공연 및 문화행사 등 추진

ㅇ ‘24. 2. ~ ‘26. : 15분 생활 보행길 시범지역 조성사업 시행 

ㅇ ‘24. 6. : 도심갈맷길 2개 노선 준공 

ㅇ ‘24. 12. : 도심갈맷길 조성 완료(전 15개 노선 준공)

ㅇ ’24. 1. ~ ’24. 8. : 차 없는 거리 조성 용역 추진 및 준공

ㅇ ‘24. 9. ~ 계속 : 차 없는 거리 조성 공사 착·준공, 공연 및 문화행사 등 추진
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1-1-3 생활권 연결 그린카펫 조성 

사업기간 ■ 임기내   □ 임기후 사업유형 □신규    ■ 계속

주   체 □ 국가  □ 국가+자체  ■ 자체 예    산  ■ 예산   □ 비예산

추진상황 □ 완료    □ 이행 후 계속추진    ■ 정상추진    □ 일부추진 

총괄부서 환경물정책실 산림녹지과 담당자 이승하 (☎3874)

협조부서 도시계획국 공원정책과 담당자 남광호 (☎3802)

Ⅰ.� 공약� 실천계획

 사업개요

ㅇ 사업기간 : 2022 ~ 2026

ㅇ 사업대상 : 해안·하천·도로변, 고가하부, 폐철도·(고가)도로 부지 등

ㅇ 사업규모 : 63개소 34ha

ㅇ 총사업비 : 40,000백만원(국비 15,000, 시비 25,000)

ㅇ 사업내용 

Œ 도시바람길숲 조성(8개소 8ha)

- 도심 내 산재되어 있는 녹지를 연결하는 연결숲 조성

� 기후대응 도시숲 조성(15개소 20ha)

- 생활권 미세먼지 저감 및 도시열섬 완화를 위한 숲 조성

Ž 자녀안심 그린숲 조성(10개소 1ha)

- 미세먼지와 폭염에 취약한 어린이들을 위한 푸른 등굣길 조성

� 지자체 도시숲 조성(30개소 5ha)

- 녹색쌈지숲, 학교숲 등 생활형쉼터 조성

� 생활권 도시공원 확충(25개소 15천㎡)

- 유사공원, 잠재적 녹지공간 등을 도시공원으로 결정 관리
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 연차별 추진계획

세부과제
임 기 내

2022 2023 2024 2025 2026.6월

도시바람길숲 조성 (1차-3단계)
3개소 3ha (2차)설계 (2차-1단계)

2개소 2ha
(2차-2단계)
2개소 2ha

(2차-3단계)
1개소 1ha

기후대응 도시숲 조성 3개소 5ha 3개소 5ha 3개소 3ha 3개소 3ha 3개소 4ha

자녀안심 그린숲 조성 2개소 0.2ha 2개소 0.2ha 2개소 0.2ha 2개소 0.2ha 2개소 0.2ha

지자체 도시숲 조성 6개소 1ha 6개소 1ha 6개소 1ha 6개소 1ha 6개소 1ha

생활권 도시공원 확충 5개소 3천㎡ 5개소 3천㎡ 5개소 3천㎡ 5개소 3천㎡ 5개소 3천㎡

 연차별 추진일정

세부 추진상황
2022년 2023년 2024년 2025년 2026년

비고
1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

생활권 연결 그린카펫 조성

 연차별 소요예산액
(단위 : 백만원)

구 분 총계
임 기 내

임기후
소계 2022 2023 2024 2025 2026.6월

계 40,000 40,000 9,400 6,700 8,400 8,400 7,100 0

국 비 15,000 15,000 3,700 2,350 3,200 3,200 2,550

시 비 25,000 25,000 5,700 4,350 5,200 5,200 4,550

구군비 0 0

민자 등 0 0

Ⅱ.� 추진실적
 연차별 추진실적 (23. 12월말 현재)

단위사업 추진실적
(계)

연도별 추진실적

2022년 2023년

도시바람길숲
10개소

9ha
9개소
8.9ha

· (‘22.이월)명지동 도시바람길숲 0.1ha 조성완료
· 2차 사업 설계 및 자문단 컨설팅 완료

기후대응 도시숲 9개소
9.5ha

3개소
5ha

· 강서구 화전천 일원 1.0ha 조성완료
· 해운대구 동해선 5개역 3.5ha 조성완료

자녀안심 그린숲 9개소
1.56ha

5개소
1.1ha

· 금정구 장서초등학교 일원 0.09ha 조성완료
· 북구 용수초등학교 일원 0.04ha 조성완료
· 해운대구 양운초등학교 일원 등 2개소 0.33ha 조성완료

지자체 도시숲
(생활형쉼터)

15개소
3.35ha

9개소
2ha

· 금곡역 하부 도시숲 쉼터 0.25ha 조성완료
· 명지노인종합복지관 등 옥상쉼터 2개소 0.1ha 조성완료
· 긴미끄럼틀 쌈지공원 등 녹색쉼터 3개소 1ha 조성완료

생활권 도시공원 
확충(공원결정)

8개소
32,731.1㎡

6개소 
28,012.3㎡

· 2개소 4,718.8㎡ 공원결정 완료
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 주요 추진성과(2023년) 

ㅇ 도시바람길숲 조성

- (‘23.02.)도시바람길숲 조성(2차:‘23.~‘25.) 추진계획 수립▸4개소 10ha

- (‘23.03.)실시설계용역 발주 및 사전절차 이행 등

- (‘23.04.)신규사업 사전심사 등 절차 이행

- (‘23.09.)도시바람길숲(2차) 컨설팅 자문단 구성 및 성별영향평가 이행

- (‘23.11.)도시바람길숲(2차) 자문단 컨설팅 실시

ㅇ 기후대응 도시숲 조성

- (‘23.01.)기후대응 도시숲(‘23.~‘25.) 조성 추진계획 수립▸6개소 13.2ha

- (‘23.03.)실시설계용역 발주 및 사전절차 이행 등

- (‘23.09.)중앙부처 협의(산림청 탄소중립도시숲 공감회의)

- (‘23.10.)강서구 화전천 일원 기후대응 도시숲 조성 완료

- (‘23.11.)해운대구 동해선 5개역 기후대응 도시숲 조성 완료

ㅇ 자녀안심 그린숲 조성

- (‘23.01.)2023년 자녀안심 그린숲 조성 추진계획 수립▸4개소 0.69ha

- (‘23.03.)실시설계용역 발주 및 사전절차 이행 등

- (‘23.07.)장서초등학교 자녀안심 그린숲 등 2개소 준공

- (‘23.09.)양운초등학교 자녀안심 그린숲 등 2개소 준공

ㅇ 지자체 도시숲 조성(생활형쉼터)

- (‘23.01.)2023년 지자체 도시숲 조성사업 추진계획 수립▸쉼터 4개소 1ha

- (‘23.03.)실시설계용역 발주 및 사전절차 이행 등

- (‘23.06.)거제체육공원 재정비 등 생활형쉼터 2개소 준공
※ (연제구)거제체육공원, (북구)금곡역 하부 도시숲

- (‘23.08.)해운대 문화복합센터 하늘숲 등 2개소 준공
※ (해운대구)해운대 문화복합센터 옥상녹화, (강서구)명지노인종합복지관 옥상녹화

- (‘23.12.)북구 긴미끄럼틀 쌈지공원 등 녹색쉼터 2개소 준공
※ (북구)긴미끄럼틀 쌈지공원, (사상구)모라로 주민쉼터
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ㅇ 생활권 도시공원 확충

- (‘23.04.)’22년 도시관리계획(도시공원)결정용역 완료▸6개소 28,012.3㎡

- (‘23.04.)’23년 도시관리계획(공원) 결정용역 진행중(‘23.04.~‘24.05.)
※ 2개소 4,718.8㎡ 결정 완료(2023.12.27.)

 시민참여(소통) 실적 

ㅇ 도시숲 조성·관리 심의위원회를 통한 전문가 의견 반영

 중앙정부 도움

ㅇ (산림청) 탄소중립 도시숲 조성 사업비(국비) 지원

Ⅲ.� 향후� 추진계획� (’24� ~� ’26)

ㅇ 도시바람길숲 2차(’23~’25년) 4개소 9ha 조성 추진, 9,000백만원

ㅇ ’24년 기후대응 도시숲 4개소 5.6ha 조성 추진 5,600백만원

ㅇ ’24년 자녀안심 그린숲 4개소 0.3ha 조성 추진, 800백만원

ㅇ ’24년 지자체 도시숲(생활쉼터) 4개소 1.2ha 조성 추진 500백만원

ㅇ 연차별 공원확충 용역(도시공원 결정) 지속 추진
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1-1-4 15분 생활행복 공공디자인 사업 추진

사업기간 ■ 임기내   □ 임기후 사업유형 ■ 신규   □ 계속

주   체 □ 국가  □ 국가+자체  ■ 자체 예    산  ■ 예산   □ 비예산

추진상황 □ 완료    □ 이행 후 계속추진    ■ 정상추진    □ 일부추진 

총괄부서 건축주택국 공공도시디자인과 담당자 강혜림(☎4314), 천영남(☎4344)

Ⅰ.� 공약� 실천계획

 사업개요

ㅇ 사업기간 : 2022 ~ 2026

ㅇ 사업대상 : 부산시 공공공간, 공공건축물, 공공시설물, 공공시각매체 등

ㅇ 총사업비 : 3,850백만원(시비)

ㅇ 사업내용

Œ 15분 생활권 부산 공공디자인 가이드라인 수립 용역 시행  

- 용역기간·용역비 : ‘22. 12.～ ‘23. 12. / 250백만원

- 용역내용 : 부산시 도시디자인의 기본방향, 원칙 및 세부기준을 규정하기 위한

부산 도시디자인 가이드라인 수립

� 15분 생활권 공공디자인 실행계획 수립 및 시민참여 디자인단 운영

- 15분 생활권 공공디자인 실행계획 수립(’23.)

     ▻ 15분 생활권 공공디자인 실행계획 및 시범생활권 선정지역 대상 사업 선정

- 시민참여 디자인단 운영 및 전문가 컨설팅 시행

     ▻ 15분 시범생활권 선정지역 시민참여 디자인단 운영, 전문가 컨설팅 시행

Ž 생활권 디자인 개선 및 안내판 제작 등 확대 시행(’22.~‘25.)

- 옮기는 발걸음이 행복한 보행안전 안심디자인

     ▻ 보행약자 눈높이에 맞춘 걷기 좋은 환경 개선 시범사업 추진

- 찾아가는 15분 골든타임 공공서비스모델 디자인

     ▻ 자살 예방, 정신 치유* 등을 위한 힐링 공간 조성(행정복지센터, 종합복지관 등  

        리모델링 사업) 및 공공서비스시설 컨설팅 시행 등 

      * 팬데믹, 기후 변화로 인한 예측 불가능한 상황 등을 적극 고려한 치유 디자인

     ▻ 정신건강복지센터 등 심리지원사업 프로그램 연계



- 17 -

 연차별 추진계획

세부과제
임 기 내

임 기 후
2022 2023 2024 2025 2026.6월

가이드라인 
수립 용역

 용역 예산확보
 용역 발주

 용역 완료

실행계획 
수립용역 및 

시민참여 
디자인단 운영

 예산확보
 실행계획 수립
 시범생활권 
 대상사업 선정

 시범생활권 
 대상사업 시행 

 시범생활권 
 대상사업 시행 

 예산확보
 시민참여  
 디자인단 운영 
 및 컨설팅

 시민참여  
 디자인단 운영 
 및 컨설팅

 시민참여  
 디자인단 운영 
 및 컨설팅

 시민참여  
 디자인단 운영 
 및 컨설팅

디자인 개선 
등 확대시행

 예산확보
 대상지 조사

시범사업
2개소(11억)

시범사업
2개소(11억)

시범사업
2개소(11억)

 연차별 추진일정  

세부 추진상황
2022년 2023년 2024년 2025년 2026년

비고
1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

가이드라인 수립 용역

실행계획 수립, 디자인단 운영

공사 및 준공

 연차별 소요예산액   (단위 : 백만원)

구 분 총계
임 기 내

임기후
소계 2022 2023 2024 2025 2026.6월

계 3,850 3,850 125 1,525 1,100 1,100 0 0

국 비 0 0

시 비 3,850 3,850 125 1,525 1,100 1,100

구군비 0 0

민자 등 0 0
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Ⅱ.� 추진실적

 연차별 추진실적 (23. 12월말 현재)

 주요 추진성과 

ㅇ 15분 생활권 부산 도시디자인 가이드라인 수립 용역 시행  

- ‘22. 9. 부산 공공디자인 가이드라인 용역 추진계획 수립

- ‘23. 1.~3. 착수보고회 개최, 기초자료 조사 및 구·군 단체장 면담

- ‘23. 5. 1차 중간보고회 개최

- ‘23. 9. 2차 중간보고회 개최

- ’23.10.~11. 관계부서 협의

- ’23.11. 부산 공공디자인 진흥위원회 심의

- ’23.12. 최종보고회 및 용역 완료

ㅇ 15분 생활권 공공디자인 실행계획 수립 및 시민참여 디자인단 운영

- ‘22. 12. 관 주도 사업이 아닌 양방향 시민 참여형 디자인 사업비 확보

- ‘23. 3. 추진계획 수립, 자치구 등 대상지 모집

- ‘23. 4. 대상지 선정, 시민공감 디자인단 설명회 개최

- ‘23. 6. 시민공감 디자인단 구성, 발족식 개최 등

- ‘23. 7. ~ 12. 시민공감 디자인단 운영

단위사업 추진년도 추진실적 비고

가이드라인 수립 용역

2022 · 가이드라인 수립용역 예산 확보, 용역발주 및 착수

2023
· 착수보고회 개최(1월), 구군 기관장 면담(3~5월)
· 중간보고회 개최(5월. 9월) 
· 최종보고회(12월), 용역 완료

실행계획 수립용역 및 
시민참여 디자인단 운영

2022
· 아름다운 우리동네 만들기 시민공감 디자인단 운영      
  사업비(2억) 확보

2023

· 시민공감 디자인단 추진계획 수립, 자치구 대상지 모집
· 대상지 선정, 시민공감 디자인단 설명회 개최
· 시민공감 디자인단 구성, 발족식 개최
· 시민공감 디자인단 운영

디자인 개선 등 확대시행

2022
· 유니버설디자인 시범사업(공공건축, 보행환경 개선) 
  예산(11억) 확보

2023

· 유니버설디자인 추진계획 수립, 시범사업 대상지 선정
· 시범사업 디자인 및 설계 용역 발주 및 시행
· 착수보고회
· 중간보고회
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ㅇ 생활권 디자인 개선 및 안내판 제작 등 확대 시행(’22.~‘25.)

- ‘22. 12. 15분 생활권 디자인 개선(공공건축, 보행환경) 시범사업비 확보

- ‘23. 1. 추진계획 수립

- ‘23. 2. 시범사업 대상지 선정

- ‘23. 6. 시범사업 디자인 및 설계 용역 발주 (수탁기관)

- ‘23. 7. ~ 12. 시범사업 디자인 및 설계 용역 시행, 착수·중간보고회

Ⅲ.� 향후� 추진계획� (’23� ~� ’26)
ㅇ 15분 생활권 부산 공공디자인 가이드라인 수립 용역 시행 

▷ ’23. 1.∼11. : 착수보고회, 중간보고회

▷ ’23.12. : 용역완료

▷ ’24. 2. : 가이드라인 공고 및 배포

ㅇ 15분 생활권 공공디자인 실행계획 수립 및 시민참여 디자인단 운영

▷ ’23. 3. : 추진계획 수립, 자치구 등 대상지 모집 신청

▷ ’23. 4. ~ 12. : 대상지 선정, 시민공감 디자인단 구성 및 운영

▷ ’24. 2. : 시민공감 디자인단 프로토타입 설치, 성과공유회 개최

▷ ’24. ~ ’26. : 시민공감 디자인단 운영 추진

ㅇ 생활권 디자인 개선 및 안내판 제작 등 확대 시행

▷ ’23. 1. ~ 2. : 추진계획 수립 및 시범사업 대상지 모집 및 선정

▷ ’23. 3. ~ ’24. 6. : 시범사업 추진 (2개소)

▷ ’24. ~ ’26. : 생활권 디자인 개선사업 추진
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1-1-5 어린이 복합문화공간‘들락날락’조성

사업기간 ■ 임기내   □ 임기후 사업유형 □ 신규   ■ 계속

주   체 □ 국가  □ 국가+자체  ■ 자체 예    산  ■ 예산   □ 비예산

추진상황 □ 완료    ■ 이행 후 계속추진    □ 정상추진    □ 일부추진 

총괄부서 청년산학국 창조교육과 담당자 전윤영 (☎2032)

Ⅰ.� 공약� 실천계획

 사업개요 

ㅇ 추진방향 : 15분 생활권 내 아동친화적 도서관, 디지털 콘텐츠 체험‧학습,

영어학습, 문화‧예술‧디지털 교육 및 가족친화 공간 조성  

ㅇ 주요대상 : 유치원 ~ 초등학생, 부모 등 

ㅇ 사업규모 : 임기 내 200개소 조성(대형 16, 중형  74, 소형  110) ※‘ 30년까지 300개소

ㅇ 총사업비 : 375,000백만원(국 5,307, 시비 198,747, 구‧군비 96,425, 기타 74,521)

ㅇ 사업내용

Œ 어린이 복합문화공간 조성을 위한 계획 수립        

- 기본계획(‘21년)과 연계한 연차별 실행계획 매년 수립

- 영어하기 편한도시, 각종 주요 현안‧정책 등 반영

� 어린이 복합문화공간 “들락날락” 200개소 조성

- 62개 권역별 기존 공공시설물 및 민간시설 활용한 리모델링, 기능 복합화,

시설 전환 등 추진

- 신규 공공시설 건립 및 생활 SOC 사업 추진 시 “들락날락” 공간 우선 확보

Ž 어린이 문화 체험‧학습 콘텐츠 및 교육 프로그램 운영

- 지역 문화예술기관 및 예술가 참여 문화‧예술 프로그램 추진

- AR/VR, 코딩, 메타버스 활용 등 디지털 교육 프로그램 운영 추진

- 영어하기 편한도시 기반 조성을 위한 영어학습 콘텐츠 조성
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 연차별 목표(추진일정)

구분
임 기 내

임 기 후
2022 2023 2024 2025 2026.6월

들락날락 조성 44개소 40개소 39개소 39개소 38개소

 연차별 추진일정 

세부 추진상황
2022년 2023년 2024년 2025년 2026년

비고
1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

들락날락 조성

 연차별 소요예산액  

(단위 : 백만원)

 관련 법령(조례) 제·개정 사항 

ㅇ「어린이 복합문화공간 조성 및 지원 조례」제정 (’22.10.)

- 기본계획 수립, 위원회 설치 및 운영 등 체계적인 행정 체계 구축 및  

재정지원 근거 강화

Ⅱ.� 추진실적

 연차별 추진실적 (‘23. 12월말 현재)

단위사업 추진년도 추진실적 비고

들락날락 조성
2022 · 총 44개소(대형 4, 중형 18, 소형 22) 조성 추진 10개소 운영 

2023 · 총 84개소(대형 10, 중형 32, 소형 42) 조성 추진 41개소 운영(누계)

구 분 총계 기투자
임 기 내

임기후
소계 2022 2023 2024 2025 2026.6월

계 375,000 11,602 363,398 32,884 32,713 70,300 111,330 116,171

국 비 5,307 0 5,307 1,115 1,291 1,515 693 693

시 비 198,747 11,462 187,285 23,531 22,290 44,385 47,262 49,817

구군비 96,425 140 96,285 8,238 8,632 23,550 26,785 29,080

민자등 74,521 0 74,521 0 500 850 36,590 36,581
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 주요 추진성과 

❶ 어린이복합문화공간 조성 추진성과 ▹총누계 84개소(41개소 운영중)

- ‘21년 시범사업 선정 : 총 11개소

- ’22년 신규사업 선정 : 총 33개소(구‧군 30, 부서 등 3)

- ‘23년 신규사업 선정 : 총 40개소(구‧군 27, 부서 등 13)

- ‘21년 시범사업 선정 : 총 11개소

❷ 들락날락 브랜드화 및 통일성‧일관성 확보

- ‘21.12.~’22.7. : 들락날락 BI 및 공간디자인가이드라인 제작 및 배포

❸ 들락날락 조성확산 및 다양한 학습콘텐츠 발굴을 위한 협력 추진

- ‘22. 2. 14. : 부산시-EBS 어린이복합문화공간 조성 업무협약

▹ EBS IP를 활용한 들락날락 조성(사하구 을숙도문화회관)

▹ 디지털 학습콘텐츠 확보(총 5개 분야, 7종 58편) 및 구‧군 배포(11월)

- ’22. 3. 7. : 한국자산관리공사 ▹남구 캠코 신규직원 사택 내 조성

- ‘22. 4. 27. : 국회도서관 ▹강서구 국회부산도서관 내 조성

- ’22. 7. 20. : ㈜넥센타이어 ▹미디어아트 콘텐츠 활용

- ‘23. 5. ~ 6. : 공공 작은도서관 전수조사 등 신규사업 지속 발굴

- ‘23. 11. 8. : 부산도시공사 ▹학마을 작은도서관 들락날락의 원활한 운영 지원

❹ 들락날락의 안정적 운영 정착 위한 지원

- ’22. 10. 16. :「부산시 어린이복합문화공간 조성 및 운영 지원」조례 제정
▹ 부산광역시 어린이복합문화공간 조성 위원회 발족 및 위원회 개최(’22.12.20.)

- ‘23. 10. : 들락날락 통합정보플랫폼 구축

- ’23. 11. : 들락날락 조성‧운영 매뉴얼 제작 및 배포

- ‘23. 10. ~ 11. : 구‧군 대상 조성 및 운영평가 실시
▹ 우수기관특교금지급및유공자표창(최우수:사하구, 2억원, 우수:연제,사상구, 각 1억원)

❺ 부산 어린이 복합문화공간의 차별화 추진

- ’23. 1. ~ 4. : ‘EBS랑 놀자’ 학습존 조성 및 공간모듈 구축
▹로고 제작, 기 조성완료 사업지 대상 ‘EBS랑 놀자’ 학습존 구축
▹공간디자인가이드라인에 공간모듈 추가 → 들락날락 조성 시 필수조성

- ’23. 2. : 「부산 어린이 복합문화공간 특화계획 및 평가계획 수립
▹ 과기부 ‘24년 스마트빌리지 보급 및 확산사업 선정(14.5억원)
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❻ 부산 어린이 복합문화공간 운영 활성화를 위한 다양한 프로그램 연계

 시민참여(소통) 실적 

ㅇ ‘21. 10. 18. : 비전선포식 개최(시의회, 교육청 등 8개 기관 업무협의)
▹ 지역사회와 시민 참여 및 협치 유도

ㅇ ’21. 9. 30. ~ 10. 13. : 어린이복합문화공간 명칭 공모▻총 287건 신청

▹ 시민 관심 환기 및 주인의식 함양

ㅇ ‘22. 10. ~ 12. : ‘다함께 들락날락’ 캠페인 추진 ▹시민 소통 및 홍보 강화

- 육아카페, 홍보영상 제작 및 지하철, 시청‧민간 옥외전광판 광고(‘22.10.~12.)

- 시민의견 수렴 위한 ‘시민정책 소통토크 들락날락 talk talk’ 유튜브생중계(’22.11.17.)

ㅇ ‘23. 10. ~ 12. : 시민홍보 통한 인지도 확산

- 통합플랫폼 게시판 통한 들락날락 방문후기 이벤트 추진(’23.10.10~12.10)
▹ 271명 참여, 204명 기념품 증정

- 육아카페(부산맘, 부경맘), 키즈노트, 부산일보 지면, 부산우유 후면광고 등

연도 프로그램명 프로그램 내용
운영현황

협업부서(기관)
운영 실적

22년

문화예술 지역예술가 참여 문화‧예술 창의교육 6개소 70회
 663명

문화예술과
(부산문화재단)

디지털 
배움터 코딩, 메타버스, 3D프린터 등 디지털 교육 6개소 290회 

1,832명 정보화담당관

마음토닥 
재능팡팡 아동‧부모 심리상담 9개소 550회 

1,100명
동아대 

산학협력단

소계 21개소, 910회, 3,595명 참여

23년

디지털 
배움터 코딩, 메타버스, 3D프린터 등 디지털 교육 13개소 245회

2,108명 정보화담당관

맘껏 놀자 미니 운동회, 실내골프 등 신체활동 12개소 198회
1,890명 아동청소년과

예술로 그린 
들락날락 지역예술가 참여 문화‧예술 창의교육 5개소 76회

712명
부산문화예술
교육 연합회

똑똑 마음아 아동‧부모 집단 심리치료 3개소 22회
144명 아동보호종합센터

독서프로그램 책놀이 강사와 함께 독서토론‧놀이 활동 4개소 56회
593명 부산도서관

영어랑 놀자 원어민 강사와 함께하는 놀이형 영어교실 11개소 516회
3,686명 창조교육과

나도 멋진 
환경 지킴이 환경 교육 및 텀블러 가방만들기 1개소 3회

28명 자원순환과

기후일기장
보급

기후 환경문제의식제고를 위한 어린이 
기후일기장 보급 10개소 10회

3,800명 초록우산재단

들락날락 
과학교실

국립부산과학관 실험프로그램 제공(원도심, 
서부산권) 6개소 54회

472명
미래기술혁신과
(부산과학관)

소계 65개소, 1,180회, 13,433명 참여
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Ⅲ.� 향후� 추진계획� (’24� ~� ’26)

ㅇ 부산 어린이 복합문화공간만의 차별화된 특화프로그램 및 콘텐츠 도입

- 창의융합교육 ‘들락날락에서 놀자’ 운영(‘24년 본예산 2억원 편성, 20개소 운영)

- 디지털 사이니지 구축(과기부 사업공모, 14.5억원, 총 35대)

ㅇ ’24년 신규사업 39개소 발굴 및 선정(‘24.1.~3.), 상반기 운영비 지원(49개소)
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1-1-6  행복하고 건강하게 나이들기 HAHA센터 생활권별 조성

사업기간 ■ 임기내   □ 임기후 사업유형 ■ 신규    □ 계속

주   체 □ 국가  □ 국가+자체  ■ 자체 예    산  ■ 예산   □ 비예산

추진상황 □ 완료    □ 이행 후 계속추진    □ 정상추진    ■ 일부추진 

총괄부서 사회복지국 노인복지과 담당자 정우철 (☎3274)

Ⅰ.� 공약� 실천계획

 사업개요 

ㅇ 사업기간 : 2022 ~ 2026

ㅇ 사업규모 : 총 62개소(거점형 16개소, 지역밀착형 46개소)

ㅇ 총사업비 : 47,000백만원(시비:구비, 70:30) * 센터 조성비 및 운영비 

ㅇ 사업내용

Œ 생활권별 HAHA 센터 조성 

- (사업대상) 16개 구·군 대상, 사업신청 공모 및 선정

- (추진방법) 기존 시설* 및 유휴공간 리모델링, 시설 기능전환, 신규건립 등

* 지역대학, 문화시설, 도시재생센터, 행복학습센터, 노인회관, 노인교실, 복지관 등

- (사업내용) 노인들을 위한학습및재능기부, 사회공헌, 리더양성, 세대통합 등

- (공간구성) 각 기능별, 이용자 특성을 반영한 맞춤형 공간 조성

* 예시) 문화활동실 + 동아리실 + 지역커뮤니티실 + 세대통합실 등

- (사업유형) 지역별 특성(노인인구구조), 주거지 유형별, 지역 인프라 등을

활용한 지역 맞춤형 시설 유형 모색

      * 시설연계·협력형 : 기존 시설 리모델링 조성+지역대학 유휴공간 추가, 활용시에는 가점 부여 가능

� 노인들의 주체적인 여가문화 활동 및 커뮤니티 활동 지원

- 다양한 여가·문화·학습 활동 및 자체 동아리 활동 등 지원

- 능동적, 자치적 활동을 통한 선배 시민 리더 양성, 자발적 사회문제 해결

의제 발굴 및 자체 해결 방안 모색·실행
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Ž 재능기부 활동 활성화 및 연계 일자리 공급

- 재능기부형 자원봉사 프로그램 발굴·공급

- 고학력, 기술장인 등 생산적 활동을 위한 사회공헌형 일자리 공급

- 노인 일자리 연계 양성된 인력, 재능기부를 원하는 노인들은 HAHA센터에서

강의 기회 등 사회공헌 기회 부여

* 예시) ESG 환경 리더 양성 ⇢ 아이들과 함께 환경교육체험, 학교 파견교육 등

 연차별 추진계획

세부과제
임 기 내

임 기 후
2022 2023 2024 2025 2026.6월

HAHA센터 
조성 (누계)

기본계획
수립(용역)

10개소 
시범 조성

20개소
(30개소)

20개소
(50개소)

12개소
(62개소)

 연차별 추진일정

세부 추진상황
2022년 2023년 2024년 2025년 2026년

비고
1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

기본계획 수립

10개소 시범조성

생활권별 단계적 조성 

 연차별 투자계획 
(단위 : 백만원)

구 분 총계
임 기 내

임기후
소계 2022 2023 2024 2025 2026.6월

계 47,000 47,000 0 2,400 20,600 15,000 9,000 0

국 비 0 0

시 비 32,900 32,900 1,680 14,420 10,500 6,300

구군비 14,100 14,100 720 6,180 4,500 2,700

민자 등 0 0
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Ⅱ.� 추진실적

 연차별 추진실적 (23. 12월말 현재)

단위사업 추진년도 추진실적 비고

HAHA센터 
조성

2022 ·HAHA센터 생활권별 조성 사업 추진 검토 보고

2023

·HAHA 센터 생활권별 조성 기본 계획 수립(23.1.)
·사례공유 전문가 토론회 개최(23.3.)
·센터 조성 공모 접수(4개소) 중 2개소 선정(23.5.)
·센터 조성 2차 공모 접수(2개소) 중 1개소(사상) 선정(23.8.)
·HAHA센터 BI 및 공간디자인 가이드라인 용역(23.5.~8.)
·HAHA센터(해운대) 개소(23.12.26.)
·HAHA센터(사하) 공사착공, HAHA센터(사상) 설계용역

3개소 조성

 주요 추진성과 

ㅇ ‘22. 12. : ’23년 3개소 시범 조성 예산 반영(‘23년 본예산, 16.8억원)

ㅇ ’23. 1.: HAHA 센터 생활권별 조성 기본 계획 수립

ㅇ ‘23.   2.: 센터 시범사업 대상지 사전 조사

ㅇ ’23. 3.: HAHA 센터 생활권별 조성을 위한 전문가 토론회 개최 

(신노년 세대를 위한 복합문화공간 조성 사례 공유)

ㅇ ’23. 4~5. : HAHA 센터 생활권별 조성 공모 접수(4개소) 중 2개소 

선정(해운대구, 사하구)

ㅇ ’23. 5. : BI 및 공간디자인 가이드라인 제작 용역 보조금 교부

ㅇ ’23. 8. : BI 및 공간디자인 가이드라인 제작 완료, 실시 설계용역 착공

ㅇ ’23. 8. : 센터 조성 2차 공모 접수(2개소) 중 1개소 선정(사상구)

ㅇ ’23. 12. : HAHA센터(해운대구) 개소

 시민참여(소통) 실적 

ㅇ 대학교수, 노인정책전문가, 관련분야종사자 등에게 센터 설립 운영에 관

한 다양한 참여와 의견 청취

Ⅲ.� 향후� 추진계획� (’24� ~� ’26)
 ㅇ‘24. 2. : ’24년 HAHA센터 생활권별 조성 공모실시 

 ㅇ‘24. 4~ : 공모 선정, 시설 설계용역 및 공사 착공 
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1-1-7 권역별 15분 내 생활체육시설 조성

사업기간 ■ 임기내   □ 임기후 사업유형 □신규    ■ 계속

주   체 □ 국가  □ 국가+자체  ■ 자체 예    산  ■ 예산   □ 비예산

추진상황 □ 완료    □ 이행 후 계속추진    ■ 정상추진    □ 일부추진 

총괄부서 문화체육국 체육진흥과 담당자 전병원(☎3454) 조상희(☎3451)

Ⅰ.� 공약� 실천계획

 사업개요

ㅇ 기본방향 : 15분 도시 구축의 기초인 생활체육시설 확충으로 활력 넘치는 도시로 재구성

ㅇ 사업기간 : 2022. ~ 2026

ㅇ 총사업비 : 232,000백만원(국비 20%, 지방비 80%)

ㅇ 사업내용

Œ 공공용지 활용 운동장 체육시설 확충(연 50억원×5년=250억, 시비 100%)

- 미집행 도시계획시설, 교량하부, 공원, 하천 등 활용

- 테니스장, 족구장, 게이트볼장, 파크골프장, 그라운드골프장 등 조성

� 도심형 클라이밍 시설 설치 : 70억원(시비 50%, 구비 50%)

- 3개소 신규 조성 ※ 1개소는 국제대회 가능한 시설로 조성

Ž 체육진흥시설 지원(연 100억원×5년=500억, 시비 50%, 구비 50%)

- 구·군의 부지 확보를 통한 체육시설 신규 확충 및 개보수 지원

- 체육관및종목별체육시설, 생활체육공원, 노인건강체육시설, 레저스포츠시설등

� 국민체육센터 건립 : 연 1개소 확충(5년간 약 1,000억원)

- 구·군 국민체육센터 건립지원 : 총사업비 1개소당 약200억원

      * 복합형(국비 40억, 시비 40억, 구비 잔액) / 단일형(국비 30억, 시비 30억, 구비 잔액)

� 공공체육시설 개보수(연 20개소, 100억원×5년=500억)
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 연차별 추진계획

세부과제
임 기 내

임 기 후
2022 2023 2024 2025 2026.6월

공공용지활용 운동장
체육시설 확충 7개소 6개소 6개소 6개소 5개소

도심형 클라이밍 
시설 설치 1개소 1개소 1개소

체육진흥시설 지원 14개소 10개소 9개소 9개소 8개소

국민체육센터 건립 신규 확충
3개소

신규확충 
4개소(누계)

신규확충
5개소(누계)

공공체육시설 개보수 20개소 20개소 20개소 20개소 20개소

 연차별 추진일정

세부 추진상황
2022년 2023년 2024년 2025년 2026년

비고
1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

생활체육시설 확충 종합계획 수립

공공사업 등 체육시설 확충

 연차별 투자계획 
(단위 : 백만원)

Ⅱ.� 추진실적

 연차별 추진실적 (23. 12월말 현재)

단위사업 추진년도 추진실적 비고

공공용지활용 운동장 
체육시설 확충

2022 · 12개 사업 추진, 50억원 지원 
2023 · 구/군 7개 사업 추진(23.5억), 4개소 26.5억 교부

도심형 클라이밍 
시설 설치 2023 · 국제규격의 클라이밍장 대상부지 선정

  (사직종합운동장 중앙광장)

체육진흥시설 지원
2022 · 27개 사업, 87억원 지원

2023 · 22년 실적 누계 달성
(지방 이양사업으로 전환, 예산 요청 중)

국민체육센터 건립
2022 · 10개소 건립, 101억원 지원
2023 · 8개소 건립 중, 24년 공모사업 1개소 선정(수영구) 2개소 준공

공공체육시설 개보수
2022 · 15개 사업, 92억원 지원
2023 · 23년 29개 사업 추진, 24년도 13개소 공모사업 선정(39.8억원 지원)

구 분 총계
임 기 내

임기후
소계 2022 2023 2024 2025 2026.6월

계 232,000 232,000 26,150 41,504 37,200 61,200 65,946 0

국 비 40,000 40,000 5,600 8,200 8,200 9,000 9,000

시 비 88,500 88,500 14,000 19,677 17,500 18,700 18,623

구군비 103,500 103,500 6,550 13,627 11,500 33,500 38,323

민자 등 0 0
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Œ 공공용지 활용 운동장 체육시설 확충

- 2022년도 생활체육시설 사업(7개소)

구·군 사업명 시설계획 지원예산
(백만원) 비고

계 3,950
영도구 청학동 다목적운동장 조성 다목적운동장 900

북구
덕천 생활체육공원 리모델링 인공암벽장, 족구장 200

화명생태공원 카약계류장 조성 카약계류장 1,000

금정구 공공체육시설 파크골프장 조성 파크골프장 850

강서구
명지동 75광장 테니스장 조성 테니스장 200

구랑공원 인조잔디 운동장 조성 축구장 300

사상구 덕포동 풋살장 및 체육공원 조성 풋살장, 체육공원 500

- 2022년도 게이트볼 사업(5개소)

구·군 사업명 사업내용 사업규모 지원예산
(백만원) 비고

계 1,050

중구 중앙공원 게이트볼장
지붕설치 공사 지붕 설치 1면 400

부산진구 전포2배수지 
게이트볼장 조성 신규 설치 1면 45

북구 북구 게이트볼장
인조잔디 조성 잔디 교체 3면 250

해운대구 장산 게이트볼장
정비사업 지붕 설치 1면 255

금정구 공공체육시설 
게이트볼장 조성 신규 설치 1면 100

- 2023년도 생활체육시설 사업(11개소)

구·군 사업명 시설계획
지원예산
(백만원)

비고

합계 5,000

소계 ‘23년 상반기 2,350

영도구
청학동 다목적운동장 펜스 및 

테니스장 인조 잔디조성
인조 잔디구장 

조성 등
200

부산진구
전포동 풋살장 조성 풋살장 400

전포동 축구장 인조잔디 교체 인조 잔디교체 600

금정구
노포동 게이트볼장 신설 게이트볼장 100

두구동 체육공원 신설 체육공원 800
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� 체육진흥시설 지원

- 22년 27개 사업 총 87억원(국비 40.71억, 시비 42.08, 구비 4.62억)

연번 내역사업명
사 업 비

비고
계 균특 지방비

합계(백만원) 8,741 4,071 4,670

1 체육회관 노후시설 개보수 250 75 175 체육진흥과

2 올림픽기념국민생활관 건물창호 개보수 500 150 350 〃

3 해운대구 장산 인조잔디구장 개보수 660 198 462 해운대구

4 사직실내체육관 보수 및 방수공사 300 90 210 체육시설사업소

5 사직실내수영장 바닥보수 및 경기용 기구 교체 700 210 490 〃

6 강서체육공원 보행환경 개선 700 210 490 〃

7 강서체육공원 노후 기계시설물 정비 150 45 105 〃

8 사직실내체육관 보조경기장 공기조화기 교체 300 90 210 〃

9 사직종합실내훈련장 바닥마루판 교체 200 60 140 〃

10 사직실내수영장 노후 전기시설 개보수 500 150 350 〃

11 사직실내테니스장 시설물 개보수 840 252 588 〃

12 사직종합운동장 편의시설 개보수 500 150 350 〃

13 강서체육공원 펌프제어반등 개보수 600 180 420 〃

14 기장체육관 주경기장 공기조화기 교체 471 141 330 〃

15 사직종합운동장 족구장 및 편의시설 설치 400 400 0 체육진흥과

16 사하구 을숙도 인조잔디 축구장 개보수 100 100 0 사하구

17 사하구 을숙도 인라인스케이트장 개보수 100 100 0 〃

강서구
죽림동 풋살장 인조잔디 교체 풋살장 150

대저2동 테니스장 인조잔디 교체 테니스장 100

소계 ‘23년 하반기 2,650

강서구 맥도생태공원 내 테니스장 설치
테니스장 14면신설

(하드코트)
1,600

남구 백운포체육공원 그라운드 골프장
그라운드골프장 
인조잔디 등

500

금정구 임석천 족구장 조성
야외 족구장 3면
주차장 편의시설

400

해운대구 초록 공원 게이트볼장 조성 게이트볼장 1면 150
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Ž 국민체육센터 건립 

- 23년 : 8개소 추진 중, 2개소 준공(남구, 영도구)

- ’24년 : 1개소 공모사업 선정

18 강서체육공원 시설물 개선 100 100 0 체육시설사업소

19 구덕운동장 개보수 100 100 0 〃

20 종합운동장 시설물 개선 100 100 0 〃

21 화명생태공원 축구장 리모델링 400 400 0 낙동강관리본부

22 화명생태공원 야구장 리모델링 270 270 0 〃

23 대저생태공원 파크골프장 시설정비 25 25 0 〃

24 삼락생태공원 파크골프장 시설정비 15 15 0 〃

25 화명생태공원 파크골프장 시설정비 10 10 0 〃

26 화명생태공원 인라인스케이트장 노면정비 300 300 0 〃

27 화명생태공원 농구장 노면정비 150 150 0 〃

연번 센  터  명 소   재   지 규   모 사업기간 비고

1
영도구 생활밀착형 

국민체육센터

영도구 함지로 79번길 8

(동삼동)

지상1층~지상3층

연면적 2,605.86㎡
2018~2023

‘23. 6. 

준공

2
부산진구 생활밀착형 

국민체육센터

당감로 17-1

(당감동)

지하3층~지상7층,

연면적 6,293㎡
2019~2024 건립중

3
남구 생활밀착형 

국민체육센터

남구 백운포로 108

(용호동)

지하1층~지상2층

연면적 5,623.36㎡
2019~2023

‘23. 10.

준공

4
사상구 엄궁 생활밀착형 

국민체육센터

사상구 강변대로 532번길 71

(엄궁유수지 내)

지상1층~지상4층

연면적 6,856㎡
2019~2025 설계 중

5
사상구 삼락 생활밀착형

국민체육센터

사상구 삼덕로 21

(삼락동)

지하1층~지상5층

연면적 8,998.36㎡
2020~2025 건립 중

6
강서구 생활밀착형 

국민체육센터

강서구 명지지구 

근린공원1호 내

지하1층~지상3층

연면적 3,865㎡
2021~2026 설계 중

7
동구 근린생활형 

국민체육센터

동구 초량중로 113

(초량동)

지상5층~지상7층

연면적 1,423㎡
2019~2024 건립중

8
사하구 근린생활형

국민체육센터

사하구 감내2로 151번길

(감천동)

지하1층~지상3층

연면적 1,275㎡
2021~2024 건립중

9
부산 반다비 

체육센터(장애인형)

세실로 175

(좌동, 한마음스포츠센터)

지하1층~지상2층

연면적 2,820㎡
2020~2026 건립중

10
동래구 근린생활형 

국민체육센터

동래구 온천천로 359번길 70

(동래구임시청사부지)

지하1층~지상4층

연면적 3,139.9㎡
2021~2025 설계 중

연번 센  터  명 소   재   지 규   모 사업기간 비고

1
수영구 생활밀착형 

국민체육센터

연수로260번길 51

(망미동)

지하3층~지상2층

연면적 7,081㎡
2023~2027

행정절차

이행중
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� 공공체육시설 개보수

- 22년 개보수 사업(15개소, 92.9억 : 국비 38.254억, 시비 50.436억 구군비 4.21억)
(단위 : 백만원)

- 23년 개보수 사업(29개소, 191.5억 : 국비 72.991억, 지방비 118.283억)
(단위 : 백만원)

연번 사 업 명
‘22사업비* 기금

신청액
비고

계 기금 지방비

합계(단위 : 백만원) 9,290 3,825.4 5,464.6 3,825.4

1 구덕운동장경기장잔디 및 부대설비교체공사 850 255 595 255  사업소

2 구덕운동장 전기시설물 등 개보수 550 165 385 165    ″

3 사직실내수영장 염소투입설비 교체 400 120 280 120    ″

4
종합실내훈련장 공기순환 및 냉난방시설 
개보수

250 75 175 75    ″

5
구덕운동장주경기장관람석교체 및
스탠드바닥방수공사

950 475 475 475    ″

6 구덕운동장 노후 시설물 개보수 1,200 600 600 600    ″

7 사직실내수영장일원 석면 제거 사업 600 300 300 300    ″

8 동래구 국민체육센터 이용자 안전관련 긴급개보수 500 250 250 250   동래구

9
사상국민체육센터 체육관 천장 누수공사,
옥상철골 구조물철거 공사

342 171 171 171   사상구

10 스포원 경륜장 남,북측 전광판 교체 1,500 450 1,050 450  스포원

11 강변사업소 테니스장 개보수 사업 248 74.4 173.6 74.4 환경공단

12 기장체육관 노후 수변전실 고압 교체공사 700 210 490 210 사업소

13 기장체육관 노후 시설물 개보수 사업 400 120 280 120 “

14 동부사업소 환경공원 개보수 520 364 156 364 환경공단

15
영도사업소 환경공원 장애인편의시설
개보수사업

280 196 84 196 환경공단

연번 사 업 명
‘23사업비 기금

신청액
비고

계 기금 지방비

합계(단위 : 백만원) 19,127.4 7,299.1 11,828.3 7,299.1

1 테니스경기장 개보수 공사 2,000.00 600.00 1,400.00 600.00  스포원

2 부산실내빙상장 시설개선
(경기조명 및 주차관제시스템) 300.0 90.0 210.0 90.0 체육시설

사업소

3 사직실내체육관 일원 장애인  보행시설 개보수 500.0 350.0 150.0 350.0 〃
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4 사직론볼링 경기장 지붕막 설치공사 1,400.0 980.0 420.0 980.0 〃

5 종합운동장 노후 CCTV 설비 및 선로 교체 330.0 99.0 231.0 99.0 〃

6 영도사격장 노후 시설물 개보수 사업 607.0 182.1 424.9 182.1 〃

7 종합운동장 노후 전기시설 개보수 700.0 210.0 490.0 210.0 〃

8 사직실내수영장 공기조화기 교체 250.0 75.0 175.0 75.0 〃

9 구덕운동장 내 안전난간 교체 등 개보수 600.0 300.0 300.0 300.0 〃

10 아시아드 주경기장 노후 방송장비 교체 3,000.0 900.0 2,100.0 900.0 〃

11 사직실내체육관 석면 제거공사 300.0 150.0 150.0 150.0 〃

12 사직종합운동장 펌프 및 환기팬 등 교체 400.0 120.0 280.0 120.0 〃

13 구덕운동장 본부석 조명탑(E타워) 교체 450.0 225.0 225.0 225.0 〃

14 기장체육관 노후 수변전실 저압반 교체공사 400.0 120.0 280.0 120.0 〃

15 사직실내수영장 제어반 교체 350.0 105.0 245.0 105.0 〃

16 부산실내빙상장 지붕 방수 및 단열공사 1,200.0 360.0 840.0 360.0 〃

17 사직실내체육관 외벽 균열 보수공사 350.0 105.0 245.0 105.0 〃

18 구덕운동장 주경기장 화장실 개보수 500.0 150.0 350.0 150.0 〃

19 아시아드 주경기장 건물균열 등 보수보강공사 300.0 90.0 210.0 90.0 〃

20 아시아드 주경기장 관람석 조명시설 정비 735.0 220.5 514.5 220.5 〃

21 종합운동장 야외광장 조명시설 정비 490.0 147.0 343.0 147.0 〃

22 사직종합운동장 공기순환장치 설치 400.0 120.0 280.0 120.0 〃

23 구덕운동장 노후 전기설비 교체 및 CCTV 보강 설치 280.0 140.0 140.0 140.0 〃

24 기장체육관 노후 CCTV 교체 및 통신선로 개선 150.0 45.0 105.0 45.0 〃

25 구덕운동장 내 석면 교체 550.0 275.0 275.0 275.0 〃

26 구덕운동장 주경기장 내진보강 1,600.00 800.00 800.00 800.00 〃

27 삼락생태공원 사이클경기장 안전휀스 설치 60.00 30.00 30.00 30.00 낙동강
관리본부

28 다누림센터 천장 스펜드럴 교체 및 외벽 
적벽돌 하단부 침하위험 개보수 공사 등 164.40 82.20 82.20 82.20 사상구

29 월드컵빌리지 노후 시설물 개보수 사업 761.00 228.30 532.70 228.30 기장군
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- 24년 개보수 사업(13개소, 101.9억 : 국비 39.846억, 지방비 62.054억)
(단위 : 백만원)

연번 사 업 명
‘23사업비 기금

신청액
비고

계 기금 지방비

합  계 10,190 3,984.6 6,205.4 3,984.6

1 한마음스포츠센터 장애인 편의시설 개보수 사업 150.00 105.00 45.00 105.00 
한마음

스포츠센터

2 실내체육관 시설안전개보수 공사 1,518.00 759.00 759.00 759.00 
부산시설

공단

3 금정국민체육센터 수영장 시설물 개선사업 1,650.00 825.00 825.00 825.00 금정구

4 금정체육공원 야외테니스 경기장 조명교체 200.00 60.00 140.00 60.00 
부산시설

공단

5 체육공원로 도로사면 보강공사 680.00 340.00 340.00 340.00 

체육시설
사업소

6 사직실내수영장 공기조화기 교체 300.00 90.00 210.00 90.00 

7 사직실내수영장 노통연관식 보일러 교체 150.00 45.00 105.00 45.00 

8 구덕운동장 전동셔터 교체 180.00 54.00 126.00 54.00 

9
한마음스포츠센터 낙하물 사고 예방을 위한 
보수 사업

350.00 175.00 175.00 175.00 
한마음스포

츠센터

10 금정체육공원 동측 진입로 정비공사 220.00 66.00 154.00 66.00 
부산시설

공단

11 노포차량사업소 인조잔디구장 조성사업 1,132.00 339.60 792.40 339.60 
부산교통

공사

12 영도국민체육센터 노후시설 개보수 3,520 1,056 2,464 1,056 영도구

13 다대레포츠광장 내 산책로 바닥정비 140.00 70.00 70.00 70.00 사하구
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 주요 추진성과 

ㅇ ’22. 8. : 23년도 공공체육시설 개보수 29개소 사업 선정

(191.27억 : 국비 72.99억, 시비 112.13억, 구군비 6.15억)

ㅇ ’22.12. : 23년도 공공활용 운동장 체육시설 확충 사업비 50억 확보

ㅇ ’22.12. : 23년도 국민체육센터 사업비 국비 63억 확보

ㅇ ’23. 9. : 24년도 국민체육센터 건립 1개소 사업 선정(수영구)

(431억 : 국비 30억, 시비 30억, 구비 371억)

ㅇ ’23. 9. : 24년도 공공체육시설 개보수 13개소 사업 선정

(101.9억 : 국비 39.846억, 시비 28.464억, 구군비 33.59억)

ㅇ ’23. 10. : 국제규격의 클라이밍장 대상부지 선정(사직종합운동장 중앙광장)

ㅇ ’23. 12. : 도시계획시설(체육시설) 조성계획 변경 용역(계약) 시행 

Ⅲ.� 향후� 추진계획� (’23� ~� ’26)

Œ 공공용지 활용 운동장 체육시설 확충

ㅇ ‘23~’26. 1. ~ 2. : 구·군 사업신청 및 사업선정

ㅇ ‘23~’26. 3. : 사업비 교부 및 사업추진

ㅇ ‘23~’26. 12. : 사업 준공 및 정산

� 도심형 클라이밍 시설 설치 

ㅇ ‘23~’26. 1. ~ 2. : 구·군 도심형 클라이밍 시설 설치 지원사업 계획 수립

ㅇ ‘23~’26. 3. ~ 7. : 구·군 사업신청 및 대상지 검토 등

ㅇ ‘24. 1.~ 5. : 도시계획시설 조성계획 변경 용역완료

도시계획위원회 심의 및 결정(협의 및 주민열람공고 사전이행)

ㅇ ‘24. 6.~12. : 신규사업 사전심사 등 행정절차 이행 및 실시설계

ㅇ ‘25. 1.~ 6. : 공사시행 / 생활체육형 클라이밍장 대상지 추가 검토

ㅇ ‘25.~’26.6. : 생활체육형 클라이밍장 2개소 추가 설치

Ž 체육진흥시설 지원

ㅇ ‘23~’26. 1. ~ 2. : 구·군 체육진흥시설 지원사업 계획수립

ㅇ ‘23~’26. 3. ~ 7. : 구·군 사업신청 및 대상지 검토 등

ㅇ ‘23~’26. 8. : 사업대상지 선정 및 예산 편성
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� 국민체육센터 건립

ㅇ ‘23~’26. 3. : 문체부 「국민체육센터 건립 지원사업」 공모계획 안내

ㅇ ‘23~’26. 5. : 문체부 공모사업 신청

ㅇ ‘23~’26. 9. : 문체부 공모사업 선정결과 발표

ㅇ ‘23~’26. 준공 : 구·군(23년도 영도구, 남구, 동구)

� 공공체육시설 개보수

ㅇ ‘23~’26. 3. : 문체부 「공공체육시설 개보수 지원사업」 공모계획 안내

ㅇ ‘23~’26. 5. : 문체부 공모사업 신청

ㅇ ‘23~’26. 9. : 문체부 공모사업 선정결과 발표(약 20개소)
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1-1-8 디지털 헬스 기반 마을건강센터 조성

사업기간  ■ 임기내  □ 임기후 사업유형 □ 신규   ■  계속

주   체 □ 국가  ■ 국가+자체 □ 자체 예    산  ■ 예산   □ 비예산

추진상황 □ 완료    □ 이행 후 계속추진    ■ 정상추진    □ 일부추진 

총괄부서 시민건강국 건강정책과 담당자 엄희정 (☎3315) 

Ⅰ.� 공약� 실천계획

 사업개요

ㅇ 사업기간 : 2022 ~ 2026

ㅇ 사업대상 : 부산광역시 16개 구군

ㅇ 사업규모 : 디지털 헬스 기반 마을건강센터 110개소 설치·운영

ㅇ 총사업비 : 37,397백만원(국비 4,000, 시비 18,371, 구군비 15,026)

ㅇ 사업내용

Œ 걸어서 15분 내 주민 참여형 마을건강센터 설치·운영

- 건강취약지역 중심 마을건강센터 단계적 설치 : 71개소→110개소

- 지속가능한 마을생태계 조성 : 마을건강 거버넌스 구축, 마을건강계획 수립

- 주민자치지향 건강공동체 활성화 : 주민역량 강화, 주민건강자치활동 등

- 다수준 주민 밀착형 건강관리 : 일상주민～건강위험군 등 단계별 건강관리

- 동 단위 1차 의료기관과 연계한 주민 마을주치의 사업 실시

- 찾아가는 스마트 모빌리티 헬스케어 연계 주민의 지속적 건강관리

- 마을간호사·마을활동가의 심리상담 공공자원화 및 주민심리상담서비스 제공

� 디지털 헬스 기반 마을건강센터 모델 구축

- 헬스케어 ICT 융합 리빙랩 플랫폼 운영 : R&D, 실증 테스트베드 등

- 디지털 헬스케어존 운영 : 향토기업 등 우수한 디지털 헬스기기(뇌건강

데이터 측정 및 분석 등) 비치

- 대학 및 기업의 우수한 프로그램을 지역사회 주민에게 무료 제공

- 공공빅데이터 구축으로 시민 건강지표 개선 및 의료산업 R&D 활용
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Ž 통합돌봄 협업체계 구축

- 동 단위 보건·복지 협업체계 T/F팀 운영 : 시, 구, 분야별 외부 전문가 등

으로 구성, 효율적인 협업체계 연구·구축

- 복지+마을건강센터 ➩ 케어플랜 수립, 직접서비스 제공, 보건소·의료기관 등
다수준·다영역 연계·모니터링

 연차별 추진계획

세부과제
임 기 내

임 기 후
2022 2023 2024 2025 2026.6월

마을건강센터
설치·운영(누계) 71개소 76개소 84개소 95개소 110개소

디지털 헬스 기반
마을건강센터
구축(누계)

계획수립 수요조사 및 
거버넌스 구축 5개소 10개소 16개소

통합돌봄
협업체계 구축

(누계)

T/F 구성 및 
계획수립

연계모형 
개발·연구 16개소 32개소 48개소

 연차별 추진일정 

세부 추진상황
2022년 2023년 2024년 2025년 2026년

비고
1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

마을건강센터 설치·운영 `

디지털 헬스 기반 
마을건강센터 구축

통합돌봄 협업체계 구축

 연차별 소요예산액  
(단위 : 백만원)

구 분 총계
임 기 내

임기후
소계 2022 2023 2024 2025 2026.6월

계 37,397 37,397 4,836 6,920 7,537 8,389 9,715

국 비 4,000 4,000 1,000 1,000 1,000 1,000

시 비 18,371 18,371 2,468 3,275 3,621 4,097 4,910

구군비 15,026 15,026 2,368 2,645 2,916 3,292 3,805

민자 등 0 0
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Ⅱ.� 추진실적

 연차별 추진실적 (23. 12월말 현재)

단위사업 2022~2023 비고

마을건강센터 설치·운영 · 마을건강센터 설치‧운영 75개소(누계)

디지털 헬스 기반 마을건강센터 구축

· 사업전략 토론회 개최 및 계획 수립
· 시범사업 수행 기관 선정
  ‣ 남구, 수영구
· 추진상황 점검 3회(5월, 9월, 12월)

통합돌봄 협업체계 구축
· 통합돌봄협업체계 구축 계획 수립
· 마을건강협의체 구성 및 운영(50개)

 주요 추진성과 

ㅇ 통합돌봄협업체계 및 동 건강관리시스템 구축을 위한 현장모니터링

- 동 단위 보건‧복지 협업모형 ’마을건강협의체‘ 50개 구성 및 운영

ㅇ ICT 융합 지역보건사업 모델 개발을 위한 토론회 개최

- 스마트 만성질환관리 : IT 기기활용 비대면 자가건강관리 프로그램 운영 사례

- 온라인 주민건강활동 : 소셜네트워크 활용 스마트 헬스케어 이웃사촌 만들기

ㅇ 마을건강센터 성과평가, 우수사례집 제작 및 배포(500부)

ㅇ 마을건강센터 75개소 설치 운영(‘23. 12월)

ㅇ 디지털 헬스 기반 마을건강센터 조성 시범사업 공모(’23. 2월)

- 시범사업 수행기관 선정 및 사업 수행(‘23. 5.~12.) ‣ 남구, 수영구

- 시범사업 수행기관 추진상황 점검 3회(5월, 9월, 12월)

ㅇ 초고령사회 대비 노쇠예방사업 시범운영(’23. 9.~12.)‣ 남구,연제구,동래구

- 65세 이상 신체기능평가(노쇠선별검사),우울,치매,사회관계망 검사

- 노쇠전단계 근력운동 및 식단지도, 건강공동체 및 치매안심센터 등 연계

- 전문기관 참여 : 부산대학교 재활의학과(’23. 9월 업무협약체결) 
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 시민참여(소통) 실적 

ㅇ 보건복지 협력체계 및 디지털 헬스 기반 마을건강센터 조성을 위한 

토론회 개최 2회(‘22년 5월,11월) 280여명

ㅇ 마을건강센터 이용 서비스 만족도 조사 연1회(’22년 1,400명, ‘23년 1,440명)

ㅇ 마을건강센터 성과공유의 날 개최 연1회(’22년 1,100여명, ‘23년 670여명 참여)

Ⅲ.� 향후� 추진계획� (’24� ~� ’26)

ㅇ 거점공간(주민센터 등 공공시설 리모델링) 확보 가능지역 설치 권장

- ’24년 84개소 → ‘25년 95개소 → ’26년 110개소

ㅇ 초고령사회 대비 65세이상 노쇠예방사업 확대 운영

- ‘23년 3개소 → ’24년 76개소, 권역별 협력의료기관 확대 및 업무협약

ㅇ 디지털 헬스 기반 마을건강센터 시범사업 성과분석 : ‘24년 1월

ㅇ 보건‧복지 협업모형 ‘마을건강협의체’ 안정적인 운영을 위한 역량강화 

및 현장컨설팅 등

마을건강협의체

 □ 기본개념 : 마을단위 보건‧복지와 관련한 사안을 점검·확인하고 건강활동에 대한 내용을 

심의·결정하는 민관협력 거버넌스 조직

 □ 구    성 : 마을단위 건강 및 건강관련 활동에 관심을 가지고 있는 다양한 이해관계자 참여

               * 민(지역주민, 주민대표) + 관(관계기관 공무원) + 학(관련기관 전문가)

 □ 규    모 : 10명 이상 ~ 20명 이하(과반수 이상을 주민으로 구성)

 □ 구성(안) : 보건소장, 동장, 주민자치위원장, 복지관장 등 기관 대표, 마을 내 보건‧복지 관련 

민간단체, 주민대표
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1-1-9 ‘생활권 연계 골목상권 부활 프로젝트’추진

사업기간 ■ 임기내   □ 임기후 사업유형 □ 신규   ■  계속 

주   체 □ 국가  □ 국가+자체  ■ 자체 예    산  ■ 예산   □ 비예산

추진상황 □ 완료    □ 이행 후 계속추진    ■ 정상추진    □ 일부추진 

총괄부서 디지털경제혁신실 소상공인지원과 담 당 자 최연희 (☎4787)

Ⅰ.� 공약� 실천계획

 사업개요

ㅇ 사업기간 : 2022 ~ 2026

ㅇ 사업대상 : 부산 지역 골목상권 내 소상공인 

ㅇ 사업규모 : 골목상권 30개소(상권당 30개 이상 사업장 참여), 로컬 브랜드화  10개소

ㅇ 총사업비 : 5,350백만원(시비)

단계별 골목상권 성장 로드맵

•개별상인 조직화 • 발전전략 수립 •앵커스토어 발굴․지원 • 마케팅 고도화

도입단계 1단계 2단계 로컬브랜드化

골목상권공동체
(10개 골목)

부산다운골목도움
(2개 골목)

골목 성장
대학생골목마케터즈 지원

(패키지 지원)

 안정화 지원
(콘텐츠 확대)

ㅇ 사업내용

Œ 골목상권 공동체 조직화

- 소상공인이 밀집된 상권을 조직화하여 지원사업을 통한 상권활성화 도모

- 신규조직화 ➝ 성장지원 2년차 ➝ 성장지원 3~4년차 사업비 지원
     ▻ (상권 조직화) 공동체 기준 마련, 전담매니저 통한 골목상권 공동체 발굴

     ▻ (활성화 지원) 인식개선 교육, 상권 활성화 전문 컨설팅, 골목 브랜드 발굴

     ▻ (특성화 사업) 지역대학 협업사업 추진, 개별 상권별 활성화 자율사업 지원

     ▻ (공동체 운영) 상권 발전 지속을 위한 자립화 지원(연차별 지속지원)
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� 부산다운 골목도움 지원  * 동백길, 오시게, 갈맷 등 부산 대표 이미지 포괄

- 조직화된 골목상권 중 지역자원* 연계 발전 가능성이 있는 골목을 발굴하여

로컬 브랜드화 추진 * 골목공동체+주민, 지역예술가, 청년창업가, 대학 등

- 전략별 선택형 맞춤패키지 지원

     ▻ (시설개선) 소규모 환경개선(경관조명, 어닝, 도막포장, 실내환기시설 등)

     ▻ (마케팅/홍보) 소상공인 장인 노하우 전수, 골목지도, 플리마켓 이벤트 등

     ▻ (역량강화) 상권별 전문 교육 및 상권 분석 컨설팅 등

     ▻ (자금지원) 시설비 융자 및 착한임대인 사업 등 관련사업 지원 안내

- 지역주민과 함께하는 문화 융합으로 지역 커뮤니티 역할 수행

     ▻ 청년 거리예술 활성화 지원사업(청년희망정책과), 부산시립예술단, 주제별 문화 공연 기획 등

Ž 대학생 골목상권 마케터즈 지원

- 지역 대학생으로 구성된 마케터즈 팀 운영, 소상공인 1:1 매칭 후 경영환경 개선

및 마케팅 활동지원

- 골목마케터즈(대학생팀) + 소상공인 1:1매칭➝ 경영지원단전략수립및팀지도
- 영업활동, 점포경영관리 및 환경개선, 전문가 멘토링 등 지원

- 대학생 관심분야 현장체험 기회제공, 우수 마케터 상장, 봉사시간 부여 등

- 골목자원 발굴 및 청년(대학생) 활동(사업장 마케팅 등)으로 지역 브랜드화를

통한 15분 생활권 실현

 연차별 추진계획

세부과제
임 기 내

임 기 후
2022 2023 2024 2025 2026.6월

골목상권 공동체 
조직화 신규 10개소 신규 5개소, 

계속 10개소
신규 5개소, 
계속 15개소

신규 5개소, 
계속 10개소

신규 5개소, 
계속 15개소

부산다운 골목도움 2개소 2개소 2개소 2개소 2개소

마케터즈 지원
(1:1 소상공인 매칭) 50개팀 55개팀 60개팀 65개팀 70개팀 
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 연차별 추진일정 

세부 추진상황
2022년 2023년 2024년 2025년 2026년

비고
1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

골목상권 공동체 조직화

부산다운 골목도움

마케터즈 지원(1:1소상공인매칭)

 연차별 소요예산액  
(단위 : 백만원)

 관련 법령(조례) 제·개정 사항 

ㅇ 부산광역시 소상공인 보호 및 지원에 관한 조례(’21.9.29. 개정)

ㅇ 부산광역시 골목상권 공동체 육성 및 활성화 지원에 관한 조례(‘21.7.14. 제정)

Ⅱ.� 추진실적

 연차별 추진실적 (23. 12월말 현재)

단위사업 추진년도 추진실적 비고

골목상권 공동체 조직화
2022 · 골목상권 공동체 조직화 10개소 선정‧지원

2023 · 골목상권 공동체 조직화 신규 선정(5개소), 계속 지원(10개소)

부산다운 골목도움 2023 · 부산다운 골목도움 상권 선정(2개소)

대학생 골목상권 마케터즈 
지원

2022 · 44개팀 구성‧소상공인 매칭

2023 · ’23년 대학생 마케터즈 팀 온‧오프라인 마케팅 활동(55개팀)

 주요 추진성과 

ㅇ ‘22. 9.~10. : 골목상권 공동체 조직화 사업 공고‧10개 상권 선정 

ㅇ ’22. 7.~10. : 대학생 골목상권 마케터즈 발대식(7월), 44개팀 활동 완료, 성과보고회(12월)

ㅇ ’22. 12.~’23. 3. : 부산다운 골목도움 선정‧지원(3개소)

ㅇ ’23. 1.~’23. 3. : ‘23년 골목상권 활성화 지원사업 계획 수립, 보조금 교부

구 분 총계
임 기 내

임기후
소계 2022 2023 2024 2025 2026.6월

계 5,350 5,350 650 1,100 1,250 1,100 1,250 0

국 비 0 0

시 비 5,350 5,350 650 1,100 1,250 1,100 1,250

구군비 0 0

민자 등 0 0
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ㅇ ’23. 4.~’23. 5. : ‘23년 골목상권 공동체 조직화 신규상권 모집‧평가

ㅇ ’23. 6. : ‘23년 골목상권 공동체 조직화 신규상권 선정‧컨설팅(5개소)

ㅇ ’23. 5.~’23. 6. : 대학생 골목상권 마케터즈 팀 모집‧선정(50개팀)

ㅇ ’23. 5.~’23. 7. : 대학생 골목상권 마케터즈 팀 모집‧선정(55개팀)

ㅇ ’23. 8.~’23. 9. : ‘23년 골목상권 현장 전문가 컨설팅‧개별사업 지원(신규5, 계속10)

ㅇ ’23. 8.~’23. 12. : 부산다운 골목도움 선정, 현장 전문 컨설팅‧로컬브랜딩 지원 (2개소)
ㅇ ’23. 11.~’23. 12. : 대학생 골목상권 마케터즈 성과보고회, 골목상권 활성화 지원사업 결과 보고

 시민참여(소통) 실적 

ㅇ ’22. 7.~12. : 대학생 골목상권 마케터즈 발대식‧소상공인 매칭, 성과보고회

ㅇ ’22. 10.~12. : 골목상권 공동체 조직화 개별사업(축제‧이벤트) 지원 

ㅇ ’23. 1.~3. : 부산다운 골목도움 육성 개별사업(축제‧환경개선) 지원

ㅇ ’23. 2. : 2023년 골목상권 활성화 사업설명회 및 컨설팅

ㅇ ’23. 8. : 2023년 부산수제맥주 마스터스 챌린지 부대행사 참여(팝업스토어)

ㅇ ’23. 12. : 2023년 골목상권 활성화 사업 전문가 자문 간담회 개최

Ⅲ.� 향후� 추진계획� (’23� ~� ’26)
ㅇ ’24.~26. : 골목상권 공동체 조직화 신규 발굴‧계속 지원(상권당 3년 연속지원)

부산다운 골목도움 선정‧지원(매년 2개소 단년도 지원)

대학생 골목상권 마케터즈 팀 모집, 마케팅 지원
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1-2-1 부산여성플라자 건립(여성활동 복합공간 조성)

사업기간 □ 임기내   ■ 임기후 사업유형 ■ 신규   □  계속 

주   체 □ 국가  □ 국가+자체  ■ 자체 예    산  ■ 예산   □ 비예산

추진상황 □ 완료    □ 이행 후 계속추진    ■ 정상추진    □ 일부추진 

총괄부서 여성가족국 여성가족과 담 당 자 조용원(☎1514)

협조부서 여성회관 담 당 자 예상수 (☎610-2002)

Ⅰ.� 공약� 실천계획

 사업개요

ㅇ 사업기간 : 2022 ~ 2030

ㅇ 총사업비 : 44,188백만원(시비) * 부지가액, 임시청사 확보 및 이전비 미포함

ㅇ 위    치 : 부산 남구 수영로356

ㅇ 사업규모 : 지상 9층, 지하 3층(대지 1,660.20㎡, 연면적 13,546.38㎡)

ㅇ 사업내용 : 여성활동 복합공간 조성

- 여성회관(사무공간), 대강당, 공동육아나눔터, 메이커 스페이스, 창업스트리트,

스타트업 공유오피스, Job카페, IT 교육시설 등

 연차별 추진계획

세부과제
임 기 내

임 기 후
2022 2023 2024 2025 2026.6월

여성활동 
복합공간 조성

국유지 확보
절차이행

기본계획 수립 및 
타당성조사 용역

타당성조사

지방재정투자심사
(중앙심사),

공유재산관리
계획 반영

수탁기관 
계약체결

기본 및 
실시설계
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 연차별 추진일정 

세부 추진상황
2022년 2023년 2024년 2025년 2026년

비고
1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

국유지 확보 
공유재산관리계획

기본계획 수립 
및 타당성조사 용역

타당성조사

지방재정투자심사,
공유재산관리계획

수탁기관 계약체결

 연차별 소요예산액  
(단위 : 백만원)

Ⅱ.� 추진실적

 연차별 추진실적 (23. 12월말 현재)

단위사업 추진년도 추진실적 비고

여성활동 

복합공간 조성

2022
· 부산여성플라자 건립 검토 보고(시장방침, 재건축 추진)
· 부산여성회관 인접 부지 확보 위한 시유지 교환요청(기재부)

2023

· 여성회관 인접 국유지(500㎡), 시유지 교환 추진(기재부)
· 타당성 조사기관(LIMAC, LOMAC) 방문 협의
· 여성플라자 건립 실무협의회 구성 및 개최(4회)
· 부산여성플라자 건립 기본계획 수립 현안연구 완료
· (가칭)부산여성플라자 건립 계획 수립
· 부산시-한국자산관리공사 공유재산 위탁개발 업무협약

  주요 추진성과 

ㅇ '22. 4. : 여성회관 기능고도화를 위한 공간구상 현안분석(BDI+여가원)

ㅇ '22. 5. : 부산여성플라자 건립 검토보고(시장 방침 결재, 복합청사 재건축)

구 분 총계
임 기 내

임기후
소계 2022 2023 2024 2025 2026.6월

계 44,188 70 0 70 0 0 0 44,118

국 비 0 0

시 비 44,188 70 70 44,118

구군비 0 0

민자 등 0 0
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ㅇ '22. 9. : 민선8기 시장 공약, 부산여성플라자 건립(단독재건축)

ㅇ '22.10. : 여성회관 인접 부지(국유지) 확보 관련 시유지 교환 요청(기획재정부)

ㅇ ’22.12. : 지자체 매각(교환)수요 관련 협의 관련 회의(기획재정부주관)

ㅇ ’23. 2. : 여성회관 인접 국유지(500㎡), 시유지 교환 추진(기획재정부)

ㅇ ’23. 2. : 타당성 조사기관(LIMAC, LOMAC) 방문 협의

ㅇ ’23. 5. : 부산여성플라자 건립 시민 1,000명 설문조사 실시

ㅇ ’23. 3~8. : 여성플라자 건립 실무협의회(BDI, 공공건축사등전문가 8명, 4회 개최)

ㅇ ’23. 9. : 우수 여성가족기관 벤치마킹(서울여성플라자, 여성공예센터등 5개소)

ㅇ ’23.10. : 부산여성플라자 건립 기본계획 수립 연구(여평원)

ㅇ ’23.11.: (가칭)부산여성플라자 건립 기본계획 수립(시장결재, 819억)

ㅇ ’23.12.: 부산시-한국자산관리공사 공유재산 위탁개발 업무협약 

Ⅲ.� 향후� 추진계획� (’24� ~� ’26)

 ㅇ ’24. 1.~3. : 건립방식 적정성 검토, 정밀안전진단 및 리모델링 용역

ㅇ '24. 4. : 타당성 조사 신청(한국지방행정연구원-LIMAC)

ㅇ '25. 2. : 지방재정 투자심사(행정안전부)

ㅇ '26.~'29. : 실시설계, 사업소 임시청사 이전, 착공 및 준공('29. 하반기)
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1-2-2 부산형 아이돌봄 지원 사업 확대

사업기간  ■ 임기내  □ 임기후 사업유형 □ 신규   ■  계속

주   체 □ 국가  ■ 국가+자체  □ 자체 예    산  ■ 예산   □ 비예산

추진상황 □ 완료    ■ 이행 후 계속추진    □ 정상추진    □ 일부추진 

총괄부서 여성가족국 여성가족과 담 당 자 박상진 (☎1525)

협조부서 여성가족국 출산보육과 담 당 자 김정환 (☎1574) 김보람 (☎1575)

협조부서 여성가족국 아동청소년과 담 당 자 김세영 (☎1625) 김미정 (☎1642)
윤현호 (☎1641) 조성란 (☎1654)

Ⅰ.� 공약� 실천계획

 사업개요

1. 아이돌봄 지원

1) 초등돌봄

ㅇ 사업기간 : 2022 ~

ㅇ 사업대상 : 방과 후 돌봄이 필요한 아동

ㅇ 사업규모 : 총 276개소

- 지역아동센터 209개소, 다함께돌봄센터 46개소, 청소년방과후아카데미 21개소

ㅇ 총사업비 : 181,141백만원(국비 73,602, 시비 66,533, 구군비 41,006)

ㅇ 사업내용

- (초등돌봄) 지역아동센터, 다함께돌봄센터, 청소년 방과후아카데미 확대 및

내실 운영

    ▻ 지역아동센터 운영 지원 : 방과후 돌봄 필요아동 보호‧교육 등 서비스 제공

     특수목적형(장애, 다문화 등), 토요운영, 야간돌봄(22시까지) 등 맞춤형 서비스 

    ▻ 다함께돌봄센터 지속 확충 : 일상생활지도, 급·간식 지원, 특기적성 프로그램 등

     (’22년) 46개소 → (’26년) 80개소

    ▻ 청소년방과후아카데미 내실 운영 : 방과후 취약계층 청소년 대상 서비스 제공

     청소년 상상티(T)움 프로그램과 주말형 방과후 아카데미 돌봄 연계, 내실 운영
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2) 입원아동/등·하교(원) 돌봄서비스

ㅇ 사업기간 : 2022 ~ 2026

ㅇ 총사업비 : 1,000백만원(시비)

ㅇ 사업내용

Œ 입원아동 돌봄서비스

    ▻ 사업목적 : 입원아동에 대한 돌봄을 지원하여 양육부담 감소 및 일·가정 양립 실현

    ▻ 지원대상 : 지역 내 주소지를 둔 3개월~12세이하 입원(예정) 아동

    ▻ 사업규모 : 약 4,500시간(최대 90시간×50명)

    ▻ 주요내용 : 입원아동 복약, 식사 돕기 및 놀이지원 등 정서적 돌봄 제공

    ▻ 예 산 액 : 100백만원/연(시비)

    ▻ 수행기관 : 동구여성인력개발센터

� 등·하교(원) 돌봄서비스

    ▻ 사업목적 : 등·하교(원) 시간 등 단시간 돌봄 지원을 통한 돌봄 사각지대 보완

    ▻ 지원대상 : 지역 내 주소지를 둔 36개월~12세이하 아동, 대기 가정 우선 연계

    ▻ 사업규모 : 약 7,500시간(최대 150시간×50명)

    ▻ 주요내용 : 등·하교(원) 지원, 교통안전,  준비물 및 간식챙기기, 놀이지원 등

    ▻ 예 산 액 : 100백만원/연(시비)

    ▻ 수행기관 : 부산YWCA 

2. 안정적 자립 지원 및 아동보호

ㅇ 사업기간 : 2022 ~

ㅇ 사업대상 : 아동복지시설 및 가정위탁 보호대상 아동, 시설 종사자 등

ㅇ 총사업비 : 111,821백만원(국비 23,170, 시비 80,114, 구군비 8,537)

ㅇ 사업내용

- (자립지원) 자립수당 지급 기간 연장 및 자립정착금 인상

    ▻ 자립수당 지급 기간 연장 : (‘21년) 36개월 → (’22년) 60개월 

    ▻ 자립수당 추가 지원 : (‘22년) 1인 월 30만원 → (’25년) 1인 월 60만원 

     국비 지원 외 시 자체사업으로 추가 지원  ☞ (국시비) 30만원 + (시,구군비) 30만원

    ▻ 자립정착금 연차별 인상 : (‘22년) 1인 700만원 → (’26년) 2,000만원
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- (아동보호) 아동복지교사 파견 및 시설 종사자 처우개선 등 운영지원 강화

    ▻ 아동복지교사 파견 : 지역사회 돌봄 필요아동 발굴, 다양한 교육프로그램 제공

     지역아동센터, 다함께돌봄센터, 공동생활가정 등에 파견, 외국어, 독서지도 등

    ▻ 종사자 처우개선 : 보건복지부 인건비 가이드라인 준수 등

     지역아동센터 등 국비 지원시설 종사자 시비 지원시설과 동일 수준으로 처우개선   

3. 지역사회 거점 육아종합지원센터 모든 구·군 확대

ㅇ 사업기간 : 2022 ~ 2024

ㅇ 총사업비 : 22,535백만원(국비 5,000백만원, 시비 3,900백만원 구비 13,635백만원)
*기투자 포함

ㅇ 사업내용

- 설치방법 : 시행주체(구·군), 신축 또는 건물매입, 생활SOC시설복합화

- 세부현황

구분
2023 2024

서구
(중·동·서구 거점형)

금정구 사하구 남구 영도구

위치 구덕로 250번길6 
9필지(부용동1가)

구서동
158-25외 2필지

당리동 
317-52번지

대연동
317-5번지 등

신선동2가
136-1번지

사업기간 ’18. 7.~’23. 11. ’19. 7.~’23. 4. ’20. 4.~’23. 12. ’19. 6.~’24. 12. ’20. 10.~’24. 12.

총사업비
(억원)

33
(국10, 시5, 구18)

22.8
(국10, 시5, 구7.8)

34.23
(국10, 시19, 구5.23)

91.35
(국10, 시5, 구76.35)

43.97
(국10, 시5, 구28.97)

4. 어린이집 급‧간식비 지원으로 질 좋은 급식 실시

ㅇ 사업기간 : 2023 ~

ㅇ 사업대상 : 전체 어린이집(1,574개소) 영유아(58,000여명)

ㅇ 지원내용 : 어린이집 급‧간식 재료 구입비 지원

ㅇ 총사업비 : 15,624백만원(시비 10,936, 구군비 4,688)

* 지원규모 : 1인당 월 6,000원(일 300원) ※ ‘23년 41.7억 규모(구군 분담 협의)
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 연차별 추진계획

세부과제
임 기 내

임 기 후
2022 2023 2024 2025 2026.6월

지역아동센터 
운영지원 209개소 209개소 209개소 209개소 209개소

다함께돌봄센터
설치(누계) 55개소 65개소 70개소 75개소 80개소

청소년방과후 
아카데미설치(누계) 

18개 기관 
21개소

19개 기관
23개소

19개 기관
24개소

20개 기관
25개소

20개 기관
26개소

입원아동
돌봄서비스 사업추진 사업추진 사업추진 사업추진 사업추진

등·하교(원)
돌봄서비스 사업추진 사업추진 사업추진 사업추진 사업추진

자립
지원

자립정착금 700만원 1,000만원 1,500만원 1,800만원 2,000만원

자립수당 월 30만원 월 50만원 월 50만원 월 60만원 월 60만원

아동복지교사
배치인원 219명 221명 221명 223명 223명

육아종합지원
센터 확대 9개소 12개소 14개소

어린이집 
급간식비 지원 - 전체 어린이집 전체 어린이집 전체 어린이집 전체 어린이집

 연차별 추진일정 

세부 추진상황
2022년 2023년 2024년 2025년 2026년

비고
1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

지역아동센터 운영지원 5

다함께 돌봄센터 설치․운영

청소년방과후 아카데미 설치․운영

돌봄서비스 운영

기본 및 실시 설계(육종 확대)

공사 및 준공(육종 확대)

 연차별 소요예산액  
(단위 : 백만원)

구 분 총계
임 기 내

임기후
소계 2022 2023 2024 2025 2026.6월

계 317,242 317,242 46,928 64,469 65,690 68,607 71,548 0

국 비 97,772 97,772 17,793 18,582 19,720 20,486 21,191

시 비 161,083 161,083 27,733 30,672 31,945 34,480 36,253

구군비 58,387 58,387 1,402 15,215 14,025 13,641 14,104

민자 등 0 0
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 중앙정부 도움  

ㅇ 육아종합지원센터 사업 선정시 10억원 국비 교부(정액)

※ 분담비율 : 국비 50%, 시비 25%, 구비 25%

Ⅱ.� 추진실적

 연차별 추진실적 (23. 12월말 현재)

단위사업 2023 비고

지역아동센터 운영지원 · 211개소 운영지원

다함께돌봄센터 
설치(누계) ·  64개소 설치

청소년방과후 
아카데미설치(누계) · 19개 기관 23개소 운영 (주말형 4개소 포함)

입원아동 돌봄서비스
· 이용가정 121, 이용아동 151명, 총연계 213건
· 입원아동보호사 신규 양성 : 22명   

등·하교(원) 돌봄서비스
· 이용가정 11, 이용아동 16명, 총연계 557건
· 등하교 돌보미 신규 양성 : 56명  

자립정착금
· 보호종료아동 자립정착금 1인 1,000만원 지원,
  (총 151명, 1차 96명, 2차 44명, 일시금 11명 지원)
  금융교육 이수제(115명 교육)실시, 1차,2차 분할지급

자립수당 · 1인 월 40만원 지원 (857명 지원(누계 10,166명))

아동복지교사 배치인원 · 219명 배치 

육아종합지원센터 확대 · 9개소 설치·운영, 착공 3개소(서, 사하, 금정)

어린이집 급간식비 지원
· `24년 사업 재원분담을 위한 관련기관(교육청 등) 협의 
 - `24년 부산시 교육비특별회계 예산 확정(14억)

 주요 추진성과 

ㅇ (지역아동센터)

- 종사자 처우개선 - 호봉제 실시

ㅇ (다함께돌봄센터)

- ’22. 다함께돌봄센터 9개소 추가 설치 (누적55개소)

- ‘23. 3. 다함께돌봄센터아침·저녁운영연장시범사업3개소시행 (북구1, 기장군2)
- ’23. 다함께돌봄센터 9개소 추가 설치 (누적64개소)
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ㅇ (방과후아카데미)

- ’23. 1.~12. 청소년 상상티(T)움과 연계한 주말형 방과후아카데미 추진

- 2023년 2개소 추가 설치(동래구청소년수련관, 금정청소년수련관(주말형))

ㅇ (보호종료아동 자립지원)

- ‘22. 12. 보호종료아동 자립지원: 자립정착금 160명, 자립수당 792명

- ‘23. 12. 보호종료아동 자립지원: 자립정착금 151명, 자립수당 857명

ㅇ (육아종합지원센터)

- `22. 4. 사하구, 금정구 육아종합지원센터 건축공사 착공

- `22. 7. 서구 육아종합지원센터 건축공사 착공

- ‘23. 1. 동구 육아종합지원센터 설치 국비 보조금 확보(10억)

- ‘23. 12. 9개소설치운영중, 1개소준공, 2개소공사중, 2개소착공(영도구, 남구)

서 구 육아종합지원센터 공사 중(공정률 44%, 골조공사 중)

사하구 육아종합지원센터 공사 중(공정률 80%, 외부마감공사 중)

금정구 육아종합지원센터 공사 준공(’23.12.21.)

ㅇ (어린이집 급간식비 지원)

- ‘22. 12. `23년 어린이집 급간식비 본예산 확보(41.76억)

- ‘23. 1.∼사업 안내 및 홍보(市 →구․군 → 어린이집), 사업 시행

- ‘23. 3. 급간식비 지원 확대 ▹ 영유아 1인당 월 6→8천원(일 300 → 400원)

- ‘23. 9. 급간식비 지원 확대 ▹ 유아 1인당 월 8→12.2천원(일 400 → 610원)

- ‘24. 3. 급간식비지원확대(예정) ▹유아 1인당월 12.2→15.6천원(일 610 → 780원)

Ⅲ.� 향후� 추진계획� (’24� ~� ’26)
ㅇ (입원아동 돌봄서비스) 서비스 홍보 및 MOU 체결 등 사업확대

ㅇ (등·하교(원) 돌봄서비스) 사업종료에 따른 대체 사업 발굴 추진

ㅇ (지역아동센터) 211개소 시설 설치 완료, 시설 운영비 등 지원 

ㅇ (다함께돌봄센터) ‘23~’27년 연차별 확충 추진

ㅇ (방과후아카데미) ’24년 19개 기관, 23개소 운영, 이후 연차 확대

ㅇ (자립정착금) 금융교육 및 재무컨설팅 실시

ㅇ (자립수당) ‘23년 40만원, ’24년 50만원(10만원 인상) 월별 지급

ㅇ (육아종합지원센터) 남구, 영도구 착공, 동구 중앙투자심의 절차 진행(̀ 23년 12월)

ㅇ (급간식비 지원) 유보통합 추진에 따른 지방단위 이관사무 협의(예산범위 등)
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1-2-3 출산비용 및 산후조리 지원 확대

사업기간  ■ 임기내  □ 임기후 사업유형 □ 신규   ■  계속

주   체 □ 국가  ■ 국가+자체  □ 자체 예    산  ■ 예산   □ 비예산

추진상황 □ 완료    ■ 이행 후 계속추진    □ 정상추진    □ 일부추진 

총괄부서 여성가족국 출산보육과 담 당 자 진  명 (☎1566)

협조부서 시민건강국 건강정책과 담 당 자 박태원 (☎3361)

Ⅰ.� 공약� 실천계획

 사업개요   

Œ 출산비용 지원

- 사업기간 : 2022 ～ 2026

- 사업대상 : 2022. 1. 1. 이후 출생아

- 총사업비 : 178,501백만원(국비 108,575, 시비 50,621, 구군비 19,305)

- 사업내용

    ▻ (첫째 300만원) 정부 첫만남이용권 모든 자녀 200만원, 임신 진료비 100만원 연계

        (둘째 이후 400만원) 정부사업 연계 300만원 + 시비 100만원

    ▻ 기존사업(출산용품, 입학축하금 지원) 종료 및 출산비용 확대 지원 등 대시민 홍보

� 산후조리지원 확대 

- 사업대상

    ▻ (소득기준) 기준중위소득 150% 초과자 ▻ 국가 전환사업 제외자 

    ▻ (거주기준) 주민등록상 부산시 거주자   * 기존 거주기준 완화(2023)

- 총사업비 : 5,000백만원(시비 2,500, 구군비 2,500)

- 지원내용 : 산모, 신생아 건강관리, 가사활동, 정서지원 등

- 사업방식 : 산모·신생아 건강관리 지원사업 이용권 지원(바우처 제공)

- 신청방법 : 정부24 홈페이지 및 산모 주소지 관할 보건소로 신청

- 사업내용 : 산모·신생아 방문 건강관리사업 지원 확대 추진

    ▻ (확대) 첫째아도 소득 무관 지원(기준중위소득 150% 초과자 ▻국가사업 제외자)

    ▻ (기존) 첫째아 기준중위소득 150% 이하, 둘째아부터 소득 무관(국가사업)

    ▻ (방법) 현행 추진사업(전자바우처)과 동일(서비스기간 : 최소 5일~최대 10일) 
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 연차별 추진계획

세부과제
임 기 내

임 기 후
2022 2023 2024 2025 2026.6월

출산비용
지원

첫째아  300만원
둘째이후 400만원

첫째아  300만원
둘째이후 400만원

첫째아  300만원
둘째이후 400만원

첫째아  300만원
둘째이후 400만원

첫째아  300만원
둘째이후 400만원

산후조리 
지원 확대

사업추진 사업추진 사업추진 사업추진 사업추진

 연차별 소요예산액   
(단위 : 백만원)

※ ’22년 9월 가내시 통보

Ⅱ.� 추진실적

 연차별 추진실적 (23. 12월말 현재)

단위사업 2023 비고

출산비용 지원
· 17,591명(’23.12월말 기준)
 - 정부 첫만남이용권 12,809명, 둘째이후 출산지원금 4,782명

산후조리 지원 확대 · 1,076건(’23.12월말 기준)

 주요 추진성과 

ㅇ 출산비용 지원

- ’23. 12. 정부 첫만남이용권 및 시 출산지원금 17,591명 지원

ㅇ 산후조리 지원 확대

- ’23. 12. 산모·신생아 건강관리 1,076건 지원

구 분 총계
임 기 내

임기후
소계 2022 2023 2024 2025 2026.6월

계 183,501 183,501 37,725 36,444 36,444 36,444 36,444 0

국 비 108,575 108,575 22,431 21,536 21,536 21,536 21,536

시 비 53,121 53,121 10,805 10,579 10,579 10,579 10,579

구군비 21,805 21,805 4,489 4,329 4,329 4,329 4,329

민자 등 0 0
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Ⅲ.� 향후� 추진계획� (’24� ~� ’26)
ㅇ 출산비용 지원

- ’24. 1. ’24년 출산지원금 보조금 교부(1차) 및 사업추진

- ’24. 3. ’23년 첫만남이용권 지원사업 정산

ㅇ 산후조리 지원 확대

- ’24. 1. ’24년 산모신생아 건강관리 지원사업 계획수립 및 사업추진
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1-2-4 중소기업 공동직장어린이집 확대

사업기간 ■ 임기내  □ 임기후 사업유형 □ 신규   ■  계속

주   체 □ 국가 ■ 국가+자체  □ 자체 예    산  ■ 예산   □ 비예산

추진상황 □ 완료    □ 이행 후 계속추진    ■ 정상추진    □ 일부추진 

총괄부서 여성가족국 출산보육과 담 당 자 김현진 (☎1591)

Ⅰ.� 공약� 실천계획

 사업개요

ㅇ 사업기간 : 2022 ~ 2026

ㅇ 사업규모 : 중소기업 공동직장어린이집 3개소 

ㅇ 총사업비 : 6,600백만원(국비 6,000, 시비 600)

ㅇ 사업내용

- 산업단지 및 중소기업 밀집지역 대상 보육수요 파악 및 사업주 선정

- 산업단지 및 중소기업 등 찾아가는 현장컨설팅, 설명회
          * 대표사업주 발굴 및 사업주 단체 구성(5개 기업 이상 구성) 지원

- 근로복지공단의 “공동직장어린이집 설치비 지원 공모사업” 응모

- 중소기업 공동직장어린이집 설치 추진

 연차별 추진계획

세부과제
임 기 내

임 기 후
2022 2023 2024 2025 2026.6월

중소기업 공동직장 
어린이집 확대

보육수요조사,
기업설명회

근로복지공단 
공모사업 응모

1개소 1개소 1개소

 연차별 추진일정 

세부 추진상황
2022년 2023년 2024년 2025년 2026년

비고
1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

보육수요조사 및 기업설명

근로복지공단 공모사업 응모

공동직장어린이집 설치
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 연차별 소요예산액  
(단위 : 백만원)

 중앙정부 도움

ㅇ 공동직장어린이집 건립비 확보 지원

Ⅱ.� 추진실적

 연차별 추진실적 (’23. 12월말 현재)

단위사업 추진년도 추진실적 비고

중소기업 
공동직장 

어린이집 확대

2022
· 대표사업주 발굴 및 사업설명회 추진
· 중소기업 공동직장어린이집 1개소 설치 완료(기장군)

2023
· 공모 선정된 중소기업 사업추진현황 파악 및 협의
 - 어린이집 설치부지, 협력 업체 컨소시엄 구성 등
· 공모 선정된 공동직장어린이집 설치 추진 중(2개소)

 주요 추진성과 

ㅇ ‘22. 1.~12. 중소기업 공동직장어린이집 설치 사업장 발굴 협의 

ㅇ ’22. 2. 중소기업 공동직장어린이집 1개소 설치 완료(기장소방서)

ㅇ ‘22. 1.~23. 3. 공모 선정된 중소기업 공동직장어린이집 설치 추진 

- 부산경상대학교 어린이집 설치 부지 개발행위허가 및 건축설계 추진

- 부산 상생형 일자리사업 추진 ㈜코렌스EM 대표사업주 설명회(2회)

 시민참여(소통) 실적 

ㅇ ’23. 공동직장어린이집 설치 추진 기관별 협업 2회 개최(3.22., 3.23.)

ㅇ ’23. 중소기업 공동직장어린이집 설치비 지원 공모사업 홍보(5.18.)

ㅇ ‘23. 공동직장어린이집 설치 추진 유관 기관 간담회 4회 개최

- ,23.9.12, 9.21, 10.31, 11.3.

구 분 총계
임 기 내

임기후
소계 2022 2023 2024 2025 2026.6월

계 6,600 6,600 2,200 0 2,200 2,200 0 0

국 비 6,000 6,000 2,000 2,000 2,000

시 비 600 600 200 200 200

구군비 0 0

민자 등 0 0
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Ⅲ.� 향후� 추진계획� (’23� ~� ’26)

ㅇ 부산경상대학교 공동직장어린이집

- ‘23. ~ 24. 어린이집 건축설계 및 공사 착공, 설치인가, 개원

ㅇ ㈜코렌스EM 공동직장어린이집

- ’23. ~ 24. 사업주 단체 구성 및 설치부지 확정

- ’24. ~ 25. 어린이집 건축설계 및 공사 착공, 설치인가, 개원
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1-3-1 청년 맞춤형 일자리 지원 강화

사업기간 ■ 임기내  □ 임기후 사업유형 □ 신규   ■ 계속

주   체 □ 국가  ■ 국가+자체 □ 자체 예    산  ■ 예산   □ 비예산

추진상황 □ 완료    ■ 이행 후 계속추진    □ 정상추진    □ 일부추진 

총괄부서 청년산학국 청년희망정책과 담당자 허윤서 (☎7882), 허성진 (☎7884)
송현우 (☎7886), 정유리 (☎7881)

Ⅰ.� 공약� 실천계획

 사업개요

ㅇ 사업기간 : 2022 ~

ㅇ 사업대상 : 39세 이하 미취업 청년, 부‧울‧경 소재 우수 중소‧중견기업 등

ㅇ 총사업비 : 30,670백만원(국비 10,550, 시비 20,120)

ㅇ 사업내용

Œ 부·울·경 통합 지역기업-청년 희망이음 시범사업 실시

- 부‧울‧경 지역간 연계 기업탐방, 출향청년 대상 기업 기획탐방 등 진행
- 청년 주도 지역‧기업 애로해결 프로젝트 진행(기업-교수-청년 등 컨소시엄 구성)
- 희망이음 지원사업-市 자체 취업프로그램 연계 청년 취업 지원

� 민간기업·공공기관 청년인턴 등 일자리 확대

- 민간기업 청년인턴 일자리(파란일자리사업) 규모 확대 지원
- 市 산하 공사·공단 및 출자·출연기관 등 공공기관 연수 규모 확대 추진

Ž 청년일자리 전주기 관리체계 구축

- 정규직 채용, 중도포기, 재취업 지원 FLOW 구축 위한 드리미케어 추진
- 청년일자리사업참여자이력관리및취업역량프로그램연계(청년부산잡스플랫폼활용)

 연차별 추진계획

세부과제
임 기 내

임 기 후
2022 2023 2024 2025 2026.6월

부·울·경 통합
기업-청년 이음 사업

기업 90개사, 
2,400명 

참여

기업 90개사, 
2,400명 참여

기업 90개사, 
2,400명 참여

기업 90개사, 
2,400명 참여

기업 90개사, 
1,200명 참여

청년인턴 등
일자리 확대

(민간)
200명 채용

(공공)
580명 배치

(민간)
220명 채용

(공공)
580명 배치

(민간)
240명 채용

(공공)
590명 배치

(민간)
260명 채용

(공공)
590명 배치

(민간)
140명 채용

(공공)
300명 배치

드리미케어 참여자 600명 참여자 900명 참여자 1,200명 참여자 1,500명 참여자 900명
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 연차별 추진일정

세부 추진상황
2022년 2023년 2024년 2025년 2026년

비고
1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

부·울·경 통합 기업-청년 이음 사업

청년인턴 등 일자리 확대

드리미케어

 연차별 소요예산액 
(단위 : 백만원)

 중앙정부 도움 

ㅇ 부‧울‧경 상생 발전을 위한 기업-청년 희망이음 사업 국비 확대 필요

ㅇ 행정안전부 지역주도형 청년일자리사업 목표인원 규모로 지속적인 지원

가능하도록 공모사업 선정 시 적극 반영 요청 

Ⅱ.� 추진실적

 연차별 추진실적 (23. 12월말 현재)

단위사업 추진년도 추진실적 비고

부·울·경 통합 
기업-청년 이음 사업

2022 · 지역기업탐방 : 226개사, 2,847명 참여

2023 · 지역기업탐방 : 32개사, 999명 참여

청년인턴 등 
일자리 확대

2022 · (민간) 462명 채용 / (공공) 582명 배치 

2023 · (민간) 240명 채용 / (공공) 580명 배치

드리미케어
2022 · 드리미케어 청년참여자 수 3,189명

2023 · 드리미케어 청년참여자 3,053명

구 분 총계
임 기 내

임기후
소계 2022 2023 2024 2025 2026.6월

계 30,670 30,670 6,740 6,740 6,800 6,800 3,590 0

국 비 10,550 10,550 2,330 2,330 2,330 2,330 1,230

시 비 20,120 20,120 4,410 4,410 4,470 4,470 2,360

구군비 0 0

민자 등 0 0
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 주요 추진성과 

Œ 부·울·경 통합 지역기업-청년 희망이음 지원사업 실시

ㅇ ‘22.11. : 부·울·경 청년 희망이음 엑스포 개최(기업 105개사, 3,129명 참여)

ㅇ ‘23. 9. : 부산 중견기업 잡페어 개최(기업 10개사, 211명 참여)

※산자부 사업 24년 상반기 종료시점까지 목표 완료 가능

� 민간기업·공공기관 청년인턴 등 일자리 확대

ㅇ ‘22.12. : ’23년 사업참여 청년 장기근속 유도 및 정착 지원 확대

      - (’22년) 자격증 시험응시료 지원 → (’23년) 주거비, 근속지원비, 교통비 지원

ㅇ ’23. 1. ~ 2. : ‘23년 동계방학 근로장학생 선정, 연수 시행(116명)

ㅇ ’23. 2. ~ 6. : ‘23년 상반기 취업연수생 선발, 연수 시행(155명)

ㅇ ’23. 5. ~ 11. : ‘23년 상‧하반기 사업 참여 청년 직무교육 실시(86명)

ㅇ ’23. 5. ~ 6. : ‘23년 상반기 사업 참여 청년 직무교육 실시(65명)

  ㅇ ’23. 7. ~ 8. : ‘23년 하계방학 근로장학생 선정, 연수 시행(133명)

ㅇ ’23. 9. ~ 12. : ‘23년 하반기 취업연수생 선발, 연수 시행(176명)

Ž 청년일자리 전주기 관리체계 구축

ㅇ ‘22. 5. : 청년일자리통합플랫폼(청년부산잡스) 구축·운영

ㅇ ‘23. 1. ~ : 취업역량강화 프로그램 운영(멘토링, AI 면접 프로그램 등)

 시민참여(소통) 실적 

Œ 부·울·경 통합 지역기업-청년 희망이음 지원사업 실시

  ㅇ 청년희망이음 기업탐방 참여자 간담회 실시 및 만족도 조사

� 민간기업·공공기관 청년인턴 등 일자리 확대

  ㅇ (민간) 사업참여 청년 네트워킹 데이 개최

  ㅇ (공공) 부서별 부여 업무 사전 조사 및 만족도 조사 실시

Ž 청년일자리 전주기 관리체계 구축

  ㅇ 드리미케어 프로그램 참여자 상시 소통창구 운영

- 프로그램별 만족도 조사 실시, 유튜브·카카오톡 채널, 실시간 Q&A 채팅방 운영 등
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Ⅲ.� 향후� 추진계획� (’24� ~� ’26)

Œ 부·울·경 통합 지역기업-청년 희망이음 지원사업 실시

※ 산업통상자원부 24년 예산 미편성으로 ‘24.3 사업종료

(사업기간 : ’23. 5. ~ ‘24. 3.)

� 민간기업·공공기관 청년인턴 등 일자리 확대

ㅇ ’24. 1. ~ : ‘24년 인건비 및 직무교육비 등 계속지원

ㅇ ‘24. 1.~2. : ’24년 동계방학 근로 실시

ㅇ ‘24. 3.~6. : ’24년 상반기 취업연수생 연수 실시 

Ž 청년일자리 전주기 관리체계 구축

ㅇ 청년일자리사업 참여자 이력 관리 및 취업역량프로그램 연계(수시)
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1-3-2 청년공간이음을 통한 청년활동 기반 조성

사업기간 ■ 임기내   □ 임기후 사업유형 ■ 신규   □  계속

주   체 □ 국가  □ 국가+자체  ■ 자체 예    산  ■ 예산   □ 비예산

추진상황 □ 완료    ■ 이행 후 계속추진    □ 정상추진     □ 일부추진  

총괄부서 청년산학국 청년희망정책과 담당자 박경인 (☎7876), 김명성 (☎4621)

Ⅰ.� 공약� 실천계획

 사업개요 

ㅇ 사업기간 : 2022 ~ 2026

ㅇ 총사업비 : 6,990백만원(시 4,040, 구군 2,950)

- 조성비 2,110 (시 1,600, 구군 510), 운영비 4,880 (시 2,440, 구군 2,440)

ㅇ 사업내용

Œ “동네 청년활동공간” 조성 : 16개소

- 청년정책 전달 체계 구축 및 청년활동 지원을 위한 공간 인프라 조성

- 청년인구 분포 등 종합적으로 고려하여 정책 핵심지역 내 청년공간 조성 지원

� 청년공간이음을 통한 동네 청년활동공간 활성화 지원

- (청년공간이음 협의체 운영) 분기 1회 정기회의 및 워크숍 개최

      ▻“부산청년센터”를 거점 광역센터로 시, 구군 청년과의 연계 협업체계 마련

      ▻ 교육 프로그램 운영 : 구군 담당자 및 청년공간 운영자 대상

      ▻ 종합상담 및 자원 연계, 청년지원정보 제공 등 청년정책 홍보체계 마련

- (청년공간이음 온라인플랫폼 구축) 프로그램 안내, 대관 신청 기능 등

- (청년공간이음 브랜딩) 청년누구나쉽게이용 가능하도록청년공간 현판부착

- (운영시간확대) 청년일상을감안한운영시간인평일야간, 주말운영확대지원(‘23.～)

     ▻ 공간 활성화를 위한 공간 매니저 인건비(15백만원), 프로그램 운영비(5백만원) 시비 지원 

          (구군비 50% 별도, 평균 30개 공간) * 40백만원 × 평균 30개소  × 4년 ≒ 4,880백만원
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 연차별 추진계획

세부과제
임 기 내

임 기 후
2022 2023 2024 2025 2026.6월

동네청년활동공간 조성 3개소 6개소 4개소 3개소 -

청년활동공간 
활성화 지원

20개소 26개소 30개소 33개소 33개소

 연차별 추진일정 

세부 추진상황
2022년 2023년 2024년 2025년 2026년

비고
1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

청년공간이음 협의체 운영

 동네청년활동공간 조성

청년공간이음 활성화 지원

 연차별 소요예산액  
(단위 : 백만원)

 중앙정부 도움

ㅇ (국무조정실) 청년공간 활성화 예산 지원(조성 및 운영비 등)
    * 광역 청년센터 운영비 지원 추진 연계 기초 지자체 청년공간 조성 및 운영 지원 확대 건의

Ⅱ.� 추진실적

 연차별 추진실적 (23. 12월말 현재)

단위사업 추진년도 추진실적 비고

동네청년활동공간 조성
2022 · 4개소 조성(*서구, 부산진구, 남구, 사상구)

2023
· 5개소 조성완료(*사상구 1, 부산진구 2, 북구, 금정구)
· 1개소 조성 준비중(*동래구, 사업비 추경 예산 확보)

청년활동공간
활성화 지원

2022 · 청년공간이음 협의체 구성 (35개 기관 및 단체)

2023
· 7개 구 12개소 운영비 지원
  (*중구, 서구, 영도구, 부산진구, 남구, 북구, 사하구)
· 市운영 청년공간 9개소, 청년마을놀이터 5개소 운영 지원

구 분 총계
임 기 내

임기후
소계 2022 2023 2024 2025 2026.6월

계 6,990 6,990 420 1,820 1,720 1,710 1,320 0

국 비 0 0

시 비 4,040 4,040 300 1,120 1,000 960 660

구군비 2,950 2,950 120 700 720 750 660

민자 등 0 0
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 주요 추진성과 

ㅇ ’22. 4. : 청년공간이음 협의체 구성 및 운영

ㅇ ’22. 6. : 청년공간 4개소 조성 완료(서구, 부산진구, 남구, 사상구)

ㅇ ‘22. 9. : 부산광역시 청년공간 활성화 계획 수립 

ㅇ ’23. 1. : 동네 청년활동공간 활성화 지원사업 추진 (운영시간 확대)

- 7개구 12개소 운영지원 (중구, 서구, 영도구, 부산진구, 남구, 북구, 사하구)

ㅇ ’23. 1. : 市 운영 청년공간 9개소 운영 지원

- 부산청년센터, 청년두드림센터, 청년작당소, 띵두 등

ㅇ ’23. 6. : 청년공간 5개소 조성 완료 및 운영 지원

- 청년마을놀이터 5개소 조성 완료 및 운영 지원(사상구 1, 부산진구 2, 북구 1, 금정구 1)

※ 동래구 청년공간 조성 사업비 예산 확보 완료(1회 추경)

Ⅲ.� 향후� 추진계획� (’24� ~� ’26)
ㅇ ‘23. ~ 청년공간이음을 통한 청년활동 기반 조성 지속 추진 



- 68 -

1-3-3 청년 생활 안정 지원

사업기간 ■ 임기내   □ 임기후 사업유형 □ 신규  ■  계속

주   체 □ 국가  ■ 국가+자체  □ 자체 예    산  ■ 예산  □ 비예산

추진상황 □ 완료    □ 이행 후 계속추진    ■ 정상추진    □ 일부추진 

총괄부서 청년산학국 청년희망정책과 담당자 이지연 (☎4612)

Ⅰ.� 공약� 실천계획
 사업개요

ㅇ 사업기간 : 2022 ~ 2026

ㅇ 사업대상 : 만 18~34세 이하 청년  

ㅇ 총사업비 : 121,612백만원(국비 9,347 시비 109,461, 구군비 2,804)

ㅇ 사업내용

Œ 청년 자산형성 지원

- 대상 : 부산시 소재 사업장에 재직·창업 중이며 고용보험에 가입한 청년

기준 중위소득 140% 이하 및 부양의무자 소득인정액이 기준 중위

소득 120% 이하인 만18~34세 이하 청년

- 내용 : 청년 저축액 대비 1:1 시 매칭 지원 및 금융 교육

� 부산 청년 일하는 기쁨카드 

- 대상 : 부산소재중소기업에 3개월이상재직하면서기준중위소득 150%이하인

만 18~34세 이하 청년

- 내용 : 3개 분야(문화여가, 자기계발, 건강)에 사용하는 생애 1회 100만원의

복지포인트 지원

Ž 청년 월세 지원

- 대상 : 청년 원가구의 소득이 기준 중위소득 100%이하이면서 청년 독립

가구 소득이 기준 중위소득 60% 이하인 만 19~34세 이하 청년

- 내용 : 실제 납부 월세 최대 20만원씩 12개월(회) 간 지원(최대 240만원)

� 청년 임차보증금 융자 및 이자 지원

- 대상 : 부산시에 주민등록되어 있으면서 연소득 4천만원 미만인 무주택 청년

- 내용 : 임차보증금 대출(최대 1억) 및 대출이자(이율: 2.0%) 전액 지원
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� 청년 안심 전세보증금반환보증 보증료 지원

- 대상 : 전세보증금 3억원 이하 주거용 주택에 거주하는 연소득 5천만원

(부부합산 8천만원)이하인 만19~34세 이하 청년

- 내용 : 전세보증금반환보증 보증료 전액 지원

 연차별 추진계획

세부과제
임 기 내

임 기 후
2022 2023 2024 2025 2026.6월

청년 자산형성지원 사업 
참가자 통장 유지율 90% 80% 80% 80% 80%

부산 청년 일하는 
기쁨카드 지원 1,000명 1,000명 1,000명 1,000명 1,000명

청년 월세 지원 2,500명 3,000명 3,000명 3,000명 3,000명

청년 임차보증금 융자 
및 이자 지원 1,000명 2,000명 3,000명 4,000명 4,000명

청년안심 전세보증금
반환보증 보증료 지원 600명 500명 500명 500명 500명

 연차별 추진일정 

세부 추진상황
2022년 2023년 2024년 2025년 2026년

비고
1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

청년 자산형성 지원 

부산 청년 일하는 기쁨카드 지원

청년 월세 지원

청년 임차보증금 융자 및 이자 지원

청년 안심 전세보증금반환보증 
보증료 지원

 연차별 소요예산액  
(단위 : 백만원)

구 분 총계
임 기 내

임기후
소계 2022 2023 2024 2025 2026.6월

계 121,612 121,612 20,338 25,240 22,434 26,800 26,800 0

국 비 9,347 9,347 5,610 3,020 717

시 비 109,461 109,461 13,045 21,314 21,502 26,800 26,800

구군비 2,804 2,804 1,683 906 215

민자 등 0 0
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Ⅱ.� 추진실적

 연차별 추진실적  (23. 12월말 현재)

단위사업 추진년도 추진실적 비고

청년 자산형성지원 사업 
참가자 통장 유지율

2022
· (유지율) 99%
· (선정) 4,000명 → (지원) 3,964명

2023
· (유지율) 95%
· (선정) 4,000명 → (지원) 3,783명

부산 청년 일하는 
기쁨카드 지원

2022 · 총 1,020명 지원

2023 · 총 1,055명 지원

청년 월세 지원
2022 · 3,608명 지원

2023 · 5,796명 지원

청년 임차보증금 융자 
및 이자 지원

2022 · 총 773명 이자 지원(신규대출 626명 포함)

2023 · 총 803명 이자 지원(신규대출 78명 포함)

청년안심 전세보증금
반환보증 보증료 지원

2022 · (지원인원) 585명

2023 · (지원인원) 1,236명

[사업내용 변경추진]
  � 청년 임차보증금 융자 및 이자 지원
    - 내용 : 임차보증금 대출(최대 1억) 및 대출이자(이율: 2.0%) 일부 지원

  � 청년 안심 전세보증금반환보증 보증료 지원
    - 대상 : 전세보증금 3억원 이하 주거용 주택에 거주하는 연소득 5천만

원(부부합산 7.5천만원)이하인 만19~39세 이하 청년

 시민참여(소통) 실적 

ㅇ 일하는 기쁨카드 지원 사업 설문조사

- 시    기 : 2023. 7월, 10월 ▹ 2회

- 인    원 : 1차 700명, 2차 355명

- 조사결과 : 만족도 95.7%, 장기재직 유도 82.1%, 복지향상 기여 95.3%
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ㅇ 청년 임차보증금 융자 및 이자지원 사업 설문조사

- 시    기 : 2023. 12월

- 인    원 : 293명

- 조사결과 : 만족도 83.39%, 도움 정도 82.35%, 정책 필요도 89.96%

ㅇ 청년 임차보증금 융자 및 이자지원 사업 홍보 실시 

- 홍보영상 게시 : 유튜브 3개월(7,9,11월) / 지하철 PDP 9월 / 기타 등 

- 지하출 출입문 스티커 홍보 : 1호선, 2호선 200매 부착 

- 사업안내 포스터 (330매), 기관 홈페이지 및 SNS 안내문 게시 등 

Ⅲ.� 향후� 추진계획� (’24� ~� ’26)

ㅇ 청년 자산형성지원 사업 ‘22년 참가자(3,783명), ’23년 참가자

(3,979명) 지속 지원, ’24년 사업 추진계획 수립(’24.5월)

ㅇ ’24년 일하는 기쁨카드 지원 참여자 모집(2, 5월), 선정 및 포인트 지급(3, 6월)

ㅇ ‘22~’24년 청년월세 한시 특별지원 사업이 ‘26년까지 사업기간 연장(계속)

ㅇ 청년 임차보증금 융자 및 이자 지원사업 선정기준 완화 (’24.3)

ㅇ 청년 임차보증금 융자 및 이자 지원 신규 참여자 모집 및 이자 지원(계속)

ㅇ 청년 전세보증금반환보증 보증료 지원사업 참여자 모집(수시)
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1-3-4 지역사회와 함께하는 노인일자리 사업 발굴‧추진

사업기간 ■ 임기내   □ 임기후 사업유형 □신규    ■ 계속

주   체 □ 국가  □ 국가+자체  ■ 자체 예    산  ■ 예산   □ 비예산

추진상황 □ 완료    ■ 이행 후 계속추진    □ 정상추진    □ 일부추진 

총괄부서 노인복지과 노인지원팀 담당자 박  민 (☎3292)

Ⅰ.� 공약� 실천계획

 사업개요

ㅇ 기본방향

- 신중년 세대의 노인층 연령 진입에 따라 새로운 노인 세대의 능력과 

수요에 부합하는 다양한 노인일자리 사업 발굴

- 노인의 건강, 사회참여 확대, 소득지원과 동시에 시 재정부담 완화

ㅇ 사업기간 : 2022 ~ 2026

ㅇ 사업대상 : 만65세 이상 부산시민 * 일부사업 만60세 이상

ㅇ 총사업비 : 81,250백만원(국비46,650, 시비 28,060, 구군비 4,940, 민자등 1,600)

ㅇ 사업내용

Œ 외부자원(기업 사회공헌 기부금 등) 활용 노인일자리 사업 발굴

    - 새로운 노년 세대의 경륜과 전문성을 활용, 사회서비스 확충 기여

� 노인일자리 및 신중년 일자리 취업알선형 사업 활성화

➌ 장노년 일자리한마당, 시니어 일자리 우수기업 인증 등 특수시책 추진

 연차별 추진계획

세부과제
임 기 내

임 기 후
2022 2023 2024 2025 2026.6월

지역사회와 함께하는
노인일자리 사업

발굴‧추진
3,000명 3,200명 3,400명 3,600명 3,800명



- 73 -

 연차별 추진일정

세부 추진상황
2022년 2023년 2024년 2025년 2026년

비고
1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

한국노인인력개발원 연계 강화
(신규 사업유형, 기업우대 시책추진)

노인일자리 취업알선형, 시장형 활성화
(기업체, 사업장 수익금에서 인건비 지급)

시 자체 특수시책 추진
(일자리한마당, 우수기업 인증)

노인일자리전담기관 운영
(기관 자체 사업 고용 창출)

 연차별 투자계획 
(단위 : 백만원)

Ⅱ.� 추진실적

 연차별 추진실적 (23. 12월말 현재)

단위사업
추진실적

2022 2023 비고

한국노인인력개발원 연계 강화
(신규 사업유형, 기업우대 시책추진)

840명 4,294명

노인일자리 취업알선형, 시장형 활성화
(기업체, 사업장 수익금에서 인건비 지급)

1,152명 2,433명

시 자체 특수시책 추진
(일자리한마당, 우수기업 인증)

201명 107명

노인일자리전담기관 운영
(기관 자체 사업 고용 창출)

839명 1,626명

합계 3,032명 8,460명

구 분 총계
임 기 내

임기후
소계 2022 2023 2024 2025 2026.6월

계 81,250 81,250 13,050 15,050 16,050 17,050 20,050 0

국 비 46,650 46,650 6,130 8,130 9,130 10,130 13,130

시 비 28,060 28,060 5,612 5,612 5,612 5,612 5,612

구군비 4,940 4,940 988 988 988 988 988

민자 등 1,600 1,600 320 320 320 320 320
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 주요 추진성과

ㅇ ‘22. 9월  : 2022 부산 장노년 일자리 한마당 개최

- 2022. 12월 기준 46개 기업 참여, 201명 일자리 창출

ㅇ ’22. 12월 : 세대이음 업사이클 사업 ‘우리동네 ESG센터’ 개소

- 친환경 일자리 390개 창출, 어린이 대상 환경 교육으로 세대 이음

ㅇ ’23. 9월  : ‘우리동네 ESG센터’ 2호점(동구) 개소

- 친환경 일자리 270개 창출, 고령화친화기업 및 사회적협동조합 설립·운영

ㅇ ‘23. 10월  : 2023 부산 장노년 일자리 한마당 개최

- 2023. 12월 기준 55개 기업 참여, 107명 일자리 창출

Ⅲ.� 향후� 추진계획� (’24� ~� ’26)

ㅇ ‘24년 일자리 사업 지속 추진

ㅇ ‘24년 8월 ‘우리동네 ESG 센터’ 3호점(해운대구) 신규 개소 추진
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1-3-5  50+복합지원센터 건립

사업기간 ■ 임기내   □ 임기후 사업유형 □신규    ■ 계속

주   체 □ 국가  ■ 국가+자체  □ 자체 예    산  ■ 예산   □ 비예산

추진상황 □ 완료    □ 이행 후 계속추진    ■ 정상추진    □ 일부추진 

총괄부서 사회복지국 노인복지과 담당자 김대영(☎3882)

Ⅰ.� 공약� 실천계획

 사업개요

ㅇ 기본방향 : 체계적인 노후준비지원체계 구축을 통해 시민 삶의 질 향상에 기여하고,

지속가능한 생애재설계교육으로 활기찬 신중년 활동 지원 강화

ㅇ 사업기간 : 2021~2025

ㅇ 위    치 : 부산광역시 동래구 낙민동 127-8, 130-2, 310-34 3필지

ㅇ 사업규모 : 부지 2,251㎡, 연면적 2,813㎡(지상4층)

ㅇ 총사업비 : 196억원(국비 77.5(균특), 시비 118.5)

- 부지매입비 41(기투자), 공사비 134, 실시설계용역비 6, 감리비 13, 시설부대비 2

ㅇ 사업내용

- 신중년의 욕구에 따른 종합상담을 통해 교육, 사회공헌활동, 취·창업, 여가·문화  

커뮤니티활동 등 맞춤형지원을 위한 복합공간 조성

ㅇ 용    도: 교육, 커뮤니티, 지원서비스, 창업지원 및 부대시설용도 등

- 기본시설 : 사무실, 상담실, 교육장, 세미나실, 정보화실, 연습실 등 

- 스타트업 공유사무실 : 중장년 신생벤처 및 협동조합 등 사무공간

- 동아리실(커뮤니티) : 장노년층 취·창업, 사회공헌 등 동아리별 활동 공간

- 북 카 페 : 일반도서 및 휴먼북(사람책) 열람, 토크콘서트 개최 등 

- 열린부엌 : 가족·직장·동아리·동호회 별 자율이용 식사 공간 
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 연차별 추진계획

세부과제
임 기 내

임 기 후
2022 2023 2024 2025 2026.6월

50+복합지원센터 
건립

기본계획
수립

실시설계 용역 
실시

착공 및
운영계획 수립

준공 및
개관

 연차별 추진일정 

세부 추진상황
2022년 2023년 2024년 2025년 2026년

비고
1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

실시설계용역

공사착공 

공사시행 

운영계획 수립

준공 및 개관

 연차별 소요예산액  
(단위 : 백만원)

 ※ 부지매입비 4,100백만원(2019년 기투자)

Ⅱ.� 추진실적

 연차별 추진실적 (23. 12월말 현재)

단위사업 추진년도 추진실적 비고

50+복합지원
센터 건립

2022 · 시 신규사업사전심사 통과 및 기본계획 수립

2023
· 국비(균특) 4,188백만원 확보
· 사업부지 지반조사 및 경계 측량
· 50+복합지원센터 설계 공모 및 실시설계용역 착수

구 분 총계 기투자
임 기 내

임기후
소계 2022 2023 2024 2025 2026.6월

계 19,600 4,100 15,500 0 4,488 11,012 0 0 0

국 비 7,750 7,750 4,188 3,562

시 비 11,850 4,100 7,750   300 7,450



- 77 -

 주요 추진성과 

ㅇ ’21. 8. : 50+복합지원센터 건립 타당성 조사 용역 실시

ㅇ ’21. 11. : 사업부지(기 매입완료) 확정 보고 및 재산관리관 변경

ㅇ ’22. 3. : ‘23년 지역사회 활성화 기반조성사업계획서 제출(행안부)

ㅇ ’22. 6. : 시 신규사업사전심사 통과 및 기본계획 수립

ㅇ ‘22. 8. : 지방투자심사 통과(조건부) 및 공유재산심의 원안가결

ㅇ ’22. 10. : 공유재산 관리계획(건물 취득) 심의 원안가결

ㅇ ’22. 12. : 공공건축 심의, ‘23년 행안부 국비 확정내시(41.9억원)

ㅇ ‘23.1~2. : 사업부지 지반조사 및 경계측량

ㅇ ‘23.3~6. : 50+복합지원센터 실시설계공모(당선작 선정), 설계용역 실시

ㅇ ‘23. 12. : ‘24년 행안부 국비 확정내시(35.6억원)
*사업비 36억원 증액(160억→196억원) : 공공건축심의 결과 반영(감리비, 물가상승율 반영 등)

 시민참여(소통) 실적 

ㅇ 50+복합지원센터 구축을 위한 정책토론회 개최(’21.6.)

- 시의회 2층 대회의실, 63명(시, 시의회, 전문가, 유관기관 관계자, 50+당사자 등)

ㅇ 50+복합지원센터 건립 타당성 용역 실시(‘21. 8.~10.)

- 시민설문조사 16개 구·군 450명(20~60대)

- 50+복합지원센터 건립 필요성 70%이상 필요, 이용의사 73%

- 기능과 역할 : 종합상담, 일자리 안내 및 모형개발, 연계협력, 교육등

ㅇ 세대융합형 생애재설계지원을 위한 지역사회 역량강화 조사연구 실시(’22.7.~12.)

- 시민설문조사 16개 구·군 406명(30~70대)

- 프로그램 공간 유형별 필요성과 이용의향: 커뮤티니활동, 온라인플랫폼,

취창업 상담 및 교육, 이용의향 90%

- 지역주민(동래구) 107명 조사, 신중년지원시설 동래구에 유치 긍정(95%),

제2인생 지원 절실(80%), 이용 희망(75%)

- 50+당사자 초청 그룹 인터뷰(40대, 50대, 60대): 정서적 어려움 크게 언급,

거점교육기관 필요성, 생애재설계 지원 강조 등
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 중앙정부 도움 

ㅇ 행정안전부 지역사회활성화 기반조성사업(균특) 계획에 반영되어,

’23~’24년 2개년 사업으로 국비 5,950백만원 확보(’23년 4,188백만원)

 ㅇ ’24년 행안부 지역사회활성화기반조성사업 예산 36억원 증액 요구(‘23.3.)

ㅇ ’24년 행안부 국비 3,562백만원 확정내시(‘23.12.)

* ’24년 국비 1,800백만원 증액(물가상승률, 감리비 등) : 국비 총 7,750백만원 확보

Ⅲ.� 향후� 추진계획� (’24� ~� ’26)
ㅇ ’24. 4. : 실시설계 완료

ㅇ ’24. 5. : 총사업비 변경 및 시비 7,450백만원 반영 추진

- 공공건축 사전검토 및 건축심의 결과 등에 따라 공사비 물가상승률 반영

및 감리비(상주감리) 증가 등으로 총사업비 36억원 증액

ㅇ ’24. 6. : 50+복합지원센터 착공(’25. 8.준공)

ㅇ ’25.10. : 50+복합지원센터 개관(운영방침 확정, 운영자 선정 등)

【 50+복합지원센터 운영 성과 목표(연간) : 이용인원 80,000명 】  

 ▴상담·컨설팅 10,000명 ▴일자리 3,000명 ▴교육·문화·커뮤니티활동 등 70,000명
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1-3-6 어르신을 위한 복합힐링파크 조성

사업기간 □ 임기내   ■ 임기후 사업유형 □신규    ■ 계속

주   체 □ 국가  ■ 국가+자체  □ 자체 예    산  ■ 예산   □ 비예산

추진상황 □ 완료    □ 이행 후 계속추진    ■ 정상추진    □ 일부추진 

총괄부서 문화체육국 체육진흥과 담당자 전병원 (☎3454)

Ⅰ.� 공약� 실천계획
� � 사업개요

ㅇ 사업기간 : 2021 ~ 2025

ㅇ 사 업 비 : 20,000백만원 (국비3,000, 시비17,000)

ㅇ 사업내용 : 생활체육·여가활동 등 복합힐링 공간 조성 

- 규    모 : 복합힐링파크 조성 A=16,000㎡(5,000평)

- 세부시설 : 체육관, 파크골프장, 게이트볼장, 산책로 등

ㅇ기본방향 : 시범구역 조성 및 성공사례 확산과 함께 이와 연계한 데이터

기반 도시관리 체계 구축, 공동체 활성화 관련 시책 추진

 연차별 추진계획

세부과제
임 기 내

임 기 후
2022 2023 2024 2025 2026.12월

복합힐링파크 
조성

타당성조사 및 
기본계획 수립

기본 및 
실시설계

사업착공 사업준공

 연차별 추진일정

세부 추진상황
2022년 2023년 2024년 2025년 2026년

비고
1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

 타당성 용역 

기본 및 실시설계

공사 및 준공
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 연차별 투자계획 

(단위 : 백만원)

Ⅱ.� 추진실적
 연차별 추진실적 (23. 12월말 현재)

단위사업 2022~2023 비고

어르신을 위한
복합힐링파크 조성

· 타당성조사 및 기본계획 용역 준공(‘23.3월)
· 신규사업 사전심사(‘23.9월)

 주요 추진성과 

ㅇ ‘22. 04. : 타당성조사 및 기본계획 용역착수 보고회 개최 

ㅇ ’22. 11. : 중간보고회 개최 

ㅇ ‘23. 03. : 타당성조사 및 기본계획 용역 준공 

ㅇ ‘23. 09. : 신규사업 사전심사 완료

 중앙정부 도움

ㅇ 시니어형 체육센터 공모사업 선정 및 사업비 지원

Ⅲ.� 향후� 추진계획� (’23� ~� ’26)
ㅇ `24. 02. : 지방재정영향평가

ㅇ `24. 04. : 문체부 「시니어친화형 국민체육센터 건립 지원사업」 공모 신청

ㅇ `24. 08. : 설계공모 및 실시설계 용역

ㅇ `25. 06. : 사업착공(`26.12. 사업준공)

구 분 총계
임 기 내

임기후
소계 2022 2023 2024 2025 2026.6월

계 20,000 20,000 80 920 9,500 9,500 0 0

국 비 3,000 3,000 1,500 1,500

시 비 17,000 17,000 80 920 8,000 8,000

구군비 0 0

민자 등 0 0



- 81 -

1-3-7 촘촘한 지역사회 통합돌봄체계 구축

사업기간 □ 임기내   ■ 임기후 사업유형 □신규    ■ 계속

주   체 □ 국가  ■ 국가+자체  □ 자체 예    산  ■ 예산   □ 비예산

추진상황 □ 완료    ■ 이행 후 계속추진    □ 정상추진    □ 일부추진 

총괄부서 사회복지국 복지정책과 담당자 김태석 (☎3192)
장소정 (☎3144)

Ⅰ.� 공약� 실천계획

 사업개요

ㅇ 기본방향 : 지역사회에서 건강하고 행복한 생활을 영위하기 위한 부산형

통합돌봄서비스 제공기반 마련, 부산형 사회서비스 혁신기반 마련

ㅇ 사업기간 : 2022. ~ 2026.

ㅇ 사업규모 : 16개 구·군 시행, 사회서비스원 설립

ㅇ 총사업비 : 23,507백만원(국비 4,468, 시비 12,447, 구군비 6,592)

ㅇ 사업내용

 촘촘한 통합돌봄 체계 구축

ㅇ 사업기간 : 2022 ~

ㅇ 사업대상 : 16개 구·군

ㅇ 총사업비 : 13,284백만원(시비 6,592, 구군비 6,592)

ㅇ 사업내용

Œ 촘촘한 통합돌봄서비스 제공

- 주거, 의료, 돌봄, 인프라 등 핵심과제 선정 서비스 제공

- 건강보험공단, 의료기관 등 돌봄서비스 제공기관 협력체계 구축

� 부산형 통합돌봄체계 구축

- 통합돌봄 서비스 제공 모니터링, 컨설팅 및 평가체계 마련(‘22년∼)

- 통합돌봄 조례 제정 및 추진 방향 설정(‘23년)

- 통합돌봄 추진단 활성화 및 실무협의체 구성·운영(‘23년∼)

- 통합돌봄 운영 매뉴얼 개발·확산(‘23년∼)
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 사회서비스원을 통한 사회서비스 혁신기반 조성

ㅇ 사업기간 : 2022. ~ 2026.

ㅇ 사업대상 : 사회서비스원 제공기관 및 서비스 이용자 등

ㅇ 총사업비 : 9,456백만원(국비 4,968 시비 4,488)
- 새로운 사회서비스 전달체계 및 민간기관 상생협력체계 구축

▹ ①사회서비스품질관리②이용자및종사자권익보호③사회서비스정책지원

④다양한돌봄서비스 등사업 참여⑤사회서비스품질관리 등전달체계구축

- ‘겹치지 않으면서 빠짐 없이’ 서비스가 제공될 수 있도록 사회서비스원의

직접 서비스 제공 대신 민간제공기관 지원 강화

 연차별 추진계획

세부과제
임 기 내

임기후
2022 2023 2024 2025 2026.6월

촘촘한 통합돌봄 
서비스 제공

통합돌봄서비스
추진방향설정

서비스 제공 및 
협력체계 구축

서비스 제공 및 
협력체계 구축

서비스 제공 및 
협력체계 구축

서비스 제공 및 
협력체계 구축

통합돌봄 
체계 구축

·서비스 제공
 모니터링 및
 평가

·조례제정 및
 매뉴얼 개발
·실무협의체 
 구성·운영

·매뉴얼 확산
·실무협의체 운영
·모니터링·평가

·통합돌봄
 추진 컨설팅
·실무협의체 운영
·모니터링·평가

·통합돌봄
 추진 컨설팅
·실무협의체 운영
·모니터링·평가

사회서비스원 개원 운영 운영 운영 운영

 연차별 추진일정

세부 추진상황
2022년 2023년 2024년 2025년 2026년

비고
1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

모니터링 및 평가체계 마련

통합돌봄 조례 제정

실무협의체 구성·운영

서비스 제공, 협력체계 구축

매뉴얼 개발·확산

사회서비스원 개원



- 83 -

 연차별 투자계획 
(단위 : 백만원)

구 분 총계
임 기 내

임기후
소계 2022 2023 2024 2025 2026.6월

계 22,740 22,740 1,520 4,156 4,790 5,710 6,564 0

국 비 4,968 4,968 1,000 968 1,000 1,000 1,000

시 비 11,180 11,180 520 2,088 2,405 2,870 3,297

구군비 6,592 6,592 1,100 1,385 1,840 2,267

민자 등 0 0

Ⅱ.� 추진실적

 연차별 추진실적 (23. 12월말 현재)

단위사업 추진년도 추진실적 비고

촘촘한 
통합돌봄서비스 제공

2022
· 지역사회통합돌봄 선도사업(2개구), 부산형     
  통합돌봄 조성사업(14개 구·군) 추진
 - 주거, 의료, 돌봄 등 영역별 서비스 제공

2023

· 2023년 부산형 통합돌봄 사업 계획 수립
 - 16개 구·군 확대 시행( ‘22년 14개 구·군) 
 - 가사·식사·일상생활 지원 등 서비스 제공
   구·군별 136개 사업 추진

통합돌봄체계 구축

2022 · 부산형 통합돌봄사업 평가 및 개선방안 도출

2023

· 부산광역시 지역사회통합돌봄 조례 제정·시행
· 2023년 부산형 통합돌봄 관리사업 추진
 - 공기관위탁계약 체결(부산복지개발원)
 - 구군 통합돌봄사업 모니터링 및 평가
 - 부산형 통합돌봄사업 매뉴얼 수립
 - 구군 모니터링 결과 공유회
 - 통합돌봄 우수사례 발표(7개구)

사회서비스원 설립

2022 · 2022년도 사회서비스원 사업 공모선정

2023

· 부산사회서비스원 개원
· 부산사회서비스원 정책심의회 개최(3회)
· 부산사회서비스원 정기이사회 개최(4회)
· 부산사회서비스 박람회 개최(11월, 벡스코)
· 부산사회서비스원 운영(5개 분야 23개 사업)
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 주요 추진성과

 촘촘한 통합돌봄 체계 구축

ㅇ ’22. 1. ~ 2. : 부산형 통합돌봄 조성사업 구군별 계획 수립

ㅇ ’22. 3. ~ : 부산형 통합돌봄 조성사업 추진

- (선도사업) 통합주거서비스모델 개발, 케어안심주택, 어울림센터

운영 등 사업추진(부산진구 32개, 북구 38개)

- (조성사업) 14개 구군, 인프라, 보건·의료 등 4개 분야 202개 사업 추진

▹ 원스톱통합돌봄창구 205개 전 읍면동 설치(‘21년 107개→‘22년 205개)
▹ 신중년 전문인력 75명 배치, 돌봄활동가 568명 양성 등

ㅇ ’22. 5. ~ 6. : 구군별 추진상황 모니터링(현장방문 등)

ㅇ ’22. 7. ~ 9. : 대상자 만족도 조사 실시 등

ㅇ ’22. 10. ~ 11. : 추진과정 모니터링 추진 및 중간 보고회 개최 등

ㅇ ’22. 12. : 부산형 통합돌봄 관리사업 최종 보고회 개최

- 통합돌봄 사업 운영결과 종합검토 및 향후 추진과제 등 제시

ㅇ ’23. 3. ~ : 부산형 통합돌봄 시행계획 수립

- 16개 구·군 확대 추진(‘22년 보건복지부 선도사업 종료)
- 필수(가사, 식사, 돌봄활동가), 자율(구·군 특색사업), 기타(구·군  

자체 및 연계) 사업으로 구분, 136개 사업 추진

ㅇ ’23. 3. ~ : 부산형 통합돌봄 관리사업 위·수탁계약 체결

- 부산복지개발원 공기관 위탁

- 구·군 현장 모니터링 및 평가, 부산형 통합돌봄 사업 매뉴얼 수립

ㅇ ’23. 4. : 부산광역시 지역사회통합돌봄 조례 제정·시행

ㅇ ’23. 5. : 타 시도(광주) 통합돌봄 사업 벤치마킹

ㅇ ’23. 6. : 통합돌봄 정책포럼 참석

ㅇ ’23. 6. ~ 7. : 16개 구·군 통합돌봄 추진현황 모니터링

ㅇ ’23. 8. : 타 시도(서울) 통합돌봄 사업 벤치마킹

ㅇ ’23. 8. ~ : 부산형 통합돌봄 매뉴얼 개발 추진

ㅇ ’23. 9. : 16개 구·군 통합돌봄 모니터링 결과 공유회

ㅇ ’23. 11. : 부산형 통합돌봄 우수사례 발표(7개구)

ㅇ ’23. 11. : 부산형 통합돌봄 실태조사 공유회

ㅇ ’23. 12. : 사업명 변경 ‘부산형 통합돌봄’ → ‘부산, 함께돌봄’
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 사회서비스원을 통한 사회서비스 혁신기반 조성

ㅇ '22. 7. : 사회서비스원 정책간담회 개최(보건복지부, 부산시)

ㅇ '22. 8. : 공공기관 혁신방안 발표

* 연구기능 통합, 부산복지개발원의 사회서비스원 전환 등

ㅇ '22. 9. : 2022년도 사회서비스원 공모신청 및 협의(보건복지부)

ㅇ '22. 10. : 2022년도 사회서비스원 공모선정(보건복지부, 설치비 5억 확보)

ㅇ '22. 10. : 출자출연기관운영심의위원회 심의(원안 가결)

ㅇ ’22. 11. : 사회서비스원 운영 조례 입법예고(11.2~‘11.22)

ㅇ ’23. 3. : 부산사회서비스원 운영 조례 공포(3.1.)

부산사회서비스원 설립(3.29. 등기)

ㅇ ’23. 4. : 부산사회서비스원 개원(4.18.)

ㅇ ’23. 5. : 부산사회서비스원 운영(5개 분야 23개 사업)

ㅇ ’23. 6. : 제1회 부산사회서비스원 정책심의회 개최

ㅇ ’23. 8. : 제2회 부산사회서비스원 정책심의회 개최

ㅇ ’23. 11. : 부산사회서비스박람회 개최(11월, BEXCO)

ㅇ ’23. 12. : 제3회 정책심의위원회, 하반기 정기이사회 개최

 관련 법령(조례) 제·개정 사항

ㅇ「부산사회서비스원 설립․운영 조례」공포(‘23. 3. 1.)

- 사회서비스원 설립, 정책심의위원회 구성, 원장 성과계약 등 근거 마련

ㅇ「부산광역시 지역사회통합돌봄 조례」제정 및 공포(’23. 4. 5.)

- 통합돌봄 사업 추진, 민·관협의체 구성·운영 등 근거 마련

 중앙정부 도움

ㅇ 2022년도 사회서비스원 사업 대상지역 국비 지원(설치비 5억원)

ㅇ 2023년도 사회서비스원 운영비 국비 지원(9.7억원)
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Ⅲ.� 향후� 추진계획� (’24� ~� ’26)
 부산, 함께돌봄 서비스 확대 및 돌봄기반 확충

ㅇ 부산, 함께돌봄사업 16개 구·군 시행(‘24년~)

- 사업 대상, 서비스 종류 확대 시행

▹ ’24년 퇴원환자 안심돌봄, 병원안심동행 서비스 신규 시행

▹ ‘24년 서비스 비용 지원대상 확대

’23년) 수급자 → ‘24년) 중위소득 50% 이하

ㅇ 부산, 함께돌봄 사업 모니터링·평가 및 운영 매뉴얼 확산(‘24년~)

ㅇ 부산, 함께돌봄 실무협의체 구성·운영 등 민관협력 강화(‘24년~)

ㅇ 부산, 함께돌봄 모델 개발 및 사업 평가(‘24년~)

 사회서비스원을 통한 사회서비스 혁신기반 조성

ㅇ 사회복지시설 1개소 수탁 운영(’24. 3~)

ㅇ 긴급돌봄(틈새돌봄) 사업 확대 추진(‘24. 3~)
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1-4-1 장애인 이동권 보장

사업기간 ■ 임기내   □ 임기후 사업유형 ■신규    □ 계속

주   체 □ 국가  □ 국가+자체  ■ 자체 예    산  ■ 예산   □ 비예산

추진상황 □ 완료    □ 이행 후 계속추진    ■ 정상추진    □ 일부추진 

총괄부서 사회복지국 장애인복지과 담당자 김호용(☎3234)

Ⅰ.� 공약� 실천계획

 사업개요

ㅇ 사업기간 : 2023 ~ 2026

ㅇ 사업대상 : 중증장애인 및 가족 등

ㅇ 운영방식 : 장애인복지 관련 비영리법인 및 비영리 민간단체 위탁운영

ㅇ 총사업비 : 500백만원(시비)

ㅇ 사업내용 : 장애인 전용 시티투어버스 운영

- (일반사업) 여행, 체험, 휴식 등을 목적으로 한 이동수단 지원

- (테마사업) 문화, 역사, 탐방, 체험, 교육 등의 테마여행 지원

 연차별 추진계획

세부과제
임 기 내

임 기 후
2022 2023 2024 2025 2026.6월

장애인 
시티투어버스

운영

2023년 
운영예산 확보

시범사업
추진 및 평가

시범사업
추진 및 평가

사업 확대 
추진 및 평가

사업 추진 
및 평가

 연차별 추진일정

세부 추진상황
2022년 2023년 2024년 2025년 2026년

비고
1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

시범사업 추진

사업확대 추진
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 연차별 투자계획 
(단위 : 백만원)

Ⅱ.� 추진실적

 연차별 추진실적 (23. 12월말 현재)

단위사업 추진년도 추진실적 비고

장애인 
시티투어버스 

운영

2022 · 사업비 50백만원(인건비 및 유류비 등) 확보

2023

· 2023년 제1회 온누리버스 운영 실무협의회 개최 1분기
· 부산 장애인 시티투어버스 운영계획 수립
· 개통식 개최 및 장애인 시티투어버스 운행

2분기

· 부산 장애인 시티투어버스 운행 : 정기코스(주2회) 및 
테마코스 운행

3분기

· 2023년도 장애인 시티투어버스 1,275명 
달성(시티투어 21회 378명, 시외투어 40회 897명)

4분기

 주요 추진성과 

ㅇ ‘22. 6. (사)부산장애인총연합회 ‘나래버스’ 운영현황 파악

     *나래버스 : (사)부산장애인총연합회가 국제라이온스협회 부산지구로부터 지원받은 47인승 

버스(2018년식)로 휠체어가 탑승할 수 있도록 33인승으로 개조(휠체어 6석)하여 2019년

부터 부산시 장애인 여행버스로 했으나자부담 운영 부담 등으로 운영 중단함.

ㅇ ’22. 8. 타‧시도(경기도, 고양시 등) 유사 제도 분석

ㅇ ‘22. 12. 2023년 장애인 온누리버스 운영예산 확보

ㅇ ’22. 3. 장애인 온누리버스 운영 실무협의회 구성 및 개최

- 안건 논의 ▹ 장애인 시티투어 운영계획, 노선, 디자인 및 명칭

- 각 부서(기관)별 역할 및 협조 사항 논의

ㅇ ‘23. 4. 부산 장애인 시티투어버스 운영계획 수립

ㅇ ’23. 5. 부산 장애인 시티투어버스 나래버스 개통식 개최(5.31.)

ㅇ ‘23. 6.~ 장애인 전용 시티투어버스 본격 운행

구 분 총계
임 기 내

임기후
소계 2022 2023 2024 2025 2026.6월

계 500 500 50 50 200 200

국 비

시 비 500 500 50 50 200 200

구군비

민자 등 
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Ⅲ.� 향후� 추진계획� (’24� ~� ’26)
 ㅇ 2024년 장애인 시티투어 추진계획 수립 : ’24. 1월

- 테마코스 개발 등 다양한 사업 발굴

 ㅇ‘23~24년 장애인 시티투어 사업 평가 : ’24. 12월 

ㅇ 2025. 1. ~ 2026. 12. : 사업평가를 반영한 사업확대 추진계획 수립·시행
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1-4-2 장애인 채용 확대

사업기간 ■ 임기내   □ 임기후 사업유형 □신규    ■ 계속

주   체 □ 국가  □ 국가+자체 ■ 자체 예    산  ■ 예산   □ 비예산

추진상황 □ 완료    ■ 이행 후 계속추진    □ 정상추진    □ 일부추진 

총괄부서 사회복지국 장애인복지과 담당자 하경노 (☎3242)

Ⅰ.� 공약� 실천계획

 사업개요

ㅇ 사업기간 : 2022 ~ 2026

ㅇ 총사업비 : 529백만원(시비)

ㅇ 사업내용

Œ 인력 채용 플랫폼 프로세스 개선

- 구인 기관·기업 활용, 기업체-일거리-인재 매칭 연계플랫폼 가동을 위한

부산장애인일자리정보망 프로세스 개선(추가)

- 부산장애인일자리통합지원센터 기업·기관 맞춤교육 추진

� 한국장애인고용공단과 협업 강화

- 기관에서 필요로 하는 일자리에 대한 자료제공, 필요한 인력 채용응모 지원

- 장애인고용 컨설팅, 장애인채용박람회, 발달장애인훈련센터 연계 등

 연차별 추진계획

세부과제
임 기 내

임 기 후
2022 2023 2024 2025 2026.6월

인력채용 
플랫폼 

프로세스 
개선

사업계획수립
(예산반영)

부산장애인
일자리정보망

프로세스 개선,
기업 맞춤 사전 
훈련 및 매칭

부산장애인
일자리정보망
프로세스 개선
기업 맞춤 사전 
훈련 및 매칭

일자리정보망 
홍보, 

기업 맞춤 
사전 훈련 및 

매칭

일자리정보망 
홍보, 

기업 맞춤 
사전 훈련 및 

매칭



- 91 -

 연차별 추진일정 

세부 추진상황
2022년 2023년 2024년 2025년 2026년

비고
1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

 사업계획수립(예산반영)
부산장애인일자리정보망

프로세스 개선
기업맞춤 사전훈련 및 매칭

 연차별 소요예산액 
(단위 : 백만원)

Ⅱ.� 추진실적

 연차별 추진실적 (23. 12월말 현재)

단위사업 추진년도 추진실적 비고

사업계획수립(예산반영) 2022
· 예산 50백만원 반영
  - 정보망 30백만원 + 사전훈련 20백만원

※ 훈련지원인건비 
 73백만원 미반영

부산장애인일자리정보망
프로세스 개선

2022 · 기업지원 기능 추가 관련 예산 반영(30백만원)

2023

· 부산장애인일자리 정보망 관리계획 및 보조금 교부
· 부산장애인일자리 정보망 기능개선 중간보고회 실시(5.17)
· 장애인일자리정보망 기능 개선 완료 보고서 접수  

▻ (위탁대행기관) 부산경제진흥원

기업맞춤 사전훈련 및 
매칭

2022 · 기업 맞춤 사전훈련비용 20백만원 예산 반영

2023

· 부산광역시 공공기관 장애인 취업준비반 운영
 - 운영기간 2023.05.26.~11.24. 모집인원 13명, 취업 9명 
· 부산광역시 발달장애인 공공일자리 취업준비반 운영
 - 운영기간 2023.08.01.~08.14. 모집인원 10명, 취업 5명
· 부산광역시 공공기관 장애인 취업준비반(2기) 운영
 - 운영기간 2023.12.~2024.5.(6개월), 모집인원 4명

Ⅲ.� 향후� 추진계획� (’23� ~� ’26)

ㅇ 기업취업 전 사전맞춤훈련 및 매칭 추진(’23년~)

ㅇ 훈련지원인력을 포함한 부산광역시 장애인일자리통합지원센터 기능

및 역할 강화방안 추진(’24년~)

구 분 총계
임 기 내

임기후
소계 2022 2023 2024 2025 2026.6월

계 529 529 136 143 120 130

국 비

시 비 529 529 136 143 120 130

구군비

민자 등 



- 92 -

1-4-3 장애인 건강관리 거점의료기관 운영 및 지원체계 강화

사업기간  ■ 임기내  □ 임기후 사업유형 □ 신규   ■  계속

주   체 □ 국가  ■ 국가+자체 □ 자체 예    산  ■ 예산   □ 비예산

추진상황 □ 완료    □ 이행 후 계속추진    ■ 정상추진    □ 일부추진 

총괄부서 시민건강국 건강정책과 담당자 박태원(☎3361)

Ⅰ.� 공약� 실천계획

 사업개요

ㅇ 사업기간 : 2022 ~ 2026

ㅇ 사업대상 : 부산시 등록장애인(노인 등 거동 불편자 포함)

ㅇ 총사업비 : 6,706백만원(국비 3,083, 시비 3,623)  * 민간 자부담 별도

ㅇ 사업내용

Œ 장애인 건강관리 거점의료기관 지정·운영 확대(보건복지부 공모)

- 장애인 의료 이용 편의제공을 위한 시설·인력·장비·운영기준 충족기관으로

장애 유형별 전용 진료·접수 창구 역할수행

    ▻ 장애친화 건강검진기관 지정(3→5개소)·운영(1→5개소)

       ☞ 장애인시설 공공병원 선제운영(서부산의료원 건립 시 반영)*

      * 장애인 의료 편의 시설 구축, 장비 도입 등 장애 친화형 의료기반 확충

    ▻ 장애친화 산부인과 지정(1개소, ‘21년 지정)·운영

    ▻ 장애인 건강검진기관 인력확충 및 운영지원(기관당 30,000천원)

� 장애인 건강관리 One-Stop 통합서비스 지원체계 강화

- 지역장애인보건의료센터 및 보건소 지역사회중심재활사업 기능 강화

    ▻지역사회 협력체계 구축을 통한 지역자원 간 협력 강화

    ▻지역자원 간 MOU체결(검진기관, 의료기관, 복지관 등), 장애인 건강협의회 운영

    ▻장애인 건강관리 상담 및 등록, 119안심콜 서비스 연계, 교육 홍보

    ▻재활사업 대상자 선정 및 서비스 제공, 사후관리, 퇴원환자 관리  
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 연차별 추진계획

세부과제
임 기 내

임기후
2022 2023 2024 2025 2026.6월

장애친화 의료기관 
공모지정 확대 4개소 5개소 5개소

6개소
* 서부산의료원 내 
 신규 공모 지정

지역사회 장애인 
건강관리 협력체계 구축

·MOU 4건
·협의회 8회

·MOU 5건
·협의회 8회

·MOU 5건
·협의회 10회

·MOU 5건
·협의회 10회

·MOU 5건
·협의회 10회

 연차별 추진일정 

세부 추진상황
2022년 2023년 2024년 2025년 2026년

비고
1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

장애친화 의료기관 공모 
지정확대

MOU체결 및 건강협의회 
운영 

 연차별 소요예산액  
(단위 : 백만원)

 중앙정부 도움

ㅇ 보건복지부 장애친화 건강검진기관 공모·지정 규모(부산 4~6개) 유지

ㅇ 장애친화 건강검진기관 시설비 외 전담인력(수어통역사)인건비·운영비 지원

Ⅱ.� 추진실적

 연차별 추진실적 (23. 12월말 현재)

단위사업 2022~2023 비고

장애친화 의료기관 공모지정 
확대

· 장애친화 건강검진기관 지정 4곳
 - 부산성모병원, 부산의료원, 연제일신병원
   좋은삼선병원
· 장애친화 산부인과 지정 1곳(인제대학교부산백병원)

총 5개소

지역사회 장애인 건강관리 
협력체계 구축

· 지역장애인보건의료센터 유관기관 MOU체결 10회
· 지역장애인 건강협의회 12회 운영 

구 분 총계
임 기 내

임기후
소계 2022 2023 2024 2025 2026.6월

계 6,706 6,706 1,638 1,294 1,210 1,324 1,240 0

국 비 3,083 3,083 789 602 545 602 545

시 비 3,623 3,623 849 692 665 722 695

구군비 0 0

민자 등 0 0
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 주요 추진성과 

ㅇ ‘22. 12. 장애친화 건강검진기관 지정 확대 3개소→4개소(신규, 좋은삼선병원)

ㅇ ’22. 12. 장애친화 의료기관 운영 확대 1개소→2개소(신규, 부산의료원)

ㅇ 의료기관 종사자를 위한 장애인 응대 매뉴얼 제작 배포(4,079개 의료기관)

ㅇ ’23. 9. 장애친화 의료기관 운영 확대 2개소→4개소(신규, 연제일신병원, 부산백병원)

ㅇ ’23. 11. 구(군) 재활사업 담당자 대상 교육 및 간담회 개최

ㅇ ‘23. 지역장애인보건의료센터 등록(누적) 580명 

ㅇ ‘23. 지역장애인 건강협의회 10회 운영, 협력체계 구축 MOU 체결 5회

 시민참여(소통) 실적 

ㅇ ’장애인 국가건강검진 인증샷‘ 이벤트 진행(1회)

ㅇ 부산 ’장애인 건강을 잇다‘ 심포지엄 개최(’22.11.14), 장애인건강관리사

업 연계 현황 및 우수사례 공유, 활성화 방안 토론

ㅇ 부산지역 장애친화 보건의료서비스 현황 및 발전방안 심포지엄(’23. 11.),

- 장애인건강관리사업 연계 현황 및 우수사례 공유, 활성화 방안 토론

Ⅲ.� 향후� 추진계획� (’24� ~� ’26)
ㅇ ’24.~‘26. 장애인 건강검진기관 확대(’23.6.장애인건강권법 개정)

‣ 부산대학교병원, 부산보훈병원, 부산노인전문 3병원 (당연 지정)

ㅇ ‘24. 지역장애인보건의료센터 지역 협력체계 구축 사업 지속 추진
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1-4-4 권역별 장애인 구강진료센터 설립 확대

사업기간 □ 임기내  ■ 임기후 사업유형 ■ 신규   □  계속

주   체 □ 국가  ■ 국가+자체 □ 자체 예    산  ■ 예산   □ 비예산

추진상황 □ 완료    □ 이행 후 계속추진    ■ 정상추진    □ 일부추진 

총괄부서 시민건강국 건강정책과 담당자 김수점 (☎3362)

Ⅰ.� 공약� 실천계획

 사업개요

ㅇ 사업기간 : 2022 ~ 2027

ㅇ 규모(위치) : Œ (서부산권) 제1권역(서부산의료원)

� (동부산권) 제2권역(침례병원 등)
ㅇ 총사업비 : 3,230백만원(국비 1,600, 시비 1,630)

- 조사용역비 30백만원, 건축·증축비 2,500백만원, 연간운영비 700백만원

ㅇ 내    용 : 장애인 구강진료센터 설립을 위한 제반사항

- 중증장애인(전신마취 등) 치과진료 및 구강건강증진 서비스
- 요양(정신)시설 등 취약계층 구강보건사업 시행

 연차별 추진계획

세부과제
임 기 내

임 기 후
2022 2023 2024 2025 2026.6월

동부산권 장애인 

구강진료센터 

입지선정을 
위한 현황 및 
타당성 조사

계획수립
관련부처 협의

(입지단계)

사업공모,
국비 등 예산 

확보
실시설계 착공

준공 및 
개소

서부산권 장애인 
구강진료센터 입지선정을 위한 현황 및 타당성 조사

계획수립
관련부처 협의

사업기반
조성

 연차별 추진일정 

세부 추진상황
2022년 2023년 2024년 2025년 2026년

비고
1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

 사전 타당성조사 및 검토 

위원회 구성·운영

사업공모,실시설계

공사 및 착공
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 연차별 소요예산액  
(단위 : 백만원)

 중앙정부 도움 

ㅇ 보건복지부 장애인구강진료센터 건립(신축/증축 등) 설치 지역선정(유치) 협의  

및 국비예산(재원 마련) 확보

Ⅱ.� 추진실적

 연차별 추진실적 (23. 12월말 현재)

세부과제 추진년도 추진실적 비고

부산서부, 
부산동부 
장애인 

구강진료센터 
설립

2022 
·장애인 구강진료센터 확대설립을 위한 사전조사 제안 및 연구과제 
선정(공공보건의료 지원단)

2023

· 부산서부(서부산의료원 내)설치 확정
· 장애인 구강진료센터 확대 설립을 위한 사전조사 연구완료
  (최종성과보고회 12.20. 공공보건의료 지원단)
· (부산의료원) 센터 확대 전 예산투입으로 인력보충 등 사업지원,   
 연차적 구강진료체계 개선계획, * 334.2백만원 

 주요 추진성과 

ㅇ ‘22. 10. 부산시 장애인 구강진료센터 설립 확대를 위한 기초연구 제안서 제출 

ㅇ ’22. 11. 공공보건의료지원단 연구과제로 선정, 최종과제 수행결정 

- 지역의 수요도, 필요성, 입지선정을 위한 사전 기초조사 연구예정

ㅇ ’22. 11. 보건복지부 중기재정예산(23년 계획) 내용포함을 위한 유선 협의

- 입지선정, 견적서(현시세 반영 금액) 등 보완 후 근거 제출 협의

ㅇ ’23. 2~. 공공보건의료지원단 기초조사 연구 추진 중(설문조사 등)

ㅇ ‘23. 5.~ 부산서부(서부산의료원) 센터 설치 내부 확정 

*서부산의료원 의료 운영계획 수립 연구용역 발표(별첨)

ㅇ ’23. 6.9. 구강보건의 날 기념식 행사시 기초조사 중간자료 발표

구 분 총계
임 기 내

임기후
소계 2022 2023 2024 2025 2026.6월

계 3,230 2,530 0 30 0 0 2,500 700

국 비 1,600 1,250 1,250 350

시 비 1,630 1,280 30 1,250 350

구군비 0 0

민자 등 0 0
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ㅇ ’23. 2~12월 설문조사, 통계청 자료, 대면자료 등 최종분석, 기초연구 완료

* 공공보건의료지원단 성과보고회(12.20) 정책제안(별첨)

ㅇ ’23. 9~12월 (부산의료원) 장애인구강진료 상시체계 개선 계획(예산투입 등)

 시민참여(소통) 실적 

ㅇ 장애인구강진료센터 확대설립을 위한 기초연구 시 지역주민 설문조사 참여 

- (연구개요) ‘23. 2.~8월, 공공보건의료지원단, 참여자 300여명(의료인 및 장애인 등)

Ⅲ.� 향후� 추진계획� (’23� ~� ’26)
ㅇ ‘23. 2.~12월 장애인 구강진료센터 확대설립을 위한 사전조사 추진완료

- (정책제안) : 거점 및 중부권(부산권역장애인구강진료센터, 부산의료원), 서부산권(서부산의료원),

동부산권(침례병원등) 설치로장애인진료체계구축필요

ㅇ ‘24. 1월~ (부산의료원) 위탁으로 장애인치과센터 상시 운영

서부산권(서부산의료원) 설치를 위한 내부협의(공간확보, 설계 등)

ㅇ ‘24. 2~6월 조속한 센터설치를 위한 장애인구강보건협의체 구성ㆍ운영

ㅇ ’24.~ 계획 수립, 관련부처(보건복지부) 지속 협의
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1-5-1 아동의료 및 동-서부산 공공의료 체계 구축

사업기간 □ 임기내  ■ 임기후 사업유형 □ 신규   ■  계속

주   체 □ 국가  ■ 국가+자체 □ 자체 예    산  ■ 예산   □ 비예산

추진상황 □ 완료    □ 이행 후 계속추진   ■ 정상추진    □ 일부추진 

총괄부서 시민건강국 보건위생과 담당자 전은정 (☎3642)

협조부서 시민건강국 건강정책과 담당자
김홍석 (☎3256) 강영숙 (☎3258)
강정민 (☎3662) 설문경 (☎3661)

Ⅰ.� 공약� 실천계획

 사업개요

 【아동 응급의료인프라 확충】

 ㅇ 사업기간 : 2023 ~ 2026

ㅇ 규    모 : 소아전문응급의료센터 1개소, 달빛어린이병원 5개소 

ㅇ 총사업비 : 18,320백만원(국비 2,520, 시비 14,600, 민자 등 1,200)

ㅇ 사업내용

Œ 소아전문응급의료센터 지정

- (법적근거)「응급의료에 관한 법률」제29조

- (지정권자) 보건복지부장관 ► 현장평가, 종합평가를 통한 지정여부 결정

- (예 산) 4,320백만원(국비 2,520, 시비 600, 울산·경남 1,200)

- (지정현황) 전국 6개소(’22.4월) ► 서울(2), 경기(1), 인천(1), 충남(1), 대구(1)

※전국 10개소(’23.12월) ► 서울(3), 경기(1), 인천(2), 충남(1), 대구(1), 세종(1), 경남(1)

- (추진계획) 상급종합병원 등의 사업참여 유도로 1개소 이상 지정(‘26.)

- (지정기준) 권역응급의료센터 또는 지역응급의료센터 중 지정 가능

▻(시설) 음압 및 일반격리병상 각 1병상, 소아응급환자 전용 중환자실 2병상,
소아응급환자 전용 입원실 6병상 이상 등

▻(인력) 소아응급환자 전담의사 4명(전문의 2명 이상), 전담 간호사 10명 등
▻(장비) 제세동기, 인공호흡기, 인큐베이터, 뇌압감시장비, CRRT 등
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� 달빛어린이병원 지정 확대 

- (관련근거) 소아 야간·휴일 진료기관 운영지침

- (지정권자) 시·도지사

- (지정기준) 소아환자 진료역량, 의료진 확보 여부, 운영 사업계획서 평가 등

- (지정현황) 4개소(’23.12월) ►동래구(온천동)1, 연제구(사직동)1, 기장군(정관)1, 영도구(영선동)1

- (추진계획) 아동병원 예산지원등사업참여 유도로 5개소이상 지정(2026년)

▻(방안1) 심야시간 운영(23시) 운영 기관 : 연간 100백만원(시비100%) 지원
▻(방안2) 24시간 운영 기관 : 연간 1,000백만원(시비100%) 지원

 【시립 아동병원 설립】
ㅇ 사업기간 : 2021 ~ 2028

ㅇ 사업대상 : 시립 아동병원 설립

ㅇ 사업규모 : 100병상, 연면적 16,800㎡ ▷ 주차부지 4,800㎡

ㅇ 총사업비 : 74,600백만원(시비)   * 부지매입비 미포함

                     * 공사비 51,800, 장비비 12,900, 개원 전 운영비 3,100, 예비비 6,800

ㅇ 사업내용 : 소아·청소년 건강검진, 장애어린이 구강 진료서비스, 중증장애

어린이 보호자 없는 병동 운영, 유기 및 학대 아동 긴급의료

제공과 사회복귀를 위한 지역 아동 진료 안전망 구축

  【침례병원 공공병원화】
ㅇ 사업기간 : 2022 ~ 2027
ㅇ 사업대상 : 부산 금정구 남산동 374-75번지 일원

ㅇ 사업규모 : 부지 48,445㎡, 지하2층/지상12층, 연면적 59,545㎡, 446병상

ㅇ 총사업비 : 259,400백만원(시비) * 기투자 포함

     * 향후 공공병원 설립 협의 결과에 따라 구체적인 비용추계 및 재원 분담 결정 예정

ㅇ 사업내용 : 보험자병원 추진(건강보험공단 주체)

Œ 보험자병원 확충을 위한 방향 설정

- 보험자병원 장기종합계획(적정규모 및 진료과목 등 설정) 수립

- 보험자병원 방향설정을 위한 3자(부처-시-건보) TF운영

- 구체적 사업비용추계를 위한 공동 기본설계 용역 추진

� 예비타당성조사(타당성조사) 통과 또는 예타면제 적극 추진

- 예비타당성조사 통과 등을 통한 사업기간 단축으로 신속한 개원 추진
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 【서부산의료원 건립】

ㅇ 사업기간 : 2016 ~ 2026

ㅇ 사업대상 : 부산 사하구 신평동 646-1번지 외 1필지

ㅇ 사업규모 : 부지 15,750㎡, 지하1층/지상5층, 연면적 32,773㎡, 300병상

ㅇ 총사업비 : 183,500백만원(국비 49,500, 시비 134,000)

ㅇ 사업내용 : 지방의료원 건립

Œ 서부산의료원 건립 BTL 사업 추진

- ‘22. 시설사업기본계획(RFP) 수립 및 고시

- ’23. 1·2차 평가(PQ, 사업계획서) 및 우선협상자 선정

- ‘24 협상 및 실시협약 체결, 사업시행자 선정, 실시계획 승인

- ’25 착공, ‘27. 준공·개원

� 서부산의료원 의료·운영체계 수립 추진

- ’23. 의료·운영체계 수립용역 완료, 운영방식 결정 및 조례 개정

- ‘24. 총괄 인력계획 수립, ’25. 진료과목별 세부계획 수립

- ‘26. 의료법인 설립 및 의료기관 개설허가

 연차별 추진계획

세부과제
임 기 내

임 기 후
2022 2023 2024 2025 2026.6월

소아전문응급
의료센터 지정

소아전문응급의료
센터 지정 신청

소아전문응급 
의료센터 운영 지속운영 지속운영 지속운영 지속운영

달빛어린이
병원 확대

기관별 수요조사
(문제점 파악)

기본계획 수립
(지원방안마련
및 예산 확보)

추가지정
(1개소)

추가지정
(1개소) 지속운영 지속운영

시립아동 병원 
설립

기본계획
수립 타당성 연구용역 타당성조사

중앙투자심사
실시계획 수립

및 계약 공사착공 준공 및 
개원

침례병원
공공병원화

3자실무TF운영
(비용추계)

3자실무TF운영
(장기종합계획)

건립․운영안 
수립 확정

실시설계 및 허가
병원 착공 공사 준공 및

보험자병원 
개원예타조사 

(통과/면제)

서부산의료원
건립

RFP 수립·고시 협상(실시협약 
및 사업시행자)

실시계획 수립
및 착공 공사 공사

준공 및
개원의료운영체계

용역 추진 운영방식 결정 의료인력
세부계획 수립

진료과목 
세부계획 수립

의료법인 
설립
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 연차별 추진일정 

세부 추진상황
2022년 2023년 2024년 2025년 2026년

비고
1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

소아전문
응급의료 
센터지정

센터 지정 신청

센터 운영

달빛
어린이
병원
확대

기관별 수요조사

기본계획 수립

지정 및 운영

시립
아동
병원
설립

기본계획 수립
타당성 연구용역

타당성조사, 중투 심사
실시계획 수립 및 계약

공사 착공

침례
병원 
공공

병원화

방향설정
(3자 실무TF 구성·운영)

예타면제 등

착공 및 공사

서부산
의료원 
건립

RFP 수립․고시
사업시행자 선정 및 

실시계획 승인
공사 및 준공

`

의료·운영체계 수립 용역

운영방식 결정,조례개정
총괄 인력 및 진료 

세부계획 수립
의료법인 설립 및 
의료기관 개설허가

 

 연차별 소요예산액    
(단위 : 백만원)

 중앙정부 도움 

 【침례병원 공공병원화】

ㅇ 보험자병원 추가확충 결정 및 보험자병원 건립비용 최대 지원요청

ㅇ 예타면제 또는 예비타당성조사(타당성조사) 통과 적극 협조

구 분 총계
임 기 내

임기후
소계 2022 2023 2024 2025 2026.6월

계 486,320 283,020 400 48,980 96,430 95,030 42,180 203,300

국 비 52,270 7,720 200 630 630 630 5,630 44,550

시 비 432,850 274,100 200 48,050 95,500 94,100 36,250 158,750

구군비 0 0

민자 등 1,200 1,200 300 300 300 300
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Ⅱ.� 추진실적

 연차별 추진실적 (23. 12월말 현재)

단위사업 추진연도 추진사항

소아전문응급의료센터 
지정 및 운영

2022
· 부산 권역 소아응급의료센터 지정(보건복지부) 
  ► 양산부산대학교병원(‘22.10.11.)

2023
· 부산권역 소아전문응급의료센터 운영 지원
  ► 운영 지원비 1.5억 교부(`23. 1회 추경 예산 확보)
· 부산권역 소아중증응급 진료체계 구축 업무협약 체결(9.7.)

달빛어린이병원 확대

2022
· 달빛어린이병원 진료 수가 확대 요청 및 지정기준 
  완화 요구(‘22.11.25.) ► 보건복지부

2023

· 달빛어린이병원 확대 및 운영 지원을 위한 예산 확보  
  ► 운영 지원비 2억 예산 확보(`23. 1회 추경)
  ► 운영 지원 보조사업자 선정 4개소 1.45억 교부
· 달빛어린이병원 1개소 지정 확대(영도구, 10.1.자 신규)
  ► 달빛어린이병원 운영 지원 보조사업자 공모 추가 선정 
· 달빛어린이병원 2개소 지정 확대(강서․사하, ’24.2.1자 신규)

시립아동 병원 설립

2022 · 시립아동병원 설립 필요성 기초연구(공공보건의료지원단)

2023

· 시립아동병원 건립 기본계획 및 타당성 연구용역비 예산 확보
  ► 80백만원(`23 1회 추경 확보)
· 시립아동병원 건립 타당성 검토 연구용역 발주 추진(‘23.6.)
· 「아동병원 건립 타당성 조사 및 기본계획 수립용역」 계약체결
  (‘23.8.) 및 착수
· 시립아동병원 추진 전문가 자문위원단 구성 및 회의► 2회 개최(’23.11, 12)

침례병원 공공병원화

2022

· ’22.  6. 침례병원 부지 소유권 이전 및 시설물 유지관리 용역 실시
· ’22.  6. 국민건강보험공단 일산병원 시찰
· ’22. 11. 보건복지부 차관-행정부시장 간담회
· ‘22. 12. 보건복지부 보험정책과장 및 담당자 면담

2023

· ‘23.  2.~ 보건복지부 보험정책과장 및 담당자 면담 (2회)
· ‘23.  5. 국회의원 및 건보공단 관계자 업무 협의
· ‘23.  9. 백종헌 국회의원실 방문
· ‘23.  9. 보건복지부 차관-행정부시장 간담회
· ‘23. 12. 보건복지부 건강보험정책심의위원회 안건 상정

서부산의료원 건립

2022 ·서부산의료원 사업지정고시, 시설사업기본계획용역 완료

2023

·서부산의료원 지방재정투자 심사(중투심) 신청 및 승인
·서부산의료원 의료․운영체계 수립연구 용역 완료
·서부산의료원 민간투자심의위원회 심의(23.8) 및
 시설사업기본계획 고시(23.9)
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 주요 추진성과

 【아동 응급의료인프라 확충】

ㅇ 소아전문응급의료센터 지정․운영

- ‘22. 10. 11. : 부산권역 소아전문응급의료센터 양산부산대학교병원 지정

- ’22. 10. 30. : 부산권역(부산, 울산, 경남) 담당자 실무 회의 

► 소아전문응급의료센터 지속 운영 위한 지원방안 논의 

- ’23. 3. 29. : 소아응급 의료체계 구축사업 예산 편성 건의

► 소아전문응급의료센터 운영 지원비 1.5억 편성 요구

- ’23. 4. 11. : 부·울·경 소아청소년 응급환자 진료체계 실무 회의 

► 소아응급환자 진료 현황 및 응급실 과밀화 해소 방안 논의

- ’23. 7.~ 8. : 소아전문응급의료센터 운영 지원 보조사업자 선정 1.5억 교부

- ’23. 9. 7. : 부산권역 소아중증응급 진료체계 구축 업무협약 체결 

► 소아중증응급환자 의료서비스 적기 제공 의료인프라 구축 상호 협력

- ’23. 12. 20. : 소아전문응급의료센터 운영 지원비 1.5억 편성(’24. 본예산)

ㅇ 달빛어린이병원 지정 확대

- ‘22. 7. 28. : 달빛어린이병원 참여 협조 요청(의사회, 병원회)

- ‘22. 8. 19. : 기존 병원 3개소 운영실적 점검 

- ‘22. 11. 8. : 소아응급 및 야간진료 체계 개선을 위한 현장 방문

► 대학병원 5개소 소아과 진료과장 면담(시민건강국장 외 2명)

► 달빛어린이병원 확대 등 소아 응급의료 진료개선 대책 시장님 보고 

- ’23. 3. 29. : 소아응급 의료체계 구축사업 예산 편성 건의

► 달빛어린이병원 야간 운영 지원비 2억 편성 요구(4개소 목표)

- ’23. 5. 16. : 달빛어린이병원 사업 참여를 위한 현장 설명회

► 달빛어린이병원 사업 설명 및 의견 청취(강서구, 영도구 소재 의료기관)

- ’23. 5. 30. : 달빛어린이병원 운영 지원 보조사업자 선정 공모

- ’23. 7.~ 8. : 달빛어린이병원 운영 지원 보조사업자 선정 3개소 1.3억 교부

- ’23. 8. 21. : 달빛어린이병원 1개소 지정 확대(영도구, 10. 1.자 신규)

- ’23. 9. 27. : 달빛어린이병원 운영 지원 보조사업자 공모 추가 선정

- ’23. 9.~10. : 달빛어린이병원 운영 지원 보조사업자 추가 1개소 0.15억 교부
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- ’23. 12. 20. : 달빛어린이병원 야간 운영 지원비 4억 편성(’24. 본예산)

- ’23. 12. 29. : 달빛어린이병원 2개소 지정 확대(강서․사하, ’24. 2. 1.자 신규)

 【시립아동 병원 설립】

ㅇ ’22. 3.~12. : 아동병원 건립 수요․규모 기초연구 용역 (공공보건의료지원단)

ㅇ ’22. 3.~ 4. : 새정부 국정과제 채택을 위한 인수위․보건복지부 대응

- (보건복지부 의견) 어린이병원 건립 국비지원 근거 법령 없음.

민간병원의 소아응급의료센터 지정 등 기존 의료인프라 활용이 효과적 

ㅇ ’22. 6. : 시립아동병원 건립을 위한 중기지방재정계획 반영

ㅇ ’22. 9. : 시립아동병원 건립 정책연구용역 사전 심의 완료(수정가결)

ㅇ ‘22. 10. : 시립아동병원 타당성 연구용역 예산 미반영

ㅇ ’22. 10. : 부산연구원 2023년도 연구과제 수요조사 신청 ⇒ 미선정

ㅇ ‘23. 1. : 2023년 부산연구원 정기 현안 연구과제*로 의뢰 ⇒ 미선정
*「시립아동병원 건립을 위한 부지분석 연구용역 분석」

 ㅇ ’23. 5. : 시립아동병원 건립 기본계획 및 타당성 연구용역비 확보(80백만원)

ㅇ ’23. 6. : 시립아동병원 건립 타당성 관련 검토 연구용역 발주 추진 

ㅇ ’23. 8. : 「아동병원 건립 타당성 조사 및 기본계획 수립용역」계약체결 및 착수

ㅇ ’23. 11.~ 12. : 시립아동병원 추진 전문가 자문위원단 구성 및 회의개최 2회 

 【침례병원 공공병원화】
ㅇ ‘23. 12. : 보건복지부 건강정책심의위원회 안건 상정

 
 【서부산의료원 건립】
ㅇ ‘22. 12. : 서부산의료원 사업지정 고시, 시설사업기본계획 용역완료

ㅇ ‘23. 5. : 서부산의료원 지방재정투자심사(중투심) 승인

ㅇ ‘23. 5. : 서부산의료원 의료․운영체계 수립연구용역 완료

ㅇ ‘23. 6. : 서부산의료원 전문가 자문위원회 자문회의 개최(1회)
ㅇ ’23. 8. : 서부산의료원 민간투자심의위원회 심의(원안가결)

ㅇ ’23. 9. : 서부산의료원 시설사업기본계획 고시

ㅇ ’23. 10. : 서부산의료원 사업설명회 개최

ㅇ ’23. 10.~ : 서부산의료원 건립 한도액 증액 협의(시↔기재부, 복지부)
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 시민참여(소통) 실적 

 【서부산의료원 건립】
ㅇ ‘22. 12. : 서부산의료원 설명회 지원(조경태 의원)

ㅇ ‘23. 2. : 서부산의료원 주민설명회 지원(최인호 의원)
ㅇ ‘23. 4. : 서부산의료원 주민설명회 지원(사하구, 2회)

【침례병원 공공병원화】
ㅇ ‘22. 3. : (舊)침례병원 부지 취득 기념 보험자병원 부산설립 결의대회 

보도자료 게시

Ⅲ.� 향후� 추진계획� (’24� ~� ’26)

 【아동 응급의료인프라 확충】
ㅇ 소아전문응급의료센터 지정 및 달빛어린이병원 지정․확대 

구분
임 기 내

임 기 후
2023 2024 2025 2026.6월

소아전문응급
의료센터 지정

소아전문응급 
의료센터 운영 지속운영 지속운영 지속운영 지속운영

달빛어린이
병원 확대

기본계획 수립
(지원방안마련
및 예산 확보)

추가지정
(1개소)

추가지정
(1개소) - 지속운영

예   산 3.5억 6억 7억 7억 지속운영

 【시립아동 병원 설립】
ㅇ 시립아동병원 건립 타당성 및 기본계획 수립 용역 추진(~’24.상)
ㅇ 지방투자사업관리센터(LIMAC) 타당성 조사 및 행안부 투자심사* 추진(‘25)

* 총사업비 500억원 이상이고, 지방비가 20%이상인 경우(행안부, 6개월 이상 소요)

 【서부산의료원 건립】
ㅇ ’24. 상반기 : 우선협상대상자 선정

ㅇ 실시협약 체결(‘24~’25.), 실시계획승인 및 착공(‘25.), 준공 및 개원(’27. 예정)

 【침례병원 공공병원화】
ㅇ 보건복지부 건강보험정책심의위원회 안건 보완 및 설득 등('24.1.~)
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1-5-2 찾아가는‘스마트 모빌리티 헬스케어 서비스’확대

사업기간 ■ 임기내   □ 임기후 사업유형 □신규    ■ 계속

주   체 □ 국가  □ 국가+자체  ■ 자체 예    산  ■ 예산   □ 비예산

추진상황 □ 완료    ■ 이행 후 계속추진    □ 정상추진    □ 일부추진 

총괄부서 시민건강국 보건위생과 담당자 김유진 (☎3415)
오은비 (☎3419)

협조부서 사회복지국 복지정책과 담당자 김태석 (☎3192)

Ⅰ.� 공약� 실천계획

 사업개요

ㅇ 사업기간 : 2022 ~ 2026

ㅇ 사업대상 : 주야간보호센터, 노인복지관 등 이용 노인 등 

ㅇ 사업규모 : 의료버스 12대 운영

ㅇ 총사업비 : 18,530백만원(시비)

ㅇ 사업내용

Œ 찾아가는 건강의료서비스 ‘의료버스’ 운영 확대

- ‘22년 현재 3대 운영 중, ‘26년까지 12대로 확대(연 2∼3대 도입)

- 모빌리티 기반 찾아가는 스마트 건강의료서비스 제공

� 의료버스 데이터 분석을 통한 의료서비스 강화

- 대상자별 데이터 수집·분석·관리 체계 구축

- 데이터 기반 건강상태 분석 및 예방관리 등 맞춤형 서비스 제공

 연차별 추진계획

세부과제
임 기 내

임 기 후
2022 2023 2024 2025 2026.6월

의료버스 확대 의료버스 확대계획 
수립 및 운영 평가

2대 도입
운영 평가

2대 도입
운영 평가

3대 도입
운영 평가

2대 도입
운영 평가

데이터 기반
맞춤형 의료서비스 

제공

데이터 축적 및 관리
의견수렴

데이터 활용
계획 수립

데이터 축적 
및 활용

데이터 축적 
및 활용

데이터 축적 
및 활용
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 연차별 추진일정

세부 추진상황
2022년 2023년 2024년 2025년 2026년

비고
1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

운영기관 공모·선정

운영기관 실무협의체 운영

의료서비스 제공

 연차별 투자계획 
(단위 : 백만원)

Ⅱ.� 추진실적

 연차별 추진실적 (23. 12월말 현재)

단위사업 추진연도 추진사항

찾아가는 건강의료서비스 
운영 확대

2022

· 총 39개 기관, 212회, 6,379명 대상 서비스 제공
  - 부산대병원 : 18개 기관, 94회, 2,793명 대상
  - 부민병원 : 17개 기관, 68회, 2,185명 대상
  - 메리놀병원 : 4개 기관, 50회, 1,401명 대상
· 만족도 조사 결과 긍정 답변 99%(354명 대상)
· 혈액, 골밀도, 초음파, 심전도, X-ray 등 검사장비 보유
· 정형외과, 류마티스내과, 안과 등 전문과목 검진 가능

2023

· (버스 증차) ‘22년 3대 ▸ ’23년 5대, 대상 확대
· (’23. 1.) 공모 사업계획 수립 및 보고
· (‘23. 2.) 공고 및 신청, 선정심사, 운영기관 선정
  ▹ (기존버스 3대) 부산대병원, 해운대부민병원, 메리놀병원
· (’23. 3.~) 업무 협력체계 구성계획 수립, 운영기관 

실무회의(월별 1회 정례화) 및 보조금 집행 교육
· (‘23. 4.) 신규버스 2대 운영기관 공모 선정, 자문단 구성
· (’23. 6.) 「시 의료취약계층 보건의료서비스 지원에 관한 

조례」 제정
· (’23. 7.~11.) 시민 체험행사 “의료버스” 부스 참여(5회) 
· (’23. 9.) ‘23년 신규버스 2대 발차식
· 12월 최종 기준 총 417회, 8,459명 대상 서비스 제공, 

만족도 평균 97.1점, 병·의원 연계(권고)자 수 860명

구 분 총계
임 기 내

임기후
소계 2022 2023 2024 2025 2026.6월

계 18,530 18,530 0 2,840 3,840 5,510 6,340

국 비 0 0

시 비 18,530 18,530 2,840 3,840 5,510 6,340

구군비 0 0

민자 등 0 0
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의료버스 데이터 분석을 
통한 의료서비스 강화

2022

· 이동형 병원 시스템, 원격협진, 진료지원 시스템
  등 ICT 기술 접목한 대상자별 관리체계 마련
· 정부혁신 우수사례 ‘행정안전부 장관상’ 수상
· 새마을금고 기부금(3억) 활용한 검사, 치료비 지원

2023

· (‘23. 2.) 데이터 관리체계 구축을 위한 사전 협의
· (’23. 3.) 데이터 분석 관련 검토 보고
  ▹ 유관부서 협의, 기존 데이터 활용, 사전절차 이행 등
· (’23. 6.) 각종 서식 일원화, 운영기관별 데이터 및 정의서 취합
· (’23. 8.) 사업 표준화 방안 정책연구용역 심의
· (’23. 12.) 데이터 관리 계획 수립, 연구용역 예산 반영

 주요 추진성과 

ㅇ 건강의료 취약계층에 대한 찾아가는 건강의료서비스 제공

- (취약계층 접근거점 발굴) 복지관 외 노숙인 시설, 광장, 주민센터 등

     ▸ 부산희망드림센터 69명, 반송동 문화마당 39명, 선두구동 행정복지센터 97명 등

- 만족도 조사 결과 평균 97.1점(12월 최종, 이용자 5,815명 대상)

- 이용자 대상 검진 리포트 및 맞춤형 운동 안내지 배부, 사후관리

ㅇ 질병 조기 발견, 의료 소외계층 발굴 등 의료접근성 제고 기여

- ’23년 총 병·의원 연계(권고)자 수 860명으로, 신속한 질환 발견에 기여

ㅇ ICT 활용 전문 의료서비스

- ICT 기술 접목 이동형 병원 시스템, 영상 장비 통한 원격시스템 구축

ㅇ 찾아가는 건강의료서비스 운영 확대에 따른 지역자원 연계

- 새마을금고연합회 기부(3억원) 검사·치료비 지원사업 추진(‘22~’24)

- 2022년 정부혁신 우수사례 경진대회 ‘행정안전부 장관상’ 수상

- 구·군 보건소, 건보공단, 지역 의사회·병원협회 등 협력 기관 확대 추진

     ▸ 시, 의사회, 병원회, 복지관협회 업무협약(‘23.6.) → 지역자원 연계 활성화 

ㅇ 프로그램 운영의 표준화 및 내실화를 위한 실무회의 추진

- 운영기관 대상 담당권역별 분리 및 기본검진 구성 원칙 수립 완료

- 문진표 등 공통서식, 서비스 지침 등 사전 표준화 진행 중 

ㅇ 사업 안정성, 지속성 확보를 위한 제도 정비

- 조례 제정(‘23. 6월), 시의회 민간위탁 동의안 의결(’23. 11월)
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 시민참여(소통) 실적

ㅇ (’22년) 의료버스 공감포럼(2회), 전문가 자문단 회의(2회), 운영기관

간담회(2회), 협업기관 간담회(5회 이상) 등 수시 개최 및 9건 이상 

언론홍보

ㅇ (‘23년) 유관기관 회의(3회), 공모선정위원회(민간인 전문가 포함, 2회),

운영기관 실무진 회의(8회), 보조금 집행 관련 교육(2회), 의료버스

네트워크 포럼 개최(6월), 행사 참여 및 의료버스 체험 프로그램 

제공(7~11월, 7개 행사, 455명 대상) 및 4건 이상 언론홍보, 의료

버스 성과보고회 개최(12월)

ㅇ (상시) 의료버스 홍보영상 제작, KTX 열차 모니터/전광판/도시철

도 승강장 모니터/부산시 공식 유튜브 및 인스타그램, 방송광고

등 다양한 매체로 영상 송출

Ⅲ.� 향후� 추진계획� (’24� ~� ’26)
ㅇ 찾아가는 건강의료서비스 ‘의료버스’ 질적 고도화

- 지역 보건의료자원 연계를 통한 지속적 건강관리 서비스 제공

ㅇ 데이터 기반 맞춤형 의료서비스 제공

- 대상자별 데이터 수집·분석·관리 체계구축 등 데이터 기반 사업화
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1-5-3 치매안심센터 확충 및 치매안심마을 조성

사업기간 ■ 임기내  □ 임기후 사업유형 □ 신규   ■  계속

주   체 □ 국가  ■ 국가+자체 □ 자체 예    산  ■ 예산   □ 비예산

추진상황 □ 완료    □ 이행 후 계속추진    ■ 정상추진    □ 일부추진 

총괄부서 시민건강국 건강정책과 담당자 설희주 (☎3602)

협조부서 사회복지국 노인복지과 담당자 진영석 (☎3276)

Ⅰ.� 공약� 실천계획

 사업개요

ㅇ 사업기간 : 2022 ~ 2025

ㅇ 사업규모 : 치매안심센터 분소 23개소, 치매안심마을 32개소 조성

치매전담 주야간보호센터 설치 2개소

ㅇ 총사업비 : 10,956백만원(국비 8,600, 시비 2,356)

ㅇ 사업내용

Œ 치매안심센터 분소 설치 운영

- 16개 구·군 치매안심센터별 1개소 이상 분소 설치 운영
- 치매전담인력 1명 이상 상주, 치매관리서비스 제공

▻ 치매조기검진, 맞춤형 사례관리, 대상자별 프로그램 등 운영
� 치매안심마을 조성 운영 

- 16개 구·군 치매안심마을 2개소 이상 조성 운영(‘21년 25개 ⇒‘24년 32개)

- 치매안심마을운영위원회구성: 공공및민간기관, 지역주민등5인이상, 연2회운영
- 교육 및 홍보사업: 지역주민 대상 치매인식개선 교육, 캠페인, 안내판 부착

Ž 치매관리 매니저 양성 및 주야간 보호센터 확대

- 치매전담 주야간보호센터 3개소 추가 설치 ▻ ‘24년 14개소

      * (현재 11개소)공립형 치매전담 시설 1개소, 민간 주간보호시설 내 치매전담실 운영 10개소 

- 환자와 가족을 위한 상담과 돌봄 필요시 서비스 지원
- 치매전담 장기요양시설 인프라 구축, 요양보호사 치매전문교육 이수 등
치매환자 돌봄수요에 대한 선제적 대응 사회적비용 최소화
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 연차별 추진계획

세부과제
임 기 내

임 기 후
2022 2023 2024 2025 2026.6월

치매안심센터 
분소 설치(누계)

신규 1개소
(20개소)

신규 1개소
(21개소)

신규 1개소
(22개소)

신규 1개소
(23개소)

치매안심마을
조성(누계)

신규 2개소
(27개소)

신규 2개소
(29개소)

신규 3개소
(32개소)

치매주야간
보호센터

확대(누계)

신규 1개소
(12개소)

신규 1개소
(13개소)

신규 1개소
(14개소)

 연차별 추진일정

세부 추진상황(신규)
2022년 2023년 2024년 2025년 2026년

비고
1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

치매안심센터 분소 설치

치매안심마을 설치

치매주야간보호센터 설치

 연차별 소요예산액 
(단위 : 백만원)

Ⅱ.� 추진실적

 연차별 추진실적 (23. 12월말 현재)

단위사업 2022~2023 비고

치매안심센터
분소 설치(누계)

· 31개소 운영(누계)
 - 신규 설치 10개소(덕천동·구포2동, 사하구 다대1동, 거제4동,
    학장동, 영주1동, 개금2동, 명장1동, 안락2동, 망미2동)

치매안심마을 조성(누계)

· 39개(누계) 치매 안심마을 지정 운영
- 신규 설치 12개 마을(보수동, 남부민2동, 초량2동, 

온천1동, 구포1동, 반여2동, 괴정2동, 다대1동, 거제4동, 
광안4동, 망미2동, 청룡노포동)

치매주야간보호센터 
확대(누계) · 신규 1개소 개소(23.3), 누계 13개소 운영

구 분 총계
임 기 내

임기후
소계 2022 2023 2024 2025 2026.6월

계 10,956 10,956 3,705 3,058 3,168 1,025 0 0

국 비 8,600 8,600 2,250 2,670 2,770 910

시 비 2,356 2,356 1,455 388 398 115

구군비 0 0

민자 등 0 0
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 주요 추진성과 

ㅇ ‘22년 치매안심센터 분소 목표 대비 1개소 추가 설치, 21개소 운영

ㅇ ’22년 치매안심마을 목표대로 정상 추진 27개 마을 조성 운영

ㅇ ‘22. 3월 : 공립명지치매전문주·야간보호센터 개관 

ㅇ ‘23. 3월 : 부산시립 치매전문요양센터(사상구 소재) 개소 

ㅇ 코로나 19 이후 치매안심센터 운영 정상화에 따라 치매관리사업 적극  

추진에 따라 분소 및 치매안심마을 목표 조기 달성

ㅇ ‘23년 치매안심센터 분소 신규 10개소 추가 설치, 31개소 운영

ㅇ ’23년 치매안심마을 신규 12개 마을 추가 39개 마을 조성 운영

 시민참여(소통) 실적 

 【치매안심센터】

ㅇ ‘23년 9월 한마음 치매극복 부산 걷기행사(걷기앱 활용) 2,977명 참여

ㅇ 주민 주도 및 지역 유관기관 참여, 치매 친화적인 지역사회 환경 구축 

   - 치매안심마을 운영위원회 연 2회 운영

 【치매 주야간 보호센터】

ㅇ ‘22. 3월 : 공립명지치매전문주·야간보호센터 개관식 개최

ㅇ ‘23. 3월 : 시립 치매전문요양센터(사상구 소재) 개소

Ⅲ.� 향후� 추진계획� (’24� ~� ’26)
 【치매안심센터】

ㅇ 치매안심센터 분소(‵23년 31개소 →‵24년 32개소, 1개소 추가)

ㅇ 치매안심마을 조성(‵23년 39개 →‵24년 40개 마을, 1개 마을 확대) 

 【치매 주야간 보호센터】

ㅇ ‘23년 : 치매전문 주·야간 보호센터 1개소 신설(누적 13개소)

ㅇ ‘24년 : 치매전문 주·야간 보호센터 1개소 신설(누적 14개소)
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1-6-1 청년·신혼부부 주거안정 지원 강화

사업기간 □ 임기내   ■ 임기후 사업유형 □ 신규   ■ 계속

주   체 □ 국가  □ 국가+자체  ■ 자체 예    산  ■ 예산   □ 비예산

추진상황 □ 완료    ■ 이행 후 계속추진    □ 정상추진    □ 일부추진 

총괄부서 건축주택국 주택정책과 담당자
구병수 (☎3532) 안진수 (☎4202) 
손지민 (☎4201)

Ⅰ.� 공약� 실천계획

 사업개요

ㅇ 사업기간 : 2022 ~

ㅇ 사업대상 : 청년, 신혼부부

ㅇ 사업규모 : 신혼부부 럭키7하우스(300호), 부산희망더함 아파트(1,100호),

콤팩트타운 조성(5개소)

ㅇ 총사업비 : 11,919백만원(럭키7하우스) (시비)

ㅇ 사업내용

Œ 신혼부부 럭키7하우스

- 부산시에 거주하는 예비신혼부부 및 7년 이내 신혼부부 우선 제공

- 공공임대주택 입주 시 보증금 대출이자 및 임대료 전액 지원(무주택자)

- 출산 등 가족수 증가 시 우선배정 및 주거기간 최대 7년 보장

� 희망더함아파트

- 역세권 내 주변시세 80%이하 민간 분양·임대사업 (민간사업)

- 신혼부부, 다자녀가구, 생애최초가구 등에게 우선 공급

Ž 콤팩트타운 조성

- 일자리와 주거시설 등을 복합개발하여 직주근접의 콤팩트타운 5개소 조성

 연차별 추진계획

세부과제
임 기 내

임 기 후
2022 2023 2024 2025 2026.6월

럭키7하우스(누계) 추진계획 수립 130호 60호
(190호)

60호 
(250호)

50호
(300호) 7년 유지

희망더함 아파트 (누계) 추진계획 수립 150호 200호
(350호)

200호
(550호)

200호
(750호)

350호
(1,100호)

부산 콤팩트타운 연차별 후보지 
선정 및 진행

후보지별 
진행

후보지별
진행

후보지별 
진행

후보지별 
진행

후보지별 
진행
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 연차별 추진일정  

세부 추진상황
2022년 2023년 2024년 2025년 2026년

비고
1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

지침 정비 및 대상지 선정

대상지 선정 및 사업시행

사업대상별 추진 절차 진행

 연차별 소요예산액  
(단위 : 백만원)

 관련 법령(조례) 제·개정 사항

ㅇ ’22. 8. : 희망더함아파트 개정 공급지침 시행

ㅇ ’23. 4. : 부산광역시 희망더함주택 공급 지원에 관한 조례 제정·시행

ㅇ ‘23. 6. : 희망더함주택 공급 세부 운영기준 시행

 중앙정부 도움 ▸신혼부부 럭키7하우스

ㅇ 매입임대주택에 대하여 LH 및 국토교통부와 긴밀한 업무 협의

- LH는 「기존주택등 매입임대주택 업무처리지침」에 따라 신혼부부 럭키7

하우스 입주자 자격요건 국토교통부 승인(완료)

- 입주자선정을위한검증절차를 LH에서처리토록요청‣불가 : 부산시직접수행

ㅇ 보건복지부의 사회보장시스템 활용 협의(완료)

- 사회보장시스템을 활용하여 입주자 선정(자격검증)

구 분 총계
임 기 내

임기후
소계 2022 2023 2024 2025 2026.6월

계 11,919 4,111 0 400 1,043 1,414 1,254 7,808

국 비 0 0

시 비 11,919 4,111 400 1,043 1,414 1254 7,808

구군비 0 0

민자 등 0 0
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Ⅱ.� 추진실적

 연차별 추진실적 (23. 12월말 현재)

단위사업 추진년도 추진실적 비고

럭키7하우스
(누계)

2022
· 럭키7하우스 지원사업 관계기관 업무협약 체결
· 럭키7하우스(시청앞행복주택) 입주자 모집(100호)

2023

· 세부업무협약체결(市 - HF, 부산은행)
· 23년도 130호 공급(※ 목표 : 130호 공급)
 - BMC 럭키7하우스 임대차계약체결(60세대)
 - LH 럭키7하우스 매입임대 입주자모집 공고(70세대)  ※12월 말 계약 예정

희망더함주택  
(누계)

2022

· 부산희망더함아파트 지침 전부개정 및 시행

· 그 밖에 추진 사항 
 - 자문위원회 개최 : 2회(‘22.10.25./‘22.12.12.)

2023

· 23년도 2개소, 510호 공급(※ 목표 : 150호 공급)
 - 연산동 276호 공급(‘23.4.), 범천동 234호 공급(‘23.6.)

· 그 밖에 추진사항
 - 자문위원회 개최 :1회(‘23.3.13)
 - 부산광역시 희망더함주택 공급 지원에 관한 조례 제정(‘23.4.5.)
 - 희망더함주택 공급 세부운영기준 제정(‘23.6.19.)
 - 희망더함주택 사업시행자 간담회(‘23.8.17.)
 - 희망더함주택 자문위원회 구성(‘23.8.22.)

부산 
콤팩트타운

2022
~2023

· 콤팩트타운 관련 신규 후보지 발굴(사전협상형 지구단위계획구역 
및 공공기여형민간임대주택, 일자리연계형 주택 공모 등 추진 중)

· 추진현황 : 강서구 원예시험장, 사상구 삼락중학교, 
해운대(구)한진CY

 주요 추진성과 

Œ 신혼부부 럭키7하우스

ㅇ ‘22. 3.17. 부산 주거복지 계획 발표 

ㅇ ’22. 8.30. 관계기관 업무협약 체결(市- HF, 부산은행, LH, BMC)

ㅇ ‘22. 9.15. 시청앞 행복주택 입주자 모집공고(100세대)

ㅇ ‘23. 3.23. 럭키7하우스 지원사업 대상자 선정(72세대)

ㅇ ‘23. 3.29. 관계기관 세부업무협약 체결(市- HF, 부산은행)

ㅇ ‘23. 5.03. 럭키7하우스 지원사업 임대차계약체결(61세대)

ㅇ ’23. 8. 8. 매입임대주택 럭키7하우스 입주자 모집 공고(70세대)

ㅇ ‘23. 9. 15. 시청앞 행복주택 계약 입주(60세대)
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� 희망더함아파트

ㅇ ‘22. 8. 1. 부산희망더함아파트 공급 지침 시행

ㅇ ‘22.10.25. 2022년 제1회 부산희망더함아파트 자문위원회 개최 

ㅇ ‘22.12.12. 2022년 제2회 부산희망더함아파트 자문위원회 개최  

ㅇ ‘23. 3.13. 2023년 제1회 부산희망더함아파트 자문위원회 개최

ㅇ ‘23. 4. 5. 부산광역시 희망더함주택 공급 지원에 관한 조례 제정·시행

ㅇ ’23. 4.28. 연산동 희망더함주택 입주(276세대)
ㅇ ‘23. 6.19. 희망더함주택 공급 세부운영기준 시행

ㅇ ‘23. 7. 5. 희망더함주택 자문위원회 구성 및 운영기준 시행

ㅇ ‘23. 8.17. 희망더함주택 사업시행자 간담회 개최 

ㅇ ‘23. 8.22. 희망더함주택 자문위원회 구성 및 운영

ㅇ ’23.10.18. 희망더함주택 공급 활성화 계획 수립

⇒ 희망더함주택 건설자금 금융지원 24년 본예산 편성(4억원, 시비)

Ž 콤팩트타운 조성

ㅇ ‘22. 4. : 일광 한국유리부지 지구단위계획 사전협상 대상지 협의

ㅇ ‘22. 9. : 삼락중학교 부지 일자리연계형지원주택 사업계획 승인

ㅇ ‘22.10. : 다대동 한진중공업부지 지구단위계획 공공기여협상 및 용두산

공영주차장 부지 복합개발 추진 관련 협의 

ㅇ ‘22.11. : ’22년도 하반기 일자리연계형 공공임대주택 공모 안내

ㅇ ‘23. 3. : 용두산공영주차장 부지 복합개발사업 진행사항 협의

ㅇ ‘23. 6. : 용두산공영주차장 부지 복합개발사업 추진 독려

ㅇ ‘23. 7. : 강서구 원예시험장(강동 A-1BL, 683호) 사업계획 승인

ㅇ ‘23. 9. : 용두산 공영주차장 부지 복합개발사업 관련 독려회의(BMC, 중구청)

Ⅲ.� 향후� 추진계획� (’23� ~� ’26)
Œ 신혼부부 럭키7하우스

ㅇ ’23. 10. : LH 매입임대주택 자격검증, 시청앞 행복주택 2단지 입주

ㅇ ‘23. 12. : LH 매입임대주택 70세대 임대차 계약 체결 추진

� 희망더함아파트

ㅇ ’23. 8 : 사업비 금융지원(이차보전) 등 24년 본예산 편성 검토

ㅇ ‘23. ~ : 신규 사업 검토 및 자문위원회 개최(수시), 개별 사업 시행

Ž 콤팩트타운 조성

ㅇ ‘24. ~ : 사업대상지 발굴(계속) 및 개별 사업 추진
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1-6-2 세대맞춤형 주택공급 확대

사업기간 ■ 임기내   □ 임기후 사업유형 □ 신규   ■ 계속

주   체 □ 국가  ■ 국가+자체  □ 자체 예    산  ■ 예산   □ 비예산

추진상황 □ 완료    □ 이행 후 계속추진    ■ 정상추진    □ 일부추진 

총괄부서 건축주택국 주택정책과 담당자
방재현(☎4202) 손지민(☎4201) 

백남중(☎4204) 구병수(☎3532)

Ⅰ.� 공약� 실천계획

 사업개요

ㅇ 사업기간 : 2022 ~ 2026

ㅇ 사업대상 : 청년, 신혼부부, 장년층, 고령층 등 세대별 입주자

ㅇ 사업규모 : 25,230호 

ㅇ 총사업비 : 816,475백만원(국비 285,700, 민자 등 530,775)

ㅇ 사업내용

Œ 청년층 주택 (19∼39세 이하)

- 공급유형 : 희망더함아파트, 행복주택, 통합공공임대, 매입·전세임대 등

➋ 신혼부부층 주택 (예비신혼부부 및 7년 이내 신혼부부)

- 공급유형 : 신혼부부럭키7 하우스, 희망더함아파트, 행복주택, 통합공공임대등

➌ 중장년층 주택 (40∼64세 이하)

- 공급유형 : 행복주택, 통합공공임대주택, 매입·전세임대, 주거취약계층

주거상향지원 등

➍ 고령층 주택 (65세 이상)

- 공급유형 : 행복주택, 통합공공임대주택, 매입·전세임대 등

 연차별 추진계획                       ※ 건설형 임대주택은 착공기준임

세부과제
임 기 내

임 기 후
계 2022 2023 2024 2025 2026.6월

청년
(19~39세)

5,390 942 1,147 1,638 1,132 531

신혼부부
(결혼 7년이내)

2,470 329 459 816 407 459

중장년
(40~64세)

16,130 3,323 3,424 4,305 3,295 1,783

고령층
(65세이상)

1,240 58 228 647 166 141
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 연차별 추진일정  

세부 추진상황
2022년 2023년 2024년 2025년 2026년

비고
1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

연차별 계획 수립

공공임대주택등 연차별 시행

세대별 맞춤형 주택 건설

 연차별 소요예산액                                                   (단위 : 백만원)

Ⅱ.� 추진실적
 연차별 추진실적 (23. 12말 현재)

구 분 총계
임 기 내

임기후
소계 2022 2023 2024 2025 2026.6월

계 816,475 816,475 170,611 222,909 171,468 217,193 34,294 0

국 비 285,700 285,700 59,700 78,000 60,000 76,000 12,000

시 비

구군비

민자 등 530,775 530,775 110,911 144,909 111,468 141,193 22,294

단위사업 추진년도 추진실적 비고

청년
(19~39세)

2022
· 2,889세대 공급(※ 목표 942세대)
 - 행복주택 입주자모집(1,085세대)
 - 매입임대(759세대), 전세임대(1,045세대)

*입주자모집
일광(‘22.2.7.)
용호(’22.2.7.)
아미4(‘22.5.31.)
시청앞2(’22.9.15.)
금사(‘22.10.20.)
총2,984세대

2023
· 1,224세대 공급(※ 목표 1,147세대)
 - 매입임대(105세대),전세임대(609세대)
 - 희망더함(510호)

신혼부부
(결혼 

7년이내)

2022

· 2,319세대 공급(※ 목표 329세대)
 - 9.15. 럭키7하우스 입주자 모집공고(100세대)
 - 행복주택 입주자모집(1,126세대)
 - 매입임대(592세대), 전세임대(501세대)

2023

· 607세대 공급(※ 목표 459세대)
 - 매입임대(61세대), 전세임대(416세대)
 - 5.03. 럭키7하우스 지원사업 임대차계약체결(60세대)
 - 8.08. LH 매입임대주택 입주자모집공고(70세대)

중장년
(40~64세)

2022
·  2,212세대 공급(※ 목표 3,323세대)
 - 행복주택 입주자모집(390세대)
 - 매입임대(803세대), 전세임대(1,019세대)

2023
· 370세대 공급(※ 목표 3,424세대)
 -매입임대(117세대), 전세임대(253세대)

고령층
(65세이상)

2022
· 336세대 공급(※ 목표 58세대)
 - 행복주택 입주자모집(283세대)
 - 전세임대(53세대)

2023
· 62세대 공급(※ 목표 228세대)
 - 전세임대(62세대)
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 향후 계획

Œ 공공임대주택(행복․통합임대)

ㅇ ‘24. 하. : 시청앞1 행복주택 입주자모집(692세대)

� 희망더함주택

ㅇ ‘24. ~ : 신규 사업계획 검토 및 자문위원회 개최(수시), 개별 사업 시행

Ž 매입․전세임대주택

ㅇ ‘24. ~ : 국토부, 매입·전세임대주택 물량확정 시 사업 시행

� 중장년층, 고령자 대상 주택 정책 방안 마련 검토

ㅇ ‘24. ~ : 고령자복지주택, 공공분양(중장년층 특별공급 등) 등 사업시행 검토
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1-6-3 준주거지역 종상향 확대

사업기간 ■ 임기내   □ 임기후 사업유형 ■ 신규   □  계속

주   체 □ 국가 □ 국가+자체  ■ 자체 예    산  ■ 예산   □ 비예산

추진상황 □ 완료    □ 이행 후 계속추진    ■ 정상추진    □ 일부추진 

총괄부서 도시계획국 도시계획과 담당자 권오현(☎2435)

Ⅰ.� 공약� 실천계획

 사업개요 

ㅇ 사업기간 : 2022 ~ 2025

ㅇ 사업대상 : 중심지(10코어) 및 역세권(130개소)

ㅇ 사업규모 : 용역 1식(2030년 부산도시관리계획수립 용역)

ㅇ 총사업비 : 800백만원(시비)

ㅇ 사업내용 : 중심지 연계 역세권 유형별 용도지역 조정안 마련         

- 2030년부산도시관리계획수립용역시행으로적정용도지역조정기준마련

- 용도지역 조정 기준안에 따른 적정 공공기여 제공 가이드라인 마련

 연차별 추진계획

세부과제
임 기 내

임기후
2022 2023 2024 2025 2026.6월

중심지연계 역세권 유형별 
용도지역 조정안 마련

용역착수 용역시행 용역시행
용도지역 

조정안 마련

 연차별 추진일정

세부 추진상황
2022년 2023년 2024년 2025년 2026년

비고
1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

 기초조사 및 현황분석 

중심지 발전전략수립 
및 권역설정

관련부서 협의 및 공람공고

용도지역 조정안 마련
 



- 121 -

 연차별 소요예산액  (단위 : 백만원)

Ⅱ.� 추진실적

 연차별 추진실적 (23. 12월말 현재)

단위사업 2022~2023 비고

중심지연계 역세권 유형별 
용도지역 조정안 마련

· 용역계약 및 착수, 민원 및 건의사항 취합(1~3차:404건)
· 중심지 경계설정, 중심지 발전방향안 및 육성계획안 검토

용역 진행 중

 주요 추진성과 

ㅇ ‘22. 6 용역 계약 및 착수

ㅇ ’22. 7 용역 착수보고

ㅇ ’22. 7 ~ 기초조사 등  

ㅇ ’22.10 권역별 주민설명회 개최(총 4회)

ㅇ ‘23. 6. : 민원 및 건의사항(1차 349건) 검토 중, 중심지 경계설정

ㅇ ‘23. 9. : 민원 및 건의사항(1·2차 382건) 검토 중, 중심지 발전방향안 검토

ㅇ ‘23.12. : 민원 및 건의사항(1~3차 404건) 검토 중, 중심지 육성계획(안) 검토

Ⅲ.� 향후� 추진계획� (’23� ~� ’26)
ㅇ ’24. 관련부서 협의 및 열람 공고

ㅇ ‘25. 용도지역 조정안 마련

구 분 총계
임 기 내

임기후
소계 2022 2023 2024 2025 2026.6월

계 800 800 500 300 0 0 0 0

국 비 0 0

시 비 800 800 500 300

구군비 0 0

민자 등 0 0
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1-6-4 청년 원가 주택 및 역세권 첫집 주택 2만 5천 가구 공급

사업기간 □ 임기내   ■ 임기후 사업유형 ■ 신규  □ 계속  

주   체 □ 국가  ■ 국가+자체  □ 자체 예    산  ■ 예산  □ 비예산

추진상황 □ 완료    □ 이행 후 계속추진    ■ 정상추진    □ 일부추진 

총괄부서 건축주택국 주택정책과 담당자 백남중 (☎4204)

Ⅰ.� 공약� 실천계획
 사업개요

ㅇ 사업기간 : 2023 ~

ㅇ 사업대상 : 청년, 신혼부부, 생애최초

ㅇ 사업규모 : 원가주택 15,000가구, 역세권 첫집 10,000가구

ㅇ 총사업비 : 4조 3,500억원(국비 1조 3,500, 기타 3조)

ㅇ 사업내용

Œ 원가주택(원가 분양 및 시세차익 보장형)

- 분양가상한제 적용 공공주택보다 낮게 공급(택지비+표준건축비+이자 등)

- 에코델타 및 센텀2지구, 대저공공주택지구 등 택지개발사업시 우선 선정

� 역세권 첫집 아파트

- 재개발 증가 용적률 기부 체납형 반값 분양 주택 1만가구 공급

- 해운대 공영차고지 및 부산차량기지 등 역세권 재개발사업계획시 우선 검토

 연차별 추진계획 

세부과제
임 기 내

임 기 후
2022 2023 2024 2025 2026.6월

청년
원가주택 법령정비 추진계획 수립 100가구 100가구 50가구 14,720가구

(~‘33)

역세권 첫집 법령정비 추진계획 수립 500가구 1,000가구 500가구 8,000가구
(~‘33)

 연차별 추진일정  

세부 추진상황
2022년 2023년 2024년 2025년 2026년

비고
1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

 법령정비(국토부) 

대상지 선정 및 관계기관 협약 등

시행자 선정 및 사업시행
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 연차별 소요예산액  
(단위 : 백만원)

* 소요예산은 국토부의 법령정비 및 대상지 선정 등 결과에 따라 사업비 및 분담률이 확정되면 변경됨

Ⅱ.� 추진실적

 연차별 추진실적 (23. 12월말 현재)

단위사업 2022 2023 비고

청년 원가주택 및 
역세권 첫집

· 국토교통부 법령 개정 
· 관련사업 추진계획 수립

· 청년원가주택(LH) 승인완료
 - 3개 단지 2,101세대
 - 아래 ‘주요 추진성과’ 참조

 주요 추진성과 

ㅇ ‘22. 10 : 공공주택 50만호 공급 및 법령개정 계획 발표(국토교통부)

ㅇ ‘22. 12 : 공공주택특별법 시행령, 시행규칙 개정(공공주택의 효율적 공급 도모)

ㅇ ‘22. 12 : 주택공급에 관한 규칙 개정(국민주택의 청년 특별공급 기준 마련 등)

ㅇ ‘23. 01 : 공공주택 100만호 본격공급 ｢뉴:홈*｣ 계획 발표

* ‘첫집’, ‘새로운 주거문화’, ‘희망시작’ 등의 의미를 내포, 국민제안‧선호도조사(̀22.11) 등을 거쳐 선정

ㅇ ‘23. 01~ : 공공주택사업계획【뉴:홈(청년원가주택)】 승인 완료 3건 (사업시행자 : LH)

지구명 블록 사업승인 월 착공(예정)월 입주(예정)월 유형 세대수

부산강동 A-2BL ‘23.01월 (‘25.08월) (‘28.05월) 공공분양(일반형) 363

부산명지 A-5BL ‘23.12월 (‘27.12월) (‘30.12월)
공공분양(일반형) 876
공공임대(선택형) 429

부산명지2 A-6BL ‘23.12월 (‘27.12월) (‘30.12월)
공공분양(일반형) 862
공공임대(선택형) 268

Ⅲ.� 향후� 추진계획� (’24� ~� ’26)
 m 대상지(자) 추가 선정 후 관계기관 협약 및 사업시행 협의 등 사업  

지속 추진

구 분 총계
임 기 내

임기후
소계 2022 2023 2024 2025 2026.6월

계 4,350,000 622,500 0 0 159,000 309,000 154,500 3,727,500

국 비 1,350,000 22,500 9,000 9,000 4,500 1,327,500

시 비 0 0

구군비 0 0

민자 등 3,000,000 600,000 150,000 300,000 150,000 2,400,000
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1-6-5 신도시 리모델링 종합계획 수립

사업기간 ■ 임기내  □ 임기후 사업유형 ■ 신규  □ 계속

주   체 □ 국가  □ 국가+자체  ■ 자체 예    산  ■ 예산  □ 비예산

추진상황 □ 완료    □ 이행 후 계속추진    ■ 정상추진    □ 일부추진 

총괄부서 건축주택국 주택정책과 담당자 이민규 (☎3525)

Ⅰ.� 공약� 실천계획

  사업개요

ㅇ 사업기간 : 2022 ~ 2026
ㅇ 사업대상 : 노후 신도시 (해운대, 화명, 다대, 만덕, 금곡 등)

ㅇ 총사업비 : 1,500백만원(시비 750, 구군비 750) *대상구역별 시비 매칭 

ㅇ 사업내용

Œ 신도시 리모델링을 위한 기본방향 설정 

- 공동주택 리모델링기본계획수립 ▷ `23. 6. 28. 고시

� 신도시 재정비(지구단위 계획 변경) 계획 추진 (구·군별) ▷ 용역비매칭
- 신도시 재정비 용역 시범 추진
- 신도시 내 기반시설(도로·상하수 등)과 학교, 공원 등 생활 인프라 확충 및
광역교통망 등 신도시 재정비 방안 마련

- 신도시 리모델링에 따른 용도지역 변경 및 용적률 상향 등 도시관리방안 검토

Ž 신도시 공동주택 리모델링 추진 

 연차별 추진계획 

세부과제
임 기 내

임 기 후
2022 2023 2024 2025 2026.6월

신도시 
재정비 
용역

리모델링
기본계획 
수립용역

·신도시 리모델링 기본 
방향 설정

·재정비 용역시범추진(1개소)

·재정비 용역
 추진
·리모델링 추진

리모델링
추진

리모델링
추진

  연차별 추진일정  

세부 추진상황
2022년 2023년 2024년 2025년 2026년

비고
1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

기본방향 설정
재정비 계획 추진

리모델링 추진
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  연차별 소요예산액   (단위 : 백만원)

구 분 총계
임 기 내

임기후
소계 2022 2023 2024 2025 2026.6월

계 1,500 1,500 0 300 1,200 0 0 0

국 비 0 0

시 비 750 750 150 600

구군비 750 750 150 600

민자 등 0 0

Ⅱ.� 추진실적

  연차별 추진실적 (23. 12월 말 현재)

단위사업 추진년도 추진실적 비고

신도시 
재정비 용역

2022
· (7월~10월) 각종 심의 등 관련 사전절차 이행
· (10월) ‘노후 신도시 재정비 종합계획 수립 용역’ 시행계획 수립

2023
※(6월) 2030 부산시 공동주택 리모델링 기본계획 수립
· (3월~7월) 노후 신도시 재정비 종합계획 시행 수요조사
 - 해운대구 사업철회(6월), 북구 사업추진 의사 없음(8월)

  주요 추진성과 

ㅇ '22. 7. ~ 10. : 각종 심의 등 관련 사전절차 이행

ㅇ '22. 10. ~ 12. : 용역 시행계획 수립 및 ’23년 본예산 확보

ㅇ '23. 01. ~ 03. : 수요조사 및 대상지 선정 (해운대 택지개발지구)
※ 23. 6월 해운대구 사업대상지 철회(사유 : 특별법 제정 후 재건축 추진 검토)

ㅇ '23. 7. ~ 9. : 추가 수요조사 ‣ 사업추진 의사 없음

ㅇ '23. 10. ~ 11. : 2023년 제2회 추가경정(정리추경) 시 예산 전액 삭감

ㅇ '23. 12. 26.일 :「노후계획도시 정비 및 지원에 관한 특별법」제정

Ⅲ.� 향후� 추진계획� (’24� ~� ’26)
  ㅇ ´24. 상반기 : 국토교통부 동향파악 및 ‘2030 도시주거환경정비 기본

계획’ 타당성 검토 용역 결과에 따른 사업 재검토
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1-7-1 재난안전체계 고도화

사업기간 ■ 임기내   □ 임기후 사업유형 □신규    ■ 계속

주   체 □ 국가  □ 국가+자체  ■ 자체 예    산  ■ 예산   □ 비예산

추진상황 □ 완료   ■ 이행 후 계속추진    □ 정상추진    □ 일부추진 

총괄부서 시민안전실 자연재난과 담당자 강동화 (☎2974), 변가영 (☎2994)

Ⅰ.� 공약� 실천계획

 사업개요

ㅇ 사업기간 : 2022 ~ 2026

ㅇ 총사업비 : 269,367백만원(국비 131,027, 시비 80,152, 구군비 58,188) *기투자 제외

ㅇ 사업내용

Œ 재해우려지역 인프라 개선(12개소)

- 자연재해위험 개선지구 정비사업(7개소*) : 배수펌프장 신·증설 및 관거개선 등

* 삼락, 범일2, 민락1, 학장·감전2, 수영만, 대천천, 덕천교차로지구

- 우수저류시설 설치사업(1개소*) : 우수저류조 신설 * 수민지구

- 풍수해생활권종합정비사업(1개소*) : 배수펌프장증설, 예·경보시스템구축 * 반여1지구

- 급경사지 붕괴위험지역 정비사업(3개소*) : 사면정비 * 승학2, 승학3, 영선2지구

� 재난상황관리시스템 고도화

- 다목적 CCTV 시스템 구축 : 신규 설치 및 노후장비 교체

 연차별 추진계획

세부과제
임 기 내

임 기 후
2022 2023 2024 2025 2026.6월

재해우려지역 
인프라 개선

자연재해위험개선지구 정비 준공 1개소 준공 3개소 준공 3개소

우수저류시설 설치 준공 1개소

풍수해 생활권 종합정비 준공 1개소

붕괴위험지역 정비사업 준공 1개소 준공 2개소

다목적 
CCTV 

시스템 구축

다목적 CCTV
신규 300, 교체 430

신규 150
교체 400

신규 150
교체 400

신규 150
교체 400
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 연차별 추진일정

세부 추진상황
2022년 2023년 2024년 2025년 2026년

비고
1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

재해우려지역 사업(12개소)
(공사 및 준공)

다목적 CCTV 설치(교체)
(공사 및 준공)

 연차별 소요예산액
(단위 : 백만원)

Ⅱ.� 추진실적 (23. 12월말 현재)

 연차별 추진실적

단위사업 2022~2023 비고

재해우려지역
인프라 개선

(12개소)

2022년 -

2023년

· 민락1, 반여1 : 설계완료(24.2월 발주 준비)
· 범일2, 삼락, 수영만 : 설계중(‘24. 2월 행안부 사전설계검토 완료)
· 학장‧감전2 : 설계중(‘24. 6월 행안부 기본설계 사전설계검토완료)
· 승학3 : 공사 중(24년 준공 예정)
· 덕천교차로, 수민, 영선2, 승학2 : 공사 중(‘25년 준공)
· 대천천 : 공사완료(‘23.9월 준공)

다목적 CCTV 
설치(교체)

2022년 ·다목적 CCTV 신규 514대, 교체 582대 완료(2022년)

2023년
·2023년 사업완료
 (다목적 CCTV 신규 162대, 교체 1,291대 완료)

 주요 추진성과

 (재해 우려지역 인프라 개선)

ㅇ 연차별 추진계획에 따른 사업 추진

- 설계(6개소) : 범일2, 민락1, 학장·감전2, 반여1, 수영만, 삼락

- 공사(5개소) : 승학3, 덕천교차로, 수민, 영선2, 승학2

- 준공(1개소) : 대천천(‘23. 9월)

구 분 총계
임 기 내

임기후
소계 2022 2023 2024 2025 2026.6월

계 269,367 269,367 51,419  39,271 51,341 65,631 61,705

국 비 131,027 131,027  25,336  27,917  21,914 29,011 26,849 

시 비 80,152 80,152  12,639 4,672 18,764 23,631 20,446 

구군비 58,188 58,188 13,444 6,682 10,663 12,989 14,410 

민자 등 - -  
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(다목적 CCTV 시스템 구축)

ㅇ 2023년 CCTV 구축 사업(16단계) 완료

- 방범용 CCTV 교체·설치 : 1,453대(32억, 신규 162, 교체 1,291)

※ CCTV 설치 실적 : ’22년 1,096(신규 514, 교체 582), ’23년 1,453대(신규 162, 교체 1,291)

 시민참여(소통) 실적 

ㅇ 다목적 CCTV 시스템 구축 사업 주민참여 예산 반영(’23년 62백만원)

 중앙정부 도움

ㅇ 재해우려지역 인프라 개선사업 추진을 위해 연차별 계획에 따른 국비 지원

(연차별 국비 신청 및 정부 소관부처 협의 추진)

ㅇ 다목적 CCTV 시스템 구축을 위하여 매년 재난안전 특별교부세 지원*

* 2023년도 사업비 특별교부세 확보 19억원(‘22년 12월)

Ⅲ.� 향후� 추진계획� (’23� ~� ’26)

 (재해 우려지역 인프라 개선) ‘26년까지 12개소 개선 완료

ㅇ ‘24년 12월 : 준공(승학3)

ㅇ ‘25년 12월 : 준공(범일2, 민락1, 덕천교차로, 수민, 영선2, 승학2)

ㅇ ‘26년 12월 : 준공(수영만, 반여1, 삼락, 학장감전2)

 (다목적 CCTV 시스템 구축) 연차별 CCTV 설치(교체) 추진

ㅇ ’24년 12월 : 노후 방범용 CCTV 교체 설치(5억, 200대)

센터 노후장비 교체 설치(5억, 네트워크 장비 등)

ㅇ ’25년 ~ : 연차별 계획에 따른 CCTV 설치(매년 150대 정도)

센터 노후 장비 교체 및 증설(내용연수 및 현장장비 반영)
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1-7-2 정신건강 프로그램 내실화

사업기간 ■ 임기내  □ 임기후 사업유형 □ 신규   ■  계속

주   체 □ 국가 □ 국가+자체 ■ 자체 예    산  ■ 예산   □ 비예산

추진상황 □ 완료    ■ 이행 후 계속추진    □ 정상추진    □ 일부추진 

총괄부서 시민건강국 건강정책과 담당자 홍민혜 (☎3342)

Ⅰ.� 공약� 실천계획

 사업개요

ㅇ 사업근거 : 정신건강복지법 제15조(정신건강복지센터의 설치 및 운영)

ㅇ 사업기간 : 2022 ~
ㅇ 총사업비 : 3,277백만원(국비 660, 시비 2,287, 구·군비 330)

ㅇ 사업내용

Œ 대상 맞춤형 심리지원 강화

- (심리취약계층) 찾아가는 마음안심버스 확충(3대)
- (확진자) 주기적 정신건강상담, 고위험군 심리상담 연계·제공 강화
- (대응인력) 심리상담, 심리지원 힐링프로그램 강화
- (시민) 심리상담 및 정신건강관리 교육 추진 등
▻ ‘멘탈프렌즈 동백-e 웹 프로그램’ 서비스
▻ 정신건강 홍보 : 카드뉴스, 웹포스터, 영상등언론매체, 정신건강박람회개최
▻ 마음건강수칙 및 상황별 재난심리 대처방법 등 매뉴얼 보급
- (공무원) 열린상담실 운영 (주 1회), 힐링프로그램 강화

� 정신건강전문인력 20명 확충

- (’23.) 10명 → (’24.) 15명 → (’25.) 20명

 연차별 추진계획

세부과제
임 기 내

임 기 후
2022 2023 2024 2025 2026.6월

프로그램
운영개발

멘탈프렌즈 웹 
프로그램 개발

수면관리 웹 
프로그램 개발 

프로그램 
운영 확대

프로그램 
운영 확대

프로그램 
운영 확대

정신건강
상담·교육 200,000명 220,000명 230,000명 240,000명 240,000명

정신건강전문 
인력확충(누계) 10명 5명

(15명)
5명

(20명)
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 연차별 추진일정

세부 추진상황
2022년 2023년 2024년 2025년 2026년

비고
1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

프로그램 운영개발

정신건강 상담·교육

정신건강전문 인력확충

 연차별 소요예산액  
(단위 : 백만원)

Ⅱ.� 추진실적

 연차별 추진실적 (23. 12월말 현재)

단위사업 추진연도 추진실적

프로그램 운영개발
2022 · 부산 멘탈프렌즈 웹프로그램 ‘동백e’ 제작

2023 · 정신질환자 비대면 영상프로그램 개발

정신건강 상담·교육
2022

· 상담 319,643명(일반 137,265, 재난 182,378)
· 교육 5,639회 136,590명

2023
· 상담 217,796명(일반 127,554, 재난 90,242)
· 교육 6,507회 161,840명

정신건강전문 인력확충(누계)
2022 · 정신건강복지센터 신규 채용 20명 전원 증원

2023 · 정신건강복지센터 신규 채용 25명 증원

 주요 추진성과 

 2022년 주요 추진실적

ㅇ 코로나19 통합심리지원단 심리지원(정보제공 441,291건, 상담 78,611건)

ㅇ 부산 멘탈프렌즈 웹프로그램 「동백e」홈페이지 제작

ㅇ 코로나19 대응 인력 힐링 치유 프로그램

구 분 총계
임 기 내

임기후
소계 2022 2023 2024 2025 2026.6월

계 3,277 3,277 0 578 787 956 956 0

국 비 660 660 100 160 200 200

시 비 2,287 2,287 428 547 656 656

구군비 330 330 50 80 100 100

민자 등 0 0  
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- 보건소 대응인력 2,991명 ⇒ 고백(go-back)키드 응원 캠페인

- 숲 트레킹, 템플스테이, 원데이 클래스(6회 211명)

ㅇ 정신건강 서비스 안내 및 인식개선: 2022 정신건강 웹툰 공모전

- 공모주체: 마음건강 성장 스토리 및 스트레스, 우울 등 마음건강 관리방법 등

- 참여인원: 94명 접수, 13명 수상(대상1, 최우수상2, 우수상10)

 2023년 주요 추진실적(12월말 기준)

ㅇ 전세사기 피해자 심리회복지원 상담소 운영                 (단위:명)

상담기간
심리상담 추적관리

합 계 피해자 일반방문자 유선 고위험군 연계

4. 24.~ 12. 31. 231 102 129 1,491 70

ㅇ 코로나19 통합심리지원단 심리지원(정보제공 128,015건, 상담 38,355명)

ㅇ 시청 열린상담실 힐링프로그램 운영: 디퓨저 향수 만들기 원데이 클래스 등 4회 100명

ㅇ 부산청년마음건강센터(청춘소설) 운영: 상담 3,590명

ㅇ 마음안심버스 운영 현황(3대): 275회 운행 ☞상담(5,711명), 우울척도검사(4,781건)

ㅇ 정신질환자용 비대면 생활가이드 지원 영상 프로그램Ⅰ 개발(키오스크 5종)

ㅇ 정신질환자용 비대면 생활가이드 지원 영상 프로그램Ⅱ 개발(수납정리 3종)
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Ⅲ.� 향후� 추진계획� (’24� ~� ’26)

 일상회복 심리지원 강화 및 정신건강 서비스 향상 

ㅇ 정신건강 서비스 접근성 및 인지도 향상

   - 24시간 정신건강 상담서비스 제공 

    ▸ 정신건강 상담전화(1577-0199) 및 자살예방 상담전화‘109’통합 운영

   - 찾아가는 정신건강서비스 “마음안심버스” 운영 (3대): (’21)기장군, (‘22)사하구, 사상

구

   - 정신건강 정보제공 및 정신질환 인식개선 캠페인 등 홍보 

ㅇ 생애주기별 마음건강 심리지원 서비스 강화

ㅇ 사례관리 역량강화를 통한 정신건강 서비스 전문성 강화

ㅇ 전 국민 마음투자 지원사업 시행(’24.7.~)

- 기존 전자바우처 시스템 활용, 정신건강 위험군 심리상담 서비스 제공

 지역사회 정신질환자 안전망 구축

ㅇ 정신질환자 지역사회 안정적 정착을 위한 재활시설 운영 내실화

   - 정신재활시설 프로그램 운영지원

ㅇ 정신건강 선제 대응 동네의원–정신의료기관 치료연계 사업 추진

   - 정신건강 위험군 선별․개입, 연계․치료: 비정신과 1차의료기관 196개소

ㅇ 지역사회 맞춤형 통합정신건강증진사업을 통한 정신질환 관리

   - 중증질환자 사례관리 강화 및 퇴원사실 통보 동의율 향상

ㅇ 정신질환자의 정신응급 의료체계 구축 운영

   - 야간 및 휴일 당직 정신의료기관 운영(3개소)

ㅇ 부산시 정신응급 합동대응센터 운영으로 24시간 365일 응급대응체계 강화
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1-7-3 여성 안심 환경 조성

사업기간 ■ 임기내  □ 임기후 사업유형 □ 신규    ■  계속

주   체 □ 국가  □ 국가+자체  ■ 자체 예    산  ■ 예산   □ 비예산

추진상황 □ 완료    ■ 이행 후 계속추진    □ 정상추진    □ 일부추진 

총괄부서 여성가족국 여성가족과 담 당 자 오승은(☎1534) 김수현(☎1531)

협조부서 자치경찰위원회 자치경찰관리과 담 당 자 민경준(☎2872), 박지현(☎2871) 

Ⅰ.� 공약� 실천계획
 

 사업개요

ㅇ 사업기간 : 2022 ~ 2026

ㅇ 총사업비 : 13,337백만원(국비 2,080, 시비 11,257)

ㅇ 사업내용 

Œ 부산형 여성폭력방지종합지원센터 설치

- 부산광역시 여성폭력방지종합지원센터 1개소 설치‧운영

▻ 디지털성범죄피해자지원센터 신설, 여성긴급전화1366센터 긴급피난처 확대
� 부산 디지털성범죄 피해자 지원센터 신설

- 부산광역시 여성폭력방지종합지원센터 내 하부조직으로 신설

▻ 디지털성범죄 피해상담, 수사·법률지원, 피해영상물 삭제지원 등
Ž 가정폭력, 스토킹‧데이트 폭력 등 사건현장 대응력 강화를 위한 시책 추진

- 스토킹 등 피해자지원 솔루션 협의회 운영

▻ 스토킹·데이트 폭력 피해자에 대한 맞춤형 보호·지원 체계 구축
- ‘가정폭력 없는 부산만들기’ 를 위한 행복한 家 희망드림 프로젝트

▻ 피해자 보호·지원 및 근본적 원인 제거를 위한 가해자 교정프로그램 운영
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 연차별 추진계획

세부과제
임 기 내

임 기 후
2022 2023 2024 2025 2026.6월

여성폭력방지
종합지원센터 

설치공사 
준공·운영 운영 운영 운영 운영

디지털성범죄 
피해자 지원센터

피해상담, 
수사·법률지원 등

피해자 지원
피해자 지원 피해자 지원 피해자 지원 피해자 지원

폭력사건
대응력 강화 
시책 추진

사업추진 사업추진 사업추진 사업추진 사업추진

 연차별 추진일정 

세부 추진상황
2022년 2023년 2024년 2025년 2026년

비고
1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

센터설치 공사추진

센터개소 및 운영

피해자지원 및 사업추진

 연차별 소요예산액  
(단위 : 백만원)

 중앙정부 도움 

ㅇ 지방 디지털성범죄피해자지원센터 운영 활성화를 위한 국비지원 확대 필요

* 디지털성범죄 특화형사업(중앙공모)으로 국비 일부(연43백만원) 지원중

ㅇ 여성폭력 예방 및 피해자 지원을 위한 국비지원 확대 필요

* 찾아가는 폭력예방교육지원기관 운영으로 국비 일부(연48백만원) 지원중

* 스토킹 피해자 지원 시범사업(중앙공모) 선정(’23. 3. 29.)으로 국비 일부(연175백만원) 지원중

구 분 총계
임 기 내

임기후
소계 2022 2023 2024 2025 2026.6월

계 13,337 13,337 2,815 2,501 2,594 2,660 2,767 0

국 비 2,080 2,080 402 409 416 423 430

시 비 11,257 11,257 2,413 2,092 2,178 2,237 2,337

구군비 0 0

민자 등 0 0



- 135 -

Ⅱ.� 추진실적

 연차별 추진실적 (23. 12월말)

단위사업 2023 비고

여성폭력방지
종합지원센터 

· 여성폭력방지종합지원센터 개소(‘22.9.23.) 후 운영
· 여성폭력방지종합지원센터 5개 분야 24개 사업추진  

디지털성범죄 
피해자 지원센터 · 피해상담, 삭제지원, 수사·법률지원 등 연계 5,139건

폭력사건 대응력 강화 
시책 추진

· 스토킹 등 피해자지원 솔루션협의회 운영(148회, 228명 지원)
· 가해자 교정프로그램 운영(421명 연계)

 주요 추진성과 

ㅇ ‘22. 2. ~ 8. 여성폭력방지종합지원센터 설치(리모델링공사) 설계 및 공사

ㅇ ’22. 9. 부산광역시 여성폭력방지종합지원센터(‘이젠센터’) 개소

- 디지털성범죄피해자지원센터 신설, 여성긴급전화1366센터 긴급피난처 확대

ㅇ ’22. 4. ~ ‘23. 12. 스토킹 등 솔루션 협의회 운영, 피해자 228명 지원

ㅇ ’22. 5. ~ ‘23. 12. 행복한 家 희망드림 프로젝트 추진, 가해자 421명 교육

ㅇ ‘23. 3. 여성가족부 ’스토킹 피해자 지원 시범사업‘ 공모 선정 

ㅇ ‘23. 4. 디지털성범죄 피해 영상물 삭제지원 전산시스템 구축완료

ㅇ ’23. 6. ~ 8. 스토킹 피해자 긴급 주거지 6호실, 임대주택 4호실 확보

 시민참여(소통) 실적 

ㅇ ‘22. 3. ~ 9. 센터 위탁준비 외부전문가 참여 회의개최(2회),

센터 명칭공모 시민참여 이벤트 운영(1회), 개소식 개최(1회)

ㅇ ‘22. 10 ~ 11. 대학생 디지털성범죄 예방 콘텐트 공모전 개최(6점 시상)

ㅇ ’23. 5 ~ 6. 성평등한 직장문화를 위한 슬로건 공모전(6점 시상)

ㅇ ‘23. 8~11. 디지털성범죄‧스토킹범죄 예방 콘텐트 공모전 개최(6점 시상)

ㅇ ‘23. 9. 여성폭력방지종합지원센터 개소 1주년 기념식 및 심포지엄 개최  

Ⅲ.� 향후� 추진계획� (’23� ~� ’26)
ㅇ 여성폭력 방지 및 피해자 지원을 위한 시책개발 및 사업추진 확대
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1-7-4 스마트 기술 활용 노인 안전 기반 서비스 제공

사업기간 ■ 임기내   □ 임기후 사업유형 □신규    ■ 계속

주   체 □ 국가  ■ 국가+자체  □ 자체 예    산  ■ 예산   □ 비예산

추진상황 □ 완료    □ 이행 후 계속추진   ■ 정상추진    □ 일부추진 

총괄부서 사회복지국 노인복지과 담당자 김영성(☎3266), 강지현 (☎3881)

Ⅰ.� 공약� 실천계획

 사업개요

ㅇ 사업기간 : 2022 ~ 2026

ㅇ 총사업비 : 19,586백만원(국비 7,394, 시비 9,006, 구군비 870, 민자등 2,316)

ㅇ 사업내용

Œ 독거노인 및 장애인 응급안전안심서비스

- 사 업 비 : 14,900백만원(국 7,394, 시 7,506)

- 사업대상 : 취약독거노인, 중증장애인

- 지원내용 : 댁내장비(응급호출, 동작인식, 화재감지, 외출감지) 설치 및

응급상황 모니터링, 응급관리요원 상시 모니터링 및 현장확인

� 인공지능(AI) 감성케어 지원

- 사 업 비 : 3,120백만원(시비 1,500, 구군비 870, 민자 등 750)

- 사업대상 : 신중년 고독자, 저소득 독거노인 등 2,500가구

- 지원내용 : AI 인공지능 스피커를 이용, 대상자 말벗서비스 및 생활편의 제공,

감성케어매니저를활용한대상자상담, 방문 서비스및서비스연계

➌ 스마트 케어(돌봄‧의료) 서비스 모델 실증 및 부산형 케어모델 개발

- 사 업 비 : 1,566백만원(민자 등)

- 사업대상 : 북구 및 수영구 재가 독거노인 100가구

- 지원내용 : 홈 IoT 디바이스 댁내 설치 후 대상자 라이프로그 수집‧분석,

스마트 케어 서비스를 통한 인지정서 향상 및 효과성 검증 등
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 연차별 추진계획

세부과제
임 기 내

임 기 후
2022 2023 2024 2025 2026.6월

응급안전안심
서비스지원 (누계) 10,000가구 11,000가구 12,000가구 13,000가구 13,500가구

인공지능(AI)
감성케어 지원(누계) 500가구 1,000가구 1,500가구 2,000가구 2,500가구 

서비스 모델 실증 
및 부산형 모델 개발

2차년 
실증사업 
공모선정

3차년 
실증사업 
공모선정

실증결과 분석 부산형 케어
모델 설계 

중앙부처 
신규사업 제안
(부산형 케어모델)

 연차별 추진일정

세부 추진상황
2022년 2023년 2024년 2025년 2026년

비고
1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

응급안전안심서비스 지원

인공지능(AI) 감성케어 지원

스마트케어 서비스모델 실증

 연차별 투자계획 
(단위 : 백만원)

Ⅱ.� 추진실적

 연차별 추진실적 (23. 12월말 현재)

구 분 총계
임 기 내

임기후
소계 2022 2023 2024 2025 2026.6월

계 19,586 19,586 3,433 3,886 3,579 4,079 4,609 0

국 비 7,394 7,394 1,211 1,332 1,466 1,612 1,773

시 비 9,006 9,006 1,331 1,555 1,789 2,035 2,296

구군비 870 870 58 116 174 232 290

민자 등 2,316 2,316 833 883 150 200 250

단위사업 추진년도 추진실적 비고
응급안전안심
서비스지원

2022 · 응급 댁내장비 10,073설치
2023 · 응급 댁내장비 14,893대 설치

인공지능(AI) 
감성케어 지원

2022 · 인공지능(AI) 감성케어 지원 500가구

2023
· 비대면 디지털 인프라 구축 568가구
· 빅데이터 기반 1인가구 돌봄서비스 250가구 설치
· 신중년 감성케어 매니저 사업 350가구

서비스모델실증 
및 부산형 모델개발

2022 · 응급·안전/인지·정서 스마트 케어 서비스 모델 실증 추진

2023
· 응급·안전/인지·정서 스마트 케어 서비스 모델 실증 
· 사업수행 (3차년도: 23.1.1~11.30.)
- 협약완료(23.3.3.):한국보건산업진흥원
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 주요 추진성과 

ㅇ 응급안전안심서비스 : 응급댁내장비 14,893대 설치

ㅇ 비대면 고독사 예방 서비스 디지털 인프라 구축 568가구

ㅇ 빅데이터 기반 1인가구 돌봄서비스 250가구 설치

ㅇ 신중년 감성케어 매니저 사업 350가구

ㅇ 응급·안전/인지·정서 스마트 케어 서비스 모델 실증 추진

- 북구·수영구 재가 독거노인 실험군 100가구, 대조군 100가구 실증

▪(응급안전) 문열림센터, 인공지능스피커, 스마트밴드 데이터 모니터링

▪(인지정서) ‘기억검사’, ‘두뇌톡톡프로그램’ 수행 모니터링

- 스마트케어 운동 서비스 모델 추가(‘23~)

 중앙정부 도움

ㅇ 응급안전안심서비스 지원 : 국비 50% 지원

ㅇ 스마트 기기(lot)를 활용한 노인의 안전과 건강을 관리하는 서비스 체계

개발 ·기획 및 검증 지원

Ⅲ.� 향후� 추진계획� (’24� ~� ’26)
ㅇ 응급안전안심서비스 지원 대상자 지속 발굴 및 사업 홍보

ㅇ 비대면 고독사 예방 서비스 디지털 인프라 사업 모니터링

ㅇ 스마트 케어(돌봄·의료) 서비스 모델 실증 시범사업 결과 분석
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1-7-5 1인가구 안전복합타운 조성 확대

사업기간 ■ 임기내  □ 임기후 사업유형 □ 신규  ■  계속

주   체 □ 국가  □ 국가+자체  ■ 자체 예    산  ■ 예산  □ 비예산

추진상황 □ 완료    □ 이행 후 계속추진    ■ 정상추진    □ 일부추진 

총괄부서 건축주택국 공공도시디자인과 담당자 박재준 (☎4341)

Ⅰ.� 공약� 실천계획

 사업개요  

ㅇ 사업기간 : 2022 ~ 2026

ㅇ 사업대상 : 부산시 16개 구·군  

ㅇ 총사업비 : 25,150백만원(국비 8,000, 시비 7,350, 민자 등 9,800)

ㅇ 사업내용

Œ 사회 초년생들의 안전한 주거환경 제공을 위한 “안심주거 리모델링 사업”

- BMC에서매입한원룸에선진방범시설을적용후청년에게임대하는사업(160가구)

� “안심마을 조성사업” 및 “안심원룸 인증제 지원사업‘ 확대 추진 * 경찰청 협업

- 안심마을(CPTED) 조성사업확대(주거취약지역, 안심귀갓길, 안심통학로등조성)

- 안심원룸인증제지원사업추진(방범창 및 가스배관덮개설치 등방범시설지원)

Ž 지역 거주 청년들의 내 손으로 내 안전을 지키는 ”내손내안̇ ̇ ̇ ̇  프로젝트“ 참여

- 셉테드 디자인 설계·시공 및 범죄예방 프로그램 교육 등 직접 참여

 연차별 추진계획 

세부과제
임 기 내

임 기 후
2022 2023 2024 2025 2026.6월

안심주거 리모델링 20가구 20가구 40가구 40가구 40가구

안심마을 조성사업 및
안심원룸 인증제 지원사업

 1식  1식  1식  1식  1식

내손내안 프로젝트 시행 시행 시행 시행 시행
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 연차별 추진일정  

세부 추진상황
2022년 2023년 2024년 2025년 2026년

비고
1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

안심주거 리모델링

안심마을 조성 및 안심원룸 인증제

내손내안 프로젝트

 연차별 소요예산액  

(단위 : 백만원)

Ⅱ.� 추진실적
 연차별 추진실적

단위사업 추진년도 추진실적 비고

안심주거 리모델링

2022

· 리모델링 사업지 2개소 선정(1개소당 20여가구, 
남산동, 장전동)

· 리모델링 대상 사업지 20가구 매입완료
· 안심주거 리모델링 설계 중간보고 완료

2023
· 안전복합타운 대상 사업지(남산동) 시공 중
· 리모델링 사업지 2개소 선정(가야동 2개소)
· 안전복합타운 대상 사업지(부산진구) 착수보고회

안심마을 조성사업 및
안심원룸 인증제 지원사업

2022 · 2023년 안심마을 조성 사업예산 1,318백만원 확보

2023
· 안심마을 조성사업(동의대 일원) 용역 완료
· 안심마을 조성사업(우암동 등) 용역 중간보고회

내손내안 프로젝트

2022
· 동의대학교 예술디자인학과 프로젝트 추진
▹부산진구 가야1동 대상지 범죄예방환경디자인을   
  위한 조사 및 해결방안 도출

2023 · 안심마을 조성사업 시민공감 디자인단 운영

구 분 총계
임 기 내

임기후
소계 2022 2023 2024 2025 2026.6월

계 25,150 25,150 3,475 3,575 6,000 6,050 6,050 0

국 비 8,000 8,000 1,000 1,000 2,000 2,000 2,000

시 비 7,350 7,350 1,250 1,350 1,550 1,600 1,600

구군비 0 0

민자 등 9,800 9,800 1,225 1,225 2,450 2,450 2,450
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 주요 추진성과 

ㅇ ‘22. 3. 여성친화형 1인가구 안전복합타운 설계용역 발주 및 계약

ㅇ ‘22. 4. 주택도시보증공사 사회공헌기금 200백만원 확보

ㅇ ’22. 6. 금정구 남산동 다가구 매입 완료▹부산도시공사

ㅇ ’22. 11. 「주거취약지역 안심마을 조성사업」부산지역문제해결플랫폼 기부금

60백만원 확보(한국남부발전 50백만원, 한국자산관리공사 10백만원)

ㅇ ’23. 2. 1인가구 안전복합타운, 지역맞춤형 안심마을 조성 위탁사업비 교부

ㅇ ’23. 5. 금정구 장전동 다가구 매입 완료▹부산도시공사

ㅇ ’23. 8. 금정구 남산동 안전복합타운 설계용역 완료

ㅇ ’23. 9. 부산진구 가야동 안전복합타운 디자인 및 실시설계 용역 발주

ㅇ ’23. 11. 가야동 안전복합타운 디자인 및 실시설계 용역 착수보고회

 시민참여(소통) 실적 

ㅇ 주민참여형 제2세대 셉테드 협업 사업 ‘내손내안 프로젝트’ 운영

- 동의대학교 예술디자인학과 학생들이 가야1동 대상지 범죄예방환경

디자인을 위한 조사 및 해결 방안 도출 참여

Ⅲ.� 향후� 추진계획� (’23� ~� ’26)

ㅇ ’24. 1. 금정구 남산동 1인가구 안전복합타운 공사 완료

ㅇ ’24. 3. 부산진구 동의대학교 일원 안심마을 조성사업 완료

ㅇ ’24. 6. 금정구 장전동 1인가구 안전복합타운 공사 완료

ㅇ ’24. 6. ~ ’26. 12. 1인가구 안전복합타운 조성 지속 시행 
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1-8-1 블록체인 기반 자원봉사은행 설립·운영 (V-Bank)

사업기간 ■ 임기내   □ 임기후 사업유형 □신규    ■ 계속

주   체 □ 국가  □ 국가+자체  ■ 자체 예    산  ■ 예산   □ 비예산

추진상황 □ 완료    ■ 이행 후 계속추진    □ 정상추진    □ 일부추진 

총괄부서 행정자치국 자치분권과 담당자 정영명 (☎1822)

협조부서 사회복지국 노인복지과 담당자 강지현 (☎3881)

Ⅰ.� 공약� 실천계획

 사업개요

ㅇ 기본방향 : 자원봉사은행 통한 시민 상호호혜와 혁신의 자원봉사 선도

도시 달성 및 신중년 세대의 성장동력 강화를 통한 지역사회

생산성 및 복리 증진

ㅇ 사업기간 : 2022 ~ 2026

ㅇ 사업규모 : 연구용역 및 플랫폼 구축·운영, 중장년 MOU 체결 및

지원 체계 강화 사업 추진

ㅇ 총사업비 : 6,820백만원(시비)

* 각 부서별 사업 중 시범구역에 조성될 사업비 제외

ㅇ 사업내용

Œ 블록체인 기반 자원봉사은행 운영

   - 연구용역 추진, 플랫폼 구축 및 고도화(시스템 활성화 및 파생 서비스 추진)

� 중장년 봉사지원 체계 강화

   - 부산광역시 50+세대 자원봉사 진흥 계획 연구

   - 50+ 자원봉사 활성화를 위한 MOU 추진

   - 50+ 자원봉사 지원 체계 강화 사업 추진(교육, 콘텐츠 개발, 프로그램)

Ž 신중년의 경험·경력을 활용한 사회공헌활동 지원     

   - 신중년 경력개발 컨설턴트 및 사회공헌 활동, 신중년 인생3모작 사업,

1인 미디어 프로듀서 양성 추진 등
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 연차별 추진계획

세부과제
임 기 내

임 기 후
2022 2023 2024 2025 2026.6월

자원봉사은행 
운영 ·연구용역 ·플랫폼 구축 ·플랫폼 활성화 

및 고도화
·플랫폼 활성화 

및 고도화
·플랫폼 활성화 

및 고도화

중장년 봉사 
지원체계 

강화

·연구용역
·MOU 체결
·사업 추진

·MOU 체결
·사업 추진

·MOU 체결
·사업 추진

·MOU 체결
·사업 추진

·MOU 체결
·사업 추진

사회공헌활동 
지원 1,258명 1,480명 1,700명 1,920명 2,032명

 연차별 추진일정

세부 추진상황
2022년 2023년 2024년 2025년 2026년

비고
1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

연구용역 

플랫폼 구축

플랫폼 활성화 및 고도화

 연차별 투자계획 
(단위 : 백만원)

구 분 총계
임 기 내

임기후
소계 2022 2023 2024 2025 2026.6월

계 6,820 6,820 936 1,490 1,322 1,465 1,607 0

국 비 0 0

시 비 6,820 6,820 936 1,490 1,322 1,465 1,607

구군비 0 0

민자 등 0 0
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Ⅱ.� 추진실적

 연차별 추진실적 (23.12.31.기준)

단위사업 추진년도 추진실적 비고

자원봉사은행 
운영

2022

· 블록체인 기반 자원봉사은행 시행계획 수립 연구
· 자원봉사은행 시범사업 운영
· 플랫폼 정보화전략계획(ISP) 수립 용역
· 자원봉사은행 홍보

2023

· 플랫폼 정보화전략계획(ISP) 수립 용역
· 미래전략혁신회의
· 자원봉사은행 전문가 회의
· 자원봉사은행 TF팀 구성·운영(대학생, 구군 센터)
· 자원봉사은행 플랫폼 구축 용역
· 자원봉사은행 자문위원회 구성·운영(자원봉사, 플랫폼, 블록체인)
· ‘자원봉사은행 플랫폼 구축 용역’ 감리
· ‘자원봉사은행 플랫폼 구축 완료(용역 준공)
· 자원봉사은행 홍보 물품 및 제자료 제작

계속

중장년 봉사 
지원체계 

강화

2022

· 부산광역시 50+세대 자원봉사 진흥계획 연구
· 신중년 사회공헌활동 지원 MOU 체결
· 50+ 세대 자원봉사 인문학 교육
· 2022 자원봉사 이그나이트 X 부산 개최

2023

· 신중년 사회공헌활동 지원 MOU 체결
· 50+ 세대 자원봉사 프로그램 및 교육 개발 워크숍
· 50+ 세대 자원봉사 프로그램 및 교육 개발 컨설팅
· 50+ 세대 자원봉사 프로그램 및 교육강의안 5종(환경4·복지1) 개발
· 메모리즈 부산 볼런투어 해설봉사자 양성교육과정 운영
· 경로당 활성화 지원협의체 실무자 회의
· 우수 자원봉사 프로그램 공모
· ’세상을 바꾸는 시간 V X 부산’
· 자원봉사캠프지기 역량강화교육 운영
· 50+ 생애재설계대학 운영위원회의 참석
· 자원봉사활성화 구군자원봉사센터 평가 선정(50+활성화)

신중년의 
경험·경력을 

활용한 
사회공헌활동 

지원

2022

· 신중년 사회공헌활동 74개 기관, 468명 참여
· 신중년 인생3모작 2개 사업, 405명 참여
· 생애재설계 컨설턴트 상담참여 848명 참여
· 1인 미디어 프로듀서 143명 참여 

2023

· 신중년 사회공헌활동 수행기관 (3개소), 69개 기관, 427명 참여
· 신중년 경력형 일자리 사업 수행기관(4개소), 133명 참여
· 신중년 일자리 지원사업 21개사업, 452명 참여
· 신중년 인생3모작 수행기관 선정(2개소) 및 사업 추진 
· 신중년 생애재설계를 통한 노후준비 기반 마련 구축, 3개 분야 717명 참여



- 145 -

 주요 추진성과

Œ 자원봉사은행 운영

가. 연구용역 추진

- ’22. 6. ‘블록체인 기반 자원봉사은행 시행 연구’ 수탁기관 선정 ▹신라대 산학협력단

- ’22. 6. 28. ‘블록체인 기반 자원봉사은행 시행 연구’ 착수보고회 개최

                      ▹센터 및 수행기관, 부산시, 자원봉사 및 블록체인 전문가 16명 참여

- ’22. 7. 21.~22. ‘블록체인 기반 자원봉사은행’ 선진사례 방문

▹서울시 지역공동체과, 서울시자원봉사센터, 노원구자원봉사센터

- ‘22. 8. 29. 부산자원봉사4.0 정책단 출범 및 원탁회의 100여명 참여

- ‘22. 9. 13.~28 부산자원봉사4.0 정책단 분과별 회의 76명 참여

- ‘22. 11. 8. ‘블록체인 기반 자원봉사은행 시행 연구’ 중간보고회 개최

▹센터 및 수행기관, 부산시, 자원봉사 및 블록체인 전문가 17명 참여

- ‘22. 11. 18. 부산자원봉사4.0 정책단 2차 원탁회의 30명 참여

- ‘22. 12. 28. ‘블록체인 기반 자원봉사은행 시행 연구’ 최종보고회 개최

▹ 센터 및 수행기관, 자원봉사단체, 전문가 등 100여명 참여

나. 시범사업 운영

- ‘22. 11. 16.~12. 23. 3개 분야 상호호혜적 비공식적 활동 상호 맞교환 시범운영

                               ▹3개 분야(수영구자원봉사센터, 범일1동캠프, 신라대) 상호맞교환, 간담회 개최

다. 플랫폼 정보화전략계획(ISP) 수립

- ‘22. 12. 12. 블록체인 기반 자원봉사은행 플랫폼 ISP 용역 계약 ▹ 데이터랩스

라. 자원봉사은행 홍보

- ‘22. 12. 9. 자원봉사은행 홍보 영상 제작 1식, 대회 홍보영상 상영

- ‘23. 12. 자원봉사은행 홍보 리플렛 및 물품 제작·배부

                        ▹ 리플렛 2,000부, 대시민 홍보물품 3,460개, 자원봉사은행 봉사미션용 키트 840세트 제작

마. 자원봉사은행 전문가 회의

- ‘23. 2. 7. 제7차 부산미래혁신회의 ‘블록체인 기반 자원봉사은행’ 개최

                         ▹ 시장(주재), 전문가, 유관기관, 시 간부 등 17명 참여

- ‘23. 3. 28. ‘블록체인 기반 자원봉사은행’ 자문회의 개최

                         ▹ 전문가, 부산시 및 센터, 수행업체 10명 참여, ISP 최종보고 점검 및 전문가 의견 청취 등

- ‘23. 4. 26. ‘블록체인 기반 자원봉사은행’ 플랫폼 구축 회의

                         ▹ 전문가, 부산시 및 센터 12명 참여, 플랫폼 구축 과업지시서 검토 및 적정성 논의 등



- 146 -

- ‘23. 7. 5. ‘블록체인 기반 자원봉사은행’ 플랫폼 구축 회의

▹ 수행업체, 전문가, 부산시 및 센터 9명 참여, 요구사항 분석 및 수행계획 논의

- ‘23. 7. 7. ‘블록체인 기반 자원봉사은행’ 플랫폼 구축 2차 회의

                            ▹ 수행업체, 전문가, 부산시 및 센터 9명 참여, 플랫폼 구축 정책 및 설계 동 논의

- ‘23. 9. ‘블록체인 기반 자원봉사은행’ 자문위원회 운영

                            ▹ 2개 분야 15명 내외(자원봉사분야, 기술분야), 자원봉사 및 기술 관련 검토사항 논의

- ‘23. 9.25. ‘블록체인 기반 자원봉사은행’ 자원봉사분야 자문위원회 개최

                            ▹ 연구진, 구·군센터, 부산시 및 센터, 수행사 등 12명 참여, 자원봉사은행 운영 관련 논의

- ‘23. 11.~12. ‘블록체인 기반 자원봉사은행’ 2차 자문위원회 개최

                       ▹ 서면·대면 이원화 추진, 자원봉사분야 자문위원, 구·군센터 TF팀, 수행사 등 12명

참여,자원 봉사은행 운영 관련 의결사항 논의 및 결정

바. 플랫폼 구축 용역

- ‘23. 5. 26.~31. 플랫폼 구축 과업심의위원회 개최

                                ▹ 유관기관, 관련 학과 교수, 업체 전문가 등 5명, 과업내용 확정 및 적정 사업기간 산정

- ‘23. 6. 1.~12. 플랫폼 구축 용역 입찰(나라장터, 협상에의한계약)

- ‘23. 6. 16. 플랫폼 구축 용역 제안서 평가위원회 개최

                             ▹ 4개 분야(자원봉사·플랫폼·블록체인·타지역) 전문가 8명, 업체 제안서 평가

- ‘23. 6. 23.~30. 플랫폼 구축 용역 업체 협상

                             ▹ 유관기관, 관련 학과 교수, 업체 등 관련 전문가 참여, 구축 및 추진 일정 등 논의

- ’23. 7. ‘블록체인 기반 자원봉사은행 플랫폼 구축’ 용역업체 선정 ▹ ㈜루트랩

- ’23. 8. 22. ‘블록체인 기반 자원봉사은행 플랫폼 구축’ 착수보고회

                             ▹ 센터 및 수행사, 부산시, 자원봉사·플랫폼·블록체인 전문가, 구·군센터 등 14명 참여

- ’23. 9. ‘블록체인 기반 자원봉사은행 플랫폼 구축’ 용역 감리 추진계획

- ’23. 10.~12. ‘블록체인 기반 자원봉사은행 플랫폼 구축’ 용역 감리 용역 ▹ ㈜비앤디컨설팅

- ’23. 11. 15. ‘블록체인 기반 자원봉사은행 플랫폼 구축’ 중간보고회

                          ▹ 센터 및 수행사, 부산시, 자원봉사·플랫폼·블록체인 전문가, 구·군센터 등 11명 참여

- ’23. 12. 14. ‘블록체인 기반 자원봉사은행 플랫폼 구축’ 최종보고회

                              ▹ 센터 및 수행사, 부산시, 분야별 전문가, 구·군센터 및 캠프, 자원봉사자 등 125명 참여
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� 중장년 봉사 지원체계 강화

가. 연구용역 추진

- ‘22. 3. ’50+세대 자원봉사 진행 계획 연구‘ 추진▹(사)노인생활과학연구소

- ’22. 4. 7. ’50+세대 자원봉사 진행 계획 연구‘ 착수보고회 개최

                          ▹ 센터 및 수행기관, 부산시 8명 참여

- ’22. 8. 23. ’50+세대 자원봉사 진행 계획 연구‘ 중간보고회 개최

                          ▹ 센터 및 수행기관, 전문가 5명 참여

- ’22. 10. 17. ’50+세대 자원봉사 진행 계획 연구‘최종보고회 개최

                          ▹ 관련기관·학계, 부산시, 센터 및 단체 등 50여명 참여

나. MOU 체결

- ’22. 12. 26. 신중년 사회공헌활동 지원을 위한 업무협약▹부산인재평생교육진흥원

- ’23. 2. 1. 신중년 사회공헌활동 지원을 위한 업무협약▹부산광역시장노년일자리지원센터

다. 지원 체계 강화 사업(교육, 프로그램)

- ‘22. 8. 25. ’2022자원봉사 이그나이트 X부산’ 개최, 발표자 10팀 및 청중평가단 300여명 참여

- ‘22. 11. 15. ‘50+세대 자원봉사 인문학 교육’ 개최, 자원봉사자 130명 참여

- ‘22. 12. 9. 부산자원봉사자대회 개최, 수상자 및 축하객 등 1,000명 참여

- ‘23. 2. 28. 경로당활성화 지원협의체 실무자 회의 참여, 사업 안내 및 협의 등

- ’23. 2. ‘2023 자원봉사 교육 공모’ 선정, 신중년 대상 2개 교육 총 3,850천원 지원

- ’23. 3. ‘2023우수 자원봉사 프로그램 공모’ 선정, 50+ 6개 단체 총 7,250천원 지원

- ‘23. 3.~4. 메모리즈 부산 볼런투어 해설봉사자 양성교육과정 운영, 총 31명 참여

- ‘23. 3.~6. 50+세대 자원봉사 프로그램 및 교육강의안 개발 컨설팅

                          ▹ 프로그램 및 교육강의안 각 5종(환경4, 복지1) 개발

- ‘23. 6.16~7.7. ’세상을 바꾸는 시간 V X 부산’ 홍보, 16개 구군센터 및 유관 기관 등

- ‘23. 8. 31. ’2023세상을 바꾸는 시간 VX부산’개최,발표자 10팀 및 청중평가단 600여명(온·오프라인)참여

- ‘23. 10. 25. 자원봉사캠프지기 역량강화교육 운영, 50+세대 중장년 총 143명 참여

- ‘23. 11. 8. 경남정보대학교 ’50+ 생애재설계대학‘ 운영위원회의 참석

- ‘23. 12. 19. 자원봉사활성화 구군자원봉사센터 평가 선정(50+활성화 분야)



- 148 -

Ž 신중년의 경험·경력을 활용한 사회공헌활동 지원

가. 신중년 사회공헌활동 사업 등

- ’23. 3. 운영기관 선정 및 참여자 모집

- ’23. 12. 신중년 사회공헌활동 (3개소 , 69개 기관 427명 참여)

- ’23. 12. 신중년 경력형 일자리 사업 (4개소 , 133명 참여)

- ’23. 12. 신중년 일자리 지원사업 (21개사업 , 452명 참여)

나. 신중년 인생3모작 사업

- ’23. 12. 인생3모작 누적 참여인원 474명 참여

다. 생애재설계 상담 컨설턴트, 신중년 인생학교

- ’23. 2. 생애재설계 상담 컨설턴트 8명 모집

- ’23. 3.~12. 건강, 여가, 재무상담 참여 인원 717명 참여

 시민참여(소통) 실적 

ㅇ 부산자원봉사4.0 정책단 출범 및 운영 ▹ 원탁회의 2회 100명, 분과회의 7회 76명 참여

ㅇ 2022 자원봉사은행 시범사업 운영 ▹ 3개 분야 자원봉사자, 캠프지기, 대학생 참여

ㅇ 50+세대 자원봉사 인문학 교육 실시 ▹ 130명 참여

ㅇ 2022 부산자원봉사자대회 ▹ 수상자 및 축하객 등 1,000여명 참여

ㅇ 자원봉사 이그나이트 X 부산 ▹ 발표자 및 청중평가단 부산시민 300여 명

ㅇ 2023 우수 자원봉사 프로그램 공모·선정 ▹ 134개 단체 참여, 50+ 6개 단체 선정 및 지원

ㅇ 2023 자원봉사 교육 공모·지원 ▹ 11개 교육사업 접수, 신중년 대상 2개 교육 선정 및 지원

ㅇ 2023 세상을 바꾸는 시간 V × 부산 ▹ 발표자 및 청중평가단 부산시민 600여 명

ㅇ 2023 부산자원봉사자대회 ▹ 수상자 및 축하객 등 400여명 참여

ㅇ 휴먼북 사업 관련 도서관 협약 10개소  ▹ 상호 협력, 시민소통 프로그램 구성 

ㅇ 마을공동체 사업 5건 ▹ 부스운영 및 만들기 등 시민참여 프로그램 운영
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Ⅲ.� 향후� 추진계획� (’23� ~� ’26)
Œ 자원봉사은행 운영

- ‘23. 3. 블록체인 자원봉사은행 플랫폼 ISP 수립

- ‘23. 3.~12. 자원봉사은행 기업 후원 협찬 추진

- ‘23. 3.~12. 자원봉사은행 자문회의 개최

- ‘23. 4.~12. 자원봉사은행 홍보(BI개발 및 온·오프라인 홍보)

- ‘23. 4.~12. 자원봉사은행 TF 구성·운영(대학생·구군센터)

- ‘23. 5.~12. 블록체인 자원봉사은행 플랫폼 구축

                       ▹업체계약(7월), 착수·중간·최종보고(7~12월), 구축완료(12월)

- ‘23. 9.~12. 블록체인 자원봉사은행 플랫폼 구축 감리

- ‘24.~’26 블록체인 자원봉사은행 플랫폼 운영 및 기능개선

- ‘24. 1.~2. 자원봉사은행 교육(16개 구·군 자원봉사센터 직원)

- ‘24. 1.~12. 자원봉사은행 시범운영(부산광역시대학생봉사단, 자원봉사캠프,

국민운동단체, 라이온스 및 로터리, 유관기관 등)

- ‘24. 12. 자원봉사은행 플랫폼 런칭 이벤트(네이밍 공모 및 대시민 홍보 등)

- ‘25.~’26 블록체인 자원봉사은행 플랫폼 활성화 및 고도화

� 중장년 봉사 지원체계 강화

- ‘23. 3.~10. ’50+ 자원봉사 PRIDE-UP 프로젝트‘ 프로그램 및 교육안 개발

- ‘23. 8. 31. ’세상을 바꾸는 시간 V X 부산’ 개최

- ‘23. 11. ’2023 우수 자원봉사 프로그램 공모‘ 평가·시상

- ‘24.~’26. 50+ 자원봉사 활성화를 위한 MOU 추진

- ‘24.~’26. 50+자원봉사지원 체계 강화 사업 추진(교육 및 프로그램, 콘텐츠 개발, 공모)

Ž 신중년의 경험·경력을 활용한 사회공헌활동 지원

- ’24. 1.~12. 신중년 사업(신중년 사회공헌사업, 신중년 인생3모작,

신중년 일자리 지원사업 추진

- ‘24. 5. 신중년 사업 중간 점검(지도점검)

- ‘24. 12. 신중년 사업 종료 및 평가

- ’24.~‘27. 신중년 사업 참여 기관 확대 및 프로그램 다양화 추진
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1-8-2 디지털 격차 해소

사업기간  ■ 임기내  □ 임기후 사업유형 □ 신규   ■  계속

주   체 □ 국가  ■ 국가+자체  □ 자체 예    산  ■ 예산   □ 비예산

추진상황 □ 완료    ■ 이행 후 계속추진    □ 정상추진    □ 일부추진 

총괄부서 기획관 정보화담당관 담당자 양의화 (☎2372)

Ⅰ.� 공약� 실천계획

 사업개요

ㅇ 사업기간 : 2020 ~ 2025

ㅇ 총사업비 : 44,056백만원(국비 39,602, 시비 2,912, 구군비 1,542) *기투자포함

ㅇ 사업내용

Œ 디지털배움터 운영 및 교육대상자 관리

� 디지털 격차 해소 교육 확대 및 생활 속 이용 증진 콘텐츠 보급

Ž 디지털체험존 구축 및 운영

� 찾아가는 에듀버스 운영

� 스미싱 스팸문자 등 디지털 역기능 교육 실시

‘ 소상공인 디지털 역량강화 교육

’ 청소년·일반 시민 대상 디지털 코딩 교육 저변 확대

 연차별 추진계획

세부과제
임 기 내

임 기 후
2022 2023 2024 2025 2026.6월

디지털배움터 운영 32,000명 32,000명 32,000명 32,000명

콘텐츠 보급 20편 20편 20편 20편

디지털체험존 구축 17개 17개 17개 17개

에듀버스 운영 1,000명 1,000명 1,000명 1,000명

디지털역기능 교육 2,000명 2,000명 2,000명 2,000명

소상공인 역량강화 300명 300명 300명 300명

청소년·일반시민 대상
디지털 코딩 교육 저변 확대 1,000명 1,000명 1,000명 1,000명
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 연차별 추진일정 

세부 추진상황
2022년 2023년 2024년 2025년 2026년

비고
1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

추진계획 수립

교육 실시

 연차별 소요예산액  
(단위 : 백만원)

 중앙정부 도움 

ㅇ 지속적인 국비(국가직접)지원이 필수적으로 수반되어야 하는 사업임.

Ⅱ.� 추진실적

 연차별 추진실적 (23. 12월말 현재)

단위사업 추진연도 추진실적 비고

디지털배움터 운영
2022 · 배움터 95개 운영, 교육 68,687명

2023 · 배움터 110개 운영, 교육 107,540명

콘텐츠 보급
2022 · 바다TV 메뉴 운영, 40편 콘텐츠 온라인서비스

2023 · 바다TV 메뉴 운영, 20편 콘텐츠 온라인서비스

디지털체험존 구축
2022

· 17개 체험존 구축완료
 - 토탈형 1, 테마형 5, 기본형 11

2023
· 19개 체험존 구축완료
 - 토탈형 2, 테마형 4, 기본형 12, 몰입형 1

에듀버스 운영
2022 · 1대 구축 완료, 이용인원 1,323명
2023 · 1대 구축 완료, 이용인원 4,132명

디지털역기능 교육
2022 · 6,812명 교육
2023 · 7,863명 교육

소상공인 역량강화 
2022 · 1,282명 교육
2023 · 1,160명 교육

청소년·일반시민 대상
디지털 코딩 교육 저변 확대

2022 · 1,294명 교육
2023 · 1,953명 교육

구 분 총계
임 기 내

임기후
소계 2022 2023 2024 2025 2026.6월

계 31,012 31,012 7,753 7,753 7,753 7,753 0 0

국 비 27,508 27,508 6,877 6,877 6,877 6,877

시 비 2,272 2,272 568 568 568 568

구군비 1,232 1,232 308 308 308 308

민자 등 0 0
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 주요 추진성과 

ㅇ ‘22. 3. : 2022년 전 시민 디지털역량 강화 교육 사업 계약 체결 및 사업자 선정

ㅇ ‘22. 4. : 2022년 전 시민 디지털역량 강화 교육 계획 수립

ㅇ ’22. 4. ~ 12. : 디지털배움터 95개소 운영, 인력채용 554명, 교육만족도 95.6점

ㅇ ‘23. 3. : 2023년 전 시민 디지털역량 강화 교육 사업 계약 체결 및 사업자 선정

ㅇ ‘23. 4. : 2023년 전 시민 디지털역량 강화 교육 계획 수립

ㅇ ’23. 4. ~ 12. : 디지털배움터 110개소 운영, 인력채용 560명, 교육만족도 97점

Ⅲ.� 향후� 추진계획� (’24� ~� ’26)

ㅇ ’24. 1.~3. : 2024년 계획 수립, 조달입찰, 사업자 선정

ㅇ ’24. 3.~12. : 전 시민 디지털 역량강화 교육 추진

ㅇ ’25. 1.~3. : 2025년 계획 수립, 조달입찰, 사업자 선정

ㅇ ’25. 3.~12. : 전 시민 디지털 역량강화 교육 추진
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1-8-3 평생교육 활성화 및 인프라 확대

사업기간 ■ 임기내  □ 임기후 사업유형 □ 신규  ■  계속

주   체 □ 국가  □ 국가+자체  ■ 자체 예    산  ■ 예산  □ 비예산

추진상황 □ 완료    □ 이행 후 계속추진    ■ 정상추진    □ 일부추진 

총괄부서 청년산학국 창조교육과 담당자 권은영 (☎2012)

Ⅰ.� 공약� 실천계획
 사업개요

ㅇ 사업기간 : 2022 ~ 2026

ㅇ 총사업비 : 6,055백만원(시비)

ㅇ 사업내용

Œ 부산시민 보편적 평생학습 체계 구축 및 활성화 방안 마련

- 평생교육 활성화 연구조사 및 정책개발

    ▻ 글로벌 평생학습도시 실현 및 지속가능한 학습지원체계 마련을 위한 제4차 부산시 평생교육 

중장기 발전계획 수립

▻ 연도별 평생교육 시행계획 수립 및 시행

- 대상별 맞춤형 학습-사회활동 연계 프로그램 개발

    ▻ (대상) 중장년·노인, 재직자, 경력단절 인력 등

    ▻ (내용) 자기계발, 역량강화, 적극적 사회참여 등에 초점을 둔 특화 과제발굴·연구

    (예) 중장년·고령자 : 학습·활동 인프라 구축 → 맞춤형 학습지원 → 자기계발 → 사회공헌·일자리 등 

� 부산 평생교육 자원·정보를 총망라하는 평생학습 포털 운영

- 온·오프라인 평생교육 정보 통합 제공, 분야별평생교육강사현황등록

- 학습동아리활동홍보, 교육·행사정보공유, 컨설팅및상담신청, 학습공간예약등

Ž 미래사회를 선도하는 시민양성을 위한 부산시민대학 운영

- ’22～‘23년도 운영 평가 및 피드백 실시, 향후 학과제 운영에 반영

- 미래선도 분야와 지역 현안 등 특화·심화 교육(학과제)을 통해 문제해결형

시민인재를양성하는 온·오프라인 통합형부산 평생학습대표 브랜드 사업 구축

- LMS 활용 학습이력 관리 및 시장 명의 시민학위제도(학·석·박사) 도입

     ▻ (온라인) 민간 콘텐츠 등 연계, 기관별·부서별 시민 대상 법정의무교육 등 비대면 제공

     ▻ (오프라인) 대학 평생교육원, 구·군 평생학습관을 시민대학 권역별 캠퍼스로 활용
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� 평생학습의 사회적 실천을 위한 시민 역량강화 및 성장 도모

- (커뮤니티 → 학습형 일자리 창출) 시민 주도적 학습모임 육성을 통한 일자리

연계, 부문별 활동·교류 활성화로 사회적 도약 지원

    ▻ 학습(멘토링 등)부터 사회활동(강의, 행사·전시 등)까지 커뮤니티가 기획·운영 등 총괄

- (평생학습빌리지 → 문화·경제공동체 구축) 마을공동체 성장 및 자생력 강화,

마을기업·협동조합설립, 소상공인연계골목상권활성화등지역사회기반강화지원

    ▻ 안정적인 공동체 자립 기반 조성을 위한 학습 컨설팅단 투입 및 장기(3년 계속) 지원

 연차별 추진계획

 연차별 추진일정

세부 추진상황
2022년 2023년 2024년 2025년 2026년

비고
1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

중장기 발전계획 수립

평생학습 포털 구축·운영

부산시민대학 운영

학습공동체 활성화

 연차별 소요예산액
(단위 : 백만원)

 * 부산여성가족과 평생교육진흥원 신규인력 인건비 등 별도

세부과제
임 기 내

임 기 후
2022 2023 2024 2025 2026.6월

보편적 
평생학습 
체계 구축

중장기 
발전계획 수립

대상별 
프로그램 개발
(중장년·노인)

대상별 프로그램 
개발

(문해/장애인)

대상별 
프로그램 개발
(재직자 등)

평생학습포털 
운영 - 맞춤형 통합 

학습정보제공
맞춤형 통합 
학습정보제공

맞춤형 통합 
학습정보제공

맞춤형 통합 
학습정보제공

부산시민대학 
운영

온라인 교육 
및 학과제 
시범운영

온라인콘텐츠 
(100개) 및 

학과제(10개)

온라인콘텐츠 
(100개) 및 

학과제(15개)

온라인콘텐츠 
(100개) 및 

학과제(20개)

온라인콘텐츠 
(100개) 및 

학과제(20개)

평생학습 
빌리지 지원

10개 마을 
(단년지원)

4개 마을
신규 선정
(3년지원)

8개 마을
(신규4/기존4)

12개 마을
(신규4/기존8)

12개 마을
(신규4/기존8)

구 분 총계
임 기 내

임기후
소계 2022 2023 2024 2025 2026.6월

계 6,055 6,055 255 1,700 1,260 1,420 1,420 0

국 비 0 0

시 비 6,055 6,055 255 1,700 1,260 1,420 1,420

구군비 0 0

민자 등 0 0
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Ⅱ.� 추진실적

 연차별 추진실적 (23. 12월말 현재)

단위사업 추진년도 추진실적 비고

보편적 
평생학습 체계 

구축
2023

·착수 보고회 개최(4.7, 부산인재평생교육진흥원)
 -제4차 부산평생교육 중장기 발전계획
 -부산 중장년․노년 평생학습 수요조사
 -부산 인문학 프로그램 현황 조사
·부산 중장년‧노년 평생학습 수요조사 설문조사 실시
·중간 보고회 개최(8.30.부산시청)
·최종보고회 및 공청회 개최(11.29.농심호텔)
․보고서 발간(12.)

평생학습 포털 
운영 2023

· 부산평생교육정보망 게시글 홍보 및 카드뉴스 제작 9건
․ 부산평생교육정보망 강좌정보 제공 3092건
․ 부산평생교육정보망 아카이브 수록 
  (연구보고서 8건, 이슈페이퍼 4건)
․ 부산평생교육정보망 홍보포스터 탑재 24건
․ 부산평생교육정보망 홍보이벤트 진행(2회/40명)
․ 부산평생교육정보망 강사, 동안리 정보(662명, 688개)
․ 평생교육상담 (온/오프라인) 48건
․ 평생학습 인플루언서 포스팅 탑재 725건
․ 홍보물 제작(부산평생학습 컨소시엄 상징       
  ‘동백꽃’배지) 220개

부산시민대학 
운영

2022
· 학과제 공모·운영(3개과정)
· e시민대학 온라인 맞춤형 20개강좌 제작, 98개 

강좌 서비스 제공

2023

· 상반기 학과제 공모·운영(3개과정)
· 하반기 학과제 공모·운영(5개과정)
· e-시민대학 15개 과목 29강 강좌 제공
· 하반기 학과제(전문기관) 운영(2개과정)
· 하반기 시민대학 421명 수료
․ e-시민대학 178개 강좌 구매, 16개 강좌 제작 
  서비스 제공 

평생학습 
빌리지 지원

2022
· 10개 학습공동체 마을 지원
· 찾아가는 컨설팅 3회 실시 

2023

· 10개 학습공동체 마을 선정 및 지원(4개 신규)
· 평생학습빌리지 추진협의회 개최
· 마을별 맞춤형 전문 컨설팅 지원
· 평생학습빌리지 결과공유회 개최   
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 주요 추진성과 

ㅇ ‘22. 9. : 평생학습빌리지 총 42개 프로그램, 699명 참여 

ㅇ ‘22. 9. : 부산시민대학 학과제 공모 및 운영(3개과정)

ㅇ ‘22. 6. : e시민대학 온라인 20개강좌 제작 및 운영, 98개 강좌 추가 

구매서비스 제공 

ㅇ ’23. 3. : 부산시민대학 학과제 운영(3개학과, 114명 수료)

ㅇ ‘23. 4. : 2023년 부산광역시 평생교육진흥 시행계획 및 

장애인 평생교육진흥 시행계획 수립 

ㅇ ’23. 4 :　제4차 부산평생교육중․장기발전계획 등 3개 연구과제 착수

보고회 개최

ㅇ ’23. 5 : 평생학습빌리지 선정(10개 마을)

ㅇ ’23. 6 : e-부산시민대학 4개 강좌 제작 제공

ㅇ ’23. 8 : 부산시민대학 학과제(캠퍼스) 공모 및 선정

ㅇ ’23. 9 : 부산시민대학 학과제(5개 학과) 운영  

ㅇ ’23. 9. : 평생학습빌리지 사업 중간점검 및 컨설팅

ㅇ ’23. 9. : 부산시민대학 학과제(2개 학과) 운영 

ㅇ ’23. 11.: 평생학습빌리지 결과공유회 개최

ㅇ ’23. 11.: 중․장기 발전계획 등 3개 연구과제 최종보고회 및 공청회 개최

ㅇ ’23. 12. : 연구과제 최종보고서 발간 및 평생교육정보망 탑재

ㅇ ’23. 12. : e-부산시민대학 강좌 178개 구매, 16개 제작

ㅇ ’23. 12. : 부산시민대학 학과제 연차평가 실시 6개 우수, 1개 미흡

ㅇ ’23. 12. : 하반기 시민대학 421명 수료

Ⅲ.� 향후� 추진계획� (’24� ~� ’26)
ㅇ ‘24년도 부산광역시 평생교육진흥 시행계획 수립(’24. 3.)

ㅇ 부산시민대학 학과제(캠퍼스) 및 직영학과 운영(‘24. 1~)

ㅇ 평생교육 정책개발 및 연구과제 계획 수립 및 추진(‘24. 1~)

ㅇ 평생학습빌리지 사업 정산 및 성과 보고(`24.2.)

ㅇ 평생학습빌리지 사업 추진계획 수립 및 공모 추진(`24. 4.)

ㅇ 평생교육정보망을 활용한 평생교육 홍보 등 정보 제공
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1-8-4 청렴한 공직문화 확산

사업기간 ■ 임기내   □ 임기후 사업유형 □ 신규   ■  계속 

주   체 □ 국가  □ 국가+자체  ■ 자체 예    산  ■ 예산   □ 비예산

추진상황 □ 완료    ■ 이행 후 계속추진    □ 정상추진    □ 일부추진 

총괄부서 감사위원회 감사담당관 담 당 자 강원중 (☎1669)

Ⅰ.� 공약� 실천계획

 사업개요

○ 사업기간 : 2022 ~ 2026

○ 총사업비 : 160백만원(시비)

○ 사업내용

Œ 시민체감형 행정서비스 구축

- 감사위원회 내 사전컨설팅 전담 조직을 신설, 주요현안사업의 감사부담을

경감하고 시정 현안의 속도감 있는 추진과 민생불편 해소 등 적극행정 정착

      ▻ 불명확한 법령이나 재량권 남용 우려 등으로 능동적으로 업무를 추진하지 못하는 상황을 

적극적으로 해소

� 공무원 청렴 교육 확대

- 모든 공직자 연 1회, 2시간 이상 청렴교육 이수 의무화

- 고위직, 신규·승진자 대상 대면교육 과정 확대 ▻연2회 이상 실시
- 반부패 법령 상담 전담창구 상시 운영 및 상담 현황 공개로 만족도 제고

Ž 시민감시를 통한 청렴도 증진

- 공익제보 접근성 개선 및 신고자보호제도 강화

      ▻ 공익제보 홍보물 내 QR코드 삽입·활용, ‘청렴든든 변호사’ 연계 공익제보 대리지원 활성화

- 공익제보 관련 다양한 시책 추진, 홍보매체 등을 활용한 시민참여 유도

      ▻ 공익제보 집중 홍보기간 운영(매년, 3개월간), 시민참여 행사 개최, ‘찾아가는 공익제보 교육’ 운영 등
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 연차별 추진계획

세부과제
임 기 내

임 기 후
2022 2023 2024 2025 2026.6월

시민체감형 
행정서비스 구축

사전컨설팅
전담조직 신설

청렴교육 확대 연 7,500명 이상 연 7,500명 이상 연 7,500명 이상 연 7,500명 이상 연 7,500명 이상

시민감시를 통한 
청렴도 증진 

공익제보  
활성화

(교육·홍보 등 
10회)

공익제보  
활성화

(교육·홍보 등 
10회)

공익제보  
활성화

(교육·홍보 등 
10회)

공익제보  
활성화

(교육·홍보 등 
10회)

공익제보  
활성화

(교육·홍보 등 
10회)

 연차별 추진일정 

세부 추진상황
2022년 2023년 2024년 2025년 2026년

비고
1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

사전컨설팅 전담조직 신설

청렴교육 확대

공익제보 활성화

 연차별 소요예산액  
(단위 : 백만원)

 관련 법령(조례) 제·개정 사항 

○「부산광역시 공직자의 이해충돌 방지제도 운영지침」제정

○「부산광역시 공무원 행동강령」개정

○「부산광역시 공익제보 보호 및 지원에 관한 조례」개정

○「부산광역시 청렴문화 활성화 및 지원에 관한 조례」제정 

○「부산광역시 행정감사 규칙」개정

구 분 총계
임 기 내

임기후
소계 2022 2023 2024 2025 2026.6월

계 160 160 32 32 32 32 32 0

국 비 0 0

시 비 160 160 32 32 32 32 32

구군비 0 0

민자 등 0 0
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Ⅱ.� 추진실적

 연차별 추진실적 (23. 12월)

단위사업 추진년도 추진실적 비고

시민체감형 
행정서비스 구축

2022 사전컨설팅감사팀 신설(2022.8.5.), 30건 지원

2023 사전컨설팅감사 실적 33건

청렴교육 확대

2022
7,864명 이수, 15회 청렴교육 실시 
(본청·사업소 4,357명, 소방재난본부 3,507명) 

2023
고위공직자 청렴교육(3급 이상, 대면) 실시
자가학습시스템(마이크로러닝) 신규 운영
8,255명 이수(본청·사업소 4,630명, 소방재난본부 3,625명) 

시민감시를 통한 
청렴도 증진 

2022
공익제보 접근성 개선 및 집중홍보로 시민참여 유도
(교육 6회, 홍보9회)

2023 공익제보 권역별 교육 및 홍보(교육 4회, 홍보 10회)

  주요 추진성과 

○ ’22. 8. 25. 사전컨설팅감사팀 신설

- 인·허가 규제 관련 사무 및 법령이 불명확하여 해석·적용에 어려움있는 

사무에 대하여 사전컨설팅감사를 통해 적법성 및 타당성에 대한 의견 제시

- 대상기관 : 부산광역시 본청, 직속기관 및 사업소, 구·군, 공사·공단,

출자·출연기관

- 추진실적 : ’22년 30건, ’23년 33건

○ 청렴교육 ’22년 15회, ’23년 12회 실시

- (’22년)집합 8회, 온라인 4회, 현장교육 5회/총 4,357명 이수(사이버교육 포함)

- (’23년)집합 6회, 자가학습시스템 신규 운영(6회)/총 4,630명 이수(사이버교육 포함)

○ 공익제보 대리지원 변호사단 운영(9명) : 건강·환경·반부패·노동·여성·복지 등

○ 공익제보 접근성 개선 및 홍보매체 등을 활용한 시민참여 유도

- QR코드 삽입 홍보물(포스터, 스티커 등) 제작 및 홍보영상 송출 등

- 공익제보 모바일 접수로 제보 접근성 향상

- (’22년)교육 6건, 홍보 9건 / (’23)교육 4건, 홍보 10건 
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※ 2023년 세부 홍보(교육)내용

▸ 2023 찾아가는 사전 컨설팅감사·공익제보 교육 실시
- 일 시 : [1차] 5. 15.(월), [2차] 5. 23.(화), [3차] 6. 1.(목), [4차] 6. 7.(수),
- 대 상 : 16개 구·군(4개 권역별) 감사팀장, 담당자 등
- 내 용 : 사전 컨설팅감사, 적극행정 면책, 공익제보 제도 교육

▸ 부산 도시철도 1호선 전동차 내 액자형 광고
- 기 간 : 2023. 9. 1. ∼ 9. 30.

▸ 청렴도 강화를 위한 직원내부 공익제보 신고 독려
- 일 시 : 2023. 1. 11.(수) ∼
- 내 용 : 행정포털 청렴게시판 내 게시

▸ 공익제보 유튜브 영상 제작 및 부산시 공식 유튜브 게시
- 기 간 : 2023. 5. 30.(화) ∼
- 내 용 : 비실명 대리신고(대리변호사 제도) 안내

▸ 시 주요매체 및 구·군매체 활용 동영상 홍보
- 기 간 : 2023. 9. 1.(금) ∼ 10. 31.(화)
- 장 소 : 청사 엘리베이터, 구·군 주요관문, 버스정류장 등

▸ 출근길 공익제보 캠페인
- 일 시 : 2023. 9. 20.(수) 07:50 ∼ 08:40
- 장 소 : 시청 1층 로비
- 대 상 : 출근길 시청 공무원 등 1,500여명
- 내 용 : 공익제보 카드뉴스, 홍보물 배부, 변호사 대리신고 제도 안내

▸ 마을버스 및 버스정류장 홍보
- 기 간 : 2023. 9. 1.(금) ∼ 10. 31.(화)
- 내 용 : 마을버스 및 버스정류장 쉘터 내 홍보

▸ 대단지 아파트 대상 밀접 홍보
- 기 간 : 2023. 9. 1.(금) ∼ 10. 31.(화)
- 실 적 : 500세대 이상 아파트 80개소(구․군)
- 내 용 : 대단지 아파트 관리사무소에 직접 방문하여 아파트 승강기, 게시판

등에 홍보포스터 등 부착

▸ 찾아가는 「공익제보 시민공감」 운영
- 기 간 : 2023. 9. 1.(금) ∼ 10. 31.(화)
- 대 상 : 부산소재 지역대학 ‣ 4개소
- 내 용 : 대학교 게시판 공익제보 홍보물 부착

▸ 읍면동 행정복지센터 집중 홍보
- 기 간 : 2023. 9. 1.(금) ∼ 10. 31.(화)
- 장 소 : 읍면동 행정복지센터
- 내 용 : 단체회의, 주요회의시공익제보동영상송출및민원인공익제보안내
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▸ 시, 구·군 홈페이지 및 SNS 홍보
- 기 간 : 2023. 9. 1.(금) ∼ 10. 31.(화)
- 내 용 : 공익제보 영상 및 카드뉴스 게시 및 접수방법 안내
- 방 법 : 市 네이버브랜드검색, 바다TV, 공식 유튜브, 홍보게시판

구·군 홈페이지, SNS(인스타그램, 페이스북, 블로그 등) 활용

 시민참여(소통) 실적 

○ 대단지 아파트 대상 밀접 홍보(500세대 이상 아파트80개소)

- 아파트 관리사무소 직접 방문 설명 및 승강기 등에 홍보물 부착

○ 청렴동아리 ‘청렴갈매기’ 「청렴시구 이벤트」

▸ 청렴갈매기「청렴시구·시타」행사

- 청렴홍보 멘트, 현수막 게재, 청렴BI 활용 단체 유니폼 착용 등

▸ 야구장「청렴 OX퀴즈」이벤트 : 전광판 활용 시민참여 이벤트 실시

- ①공익신고, ②이해충돌방지법, ③청렴부산SNS 관련 문제로 시 청렴정책 홍보

▸ 시민과 함께하는「나로부터 청렴부산」캠페인

- 야구를 테마로 청렴홍보 피켓을 제작하여 그라운드‧관중석 등 시민 대상

홍보활동 전개, 청렴부산 조성을 위한 참여 독려

○ ‘2023년 부산광역시 청렴공감 홍보캐릭터 공모전’ 실시

▸ 시민 참여하는 청렴캐릭터 공모전으로, ‘청렴’ 가치에 대한 관심도를 제고하고

시민이 공감하는 효과적인 청렴 문화 홍보 콘텐츠 확보

○ ‘2023년 부산 공정주간’ 청렴정책·반부패시책 홍보 이벤트 실시

▸ ‘청렴부산’ SNS 부스 설치 및 홍보로 시민 대상 반부패·청렴시책 안내하고

청렴문화 조성을 위한 실천 독려

Ⅲ.� 향후� 추진계획� (’24� ~� ’26)
○ 공익제보 접근성 강화·홍보계획 수립 및 계속 추진 

○ 사전컨설팅감사 활성화 계획수립으로 시정 현안 속도감 있는 추진

○ 고위직 청렴 리더십 향상 교육 등 맞춤형 교육계획 수립 등

○ 온․오프라인 교육 병행, 참여식 교육 확대로 청렴마인드 함양 및 

교육 이수율 제고
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1-8-5 디지털 소통 강화

사업기간  ■ 임기내  □ 임기후 사업유형 ■ 신규   □  계속

주   체 □ 국가  □ 국가+자체  ■ 자체 예    산  ■ 예산   □ 비예산

추진상황 □ 완료    □ 이행 후 계속추진    ■ 정상추진    □ 일부추진 

총괄부서 대변인 홍보담당관 담당자 박보령 (☎1278)

협조부서 대변인 공보담당관 담당자 곽지철 (☎1332)

협조부서 대변인 뉴미디어담당관 담당자 김진아 (☎1364)

Ⅰ.� 공약� 실천계획

 사업개요

ㅇ 사업기간 : 2022 ~ 2026

ㅇ 총사업비 : 2,320백만원(시비)

ㅇ 사업내용

Œ 온라인 정책 브리핑 확대코로나(매주 1회) → 정책·현안 및 현장 취재 지원

- (사업내용) 매체활용 실시간 생중계▹부산튜브, 바다TV, 시공식 페이스북

     ▻온라인 브리핑 확대로 정책홍보에 대한 신속성과 보편성 강화

     ▻현장 취재지원, 실시간 질의응답으로 언론 및 시민과의 쌍방향 소통

� 부산미래도시관 리모델링 및 체험형 디지털 홍보관 재구축

- (사업기간) ’23. 1. ∼ ’24. 12., (사업비) 2,000백만원

- (사업내용) 부산미래도시관*에디지털기술활용홍보및시민소통·교류등다목적공간조성
         *청사1층 위치(2010년 개관) ▻최신 정보 및 시민 니즈 충족 역부족

    

’22년 ▹ 시청 로비 들락날락22.7월 과 부산미래도시관내 부산세계박람회 홍보영상관 개관22.9월 이후 
방문수요, 콘텐츠 분석 후 ’23년부터 디지털홍보관 사업 추진 ▹시너지 전략

     ▻ 부산의 특성을 반영한 주제설정 및 기획, 공간배치 등 효율적 활용

       * 홍보 전시기능과 체험, 공연, 교육 등 시민 소통·교류 등 다목적 공간으로 재구성

     ▻ 집중도‧몰입감 있는 디지털 기술(메타버스, AR 등) 활용 홍보관으로 전환

       * 부산의 과거와 미래, 자연, 축제 등 정책과 문화를 자연스럽게 체험

     ▻ 메타버스 플랫폼 조성 시* 부산미래도시관(홍보관) 서비스 구축

       * 市 전체 메타버스 조성 관련 ▻ 인공지능소프트웨어과 추진
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Ž 디지털 미디어 활용, 시민참여 아카이빙 캠페인 추진

- (캠페인명) 부산바이브 (부제 : 부산 자부심 아카이빙 프로젝트)

        * 지자체 최초로 숨겨진 부산의 다양한 자부심을 아카이빙 → 광고캠페인 제작·확산 

- (사업기간) ’22. 6. ∼ ’23. 12., (사업비) 320백만원

- (1단계) 이슈화, 캠페인 붐업 ▻캠페인 BI 및 메시지 개발, 론칭영상 제작확산
- (2단계) 시민참여 ▻디지털 매체를 통한 시민참여 캠페인 전개

        * 캠페인 홈페이지 오픈, 시민 참여 프로모션 운영, 전문가 그룹 인터뷰 실시 등

- (3단계) 확산·피드백 ▻디지털 콘텐츠 제작·확산 및 공유(팝업 전시개최 등)
        * 소셜미디어 및 ‘부산학 디지털 아카이브’부산도서관사이트를 통해 대시민 온라인 서비스

 연차별 추진계획

세부과제
임 기 내

임 기 후
2022 2023 2024 2025 2026.6월

온라인 브리핑 온라인 브리핑
확대 추진 지속확대 지속확대 지속확대 지속확대

디지털홍보관 구축 사례검토 및
 의견수렴

기획계획 수립
예산확보 착공 및 준공 운영 운영

부산바이브 캠페인 캠페인 1단계 추진
예산확보

캠페인 2단계 추진
시민반응 분석환류

 연차별 추진일정 

세부 추진상황
2022년 2023년 2024년 2025년 2026년

비고
1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

온라인 브리핑

디지털홍보관 구축

부산바이브 캠페인

 연차별 소요예산액
(단위 : 백만원)

구 분 총계
임 기 내

임기후
소계 2022 2023 2024 2025 2026.6월

계 2,320 2,320 120 200 2,000 0 0 0

국 비 0 0

시 비 2,320 2,320 120 200 2,000

구군비 0 0

민자 등 0 0
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Ⅱ.� 추진실적

 연차별 추진실적 (23. 12. 31. 현재)

단위사업 2023 비고

온라인 브리핑
· 오늘의 포토뉴스 ‘60초 브리핑’, 부산온에어,
  부산매거진 등 제작·송출 

디지털홍보관 구축
· 도시브랜드(busan is good) 홍보영상 및 홍보콘텐츠 

탑재, 도시락토크 날치 등 전문가 강연 운영(5회), 
미래도시관 홍보책자 제작 등

부산바이브 캠페인
· <부산바이브 캠페인> 시즌1 3단계까지 추진
· <부산바이브 캠페인> 시즌2 1, 2단계 완료, 3단계 추진 중

 주요 추진성과 

ㅇ (온라인브리핑) 온라인 채널 정책 콘텐츠 제작 및 주요 이슈 온라인 기자 브리핑
- 시 공식 유튜브 채널 부산튜브를 통한 온라인 정책 콘텐츠 제작 및 송출
*60초 브리핑(수시옥외전광판,IPTV), 부산온에어(85회), 부산매거진(40회)

 # 온라인브리핑 채널 
 ∘(60초 브리핑) 주요 시책에 대한 사진제작 및 헤드라인 작성 후 60초 분량 영상으로 편집·송출

 ∘(부산온에어) 주2회화,목 시 정책 담당자가 직접 출연, 유용한 정보와 소식 전달

 ∘(부산매거진) 주1회금 기존 뉴스에서 다루지 못했던 문화, 예술, 복지 등 콘텐츠 제작

- 시 주요·민감 이슈 등 시민 소통을 위한 기자 브리핑 부산튜브 게시(수시)

ㅇ (디지털홍보관) 도시브랜드, 15분도시 홍보영상 상영 및 콘텐츠 설치 등
- 파노라마 영상관 도시브랜드(busan is good) 홍보영상 상영(23.12월)
- 도시관 입구 도시브랜드, 15분도시 홍보 인포그래픽 제작 설치 실시(23.12월)
- 전문가 강연 「도시락토크 날치」 운영(5회) 등 소규모 소통공간으로 운영
- 새로운도시브랜드반영및축제, 문화등신규내용추가홍보책자제작(23.6월~7월)

ㅇ (부산바이브) 시즌1 부산자부심 스토리 확산, 시즌2 캠페인 전개 등
- 부산바이브 시즌1 시민참여 158명, 캠페인 콘텐츠 제작 50건, 유튜브 영상 조회수
100만회, 소셜미디어 노출수 총 1,000만회 기록, 캠페인 결과집 ‘갓생림픽’ 전자책
시민 61명이야기수록등시민참여달성

- 부산바이브시즌2-2023 갓생림픽시민참여 168명, 온라인광고총노출수약 500만회
기록, 캠페인 자세히 보기 클릭 수 2만회 이상, 유튜브 영상 조회수 45만회, 캠페인
결과집 ‘2023 갓생림픽’ 전자책 108명참여, 부산바이브WEEK약100여명참석등

Ⅲ.� 향후� 추진계획� (’23� ~� ’26)
ㅇ 신속한 정책홍보를 위한 온라인 정책 브리핑 지속 추진
ㅇ 부산미래도시관 콘텐츠 지속 보완 및 다목적 소통공간 운영 확대
ㅇ ‘부산바이브 시즌 2’ 3단계 추진(’23.11월～’24.2월), 캠페인 시즌제 추진 검토
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2-1-1 부산형 영어 친화 교육도시 조성 추진

사업기간 ■ 임기내  □ 임기후 사업유형 ■ 신규  □  계속

주   체 □ 국가 □ 국가+자체  ■ 자체 예    산  □ 예산  ■ 비예산

추진상황 □ 완료    □ 이행 후 계속추진    ■ 정상추진    □ 일부추진 

총괄부서 청년산학국 창조교육과 담당자 배민애 (☎2212)

Ⅰ.� 공약� 실천계획

 사업개요

ㅇ 사업기간 : 2022 ~ 2026

ㅇ 총사업비 : 비예산

ㅇ 사업내용

Œ ‘영어 하기 편한 도시 부산’ 추진 상설협의체 구성

- (개 최) 분기별 1회 / 중요 과제 결정 회의

- (내 용) 글로벌 영어친화도시 부산 추진 중요 사업계획, 과제 결정

- (참 여) 시(경제부시장 등 6인) 및 교육청(부교육감 등 6인)

� (교육청 협업) 부산형 영어교육 프로그램 개발 및 강화

- (교육청) 리터러시 중심 부산형 영어교육 프로그램 개발 및 강화

     ▻ 영어 교원 전문성 강화 및 원어민 교사 확보·관리

     ▻ 정규 교육과정 내·외 영어교육 프로그램 활성화

     ▻ 영어 동아리 운영 지원 및 국제교류 등 영어 체험 프로그램 확대

- (부산시) 교육청주도부산형글로벌영어교육프로그램등확대보급지원

 연차별 추진계획

세부과제
임 기 내

임 기 후
2022 2023 2024 2025 2026.6월

‘영어 하기 
편한도시 부산’

상설협의체 구성

구성 및 
의견 수렴 정례운영 정례운영 정례운영 정례운영 

부산형 영어교육 
프로그램 개발 및 

강화

협의체
의견 수렴

영어교육 
프로그램

개발
사업 시행 사업 시행 사업 시행
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 연차별 추진일정

세부 추진상황
2022년 2023년 2024년 2025년 2026년

비고
1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

‘영어 하기 편한도시’ 부산
상설협의체 구성

부산형 영어교육 프로그램 
개발 및 강화

Ⅱ.� 추진실적

 연차별 추진실적 (23. 12월말 현재)

단위사업 추진년도 추진실적 비고

‘영어하기 편한 
도시 부산’ 추진
상설협의체 구성

2022 · 시-교육청 추진단 구성(12.1.) 및 1차 회의(12.9.)

2023

· 시-교육청 추진단 회의 개최 2차(’23.1.9) 
· 시-교육청 실무 회의 개최(’23.8.18) 
· 시-교육청 추진단 회의 개최 3차(’23.9.25) 
· 시-교육청 추진단 회의 개최 4차(’23.12.28) 

부산형 영어교육 
프로그램

개발 및 강화

2022 · 추진단 1차 회의 안건으로 검토중

2023

· 부산말하는영어 1.1.1. 홈페이지 구축 운영
· 부산말하는영어 1.1.1. 한마당 개최
· 영어교육 전문가 워킹그룹 킥오프 회의 개최
· 부산형 어린이 영어교육프로그램 개발 예산 확보

 주요 추진성과 

ㅇ `22. 11. 시-교육청 업무협약 동의안 시의회 통과

ㅇ `22. 12. 시-교육청 추진단 구성 * 단장 : 경제부시장-부교육감

ㅇ `22. 12. 시-교육청 추진단 1차 회의

ㅇ `22. 12. 부산말하는영어 1.1.1. 프로그램 개발

ㅇ `23. 1. 시-교육청 추진단 2차 회의

ㅇ `23. 3. 부산말하는영어 1.1.1. 홈페이지 구축

ㅇ `23. 6. 부산말하는영어 1.1.1. 한마당 개최

ㅇ `23. 8. 시-교육청 실무회의(부산형 어린이 영어교육 추진관련) 개최

ㅇ `23. 9. 시-교육청추진단 3차 회의(‘24년도 영어하기 편한 도시 사업 추진관련) 개최

ㅇ `23. 11. 영어교육 전문가 워킹그룹 킥오프회의 개최

ㅇ `23. 12. 시-교육청추진단 4차 회의(‘24년도 사업 협업 관련) 개최
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Ⅲ.� 향후� 추진계획� (’24� ~� ’26)

ㅇ 시-교육청 추진단 회의 정례 개최

ㅇ 부산형 영어교육 프로그램 개발 상황 지속 공유 및 보급 협조

ㅇ 영어교육 전문가 워킹그룹 운영 및 성과 보고
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2-1-2 영어하기 편한 도시 인프라와 환경 조성

사업기간 □ 임기내  ■ 임기후 사업유형 ■ 신규  □  계속

주   체 □ 국가 □ 국가+자체  ■ 자체 예    산  ■ 예산  □ 비예산

추진상황 □ 완료    □ 이행 후 계속추진     ■ 정상추진    □ 일부추진 

총괄부서 청년산학국 창조교육과 담당자 최정윤 (☎2214)

Ⅰ.� 공약� 실천계획

 사업개요

ㅇ 사업기간 : 2022 ~ 2028

ㅇ 총사업비 : 28,986백만원 (국비 13,000, 시비 12,640, 구군비 3,346)

ㅇ 사업내용

Œ ‘영어 하기 편한도시 부산‘ 타당성 분석 및 사업화 전략연구

- 세계적 수준의 영어교육·소통환경 구축을 위한 시범사업 추진모델 개발

      ▻ 타 지자체 실패 사례 분석 및 시민/유관 단체 의견수렴 등을 통한 타당성 확보

      ▻ 시-교육청 협의 통한 연구과제 선정, 연구에 실무진 적극 참여로 즉시 사업화 전략 도출

� (교육청 협업) 권역별 글로벌빌리지 등 거점교육센터 조성

- 영어교육 격차 완화를 위한 영어교육센터 권역별 조성

      ▻ (교육청) 기 조성된 3개 센터 외 2개 권역 이상 추가 조성 예정

      ▻ (부산시) 교육감 공약(5개 권역별 2030 영어빌리지 추진)과 연계 지원

      ▻ 거점교육센터별 영어도서관 조성 및 영어도서관 간 네트워크 활성화

Ž (교육청 협업) 지역 맞춤형 소규모 교육 거점 조성 및 기존 거점교육센터 강화

- 국비사업 ‘그린스마트 미래학교’ 사업 활용 소규모 교육 거점 조성

      ▻ 거점교육센터가 인근에 없거나 조성 예정이 아닌 지역, 수요 높은 지역 중심 조성

      ▻ 기존 학교 인프라 등을 활용하여 접근성 높고 즉시 사용 가능한 학습공간 확보

- 부산글로벌빌리지 등 기존 거점교육센터 역할 강화

      ▻ 연령별, 교육목적별 통합 영어교육 제공 및 지원을 위한 중심 허브 역할 수행

      ▻ 다른 소규모 거점 또는 거점교육센터에 교육과정, 콘텐츠, 책자, 강사 등 협력 지원
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� 영어교육 e-플랫폼 개설 등 글로벌 영어 학습환경 조성

구분 온라인 교육 오프라인 교육 오프라인 교육

접근성 내 손안의 학습공간 내 집 앞의 학습공간 1시간 이내 학습공간

수준별 단계별 맞춤형 과정 초급자 양성과정 중·고급자 양성/특화과정

수행
기관

인평원 e-부산시민대학
(부산시민대학.kr)

구·군 평생학습관(27개)
행복학습센터(217개)
공공도서관(35개)

인평원 시민대학(1개)
대학 평생교육원(23개)
거점교육센터(3개)

- (e-부산시민대학) 내 손 안의 학습공간, 단계별 맞춤형 교육 제공

      ▻ “시민 글로벌 소통학과(영어학과)” 개설, 온라인에서 수준별 학습 제공으로 접근성 향상

- (영어학습관) 구·군 27개 평생학습관 內 영어학습 프로그램 제공

      ▻ 지리적·문화적 특성을 살린 체험형 학습지원  * 예)강서구 : 공항 실전 회화 과정 등

- (영어도서관) 구·군 공공도서관 內 외국어 자료실 등 영어 도서 공간 확충

      ▻ 영어 도서 집중배치, 영어능통자 상근 기간제 채용 등(경력단절 여성 등 채용)

      ▻ 부산글로벌빌리지 성인 과정 및 가족 참여 과정 확충(주중/주말)

      ▻ 들락날락(어린이복합문화공간) 활용한 AR·VR 놀이형 영어학습 제공

� 영어 하기 편한도시 환경 조성

- (공용·상용시설물 영문 병기) 도로표지판, 호텔·식당·상점등영문병기

      ▻ 외국인이 이해하기 쉬운 영어 명칭 병기를 통한 글로벌 도시 편리성 강화

- (대중교통 등 영어 사용 환경 확충) 서비스 종사자 영어 구사 능력 함양

      ▻ 대중교통, 문화관광 해설, 숙박·요식업 등 종사자 지원으로 외국인 접근성 확대 

- (외국어 친화 기관 인증) 회화가능한외국인친화적인기관대상인증부여

      ▻ 중소기업, 소상공인 대상 외국어 강사 배달제 등으로 점진적 인증 확대 추진

- (외국인 지원센터 활성화) 행정 및 생활 서비스 개선 노력

      ▻ 거주·활동 유형별(일시 방문, 유학, 파견, 결혼 등) 만족도 및 불편 사항 등 모니터링
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 연차별 추진계획

세부과제
임 기 내

임 기 후
2022 2023 2024 2025 2026.6월

타당성 분석 및 
사업화 전략연구

협의체
의견 수렴

연구용역 발주, 
용역 보고 세부 계획수립

권역별 거점
교육센터 조성

(교육청)
입지 선정 기본계획

수립
실시설계 및

착공 공사 운영 계획
수립

준공 및
개관

지역 맞춤형 소규모 
거점 조성 및 기존 
거점교육센터 강화

(교육청)

보유자산 중 
활용 가능 목록 

작성

적합 장소 
선정 및 

활용방안 수립
시범 운영 시범 운영 

확대 성과평가 성과검토 후 
지속 시행

영어교육 e-플랫폼 
개설 및 글로벌 

영어학습환경 조성

협의체
의견 수렴

기관별 
교육과정 개설 
협의 및 운영

사업 운영 사업 운영 사업 운영 사업 확대

영어 하기 편한도시
환경 조성

협의체
의견 수렴 타당성 검토 기본계획 수립 시범 운영 성과 평가 성과검토 후 

지속 시행

 연차별 추진일정

세부 추진상황
2022년 2023년 2024년 2025년 2026년

비고
1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

타당성 분석 및 사업화 전략연구

권역별 거점 교육센터 조성

지역 맞춤형 소규모 거점 
조성 및 기존 거점센터 강화

영어교육 e-플랫폼 개설 및 
글로벌 영어학습환경 조성

영어 하기 편한도시 환경 조성

 연차별 소요예산액

(단위 : 백만원)

구 분 총계
임 기 내

임기후
소계 2022 2023 2024 2025 2026.6월

계 28,986 24,686 686 4,100 8,300 8,300 3,300 4,300

국 비 13,000 12,000 2,000 4,000 5,000 1,000 1,000

시 비 12,640 9,990 340 1,700 3,650 2,650 1,650 2,650

구군비 3,346 2,696 346 400 650 650 650 650

민자 등 0 0
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Ⅱ.� 추진실적

 연차별 추진실적 (23. 12월말 현재)

단위사업 추진년도 추진실적 비고

사업화 방안 연구용역

2022 · 계획수립 및 입찰 공고(예정)

2023

· 연구용역 착수(3.17.) 및 과업 수행 중
· 취창업 분야 전문가 간담회 개최(6.5.)
· 연구용역 중간보고회 개최(7.4.)
· 추진분야 전문가 간담회 개최(8.1.)
· 연구용역 최종보고회 개최(10.30.)
· 연구용역 준공(10.31.)

권역별 거점교육센터 조성 2023 · 동래거점센터 조성 타당성 용역 완료(12월)

지역 맞춤형 소규모 거점 
조성 및 기존 

거점교육센터 강화

2022 · 입지선정 및 계획수립 중

2023

· 부산글로벌빌리지 취약계층 영어캠프 지원
 - 초3~중2 대상 122명 
· 부산글로벌빌리지 시민영어학습지원센터    
  시범운영(10월~12월)

영어교육 e-플랫폼 개설 및 
글로벌 영어학습환경 조성

2022 · 협의체 의견 수렴

2023

· 부산글로벌빌리지 저소득층 지원 과정 확대
· 공공도서관 영어자료 확충
· 들락날락 부산형 어린이 영어교육프로그램 추진
  - 11개소 들락날락 프로그램 운영(7월~12월)
· 부산글로벌빌리지 영어벼룩시장 및        
  체험행사 개최(10.28.)

영어 하기 편한도시 환경 
조성

2022 · 협의체 의견 수렴

2023

· BIE실사 대비 영문표기 점검 
· 시민참여단 생활속 불편 및 제안사항 발굴․개선 
  활동 추진
· 외국인 대상 영어친화 금융서비스 추진

(부산은행 내 3개지점 시범 운영)

 주요 추진성과 

ㅇ `22.8.~10. 시청 내 유관부서 및 기관별 추진현황 파악 및 협의

ㅇ ‘22. 11. 시청 내 협업TF 구성 (10개 부서 참여)

ㅇ ‘22. 11. 「영어하기 편한 도시」 기본계획 수립

ㅇ ‘23. 3. 「영어하기 편한 도시」 조성을 위한 사업화 방안 연구 용역 추진(착수)

ㅇ ‘23. 3. 부산글로벌빌리지 저소득층 무료영어교육프로그램 지원 과정 확대

ㅇ ‘23. 2.~3. BIE실사 대비 핵심시설 영문표기 점검

ㅇ ’23. 4. 공공도서관 영어도서 및 공간 확충 추진

ㅇ ’23. 5. 시민참여단 생활속 불편 및 제안사항 발굴 및 개선
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ㅇ ’23. 5. 들락날락 부산형 어린이 영어교육프로그램 추진계획 수립

ㅇ ’23. 6. 영어하기 편한 도시 취창업 분야 전문가 간담회 개최

ㅇ ’23. 7. 영어하기 편한 도시 사업화 방안 연구용역 중간보고회 개최

ㅇ ’23. 7 ~ 12. 들락날락 부산형 어린이 영어교육프로그램 운영

ㅇ ’23. 7. 저소득·취약계층 대상 꿈나무 여름방학 영어캠프 운영

ㅇ ’23. 8. 영어하기 편한 도시 추진분야 전문가 간담회 개최

ㅇ ’23. 10. 영어하기 편한 도시 연구용역 최종보고회 개최 및 준공

ㅇ ’23. 10. 부산글로벌빌리지 영어벼룩시장 및 체험행사 개최 

ㅇ ‘23. 11. 부산은행과 업무협약을 통한 영어친화 금융서비스 실시

(부산은행 내 3개지점 시범 운영)

ㅇ ’23. 10.~12. 부산글로벌빌리지 시민영어학습지원센터 시범운영

 시민참여(소통) 실적 

ㅇ (시민홍보) 평생학습주간(2,000여명), 교육청 학부모 설명회(500여명),

영어방송 말하기 대회(200여명) 등 관련 행사 시 홍보 지속 추진

Ⅲ.� 향후� 추진계획� (’24� ~� ’26)
ㅇ 시민 홍보 및 공감대 형성 관련

- (시민홍보) 16개 구군 순회 비전 공감회, 교육청 학부모 설명회,

시민 자문단 구성 및 간담회 개최 및 연계행사 활용 홍보 추진

- (기관협업) 교육청, 구군, 공공기관, 대학 등 기관들과의 협업을 

통해 다양한 채널을 활용한 홍보 추진

ㅇ 기본계획 구체화 관련

- (연구용역) 기본계획 구체화 및 타시도·해외사례 분석, 추진 여건 

분석 등을 위한 전문기관 연구용역 추진

- (기관협업) 교육청, 민관 협의체, G-Busan Round Table(부산 내   

국제화 관련기관 협의체) 등을 통해 여러 기관간 협업사업 발굴 지속

- (구·군) 중앙-지방 협력회의 및 구군 부단체장 회의 등 개최시 

「영어하기 편한 도시」추진 협조 요청 및 협업방안 모색
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ㅇ 부산글로벌빌리지 거점교육센터 강화 관련

- (저소득층) 초등 방과후 영어교실 무료 수강 확대 추진

- (성인대상) 영어 관련 경력단절자 및 대학생 대상 TESOL 과정 무료 운영 

- (학습지원) 시민 대상 영어능력진단 및 학습지원 컨설팅과정 운영 

- (공간조성) 폐교 등 유휴공간 리모델링으로 거점 공간 확대 운영
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2-1-3 시민 영어역량 강화 및 영어 하기 편한도시 공공부문 선도

사업기간 ■ 임기내  □ 임기후 사업유형 ■ 신규  □  계속

주   체 □ 국가  □ 국가+자체  ■ 자체 예    산  ■ 예산  □ 비예산

추진상황 □ 완료    □ 이행 후 계속추진    ■ 정상추진    □ 일부추진 

총괄부서 청년산학국 창조교육과 담당자 장민욱 (☎2211)

협조부서 대변인 홍보담당관 담당자 박보령 (☎1278)

Ⅰ.� 공약� 실천계획

 사업개요

ㅇ 사업기간 : 2022 ~ 2026

ㅇ 총사업비 : 11,104백만원 (시비 9,712, 구군비 1,392)

ㅇ 사업내용

Œ 지역대학 영어강의 확대 및 글로벌 인턴십 활성화

- (영어강의 확대) 지역대학과의 전략적 연계를 통한 고품질 영어강의 확대

- (글로벌 인턴십) 해외우수 교육기관연계인턴십으로외국인대상업무능력강화

� 자원봉사 기반 영어능통자 사회적 일자리 확대

- (기존 우수인력 활용) 영어우수자네트워크구축으로사회적일자리확대
- (자원봉사 기반 시스템 운영) “시니어/청년 영어능통자 자원봉사단” 운영을
통한 현장 글로벌 소통 지원 가능한 인력풀 확충

     ▻ 국제교류재단 통·번역 지원단(서포터즈) 연계 : 국제행사 및 외국인 주민 통역 지원 등

Ž 시민단체 등 지역공동체 기반 영어프로그램 운영 지원

- (영어학습동아리 양성·지원) 학습공간 및 학습비 지원, 사회 환원 활동 독려  

     ▻ 학부모 중심 동아리 형성의 경우 자녀 소통 및 직접 교육 등 효과 극대화

- (시민토론회 등 개최) 영어 사용 활성화를 위한 대시민 공감대 형성
     ▻ 영어학습 관련 시민 니즈(NEEDS) 조사, 범시민 영어 경진대회 개최 등

� 공공기관 영어 행정서비스 제공

- (공공기관 역량 강화) 영어행정서비스제공을통한외국인정책고객접근성향상

     ▻ 해외 유관부서 공문서 영문 제공, 영어 행정서비스 전용 창구 운영, 영어능통자 적극 채용 등

� 매체별 특성 활용 영어 시정홍보 및 영어매체 허브사이트 구축

- (매체별 홍보) 다이내믹부산, SNS, 유튜브, 영어방송재단등활용영어홍보
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     ▻ 인터넷 데일리 영자신문 발행, 영어 전용 SNS, 유튜브 개설, 영어교육 프로그램 신설 등

- (허브사이트) 시 홈페이지 활용 영어 관련 매체 통합 운영 체계 마련

     ▻ 시 및 산하기관 영어 매체를 모아서 볼 수 있는 사이트 구축

 연차별 추진계획

세부과제
임 기 내

임 기 후
2022 2023 2024 2025 2026.6월

지역대학 영어강의 
확대 및 인턴십 

활성화

지역대학
사업 협의 기본계획 수립 시범사업 

운영 사업 확대 성과평가

영어능통자 사회적 
일자리 확대

사업 타당성
검토 기본계획 수립 시범사업 

운영 사업 확대 성과평가

지역공동체 기반 
영어프로그램 지원

사업 타당성
검토

학습동아리
32개 운영

학습동아리
48개 운영

학습동아리
64개 운영

학습동아리
80개 운영

공공기관 영어 
행정서비스 제공 운영현황 분석 타당성 검토 기본계획 

수립
시범사업 

운영 성과평가

매체별 특성 활용 
영어 시정홍보 운영현황 분석 ·기본계획 수립

·허브사이트 구축 사업 운영 사업 확대 성과평가

 연차별 추진일정

세부 추진상황
2022년 2023년 2024년 2025년 2026년

비고
1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

지역대학 영어강의 확대 및 
인턴십 활성화

영어능통자 사회적 일자리 
확대

지역공동체 기반 
영어프로그램 지원

공공기관 영어 행정서비스 
제공

매체별 특성 활용 영어 
시정홍보

 연차별 소요예산액 (단위 : 백만원)

구 분 총계
임 기 내

임기후
소계 2022 2023 2024 2025 2026.6월

계 11,104 11,104 0 2,071 3,011 3,011 3,011 0

국 비 0 0

시 비 9,712 9,712 1,723 2,663 2,663 2,663

구군비 1,392 1,392 348 348 348 348

민자 등 0 0
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Ⅱ.� 추진실적

 연차별 추진실적 (23. 12월말 현재)

단위사업 추진년도 추진실적

지역대학 영어강의 확대 
및 인턴십 활성화

2022 · 지역대학 사업 협의

2023

· 지역대학 사업 협의
· RIS 자율과제 선정으로 지역대학(부산외대)을 통한 시민 

영어강의 확대 및 시민영어교육학과 개설 추진
· 부산시민대학 시민실용영어학과 개설(5개과목/68명 수료)

영어능통자 사회적 
일자리 확대

2022 · 사업 타당성 검토

2023
· 부산거주 외국인 대상 통번역 서포터즈 운영계획 수립 및 통역 지원
 - 외국인 영어 통번역 서비스 실시(상반기 1~6월) : 205건  

지역공동체 기반 
영어프로그램 지원

2022 · 사업 타당성 검토

2023

· 시민참여단 구성 및 활동 추진
  - 세계시민축제 참가 홍보 및 설문조사 추진
  - 영어하기 편한 도시 라운드테이블 및 워크숍 개최
· 전국 청소년 영어스피치 대회 개최 지원
· 영어학습동아리 현황조사 추진
· 영어하기 편한 도시 조성을 위한 시민참여단 생활 속 

불편사항 및 정책제안 발굴(4대분야/100건)

공공기관 영어 
행정서비스 제공

2022 · 운영현황 분석

2023 · 운영현황 분석

매체별 특성 활용 
영어 시정홍보 

2022 · 운영현황 분석

2023 · 시홈페이지 영어매체 통합 허브사이트 구축 및 서비스 실시

 주요 추진성과 

ㅇ `22. 9. 민관 협의체 구성(유관기관, 민간 전문가 참여)

ㅇ `23. 1.~ 시 홈페이지 영어매체 통합 허브사이트 구축 및 운영

ㅇ `23. 3. 부산거주 외국인 대상 통번역 서포터즈 운영계획 수립 

ㅇ `23. 3. 시민참여단 구성 및 발대식 개최

ㅇ `23. 5. 영어하기 편한 도시 라운드 테이블 개최 

ㅇ `23. 5. 세계시민축제 연계 시민참여단 홍보 활동 추진

ㅇ `23. 5. 영어학습동아리 현황 조사 

ㅇ `23. 6. 전국 청소년 영어스피치 대회 개최 지원

ㅇ `23. 6. 영어하기 편한 도시 조성을 위한 시민 워크숍 2회
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ㅇ `23. 6. 외국인 영어 통번역 서비스 실시(상반기) : 205건

ㅇ `23. 10. 영어하기 편한 도시 라운드 테이블(2차) 개최 

ㅇ `23. 12. 시민참여단 생활 속 불편사항 및 정책제안 발굴 : 4개분야 100건

ㅇ `23. 12. 부산시민대학 시민실용영어학과 개설 : 5개과목, 68명수료

ㅇ (부산시보) 영어신문 홈페이지에 인터넷 데일리 영어뉴스 업로드(‘23. 1월 ~)

ㅇ (S N S) 시 공식 영어 SNS 채널 2종(트위터, 인스타그램) 개설(‘23. 2월 ~) 및  

해외 이용자 등 대상 홍보물 지속 업로드

ㅇ (유 튜 브) 市 공식 유튜브 채널 ’부산튜브‘ 영어뉴스 제작(’22. 8월~,

월 1회) 및 영어 자막 제공(’22. 7월~)

ㅇ (부산영어방송) 실생활 시민 영어역량강화 콘텐츠 및 특집 프로그램 제작

- 일상 기반 영어교육 콘텐츠(택시영어, 관광영어) 및 뉴스 속 영어표현 

교육 콘텐츠(News Rewind) 등 제작

- 시민참여 특집방송 제작 ▹부산시민영어말하기대회(’23. 10.) 및BeFM드림콘서트(’23. 11.)

ㅇ (부산외대) RIS 자율과제 최종선정으로 영어하기 편한 도시 사업 추진

- 영어하기 편한 도시 정책관련 AI 기반 에듀테크 산업 육성

ㅇ (허브사이트) 영어매체 통합 허브사이트 운영 및 현안 관련 영문 페이지 지속 구축

 # 「영어매체 통합 허브사이트」    *매체명 : Busan English Media Hub

 ∘(구축기간) ‘22. 12. 9 ~ ‘22. 12. 31    * ’23. 1. 2 공식 서비스 실시 

 ∘(대상매체) 부산시, 부산글로벌도시재단 등 영어관련 매체 
 ∘(내    용) 영문 홈페이지, 부산시보(영문), 영어방송, 영상 등 다양한 매체 연결 

 # 「갈맷길 영문 홈페이지」  : ‘23. 4. 4 (www.busan.go.kr/galmaetgil_eng)

Ⅲ.� 향후� 추진계획� (’24� ~� ’26)

ㅇ (부산시보) 초‧중‧고등학교 학습기능 강화를 위한 영어신문 발행 확대,

인터넷 데일리 뉴스 지속 업로드, 영어신문 SNS(페이스북) 등 온라인 소통 강화

ㅇ (부산영어방송) 시민 등 영어 소통능력 향상을 위한 온‧오프라인 프로그램 지속 편성,

‘보는 방송’ 시스템 개선을 통한 뉴미디어 활용 방송 시스템 강화

ㅇ (S N S) 영어 SNS 채널 활용 해외 이용자 대상 홍보 지속 추진

ㅇ (부산튜브) <영어하기 편한 도시 부산> 기획 콘텐츠 시리즈 지속 제작

ㅇ (평생학습) 성인학습자 대상 시민영어교육학과 운영(부산외대/‘24.3.)
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2-1-4 세계적 수준의 명문 교육기관 유치

사업기간  □ 임기내  ■ 임기후 사업유형 □ 신규   ■  계속

주   체 □ 국가  □ 국가+자체  ■ 자체 예    산  ■ 예산   □ 비예산

추진상황 □ 완료    □ 이행 후 계속추진    ■ 정상추진    □ 일부추진 

총괄부서 디지털경제혁신실 투자유치과 담 당 자 전창환 (☎4445) 

협조부서 문화체육국 영상콘텐츠산업과 담 당 자 이미례 (☎5152)

Ⅰ.� 공약� 실천계획

 사업개요

ㅇ 총사업비 : 71,400백만원(국비 4,900, 시비 9,900, 민자 등 56,600) * 기투자 포함 

                          * 명지국제학교 외 기타 사업비 미확정

ㅇ 사업내용 

Œ 세계적 수준의 명문 교육기관 유치 및 설립 

- 명지국제신도시 내 외국교육기관(K-12) 설립 추진

� 세계적 수준의 전문직업학교·기관·과정 등 유치  

- 전문 기술 교육 등을 통해 산업계 수요 맞춤 인재 육성

Ž 세계적 첨단 ICT 관련 교육기관 유치 및 산업 생태계 조성  

  - 게임관련 아카데미 운영 및 교육기관 유치, 게임산업 생태계 조성 등

 연차별 추진계획

세부과제
임 기 내

임 기 후
2022 2023 2024 2025 2026.6월

외국
교육
기관

외국교육기관
(K-12) 설립

건축 협의
사업비 확정

건축설계 
착수

건축공사 
착수

설립승인 
추진

완공, 
설립승인

개교
(‘26.9월)

K-12,
대학, 전문학교, 
기관 등 유치

관련법 개정 
추진

관련법 개정 
추진

대학 등 
유치 추진

대학 등 
유치 추진 1개소 유치 대학 등 유치 

지속 추진

게임
관련
교육
기관

게임아카데미 
설립

입지 선정, 
운영계획 

확정 

아카데미 
공간 구축, 
학생 모집

게임
아카데미 
개소·운영

게임
아카데미

운영

게임
아카데미 

운영

게임
아카데미 운영

아시아캠퍼스 
설립

기본계획
 확정 입지 확정

산업부·교육부
심의 등 

사전절차 이행
설계 착공

준공, 설립승인 
(교육부), 개교
게임생태계 

조성사업 추진
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 연차별 추진일정

세부 추진상황
2022년 2023년 2024년 2025년 2026년

비고
1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

외국교육기관 건립추진

외국교육기관 관련법 개정
및 유치 추진

게임아카데미 설립·개소

아시아캠퍼스 설계·착공

 연차별 소요예산액
(단위 : 백만원)

 * 국비·시비 : 외국연구기관 유치 국·시비 지원 가능액(7억*7년)
 * 민자 : 외국교육기관 설립 건축비(LH)

 중앙정부 도움

ㅇ (교육부) 외국교육기관 설립 장소 확대 등 관련법* 개정 적극 추진

    * 경제자유구역 및 제주국제자유도시의 외국교육기관 설립·운영에 관한 특별법

ㅇ (산자부) 외국교육기관 설립 장소 확대 등 관련법* 개정, 경제자유구역 

확대 지정 승인 협조

 * 경제자유구역의 지정 및 운영에 관한 특별법

Ⅱ.� 추진실적

 연차별 추진실적 (23. 12월말 현재)

단위사업 2023.3분기 비고

외국교육기관

· 로얄러셀스쿨 임원진 화상회의 개최(‘23.7월)

· 학교건립 추진 TFT 재개(3회)

· 타당성조사용역 사업계획서 작성(’23.6~9월) 및 용역의뢰(‘23.10월)

게임관련 교육기관 · 디지펜 아카데미 설립 추진 본예산 반영(4억) 및 개소(‘24.상) 준비

구 분 총계
임 기 내

임기후
소계 2022 2023 2024 2025 2026.6월

계 66,400 46,800 0 0 0 20,000 26,800 19,600

국 비 4,900 0 4,900

시 비 4,900 0 4,900

구군비 0 0

민자 등 56,600 46,800 20,000 26,800 9,800
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 주요 추진성과 

ㅇ ‘22. 2.~12. : 로얄러셀스쿨 건축 TFT 구성 및 회의 운영(4회)

ㅇ ‘22. 4. 11. : 市-디지펜 글로벌 게임 인재 양성과 게임산업 생태계 조성 협약

ㅇ ‘22. 5.~12. : 디지펜 아카데미 설립 추진 및 부지 협의

ㅇ ‘22. 8.~ : 로얄러셀스쿨 건축 관련 사업비 협의(학교, LH)

ㅇ ’23. 5.~6. : 3부지 없이 1·2부지 건립으로 합의 완료(市 ↔ 학교)

 ㅇ ’23. 6.~9. : 건축 실무 TFT 회의 재개(市 ↔ LH ↔ 추진단)

ㅇ ‘23. 7.~9. : 디지펜 아카데미 설립 합의 및 ’24 본예산 요구

ㅇ ‘23. 10 : 로얄러셀스쿨 타당성조사용역의뢰(市→행안부)

ㅇ ‘23. 12 : 디지펜 아카데미 설립 ’24년 예산확보

Ⅲ.� 향후� 추진계획(’23� ~� ’26)

ㅇ 행안부 타당성 조사 및 투자심사 이행(‘23.하~’24.하)

ㅇ 디지펜 아카데미 본예산 확보(‘23.하) 및 개소 준비(‘24.상)
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2-2-1 2030 부산세계박람회 유치

사업기간 ■ 임기내   □ 임기후 사업유형 □ 신규   ■  계속 

주   체 □ 국가  ■ 국가+자체  □ 자체 예    산  ■ 예산   □ 비예산

추진상황 ■ 완료    □ 이행 후 계속추진    □ 정상추진    □ 일부추진 

총괄부서 2030엑스포추진본부 유치기획과 담 당 자 조선화 (☎6522)

협조부서 2030엑스포추진본부 유치홍보과 담 당 자 박근일 (☎6452)

협조부서 2030엑스포추진본부 대외협력과 담 당 자 정기원 (☎6432)

Ⅰ.� 공약� 실천계획

 사업개요

ㅇ 사업기간 : 2022 ~ 2023

ㅇ 총사업비 : 37,000백만원(시비)

ㅇ 사업내용

Œ 범국가적 유치 추진체계 개편    

- 총리 직속 정부 유치위원회 신설, 민간위원회 출범, 관련부처 조직‧인력확충

� 최종 유치계획서 제출 및 현지실사 총력 대응 

- 영‧불문 번역, 전문가 감수‧컨설팅, 국무회의 보고 후 BIE 제출(’22.9.7.)

- 실사대응 예산 추가 확보(정부 예비비), 유치위‧市‧민간 역할분담 체제 구축

Ž BIE 회원국(179개) 유치 교섭활동 추진 

- 해외 자매도시‧우호협력도시, 자체인력풀구성활용市차원대외교섭활동추진

� 범국민 붐업 조성 홍보활동 전개

- 전 국민관심도및개최도시인지도제고를위해수도권및해외홍보집중추진
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 연차별 추진계획

세부과제
임 기 내

임 기 후
2022 2023 2024 2025 2026.6월

범국가적 유치
추진체계 개편

총리직속 정부유치위 
재편,

민간위원회 출범

개최 준비 개최 준비 개최 준비
개최 준비

및 
성공 개최

최종 유치계획서 
제출, 현지실사

총력 대응

유치계획서
제출

현지실사
대응

BIE회원국
유치활동 추진

BIE총회 연계, 
부산방문 인사,
해외행사 계기 

유치활동 

BIE총회 연계, 
부산방문 인사, 
해외행사 계기 

유치활동

범국민 붐업 조성    
홍보활동 전개 

·종합홍보용역 추진
·홍보관 조성

국내외
붐업 조성

 연차별 추진일정 

세부 추진상황
2022년 2023년 2024년 2025년 2026년

비고
1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

유치추진체계 개편

범국민 붐업조성‧홍보활동

BIE회원국 유치교섭활동

현지실사 대응

 연차별 소요예산액  
(단위 : 백만원)

 중앙정부 도움

ㅇ 개최부지 및 인프라 조성 조속 추진 협조 ▹해수부, 국토부, 국방부 등

- 2단계 북항재개발, 부두시설 이전, 가덕도 신공항 건설, 55보급창 이전 등

구 분 총계
임 기 내

임기후
소계 2022 2023 2024 2025 2026.6월

계 37,000 37,000 17,000 20,000 0 0 0 0

국 비 0 0

시 비 37,000 37,000 17,000 20,000

구군비 0 0

민자 등 0 0
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Ⅱ.� 추진실적

 연차별 추진실적 (23. 12월말 현재)

단위사업 2023 비고

범국가적 유치 
추진체계 개편

개편 완료

최종 유치계획서 제출, 
현지실사 총력 대응

· BIE 현지실사(4.2~4.7) 총력 대응 
· 제4차 경쟁PT 발표 및 BIE 공식 리셉션 개최(6월)
· 파리 현지 심포지엄 개최 및 제5차 경쟁PT 발표

유치계획서 제출
및 현지실사 
대응 완료

BIE회원국 유치활동 추진
· BIE총회 연계, 부산방문 인사, 해외행사 계기 유치활동
 (해외교섭 62개국, 국내교섭 110개국 등)

범국민 붐업 조성    
홍보활동 전개 

· 종합홍보용역 추진(~‘23.12월)
· 온라인, 오프라인, 언론·방송·옥외·교통매체 홍보

  주요 추진성과 

ㅇ ‘22. 01. : 국회특별유치위원회 구성(‘22. 01. ~ ‘23. 12.)
ㅇ ‘22. 05. : 국정과제 채택 및 민간위원회 출범

ㅇ ‘22. 07. : 정부 유치위원회(총리 직속) 개편

ㅇ ‘22. 08. : 부산시 조직 개편(2030엑스포추진본부)

ㅇ ‘22. 09. : 유치계획서 제출(파리 BIE사무국)

ㅇ ‘22. 10. : 국회특위 업무보고(10/26) 및 BIE 사무총장 부산방문(10/28)

ㅇ ‘23. 02. : 국회특위 업무보고(2/9) 및 BIE 현지실사 준비

ㅇ ‘23. 04. : BIE 조사단 현지실사(Inquiry Mission 확인)

ㅇ ‘23. 06. : 후보국 4차 경쟁PT(파리) 및 BIE 공식 리셉션 개최

ㅇ ‘23. 09. : 파리 현지 심포지엄(10월 예정) 준비

ㅇ 2023년 주요 교섭활동

   (해외교섭) 62개국 (대통령 특사* 및 자체 해외교섭)

     * (1월) 프랑스‧스위스, 일본 도쿄‧오사카 (2월) 레소토‧남아공‧앙골라 (3월) 스리랑카, 일본 오사카

       (5월) 독일‧튀니지‧.남아공‧나미비아‧보츠와나 (6월) 스리랑카, 프랑스, 슬로베니아, 영국

       (11월) 스리랑카, 몰디브 / 독일, 프랑스 소재 BIE주재국 등  

(국내교섭) 110개국 (각종 국제회의, 고위급 회담, 주요인사 부산초청 등)
     * (1월) 핀란드 장관 (2월) 몽골 국무총리, 부산 후쿠오카 포럼, 스리랑카 주요인사 면담 (3월) 

체코 하원의장, 필리핀 하원대표단, 재부 노르웨이 기업인 간담회 (4월) 쿡제도 총리, 우루과이, 
체코‧리투아니아‧네덜란드 사절단, 스리랑카, 에스와티니 총리, 나미비아 (5월) 태도국 10개국 등

       (6월) KF 초청 주요인사 등  (7월) 새마을글로벌협력국 행사 계기 방한 장관 등 면담, 벨리즈 총리 초청
       (8월) KF 초청 주요인사, 바누아투 대통령, 교육부장관 등 (9월) 세르비아 총리, 중앙아 국회의장단, 스리랑카 등
       (10월) 타지키스탄, 레소토, 말라위, 소말리아 BIE대표, 보츠와나 외교장관, 카리콤 4개국 (11월) 몰타 외교장관 등 
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ㅇ 2023년 주요 홍보활동

(온라인 홍보) SNS채널 운영, 콘텐츠 강화, 홍보대사 위촉, 인플루언서 홍보 등
     - SNS채널(5종) : 정보제공형, 대국민캠페인 및 주요행사 연계 콘텐츠, 참여이벤트, 행사 스케치 콘텐츠 등
     - 홍보영상 제작(4종) : 해외홍보용 및 유치계획설명PT용 영상(한,영,불,스), 국기원영상, 미디어아트(인천공항)
     - 홍보대사 위촉 및 활동 지원 : 제5호아기상어(3월, 영상‧조형물‧인형 등 제작 운영), 제6호정명훈(6월)

     - 인플루언서 홍보 : 홍보영상(워크맨, 데이브, 꽉잡아윤기, 자이언트 펭TV, THE윌벤쇼, RISIN, 파비앙) 및 크리에이터 위촉(52명)

(오프라인 홍보) 캠페인, 주요행사연계홍보, 주요 관문지역, 대중교통매체 등
     - 대국민 캠페인 실시 : 그린클챌린지(4월·6월, 서울·부산), 엑스포해양관(4~11월, 잠실아쿠아리움)

     - 주요행사연계 홍보 : 유치기원 버스킹 공연(4회), 홍보부스 설치(15회), 한국PR학회 정기학술대회(4월), 
기후산업 국제박람회(5.24.~5.27.), 드림콘서트-부산 행사(5.27.), 축구 A매치 친선경기(6.16.), 2023 새마을운동 
글로벌 협력국 장관회의(7.5.~7.6.), 갤럭시 스튜디오 오픈행사(7.28.~8.20.), 2023 부산 세계 장애인대회
(8.7.~8.11.), 2023 청년의 날 행사(9.14.~9.17.), 제28회 부산국제영화제(10.4.~10.10.), 2023 Invest Korea 
Summit(11.6.~8. 벡스코), 불꽃축제(11.4.), (D-7) 유치결의 다짐 및 출장단 출정식(11.21.), (D-day) 엑스포 
성공유치 응원전(11.28.) 홍보 등

     - 관문·교통매체홍보 : 인천·김해공항·서울역·부산역·부산국제여객터미널 및 열차·지하철·버스·택시 등
     - 엑스포 교육 : 시청사 홍보영상관 개관 및 운영(‘23.1., 월 4천여명), 미래세대 교육(연미초 등 1,348명)

     - 기업협업 홍보 : 하이트진로, 삼진어묵, 이대명과, 신세계백화점 등 기업제품 및 매체 활용

(언론·방송 매체 홍보) 국내외 유력 매체 지면광고, TV, 라디오 홍보 등

(계기성 홍보 및 해외홍보 강화)
     - 현지실사단 동선 집중 홍보 : ▴(옥외매체) 가로배너 3,700조, 옥외전광판 24기, 건물외벽대형배너 47기, 육교현

판 36기 등, ▴(교통매체) 철도(부산역, KTX, 인천공항철도 등 209기), 지하철(부산 2,421기, 서울 2,441기), 버스랩핑
(서울 400대, 부산 100대), 부산택시(랩핑 400대, 깃발 20,000개) 등

     - 제172차 BIE총회(4차PT) : 파리 한국문화원 상설 전시장(5~11월), 부산홍보관(6.20.~21.) 운영, 부산
버스킹 및 현지 인플루언서 K-POP댄스팀(RISIN‘) 공연, 해외 유력매체 홍보(CNN, BBC, 타임, 르몽드, 뉴욕

타임즈 등), 파리 택시(150대), 런던 2층버스(5대)‧브뤼셀 트램(12대) 랩핑 홍보, 파리 시내 디지털광고판
(101기) 등

     - 해외홍보 : 독일 함부르크 개항 축제<대한민국-부산 페스티벌>(5.5.~5.7.), 프랑스 파리 2023 KOREA EXPO(5.13.~5.15.), 
파리 한국문화원<한국문화제 : 부산스페셜> 개막행사(5.30.), 그리스 테살로니키 국제박람회(9.9.~9.17.), 파리 SK UAM 행
사(10.9.~10.10.), 파리 CJ엠카운트다운 행사(10.15.), 모꼬지 대한민국 멕시코 K-POP 행사(10.28.) 등

     - 제173차 BIE총회(결정PT) : 파리 한국문화원 유치기원행사(11.28, 교민 70여명), 부산홍보관 BISTRO 
BUSAN 운영(11.28, 총회장인근카페), 파리 거리응원 유튜브 LIVE(파비앙), 해외 유력매체 홍보(CNN, BBC, 

TF1, 타임, 르몽드, 레제코, 파이년셜타임즈 등), 해외디지털 홍보(유튜브, 인스타, 페이스북), 파리 택시(100대), 

버스(4대) 랩핑 홍보, 파리 드골공항 디지털타워(4기), 시타디움 월스크린(2기), 시내 옥외패널(9기), 로베
르샤팡티에 스포츠센터 외벽 대형 옥외광고 설치(7m*21m, 1기), 현지교민 바이럴마케팅(700여명), 국내언
론홍보(KBS, MBC, SBS 등 10개 방송사, 34개 신문사 등), 부산전역가로배너 설치(1,275조) 등

Ⅲ.� 향후� 추진계획
ㅇ 시민들의 의견을 수렴하고 정부와 충분한 논의를 거쳐 합리적으로 

검토 후 결정 예정
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2-2-2 55보급창 및 8부두 도심 군사시설 이전

사업기간 □ 임기내   ■ 임기후 사업유형 □ 신규   ■  계속 

주   체 ■ 국가  □ 국가+자체  □ 자체 예    산  ■ 예산   □ 비예산

추진상황 □ 완료    □ 이행 후 계속추진    ■ 정상추진   □ 일부추진 

총괄부서 2030엑스포추진본부 유치기획과 담 당 자 서태완 (☎6541)

Ⅰ.� 공약� 실천계획

 사업개요

ㅇ 사업기간 : 2022 ~ 2030
ㅇ 사업대상 : 미군 55보급창 및 8부두 

ㅇ 사업규모 : 군시설(미군 2개소) 이전 A=259천㎡(보급창 218, 8부두 41)

ㅇ 총사업비 : 1조 5,000억원(국비)
ㅇ 사업내용

Œ 55보급창 및 8부두 도심 군사시설 이전 적극 추진

- 미군, 국방부 협의 조속 추진 및 이전지 적극 모색

� 환경오염 정화, 환경 협상 

- 기간이오래걸릴수있는토양오염정화에대한단축방안마련, 행정절차지원등

 연차별 추진계획

세부과제
임 기 내

임 기 후
2022 2023 2024 2025 2026.6월

군사시설 이전 정부 고위급
협의체 구성

대체부지
선정

한-미 
이전협상

대체시설
건립

대체시설
건립

군시설 무상양여,
회장조성,

엑스포 개최
환경오염 정화, 

환경협상 공동환경평가 오염정화 시행 오염정화 시행

 연차별 추진일정 

세부 추진상황
2022년 2023년 2024년 2025년 2026년

비고
1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

한-미 이전협상

대체 군시설 건립

환경오염 정화
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 연차별 소요예산액  
(단위 : 백만원)

 중앙정부 도움

ㅇ 국정과제 주관부처인 국방부 주도로 해수부, 국토부, 기재부 등 관련

부처 적극적인 협조 필요

Ⅱ.� 추진실적

 연차별 추진실적 (23. 12월말 현재)

단위사업 추진년도 추진실적 비고

군사시설 이전

2022
· 이전 대상지 잠정 발표(해수부) 

· 국방부·미군 실무협의 추진

2023

· 국방부·미군 실무협의 추진(계속)

· 55보급창 이전 전제조건 검토
· 이전계획 발표(시장) 및 미군시설 이전 협의 요청

 주요 추진성과 

ㅇ ‘22. 05. : 국정과제(세부실천과제) 선정(주관부처 : 국방부)

ㅇ ’22. 08. : 신선대투기장 이전 대상지 잠정 발표(해수부)

ㅇ ‘22. 09. : 국방부 등 관계부처 실무협의

ㅇ ’23. 02. : 이전후보지 미군 실무협의(미군, 국방부, 외교부 등)

ㅇ ’23. 03 ~ 06. : 지역 국회의원 등 협의(박수영·박재호의원, 남구청장)

 ㅇ ’23. 08 : 이전계획 발표(시장) 및 미군시설 이전 협의 요청(부산시→국방부)

 ㅇ ’23. 09 : 정부차원 이전 공식 요청(외교부→주한미군)

Ⅲ.� 향후� 추진계획� (’24� ~� ’26)
ㅇ ’24. 上 : 협상권한 위임 완료(美국무부→주한미군)

ㅇ ‘24. 下 : SOFA 과제상정 및 절차 이행 

ㅇ ‘25. ~ : 대체부지 선정 및 대체시설 건립 및 55보급창 이전 

구 분 총계
임 기 내

임기후
소계 2022 2023 2024 2025 2026.6월

계 1,500,000 840,000 0 0 650,000 95,000 95,000 660,000

국 비 1,500,000 840,000 650,000 95,000 95,000 660,000

시 비 0 0

구군비 0 0

민자 등 0 0
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2-2-3 가덕도신공항 조기 건설

사업기간 □ 임기내   ■ 임기후 사업유형 □ 신규   ■  계속 

주   체 ■ 국가  □ 국가+자체  □ 자체 예    산  ■ 예산   □ 비예산

추진상황 □ 완료    □ 이행 후 계속추진    ■ 정상추진    □ 일부추진 

총괄부서 신공항추진본부 공항기획과 담 당 자 박민숙 (☎4582)

Ⅰ.� 공약� 실천계획

 사업개요

ㅇ 입    지 : 가덕도 일원

ㅇ 시설규모 : 시설부지 400만㎡, 활주로 1본(3,500m) ‣국제선 운영

ㅇ 항공수요 : 여객2,336만명, 화물28.6만톤

ㅇ 총사업비 : 13조 7,586억원(국비) ▸사전타당성 조사 용역 결과

※ 기본계획 결과에 따라 시설규모, 총사업비 등이 변경될 수 있음

 사업내용(부산시 조기개항 방안)
Œ 가덕도신공항 건설 사전절차 신속 이행

- 기본계획 및 전략환경영향평가 기재부 사업계획 적정성 검토와 병행 추진

   - 신속한 보상 추진을 위해 사업인정 시기 조정* 특별법 개정
* 사업인정시기 조정 : 실시계획고시 후→기본계획고시 후

- ’29. 12월 개항을 전제로 턴키(설계‧시공 일괄 입찰) 발주

� 최적공법 검토 등 공사기간 단축 추진

- 市 조속 건설용역(’22.3～12.), 기술위원회, TF 등을 통해 공기단축 방안 마련

- 육‧해상 공항 배치 및 계획고 상승으로 매립량 최소화

- 절취부지내 터미널 등 랜드사이드 공사 조기 착수

- 사업의 신속하고 효율적인 시행을 위해 설계‧시공 전담조직(건설공단) 설립
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 연차별 추진계획

세부과제
임 기 내

임 기 후
2022 2023 2024 2025 2026.6월

사전절차 신속 
이행

·사타완료
·예타면제
·기본계획 착수
·전략환경영향
평가 착수

·전략환경영향
평가 완료

·기본계획 고시
·기본및실시설계 
발주(턴키)

·환경영향평가 
발주

·조기 보상
·환경영향평가 
완료

·실시계획 고시
·턴키 공사 발주

공기단축

·매립식 공법
 공기단축방안
 검토
·부유식 공법
 도입 검토

·조기개항 방안 
(공법) 마련

·설계·시공병행
·우선 시공분 착공

(패스트트랙)

·공사 ·공사 ·엑스포 전
준공 및 
개항

 연차별 추진일정

세부 추진상황
2022년 2023년 2024년 2025년 2026년

비고
1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

사타완료, 예타면제, 적정성검토

기본계획수립, 전략환경영향평가

기본 및 실시설계, 환경영향평가

턴키‧패스트트랙, 우선시공분 착공

 연차별 소요예산액
(단위 : 백만원)

구 분 총계
임 기 내

임기후
소계 2022 2023 2024 2025 2026.6월

계 13,758,448 1,240,111 7,200 42,000 381,411 413,600 395,900 12,518,337

국 비 13,758,448 1,240,111 7,200 42,000 381,411 413,600 395,900 12,518,337

시 비 0 0

구군비 0 0

민자 등 0 0
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Ⅱ.� 추진실적

 연차별 추진실적 (‘23. 12월말 현재)

단위사업 2022 ~ 2023 비고

사전절차 신속이행

·’22. 4. 사타 완료 및 예타 면제

·’22. 8. 기본계획 및 전략환경영향평가 착수
·‘23. 3. 사업계획 적정성 검토 완료

·’23. 3. (기본계획)중간보고회 개최

 ▸29.12월 조기개항 로드맵 발표
·’23. 4. 신속한 보상을 위한 특별법 개정 완료

·’23. 5. 전략환경영향평가 주민 공청회 개최

·‘23. 6. 조기보상을 위한 국토부-부산시 업무협약 체결
·’23. 8. 전략환경영향평가 본안 협의 완료

·‘23. 9. 국토부, 기본계획(안) 주민설명회 개최

·‘23.12. 토지·지장물 및 어업피해영향 조사 용역 착수
·‘23.12. 국토부, 기본계획 수립·고시 

· ’23.3.14,
조기개항로드맵 

발표(국토부)

▸’24.12 착공
▸’29.12 준공

공사기간 단축

·’22. 1.~ 시 기술위원회 운영 (25회)

 ▸6개분야 50명으로 구성, 공기단축방안 마련

·’22.12. 조속건설 및 경쟁력 확보방안 연구 용역 완료
 ▸일발파량, 연약지반 개량, 랜드사이드 우선 시공 등

·’23. 3. (기본계획) 중간보고 조기개항 로드맵 발표

 ▸매립량 최소화, 턴키 발주, 건설공단 건립 등
·’23. 8. 국토부, 기본계획(안) 발표

 ▸항공수요, 시설규모, ‘29.12월 조기개항 등 

·’23. 9. 건설공단법 국토위, 법사위 전체회의 가결
 ▸건설공단법 본회의 통과 후 공단출범 준비 등 

·’23.10. 건설공단법 공포

·’23.11. 건설공단 설립위원회 구성·운영

 주요 추진성과

ㅇ ’22. 3. ~ 12. 가덕도신공항 조속건설 및 경쟁력 확보방안 연구 용역 시행

ㅇ ’22. 8. ~ 12. 기본계획 관련 자문회의 및 실무자 회의 등 참석(총 18회)

ㅇ ’22.10. 사업인정시기를 조정하여 신속한 보상이 가능하도록 특별법 개정 발의 

ㅇ ’23. 1. 플로팅 해상공항(안) 제시*(활주로 부체식+터미널 등 매립식)
* 2030부산세계박람회 개최 전 개항을 위한 대안 제시

ㅇ ’23. 1. 가덕도신공항 신속 추진을 위한 가덕도신공항건설공단법 발의

ㅇ ’23. 2. 부지조성 건설공법 선정 자문회의 대응(객관‧중립적 기준 제시 등)

ㅇ ’23. 3. 기본계획 중간 보고 및 조기개항 로드맵** 발표
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** 개항시기 2035년 → 2029년 12월로 단축, 육·해상 공항, 매립식 공법으로 확정 등

ㅇ ’23. 4. 신속한 보상을 위한 특별법 개정*** 완료
*** 보상 가능 시기 조정 : 실시계획고시 이후 → 기본계획고시 이후

ㅇ ’23. 5. 전략환경영향평가 주민 공청회 개최

ㅇ ’23. 6. 신속 보상을 위한 국토부-부산시 업무협약 체결

ㅇ ‘23. 7. 신공항추진본부내 보상업무 전담부서**** 신설
****신공항사업지원단 10명 ( 보상팀 5명, 신공항지원팀 4명)

ㅇ ‘23. 8. 기본계획(안) 발표 및 관계기관 협의 착수

ㅇ ’23. 8. 전략환경영향평가 본안 협의 완료

ㅇ ’23. 9. 기본계획(안) 주민설명회 개최(총3회)

ㅇ ’23. 9. 가덕도신공항건설공단법 국토위, 법사위 전체회의 가결

ㅇ ’23. 9. 기본계획(안)에 대한 우리시 검토 의견 개진

   ▸남부권 물류·여객 중심 공항 구현을 위한 항공물류, 여객편의 등 

市 기술위원회, 전문가 자문 및 자체 검토를 통해 국토부 제출

ㅇ ’23.10. 가덕도신공항건설공단법 공포

ㅇ ’23.11. 건설공단 설립위원회 구성·운영

ㅇ ’23.12. 토지·지장물 및 어업피해영향 조사 용역 착수

ㅇ ’23.12. 기본계획 수립·고시

Ⅲ.� 향후� 추진계획� (’24� ~� ’26)

ㅇ ‘24. 1.~ 기본 및 실시설계 발주(턴키+패스트트랙)

ㅇ ‘24. 3.~ 보상계획 수립 및 보상협의 시행

ㅇ ‘24. 4.~ 건설공단 출범

ㅇ ’24.12.~ 공사 착공

ㅇ ’25.~’29. 공사 시행
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2-2-4 신공항 국제복합도시 조성

사업기간 □ 임기내  ■ 임기후 사업유형 □ 신규   ■  계속

주   체 □ 국가  □ 국가+자체 ■ 자체 예    산  ■ 예산   □ 비예산

추진상황 □ 완료    □ 이행 후 계속추진    ■ 정상추진    □ 일부추진 

총괄부서 신공항추진본부 신공항도시과 담 당 자 성국경 (☎4122)

Ⅰ.� 공약� 실천계획

 사업개요

ㅇ 사업기간 : 2021 ~ 2030

ㅇ 사업대상 : 강서구 가덕도동 일원

ㅇ 총사업비 : 1조 6,000억원(시비 20, 민자 등 1조 5,980)

ㅇ 사업내용

Œ 공항복합도시 개발 추진

- 기본구상 용역 후 개발계획 수립(구역지정) 등 추진

� 공항복합도시 주변개발 예정지역 지정

- 신공항건설 예정지역 경계로부터 10km 범위에서 지정 가능

- 국토부의 공항 기본계획 수립(’22〜’23.)시 협의 후 주변개발 예정지역 지정

Ž 경제자유구역 및 자유무역지역 지정

- 외국인 투자기업 및 국내 복귀기업의 경영 환경과 생활여건 개선을 통한

외국인 투자유치를 촉진시키기 위한 경제자유구역 지정 추진(산자부 지정)

- 자유로운 제조·물류·유통 및 외국인 투자 유치를 위해 지정(산자부 지정)

 연차별 추진계획

세부과제
임 기 내

임 기 후
2022 2023 2024 2025 2026.6월

공항복합도시 추진 마스터플랜 
용역

개발계획 수립 
및 구역지정

기본 및 
실시설계용역

기본 및 
실시설계용역

보상 및 
공사시행 공사추진

주변개발 예정지역 
지정

국토교통부 
협의

국토부 협의 및 
주변개발 예정

지역 지정

경제자유구역 및 
자유무역지역 지정

산업통상자원부 
협의

구역(지역) 
지정
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 연차별 추진일정

세부 추진상황
2022년 2023년 2024년 2025년 2026년

비고
1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

마스터플랜 용역

개발계획 수립 및 구역 지정

기본 및 실시설계

보상 및 공사시행

 연차별 소요예산액
(단위 : 백만원)

Ⅱ.� 추진실적

 연차별 추진실적 (23. 12월말 현재)

단위사업 추진년도 추진실적 비고

공항복합도시 추진

2022
· 기본구상 용역 완료(’21.11.~’22.12.)
 - 전문가 자문회의, 중간보고회, 최종보고회

2023

· 경제자유구역 지정 용역 추진
 - 용역착수(5.15.), 착수보고회(6.29.),
   전문가 자문회의(2회)
· 주민설명회 개최(12.27.)

주변개발 예정지역 지정

2022
· 국토부 담당부서(가덕도신공항 건립추진단)
  주변개발예정지역 관련 협의(계속)

2023
· 국토부(가덕도신공항 건립추진단)
  주변개발예정지역 및 교통망계획 관련 협의
  (5.9. / 5.10. / 6.10. / 6.27. / 7.25.)

경제자유구역 지정

2022
· 산업통상자원부 
관련부서(경제자유구역기획단)
  경제자유구역 관련 협의(계속)

2023

· 산업통상자원부(경제자유구역 기획단) 경제
자유구역 지정 관련 협의
(6.21./8.16./11.28.)

· 문화재청 문화재보호구역(철새도래지) 해제 관련 
업무협의(9.11.)

구 분 총계
임 기 내

임기후
소계 2022 2023 2024 2025 2026.6월

계 1,600,000 307,000 0 2,000 5,000 0 300,000 1,293,000

국 비 0 0

시 비 2,000 2,000 2,000

구군비 0 0

민자 등 1,598,000 305,000 5,000 300,000 1,293,000
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 주요 추진성과

ㅇ ’22. 3. ~ 11. 공항복합도시 기본구상 용역 전문가 자문회의 개최(4회)

ㅇ ’22. 5. ~ 8. 공항복합도시 주변개발예정지역 지정 관련 국토부 협의(2회)

ㅇ ’22.10. 공항복합도시 기본구상 용역 중간보고회 개최(10.14.)

ㅇ ’22.11. 공항복합도시 경제자유구역 지정 관련 산자부 협의

공항복합도시 기본구상 용역 최종보고회 개최(11.30.)

ㅇ ’22.12. 공항복합도시 기본구상 용역 완료(12.19.)

ㅇ ’23. 1. ~ 3. 용역 계약심사 및 일상감사 등 절차 이행

ㅇ ’23. 3. 경제자유구역 지정 용역 사업수행능력 평가서 제출공고

ㅇ ’23. 4. ~ 5. 공항복합도시 개발사업 참여 의향 조회

ㅇ ’23. 5. 경제자유구역 지정 용역 착수

ㅇ ’23. 6. 공항복합도시 경제자유구역 지정 관련 산자부 협의

경제자유구역 지정 용역 착수보고회 개최

ㅇ ’23. 7. 개발사업 참여 의향 조회 결과 보고

ㅇ ’23. 8. ~ 9. 경제자유구역 지정 용역 전문가 자문회의 개최(2회)

ㅇ ’23.12. : 경제자유구역 지정 추진상황 주민설명회 개최

Ⅲ.� 향후� 추진계획� (’24� ~� ’26)

ㅇ ’24. 1. ~ ’24.11. : 경제자유구역 지정 요청 및 확정

ㅇ ’24.12. ~ ’25.12. : 기본 및 실시설계용역

ㅇ ’26. 1. ~ : 보상 및 공사시행
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2-2-5 해상스마트도시 조성

사업기간 ■ 임기내   □ 임기후 사업유형 ■ 신규   □  계속

주   체 □ 국가  □ 국가+자체 ■ 자체 예    산  ■ 예산   □ 비예산

추진상황 □ 완료    □ 이행 후 계속추진    ■ 정상추진    □ 일부추진 

총괄부서 도시계획국 도시계획과 담당자 김정환(☎2502) 전수미(☎2505)

Ⅰ.� 공약� 실천계획

 사업개요

ㅇ 사업기간 : 2022 ~ 2030

ㅇ 사업대상 : 해상스마트도시 조성

ㅇ 사업규모 : 해상도시 시범사업 A=6만㎡, 1,000명 거주(3개 모듈)
     ▻ 가덕도신공항 일원의 해상스마트시티(관광물류 허브단지)는 시범사업 추진을 바탕으로 

추후 관련부서와 연계 검토 시행

ㅇ 총사업비 : 7,200억원(6억 달러) ▻민간자본(오셔닉스)
       * 가덕도신공항 일원 해상스마트시티 건설 비용 제외

ㅇ 사업내용

Œ 북항 재개발 1,2 단계 해상구역 내 해상도시 시범사업 건설 추진

- UN해비타트와 협력하여 해상도시 시범사업 우선 시행 후 확장 건설
- 2030 EXPO 개최 예정지 육상부와 연계하여 해상 정온수역을 적극 활용,
인류의 미래도시생활상 제시
- 부유식으로 저영향개발 : 바이오락 등으로 수질 개선 효과

� 가덕도 신공항 일원 해상스마트도시 추진

- 가덕도 신공항 건설 추진으로 조성되는 정온수역 활용
- 물류부지 부족 해결, 관광, 산업 등 다목적 가능한 해상공항도시 건설

 연차별 추진계획

세부과제
임 기 내

임 기 후
2022 2023 2024 2025 2026.6월

시범사업시행
입지 및 타당성 분석 ·기본계획 수립

·법제 기반 마련 등
실시계획 및
운영계획수립 착공 준공

해상도시 건설
추진전략 수립가덕도신공항

연계
정온수역 확보 후

건설 추진
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 연차별 추진일정 

세부 추진상황
2022년 2023년 2024년 2025년 2026년

비고
1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

해상도시 건설 추진전략 수립

입지 및 타당성 분석

기본계획 수립

해상도시 추진 법제 기반 마련

실시계획 및 운영계획 수립

공사 시행

 연차별 소요예산액 
(단위 : 백만원)

 ※ 기본계획 수립, 사업추진 방식 결정 등에 따라 국·시비 재정 부담 발생 및 소요 예산액 변동 소지 有

 관련 법령(조례) 제·개정 사항

ㅇ 공유수면법 등 개정 검토

- 공유수면 점사용 가능한 건축물 용도 추가 필요 : 주거시설, 업무시설 등

⇒ 부유식도 매립에 준용하는 법적 적용 필요 등

ㅇ『해상스마트 시티 건설 지원 특별법(안)』제정 검토 

⇒ 세계 최초 시행으로 국제적 적용 가능한 법적 기준 마련

 중앙정부 도움 

ㅇ 범정부적 지원 및 추진체계 구축 필요

- 전 부처의 융합혁신 기반 대전환 거버넌스로 전담부처 신설 필요

ㅇ 부산시 해역의 관리 및 인허가청인 해양수산부의 지원 필요

구 분 총계
임 기 내

임기후
소계 2022 2023 2024 2025 2026.6월

계 720,000 220,000 2,000 5,000 5,000 8,000 200,000 500,000

국 비 0 0

시 비 0 0

구군비 0 0

민자 등 720,000 220,000 2,000 5,000 5,000 8,000 200,000 500,000
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Ⅱ.� 추진실적

 연차별 추진실적 (23. 12월말 현재)

단위사업 추진년도 추진실적 비고

시범사업시행

2022
· 제2차 UN원탁회의 참석(4월)
· 해상도시 시범사업 기본계획 착수 (12월)

2023

· 해상도시 기본계획(법규검토 및 로드맵수립) 완료

· 해상도시 실무 TF 구성 및 회의 개최(1분기-1회 / 2분기-1회)
· 3자(부산시, UN, 오셔닉스) 영상회의 개최(4회)
· 해상도시 추진 관련 인·허가청 등 사전 업무협의
· 해상스마트시티 국제 콘퍼런스 개최(10월)

가덕도
신공항 연계

2022
· 「해상도시 추진전략 수립용역」 착수 (12월)
· 「해상스마트시티 조성 민관 합동 TF 구성 및 운영 (8월~) 

2023

· 해상스마트시티 조성 민관 합동 TF 분과 회의 개최(1분기-1회 / 
  2분기-1회), 해상스마트시티 실무 TF 회의 개최(3분기-1회 / 
  4분기-1회)
· 해상스마트시티 구현을 위한 업무협약 체결(한국해양과학기술협의회)

 주요 추진성과 

ㅇ ‘22. 4 : 제2차 UN원탁회의 참석(뉴욕본부) ▻ 컨셉디자인 공개 

ㅇ ‘22. 6 : 제11차 세계도시포럼 참여(폴란드) ▻ 해상도시 등 도시정책 발표

ㅇ ’22. 12. : 해상도시 기본계획*, 추진용역** 착수

 * 기본계획 : 오셔닉스 시행 / 14억, 10개월, / 삼우, 삼성중공업, BIG 등 

     1. 법 체계 및 인허가 로드맵, 상부건축, 2. 하부함체 기본계획, 3. 재무 타당성 검토 
    ** 해상도시 추진전략 수립 용역 : 市 시행 / 2억, 18개월 / KIOST 
     1. 현행, 법·제도 파악, 로드맵 수립, 2. 실시협약 대비, 3. 오셔닉스 기본계획 검토   

ㅇ ’23. 1.~12. : 해상도시 실무 TF 회의 개최, 민․관합동 TF 분과위원회 개최,

3자 영상회의 개최, 인·허가청 사전 업무협의 등

ㅇ ’23. 3. : 해상스마트시티 구현을 위한 업무협약체결 ▻ 한국해양과학기술협의회

ㅇ ’23. 10. : 「부산 해상스마트시티 국제콘퍼런스」 개최

 시민참여(소통) 실적 

ㅇ ‘22. 12. 14. : 제1회 해상스마트시티 포럼 개최

ㅇ ‘23. 10. 17. : 「부산 해상스마트시티 국제콘퍼런스」 개최
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Ⅲ.� 향후� 추진계획� (’23� ~� ’26)
ㅇ ’24.~ : 해상도시 기본계획수립 용역 추진(시행자 : 오셔닉스)

ㅇ ’25.~ : 기본․실시설계 및 인․허가 관련 제반 사항 추진

ㅇ ‘26.~‘28 : 해상도시 건설착공 및 완료(1개 모듈) ▷ 30년까지 2개모듈 추가 건설
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2-3-1 미래혁신 광역교통체계(BuTX) 구축

사업기간 □ 임기내   ■ 임기후 사업유형 □ 신규   ■  계속

주   체 □ 국가  ■ 국가+자체  □ 자체 예    산  ■ 예산   □ 비예산

추진상황 □ 완료    □ 이행 후 계속추진    ■ 정상추진    □ 일부추진 

총괄부서 도시균형발전실 도시균형개발과 담당자 권병기 (☎4052)

Ⅰ.� 공약� 실천계획

 사업개요

ㅇ 사업기간 : 2021 ~ 2030

ㅇ 총사업비 : 1,000백만원(국비 250, 시비 750) ▻용역비 * 기투입 포함

*전체 사업비는 용역 완료 후 산출

ㅇ 노선계획(안)

- BuTX(울산선) : 가덕신공항~북항~동부산~좌천~울산 태화강, L= 81km

- BuTX(창원선) : 동부산~부전역~EDC~창원~마산, L= 65km

- BuTX(양산선) : 북항~부전역~노포역~양산(북정), L= 35km

- BuTX(대구선) : 가덕신공항~EDC~진영~밀양~동대구역, L= 104km

ㅇ 사업내용 : 부·울·경 대도시권 내 교통수요가 집중되는 주요 경제권, 생활권 간

접근성을 획기적으로 강화하기 위한 광역급행 신교통체계 구축

Œ 도심지 내 신공항~오시리아 구간 선도사업(사전타당성 검토)
    ▻ 용 역 명 : 도심형 초고속 교통인프라 도입 사전타당성 검토용역

    ▻ 용역구간 : 가덕신공항~북항재개발~오시리아(동부산)

    ▻ 용역기간 : 2021.12. ~ 2022.12.

    ▻ 용 역 비 : 500백만원(시비) 

    ▻ 추진계획 : 용역 결과에 따라 단계별 사업추진(재정 또는 민간투자사업 등) 절차 이행

� 광역연계구간 교통체계효율화 연구용역(기본계획 구상)

    ▻ 용 역 명 : 2030부산엑스포 동남권 신교통수단 등 교통체계효율화 용역

    ▻ 용역기간 : 2022.11. ~ 2023.11.

    ▻ 용 역 비 : 500백만원(국비 250, 시비 250)

    ▻ 추진계획 : 용역 결과에 따라 국가철도망 구축계획 반영 건의 등 절차 이행
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 연차별 추진계획

세부과제
임 기 내

임 기 후
2022 2023 2024 2025 2026.6월

BuTX 구축
사전타당성 검토, 
기본계획 구상

용역 시행

기본계획 구상
용역 완료,

정거장 복합
개발계획 수립

민자 적격성 조사, 
국가철도망 구축
계획 반영 건의

실시협약 체결,
실시계획 승인

국가철도망
구축계획 반영

공사 착공 및 
’30년 노선별, 
단계별 준공 

예정

 연차별 추진일정 

세부 추진상황
2022년 2023년 2024년 2025년 2026년

비고
1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

사전타당성 검토용역

교통체계효율화 용역

행정절차 이행(국가철도망 건의 등)

 연차별 소요예산액  
(단위 : 백만원)

 * 용역 완료 후 사업비 산출 예정 

 중앙정부 도움

ㅇ 도심지내 신공항〜오시리아구간은 2030엑스포 유치를 위한 기반시설로

    활용하기 위해서는 행정절차 이행시 정부의 적극적인 지원 필요

ㅇ 광역연계구간은 국가철도망 구축계획 반영 건의 시 적극 검토 및 광역

철도사업으로 조속 시행 요청
 

Ⅱ.� 추진실적

 연차별 추진실적 (23. 12월말 현재)

단위사업 추진년도 추진실적 비고

BuTX 구축
2022 · 사전타당성 검토용역 준공(’22.12.) 및 동남권 교통체계효율화 용역 착수(’22.11.)

2023 · 교통체계효율화 용역 준공(’23.12.), 사업화 전략수립 용역 착수(’23.03.)

구 분 총계
임 기 내

임기후
소계 2022 2023 2024 2025 2026.6월

계 500 500 500 0 0 0 0 0

국 비 250 250 250

시 비 250 250 250

구군비 0 0

민자 등 0 0
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 주요 추진성과 

ㅇ ’21. 12. : 사전타당성 검토용역(부산 도심구간) 착수 ▷ 준공(’22. 12.)

ㅇ ’22. 03. : 동남권 미래혁신 광역교통체계 구축을 위한 업무협약 체결(한국철도기술연구원)

ㅇ ’22. 06. : 신교통시스템 워킹그룹 워크숍 개최(산·학·연 전문가)

 ㅇ ’22. 11. : 동남권 교통체계효율화 용역 착수 ▷ 준공(’23. 11.)

ㅇ ’22. 12. : 차세대 부산형 급행철도 도입 시민공청회 개최

ㅇ ’23. 03. : 차세대 부산형 급행철도 사업화 전략수립 용역 착수 ▷ 준공(’24. 05.)

ㅇ ’23. 09. : 민간투자사업자 사업제안서 제출

ㅇ ’23. 11. : 민간투자사업 민자적격성 조사 의뢰(한국개발연구원)

 

 ※ 민간투자사업 제안서 개요(도심구간)

   ・사업구간 : 가덕도신공항~명지~하단~북항~부전~센텀~오시리아

   ・사업규모 : L=54.043km, 정거장 7개소(대심도 급행철도)

   ・도입차량 : AI기반의 자율주행 수소전동차 (최고운행속도 150km/h)

   ・추정사업비 : 4조 7,692억원

 시민참여(소통) 실적 

 ㅇ ’21. 04. : 초고속 교통인프라 도입 전문가 자문회의

 ㅇ ’21. 08. : 미래혁신 신교통수단 도입 온라인 시민토론회

 ㅇ ’21. 12. : 산‧학‧연 “신교통수단 추진협의회” 구성 및 운영

ㅇ ’22. 06. : 신교통시스템 워킹그룹 워크숍 개최(산·학·연 전문가)

ㅇ ’22. 12. : 차세대 부산형 급행철도 도입 시민공청회 개최

ㅇ ’23. 03. : 차세대 부산형 급행철도 추진 관련 언론 브리핑

ㅇ ’23. 06. : 벡스코 철도기술산업전 BuTX 홍보부스 운영(6.14.∼6.17.)

ㅇ ’23. 07. : 2023 새마을운동 글로벌 협력국 장관회의 홍보부스 운영(7.5～7.6.)

ㅇ ’23. 08. : 2023 도시혁신 글로벌포럼 BuTX 수소열차 도입 관련 세미나 개최(8.16.)

ㅇ ’23. 09. : 차세대 부산형 급행철도 민간투자사업 추진 관련 언론 브리핑

Ⅲ.� 향후� 추진계획� (’24� ~� ’26)
ㅇ ’24. : 민자 적격성 조사, 국가철도망 구축계획 반영 건의

ㅇ ’25. : 실시협약 체결, 실시계획 승인 등

ㅇ ’26. : 노선별, 단계별 공사 착공 ▷ 노선별, 단계별 준공(’30.)
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2-3-2 부울경 광역철도망 확충

사업기간  □ 임기내  ■ 임기후 사업유형 □ 신규   ■  계속

주   체 □ 국가  ■ 국가+자체  □ 자체 예    산  ■ 예산   □ 비예산

추진상황 □ 완료    □ 이행 후 계속추진    ■ 정상추진    □ 일부추진 

총괄부서 교통국 도시철도과 담당자 김희원 (☎4082)

협조부서 교통국 물류정책과 담당자 최홍석 (☎7621)

Ⅰ.� 공약� 실천계획

 사업개요

Œ 부산~양산~울산 광역철도 건설

- 사업기간 : 2021 ~ 2029

- 사업규모 : 복선전철 L=50km(부산 11.2km)

- 총사업비 : 1,063,100백만원[국비 744,200, 지방비 318,900(부산 74,600)]

- 사업구간 : 부산(노포) ~양산(웅상) ~울산(무거) ~울산KTX역

- 사업내용 : 부산 ~양산 ~울산을 잇는 광역철도 건설
 

� 부전~마산 전동차 추가 도입

- 추진방향 :「부울경 발전계획」에 포함하여 동남권 메가시티 사업으로 추진

- 사업기간 : 2022 ~ 2026

- 사업내용 : 시설공사(50.3km), 차량제작·운영(1편성 4량/5편성)

- 사 업 비 : 공사 및 차량구입 812억원 * 운영비 연간 168억~636억원

      * 시설개량 491억원(국비 344, 시도비 147), 차량구입비 321억원(국비 161, 시도비 160)

Ž 동해선 배차간격 단축

- 구 간 : 부전~태화강 23개역(63.8㎞, 76분 소요)

- 운 행 : 평일 100회, 토‧일‧공휴일 90회 ※ 열차 수 : 17편성(4칸/1편성)

- 시격조정 : (현행) 출·퇴근 시간대(첨두) 15분, 그 외 시간대(비첨두) 30분

(목표) 첨두시(15분→10분), 비첨두시(30분→20분) *점진적 단축추진

      * 목표 달성 위해 7편성 증차 필요 (소요예산 약420억원) 
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 연차별 추진계획

세부과제
임 기 내

임 기 후
2022 2023 2024 2025 2026.6월

부산~양산~울산 
광역철도 건설

사전타당성 
조사용역

예비타당성
조사용역

기본계획
수립

실시계획 
승인 착공 공사 및 준공

부전~마산 전동차 
도입

부울경 
발전계획 반영

초광역권 지역
발전투자협약

지자체 예산확보
차량설계

차량제작 및 
시설개량 

착공

차량제작 및 
시설개량 

준공

차량제작완료 
및 시운전
(‘26.12)

동해선 배차간격 
단축

코레일과 
지속 협의

※ 광주·목포~부전(부전마산선ㆍ경전선), 부전~강릉제진(동해선) 개통예정(2027년)

 연차별 추진일정 

세부 추진상황
2022년 2023년 2024년 2025년 2026년

비고
1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

광
역
철
도

예비타당성 조사

기본계획 수립 및 
실시계획 승인

공사 시행

부전~마산 전동차 도입

동해선 배차간격 단축

 연차별 소요예산액  
(단위 : 백만원)

 ＊ (광역철도 지방비) 부산 74,600백만원, 양산 49,500백만원, 울산 194,800백만원

    (전동차 도입) ＊부산시, 경상남도 사업비 분담비율은 투자협약 체결 시 결정 

구 분 총계
임 기 내

임기후
소계 2022 2023 2024 2025 2026.6월

계 1,144,300 364,200 3,000 1,000 34,000 39,000 287,200 780,100

국 비 794,700 248,600 3,000 1,000 31,300 24,800 188,500 546,100

시 비 105,300 51,076 648 11,008 39,420 54,224

구군비 0 0

민자 등 244,300 64,524 2,052 3,192 59,280 179,776
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Ⅱ.� 추진실적

 연차별 추진실적 (23. 12월말 현재)

단위사업 2022~2023 비고

부산~양산~울산 
광역철도 건설

· 사전타당성조사용역 추진(‘21.11~‘23.7)
· 예비타당성조사 대상사업 선정(‘23.5)
· 예비타당성조사 시행(KDI, ‘23.6~‘24.6)

*‘23.6.9. 예타 착수(~‘24.6)

부전~마산 전동차 도입 · 부울경 초광역권 발전계획 1단계(선도사업) 반영

동해선 배차간격 단축 · 주말 임시열차 투입(4.16~5.15, 주말 총 90회→96회)

 주요 추진성과 

ㅇ (부산~양산~울산 광역철도 건설)

- ’22. 3.～9. 부산～양산～울산 광역철도 건설 부울경 T/F 운영(3회)

- ’22. 9. 부산～양산～울산 광역철도 건설 사/타 중간검토(1차, 국토부)

- ’22. 10. 부산～양산～울산 광역철도 건설 사/타 중간검토(2차, 국가철도공단)

- ’22. 12. 국토부-부울경 지역발전 협력회의(국토부)

- ’23. 2. 예비타당성조사 대상사업 신청(국토부→기재부)

- ’23. 2.～4. 국회(정동만․윤영석) 및중앙부처(국토부,기재부)방문예타대상선정협조

- ’23. 4. 부산～양산～울산 광역철도 건설 부울경 T/F회의(4차, 부산시)

- ’23. 5. 예비타당성조사 대상사업 선정(기재부)

- ’23. 6. 예비타당성조사 착수(KDI,～’24.6) 및 착수회의(1차, KDI)

- ’23. 7. 사업의 필요성, 개발사업 현황 등 예타 대응 자료 제출(부울경→KDI)

- ’23.10. 부산～양산～울산 광역철도 건설 부울경 T/F회의(5차, 울산시)

ㅇ (부산~마산 전동차 도입)

- ’22.12. ’23년 정부 예산 미반영(기재부, 운영비 부담주체(국가 또는 지자체)

미확정을 이유로 예산 미반영) - 전동차 도입 어려움

- ’23. 1. 국토부, PSD 교체 전제로 EMU-150 투입방안 부산, 경남 제시

- ’23. 4. 국토부 철도국장, 부산·경남 담당과장 회의

- (국토부) 지자체타당성용역시행, 타당성인정및지자체비용분담시사업추진

- ’23. 6∼7. 경남, 사전타당성 용역 시행 및 용역 결과 국토부 제출

- ’23. 11. EMU-150 투입 관계기관 회의(국토부, 국가철도공단, 코레일, 부산, 경남)
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Ⅲ.� 향후� 추진계획� (’24� ~� ’26)
ㅇ (부산~양산~울산 광역철도 건설) 예타→기본계획 및 실시계획

- ’23.～’24. 부산～양산～울산 광역철도 건설 예/타 실시

- ’25.～’26. 부산～양산～울산 광역철도 건설 기본계획 수립 및 실시계획 승인

- ’27.～’30. 부산～양산～울산 광역철도 건설 공사 시행

ㅇ (부산~마산 전동차 도입) 국가운영 열차 추가 도입을 위한 관계기관

(국토부, 경남) 협의 추진
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2-3-3 서부산권 연결도로망 확충

사업기간 □ 임기내   ■ 임기후 사업유형 □ 신규   ■  계속

주   체 □ 국가  □ 국가+자체 ■ 자체 예    산  ■ 예산   □ 비예산

추진상황 □ 완료    ■ 이행 후 계속추진   □ 정상추진    □ 일부추진 

총괄부서 도시계획국 도로계획과 담당자 정연이 (☎2712)

Ⅰ.� 공약� 실천계획

 사업개요 *기투자 포함

사 업 명 사업구간 사업규모 사 업 비
사업기간

(추진사항)
비 고

식만~사상간
(대저대교)도로건설

  강서구 식만동~ 
사상구 삼락동

L=8.24㎞,
B=4차로

3,956억원
(국 1,609 시 2,347)

‘14.~’24.
(행정절차 
이행중)

혼잡도로

엄궁대교 건설
  강서구 대저동~

사상구 엄궁동
L=3.0㎞,
B=6차로

3,455억원
(국 1,555 시 1,900)

‘18.~’24.
(설계 중)

〃

장낙대교 건설
  강서구 녹산동~

강서구 대저동
L=1.53㎞,
B=6차로

1,329억원
(국 665 시 664)

‘18.~’23.
(설계 중)

경 자 청 
진입도로

사상스마트시티대교
강서구 봉림동~
사상구 감전동

L=8.5km
B=4~6차로

4,000억원
(국 2,000, 시 2,000)

’24.~’30.
(내부검토중)

신규

구서IC~신공항
고속도로(대심도)

금정구 구서IC~
가덕도 신공항

L=41km
B=4차로

35,000억원
’22.~’30.
(구상사업)

신규

 연차별 추진계획

세부과제
임 기 내

임 기 후
2022 2023 2024 2025 2026.6월

식만~사상간
(대저대교)
도로건설

환경영향평가 문화재현상변경허
가 및 공사착공 공사 공사 공사 준공

엄궁대교 건설 소규모 
환경영향평가

문화재현상변경허
가 및 공사착공 공사 공사 공사 준공

장낙대교 건설 소규모 
환경영향평가

문화재현상변경허
가 및 공사착공 공사 공사 공사 준공

사상스마트
시티대교

대도시권 
혼잡도로

개선계획 신청 

기본 및 
실시설계 공사착공

구서IC~신공항
고속도로(대심도) 구상사업
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 연차별 추진일정 

세부 추진상황
2022년 2023년 2024년 2025년 2026년

비고
1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

환경영향평가 등

협의사항 반영(설계변경)

공사착공

 연차별 소요예산액  
(단위 : 백만원)

* 구상사업(대심도) 제외

Ⅱ.� 추진실적
 연차별 추진실적 (23. 12월말 현재)

단위사업 2022~2023 비고

식만~사상간(대저대교)
도로건설 ·환경영향평가(본안) 협의 추진

엄궁대교 건설 ·소규모 환경영향평가서 보완

장낙대교 건설 ·소규모 환경영향평가 완료, 문화재현상변경 협의 추진

 주요 추진성과 

 ㅇ (대저대교)  

   - ’21.12. : 환경영향평가 라운드테이블 개최

   - ’22.07. : 대시민 공청회 추진

   - ’22.09. : 노선적정성에 대한 도로･교통전문가 토론회 개최

   - ’23. 2. : 환경영향평가서(초안) 협의 완료(낙동강유역환경청)

   - ’23. 4. : 신규지정 멸종위기종 여름철새 조사 착수

   - ’23. 5. : 대체서식지 조성 및 교량형식변경 설계 착수

   - ’23. 9. : 환경영향평가서(본안) 협의 착수(시→낙환청)

   - ’23.12. : 환경영향평가 보완서 제출(시→낙환청)

구 분 총계
임 기 내

임기후
소계 2022 2023 2024 2025 2026.6월

계 1,239,869 640,600 36,600 85,000 168,000 183,000 168,000 599,269

국 비 556,614 288,600 34,100 42,500 74,000 74,000 64,000 268,014

시 비 683,255 352,000 2,500 42,500 94,000 109,000 104,000 331,255

구군비 0 0

민자 등 0 0
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 ㅇ (엄궁대교) 실시설계 시행중 ☞ 실시설계적격자 선정(’20.12)  DL건설 컨소시엄

   - ’21.12. : 소규모 환경영향평가 협의 및 반려

   - ’22.12. : 소규모 환경영향평가서 보완 작성중 

   - ’23. 4. : 겨울철새 추가조사 및 전문가 자문

   - ’23. 6. : 신규지정 멸종위기종 여름철새 조사 착수

   - ’23.11. : 실시설계 변경 및 소규모 환경영향평가서 보완 작성

   - ’23.12. : 주민 및 환경단체 대상 사업설명회 개최

  ㅇ (장낙대교) 

   - ’21.2.~7. : 노선선정 자문(’21.2.) 및 특정공법 선정(’21. 7.)

   - ’21.12. : 소규모 환경영향평가 협의 및 반려

   - ’22. 6. : 소규모 환경영향평가서 재협의 및 보완 요청

   - ’22.12. : 소규모 환경영향평가서 보완 재협의 및 보완 요청

   - ’23. 3. : 소규모 환경영향평가서 보완 재협의 완료(→재보완)

   - ’23. 9. : 소규모 환경영향평가서 협의 완료

   - ’23.10. : 문화재현상변경 협의 착수(→ 문화재청)

   - ’23.12. : 문화재심의위원회 사전의견 관련, 환경단체 대상 사업설명회 개최

 시민참여(소통) 실적 

ㅇ (대저대교)

- 대저대교 환경영향평가 Round-Table 개최(’21.8.26.)

- 환경영향평가 라운드테이블 개최전 환경단체 사전협의(‘21.10.29.)

- 환경영향평가 라운드테이블 개최(‘21.12.2.)

- 대시민공청회 (’22.7.27.)

ㅇ (장낙대교) 노선선정 자문회의 개최(’21.2.8.~3.5.) ☞ 서면자문

- 자문위원 : 13명(전문가 7, 시민단체 6)
※낙동강 횡단 최적 검토노선 자문(문화재보호구역 환경피해 최소화)

ㅇ (엄궁․장낙대교) 주민 및 환경단체대상 사업설명회 개최(’23.12.28.)

- 에코델타시티 입주자 등 주민 60명, 언론사 참석

- 불참한 환경단체에 대하여 농성장 방문, 면담 및 사업설명(‘24.1.4)
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Ⅲ.� 향후� 추진계획� (’23� ~� ’26)
ㅇ (사상스마트시티대교) 

   - ’25. 6. : 국토부 제5차(’25~’26) 대도시권 혼잡도로 개선계획 반영

   - ’27.~’30. : 공사 착공 및 준공

 ㅇ (대저대교) 

   - ’24. 4. : 환경영향평가(본안), 문화재청 현상변경 협의 

   - ’24. 5. : 공사착공 ☞ ’25.12. 공사준공 예정(실준공 : ’29.12. 예정)

 ㅇ (엄궁대교) 

   - ’24. 4. : 유관기관 협의의견 반영(실시설계) 추진(제영향평가)

   - ’24. 9. : 설계VE, 경관심의, 실시설계적격심의, 공사착공 ‣공기 60개월
   - ’25.12. : 공사준공 예정 (실준공 : ’29. 6. 예정)

 ㅇ (장낙대교) 

   - ’24. 1. : 문화재현상변경 재협의

   - ’24. 7. : 경관심의, 건설기술심의 등 기본 및 실시설계 완료, 공사발주

   - ’24. 9. : 공사착공 ☞ ’24.12. 공사준공 예정(실준공 : ’29.12. 예정)
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3-1-1 부산창업청 설립

사업기간 ■ 임기내   □ 임기후 사업유형 ■ 신규   □  계속 

주   체 □ 국가  □ 국가+자체  ■ 자체 예    산  ■ 예산   □ 비예산

추진상황 □ 완료    □ 이행 후 계속추진    ■ 정상추진    □ 일부추진 

총괄부서 금융창업정책관 창업벤처담당관 담 당 자 김낙희 (☎4392)

Ⅰ.� 공약� 실천계획

 사업개요

ㅇ 사업기간 : 2022 ~ 2024
ㅇ 사업규모 : 부산창업청 1개소 신설  

ㅇ 총사업비 : 3,800백만원(시비) *임대료, 리모델링비(인건비, 운영비 별도)

ㅇ 사업내용

Œ 신설법인 설립 추진  

- 설립방침수립, 사전절차이행(타당성검토, 의견수렴등), 조례및정관제정등

� 청사 발굴 및 조성 

- 청사(공간) 발굴·확보, 공간조성(인테리어등), 개관준비 TF 구성·운영등

Ž ‘부산창업청 설립 추진단’ 구성·운영

- 원스톱 창업지원체계 구축, 창업지원사업 분석·단계별 통합 추진

 연차별 추진계획

세부과제
임 기 내

임 기 후
2022 2023 2024 2025 2026.6월

법인설립 추진 설립방침
수립

사전절차 이행,
예산 확보

조례 제정,
개관

청사 발굴, 조성 사업지 발굴 공간 조성 개관준비 TF

추진단 구성·운영 출범·운영 조직 운영

 연차별 추진일정 

세부 추진상황
2022년 2023년 2024년 2025년 2026년

비고
1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

법인 설립 추진
청사 발굴, 조성

추진단 구성·운영
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 연차별 소요예산액  
(단위 : 백만원)

Ⅱ.� 추진실적

 연차별 추진실적 (23. 12월말 현재)

단위사업 2022~2023 비고

법인설립 추진

· 부산창업청 설립 추진계획 수립(23.5.)
· 부산창업청 설립 타당성 검토를 위한 현안연구 요청→BDI(23.5.)
· 행안부 심의위원회 결과 및 타당성 검토 전문기관 지정* 통보(23.8.)
  * 타당성 검토 전문기관 : 한국과학기술기획평가원(KISTEP)
· 부산창업청(가칭부산기술창업투자원) 설립계획 수립(23.9.)

청사 발굴, 조성 · 출연기관 설립 타당성 검토 추진 중(23.11.~)

추진단 구성·운영
· 부산창업청 설립추진단 구성·운영 계획 수립(22.7.) 및 

운영(22.8.~23.7.)
 

  주요 추진성과 

ㅇ ’22. 7. 11.: 부산창업청설립추진단 구성·운영 계획 수립

◦ ’22. 8. 10.: ｢부산창업청설립추진단｣ 발대식 개최

◦ ’22. 12. 19.: ｢공공기관 효율화 추진 기본계획｣ 확정(창업청 설립방안 포함*)

* 부산산업과학혁신원을 (가칭)부산창업혁신청으로 전환

◦ ’23. 1. 6.: 부산창업청 설립 추진체계 개편

① 창업청설립추진단 경제부시장 직속 전환

② 부산창업생태계협의체 구성(스타트업, 투자자, 시의원 등)

◦ ’23. 1. 17. : 제1차 부산창업생태계협의체 회의

* 아시아 창업중심도시 달성을 위한 정책제안 및 의견수렴 등

구 분 총계
임 기 내

임기후
소계 2022 2023 2024 2025 2026.6월

계 3,800 3,800 80 150 3,570 0 0 0

국 비 0 0

시 비 3,800 3,800 80 150 3,570

구군비 0 0

민자 등 0 0
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◦ ’23. 2. 13. : 제2차 부산창업생태계협의체 회의

* 공공투자(AC·VC)의 필요성, 지역투자사와 상생 투자생태계 조성 논의

◦ ’23. 3. 6. : 제3차 부산창업생태계협의체

* 기업가정신 교육 도입 등 혁신인재 양성 방안 논의 등

◦ ’23. 5. 2. : 부산창업청 설립 추진계획 수립

* 부산창업청 지방출연기관 신규 설립 절차로 추진

◦ ’23. 5. 22. : 부산창업청 설립 타당성 검토를 위한 현안연구 요청(BDI)

◦ ’23. 6. 30. : 지방출연기관 신규 설립을 위한 사전협의서(1차) 제출(→행안부)

◦ ’23. 7. 26. : 지방출연기관 신규 설립 심의위원회(행정안전부)

◦ ’23. 8. 2. : 행안부 심의위원회 결과 및 타당성 검토 전문기관 지정* 통보
* 타당성 검토 전문기관: 한국과학기술기획평가원(KISTEP)

◦ ’23. 9. 27. : 부산창업청(기술창업투자원) 설립 계획 수립

◦ ’23. 9. 27. : 부산창업청(기술창업투자원) 타당성검토 의뢰(→KISTEP)

◦ ’23. 11. 28. : 타당성검토 약정 체결(부산시↔한국과학기술기획평가원)

◦ ’23. 12. 20. : 타당성검토 1차 자문위원회(KISTEP)

 시민참여(소통) 실적 

◦ ’22. 10. : 공공기관 효율화 방안 마련을 위한 시민 토론회

◦ ’23. 1.~3. : 부산창업생태계협의체 회의 개최(총 3회)

Ⅲ.� 향후� 추진계획� (’24� ~� ’26)

◦ ’23. 11. ~ ’24. 5.: 출연기관 설립 타당성 검토(한국과학기술기획평가원)

◦ ’24. 상: 행정안전부 지방출연기관 설립 협의

◦ ’24. 하: 창업청 조례 제정 추진 및 법인 설립
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3-1-2 부울경 종합 창업 성장 지원 협력체계 구축

사업기간  ■ 임기내  □ 임기후 사업유형 ■ 신규   □  계속

주   체 □ 국가  □ 국가+자체  ■ 자체 예    산  ■ 예산   □ 비예산

추진상황 □ 완료    □ 이행 후 계속추진   ■ 정상추진   □ 일부추진 

총괄부서 금융창업정책관 창업벤처담당관 담 당 자 안연은 (☎4411)

Ⅰ.� 공약� 실천계획

 사업개요

ㅇ 사업기간 : 2022 ~ 2026
ㅇ 사업대상 : 부·울·경 소재 창업기업 및 창업생태계 관계자

ㅇ 사 업 비 : 400백만원(시비)
ㅇ 사업내용

Œ 예비·초기·성장기업 성장주기별 체계적 지원·관리 시스템 구축    

- 부산창업청 중심으로 인큐베이팅, 컨설팅, 투자, 마케팅 등을 일회성이 아닌

체계적이고 지속적인 지원 관리

� 부·울·경 종합 창업 성장 지원 및 네트워크 구축  

- 부·울·경 지역 공공기관과 대학, AC·VC 등이 공동 참여하는 체계 마련
- 부·울·경 지역 창업지원기관 협의체 구성·운영
- 부·울·경이 함께하는 창업 컨퍼런스, IR, 투자사 네트워킹 개최로 우수
창업자 및 인재 풀 조성

 연차별 추진계획

세부과제
임 기 내

임 기 후
2022 2023 2024 2025 2026.6월

원스톱 지원체계 사업 분석 체계 구축 시스템 운영 시스템 운영 시스템 운영

부울경 네트워크 협의체 구성 협의체 운영 협의체 운영 협의체 운영 협의체 운영

 연차별 추진일정 

세부 추진상황
2022년 2023년 2024년 2025년 2026년

비고
1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

원스톱 지원체계 구축

창업지원기관 협의체 구성·운영

부울경 공동 네트워킹 개최
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 연차별 소요예산액  
(단위 : 백만원)

Ⅱ.� 추진실적

 연차별 추진실적 (23. 12월말 현재)

단위사업 추진년도 추진실적 비고

원스톱
지원체계 구축

2022
· 부산창업청 설립추진단 구성·운영 계획 수립(22.7.) 및 

운영(22.8.~23.7.)

2023 · 부산창업청(가칭부산기술창업투자원) 설립계획 수립(23.9.)

부울경
네트워크

2023

· 「BUSAN SLUSH’D」 성공 개최 업무협약 체결
- 행사 성공 개최, 부·울·경 창업성장지원을 위합 협력체계 구축

· (사)부산울산경남여성벤처협회 간담회 개최
 - 여성벤처기업인 애로사항 및 건의사항(고용, 기업지원 등) 청취

· 부울경창업투자네트워크(FLY300) 결성
- 부산·울산·경남 소재 주요 투자사, 스타트업, 단체 등
협력네트워크 구축, 혁신창업생태계 조성   

· 부·울·경 창업지원기관(창조경제혁신센터) 협업사업 추진
- BUG’s DAY(부울경스타트업데이), 창업패키지사업동남권합동
사업설명회, 부울경창업기업액샐러레이팅사업등협업추진

 주요 추진성과 

ㅇ ’22. 7. 11.: 부산창업청설립추진단 구성·운영 계획 수립

◦ ’23. 3. 6.: BUSAN Slush’D 성공 개최를 위한 업무협약 체결

◦ ’23. 4. 18.: 부산울산경남 여성벤처협회 소통 간담회

◦ ’23. 4. 26.: BUG’s DAY(부울경 스타트업 데이) 행사 개최 *부산(B)-울산(U)-경남(G)

◦ ‘23. 5. 31.: (사)부울경창업투자네트워크(FLY 300) 창립총회 개최

◦ ’23. 9. : 부산창업청(기술창업투자원) 설립 계획 수립

구 분 총계
임 기 내

임기후
소계 2022 2023 2024 2025 2026.6월

계 400 400 0 100 100 100 100 0

국 비 0 0

시 비 400 400 100 100 100 100

구군비 0 0

민자 등 0 0
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Ⅲ.� 향후� 추진계획� (’24� ~� ’26)

ㅇ 2024년     : 부·울·경 창업지원기관 협업사업 추진 

ㅇ 2025년 ~ : 부산창업청 중심 부울경 공동 네트워킹 구성·운영
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3-1-3 전략적 스타트업 집중 육성

사업기간  ■ 임기내  □ 임기후 사업유형 □ 신규   ■  계속

주   체 □ 국가  ■ 국가+자체  □ 자체 예    산  ■ 예산   □ 비예산

추진상황 □ 완료    ■ 이행 후 계속추진    □ 정상추진    □ 일부추진 

총괄부서 금융창업정책관 창업벤처담당관 담 당 자 김희련 (☎4414)

협조부서 디지털경제혁신실 
인공지능소프트웨어과 담 당 자 신현수 (☎4562)

Ⅰ.� 공약� 실천계획

 사업개요

ㅇ 사업기간 : 2022 ~ 2026

ㅇ 지원규모 : 450개사 발굴·육성 지원

ㅇ 총사업비 : 13,564백만원(국비 3,837, 시비 9,727)

ㅇ 사업내용

Œ 디지털 기술창업 인큐베이팅 

- (부산창업지원센터) 예비·초기 창업기업 대상 맞춤형 교육 지원, 전담 컨설팅

운영, BM(비즈니스모델) 수립 지원 등 유망창업기업 집중육성및강화

- (e커머스비즈센터) 온라인 판매 마케팅, 입점비 지원 등 기업 판로개척 및

성장 지원

� ESG(환경·사회·지배구조) 분야 유망 스타트업 발굴·지원

- ESG분야 스타트업 발굴 및 교육·컨설팅, 사업화 자금(1개사당 1,500만원) 지원 등

- ESG 경영 인식 확대, ESG 경영 우수인재 벤처·창업기업 혁신성장 지원

Ž AI·블록체인·빅데이터 관련 기업 창업 및 유치 지원 

- (ICT-innovation 스타트업 큐브) ICT 인재양성, 기술융합사업화 지원

- (ICT 스타트업혁신기지) ICT 스타트업성장지원, 디지털혁신컨설팅운영

- (4차산업혁명 분야 창업기업 레벨업 지원) ICT 분야 기술보유 창업기업

맞춤형 교육지원 및 제품화, BM 개발, 특허, 인증 등 사업화 자금 지원
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 연차별 추진계획

세부과제
임 기 내

임 기 후
2022 2023 2024 2025 2026.6월

디지털 기술창업 
인큐베이팅 (누계) 20개사 30개사

(50개사)
40개사

(90개사)
50개사

(140개사)
60개사

(200개사)

ESG(환경·사회·지배구조) 분야 
유망 스타트업 

발굴·지원 (누계)
10개사 15개사

(25개사)
20개사

(45개사)
25개사

(70개사)
30개사

(100개사)

AI·블록체인·빅데이터 관련 
기업 창업 및 유치지원(누계) 20개사 25개사

(45개사)
30개사

(75개사)
35개사

(110개사)
40개사

(150개사)

 연차별 추진일정 

세부 추진상황
2022년 2023년 2024년 2025년 2026년

비고
1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

디지털 기술창업 인큐베이팅 지원

ESG경영지원협의체 구성·운영

ICT-innovation 스타트업 큐브 조성·운영

 연차별 소요예산액  
(단위 : 백만원)

구 분 총계
임 기 내

임기후
소계 2022 2023 2024 2025 2026.6월

계 13,564 13,564 2,637 2,637 2,760 2,760 2,770 0

국 비 3,837 3,837 746 746 780 780 785

시 비 9,727 9,727 1,891 1,891 1,980 1,980 1,985

구군비 0 0

민자 등 0 0
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Ⅱ.� 추진실적

 연차별 추진실적 (23. 12월말 현재)

단위사업 2022 ~ 2023 비고

디지털 기술창업 
인큐베이팅 (누계)

- `22년 인큐베이팅 8개사(AI 7, 블록체인 1), 공간지원 4개사
- `23년 인큐베이팅 18개사(AI 5, IoT 4, 기타 9), 공간지원 5개사
- ‘23년 e커머스비즈센터 45개사(전자상거래 20개사, 오픈마켓입점 

20개사, 라이브커머스 후속프로그램 5개사)

ESG(환경·사회·지배구조) 분야 
유망 스타트업 

발굴·지원 (누계)

- 디지털&클린부스트 청년 창업기업 21개사 선정·지원(‘22)
- 디지털&클린부스트 청년 창업기업 19개사 인건비 지원(‘23.1~)
- ESG경영 지원협의체 구성ㆍ출범 및 업무협약 체결(‘22.11.)
- ESG선도기업 지원사업 1,2차 공모 추진(21개사 선정)
- ESG선도기업 인증서 수여식 및 분과별 기업 상담
- 2023년 사업 성과보고회 및 네트워킹 개최

AI·블록체인·빅데이터 관련 
기업 창업 및 유치지원(누계)

- 부산 ICT 청년창업허브 기업입주 9개사
- 청년창업 지원 5개사
- 초기기업 육성 액셀러레이팅 프로그램 운영 13개사

 주요 추진성과 

ㅇ ’22. 4.~ : AI 관련 기업 기술창업 인큐베이팅 지원(8개사), 공간지원(4개사)

ㅇ ‘22. 1~12. : 디지털&클린부스트 청년 창업기업 선정·지원(21개사, 408백만원)

ㅇ ‘22. 7. : 부산 ICT 청년창업허브 개관(입주기업 9개)

ㅇ ’22. 11. : 벤처·창업기업 ESG경영 지원협의체 구성·출범 및 업무협약 체결

* 민·관·학 22개 기관 협약체결 및 비전선포식 개최

ㅇ ‘23. 1 ~ : 디지털&클린부스트 청년 창업기업 인건비 지원(19개사)

ㅇ ’23. 2. : 2023년 ESG선도기업 지원사업 계획 수립 및 추진

ㅇ ’23. 3. : 기술창업 인큐베이팅 지원사업 모집 공고 및 심사

ㅇ ’23. 4. : 4차산업 관련 기술창업 인큐베이팅 지원(18개사), 공간지원(5개사)

ㅇ ’23. 5. : 2023년 ESG선도기업 지원사업 1차 공모 추진(13개사 선정)

ㅇ ’23. 7. : 2023년 ESG선도기업 지원사업 2차 공모 추진(8개사 선정)

ㅇ ’23.7~12. : ICT-innovation 스타트업 큐브 초기기업 육성 액셀러레이팅 프로그램 운영(13개사)

ㅇ ’23. 8. : 부산 벤처ㆍ창업기업 ESG경영 지원협의체 실무회의 개최

ㅇ ’23. 9. : 2023년 ESG선도기업 인증서 수여식 및 분과별 기업 상담 개최

ㅇ ’23. 12. : 2023년 e커머스비즈센터 온라인 판매 마케팅 및 입점비 등 지원(45개사)

ㅇ ’23. 12. : 2023년 ESG선도기업 지원사업 성과보고회 및 네트워킹 개최
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Ⅲ.� 향후� 추진계획� (‘24� ~� ‘26)
ㅇ 기술창업 인큐베이팅 지원사업 추진

ㅇ 벤처·창업기업 ESG선도기업 지원사업 추진

- 선도기업 인증 및 혁신성장 지원(사업화 자금, 컨설팅, 기관 연계 지원 등)

� ㅇ ICT-Innovation 스타트업 교육 운영(매년 20개 교육과정 700명)
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3-1-4 도심 내 창업혁신 공간 조성

사업기간 ■ 임기내  □ 임기후 사업유형 ■ 신규   □  계속

주   체 □ 국가 ■ 국가+자체  □ 자체 예    산  ■ 예산   □ 비예산

추진상황 □ 완료    □ 이행 후 계속추진    ■ 정상추진   □ 일부추진 

총괄부서 금융창업정책관 창업벤처담당관 담 당 자 윤원재(☎6572), 임동훈(☎6574)

Ⅰ.� 공약� 실천계획

 사업개요

ㅇ 사업기간 : 2022 ~ 2026

ㅇ 총사업비 : 75,400백만원(국비 18,500, 시비 56,900) *부지 확정 후 총사업비 별도산정

ㅇ 사업내용

Œ 도심 내 저활용 공간 등 발굴

- 市 출자·출연기관, 사업소, 구·군 등을 대상으로 도심 내 저활용공간 중

창업혁신공간 부지 등 발굴

� 창업혁신공간 조성 및 운영

- 창업기업 입주 및 지원기능이 결합된 혁신거점 조성 및 운영

- 부산역-북항 일원 그린 스타트업타운 건립 추진

- 민간주도 자생적 창업생태계 조성을 위하여 민간 코워킹스페이스 유치지원

- 도심형 창업주거복합 공간 조성

 연차별 추진계획

세부과제
임 기 내

임 기 후
2022 2023 2024 2025 2026.6월

도심내 저활용 
공간 등 발굴

사업계획수립
수요조사 현황관리 현황관리

및 발굴
현황관리
및 발굴

현황관리
및 발굴

창업혁신공간
조성 및 운영

조성계획 수립
및 실시설계 착공 공사 준공
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 연차별 추진일정 

세부 추진상황
2022년 2023년 2024년 2025년 2026년

비고
1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

사업계획수립

공모 추진

실시설계

공사

 연차별 소요예산액  
(단위 : 백만원)

 중앙정부 도움

ㅇ (중소벤처기업부) 그린스타트업타운 사업계획 승인 및 2024년 국비 반영

- ’23년도 설계비 5억원 반영, ’24년도 공사비 140억원(정부안) 반영

Ⅱ.� 추진실적

 연차별 추진실적 (23. 12월말 현재)

단위사업 2022~2023 비고

도심내 저활용 공간 등 발굴

· ’22년 창업지원기관 성과보고회 시 도심내 저활용 공간 발굴 협조요청
· 창업혁신타운 조성 임대공간 발굴, 국비확보 추진
 - 에코델타 첨단지식산업센터 설계용역 착수(‘22.12.~)
 - 그린 스타트업타운 건립 설계비 5억원 국비 확보

창업혁신공간조성 및 운영

· 부산지식산업센터 우암점 개관
· 그린 스타트업타운 건립 설계비 5억원 ’23년도 국비 반영
· 그린 스타트업타운 사업계획서 승인 및 ’24년도 국비 반영
· ’22년도 도심형 창업주거복합 공간 2개소 개소(연제·사상)
· ’23년도 도심형 창업주거복합 공간 2개소 추가 선정(부산진구·동구)

구 분 총계
임 기 내

임기후
소계 2022 2023 2024 2025 2026.6월

계 75,400 75,400 1,900 1,500 27,000 27,000 18,000 0

국 비 18,500 18,500 500 9,000 9,000

시 비 56,900 56,900 1,900 1,000 18,000 18,000 18,000

구군비 0 0

민자 등 0 0
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 주요 추진성과 

ㅇ ‘22. 7. 도심형 창업주거복합 공간 조성 대상지 1차 선정(연제구)

ㅇ ’22. 9. 도심형 창업주거복합 공간 조성 대상지 2차 선정(사상구)

ㅇ ’22.12. - 도심내 저활용 공간 발굴 협조요청(’22년 창업지원기관 성과보고회)

- 에코델타 첨단지식산업센터 설계용역 착수

- 그린스타트업타운 건립 설계비 5억 국비 반영

ㅇ ’23. 4. - 부산지식산업센터 우암점 준공확인 및 설립신고 완료

ㅇ ’23. 5. - 부산지식산업센터 입주기업 모집공고, 입주설명회 개최

ㅇ ’23. 6. - ’22년도 도심형 창업주거복합 공간 2개소(연제, 사상) 개소

- 부산지식산업센터 우암점 개관

ㅇ ’23. 9. - 그린스타트업타운 사업계획 승인 (창업진흥원)

‘23년도 도심형 창업주거복합 공간 조성 대상지 선정(부산진구, 동구)

ㅇ ’23.11. 지방재정투자사업 심사 승인

Ⅲ.� 향후� 추진계획� (‘24� ~� ‘26)

ㅇ ’24. 1. 그린스타트업타운 설계용역 착수

ㅇ ’24. 2. ’24년도 도심형 창업주거복합 공간 대상지 공모

ㅇ ’24. 3. ’24년도 도심형 창업주거복합 공간 대상지 선정

ㅇ ’24. 4. 에코델타 지식산업센터 공사 착공

ㅇ ’24. 5. ’23년도 도심형 창업주거복합 공간 준공

ㅇ ’26. 3. 에코델타 지식산업센터 준공

ㅇ ’25. 1. 그린스타트업타운 공사 착공

ㅇ ’26.12. 그린스타트업타운 공사 준공
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3-1-5 아시아 혁신 스타트업 창업 네트워크 구축

사업기간 ■ 임기내  □ 임기후 사업유형 ■ 신규    □  계속

주   체 □ 국가  □ 국가+자체  ■ 자체 예    산  ■ 예산   □ 비예산

추진상황 □ 완료    □ 이행 후 계속추진    ■ 정상추진    □ 일부추진 

총괄부서 금융창업정책관 창업벤처담당관 담 당 자 박예성 (☎4395)

Ⅰ.� 공약� 실천계획
 사업개요

ㅇ 사업기간 : 2022 ~

ㅇ 사업대상 : 아시아 스타트업 투자사·창업기업 등 관련자

ㅇ 총사업비 : 16,000백만원(시비)

ㅇ 사업내용

Œ 아시아 창업엑스포 개최          

- 개막 컨퍼런스, 웰컴 포럼, 비즈니스 IR, 글로벌 투자 로드쇼, 밋업데이,

권역별 네트워킹, 프라이빗 상담 등 글로벌하고 다채로운 프로그램 구성

- 아시아 스타트업 리더, 해외 투자사 초청 등을 통해 창업도시로서 위상 제고

� 아시아 스타트업 네트워크 구축

- 아시아 창업 정책 논의를 위한 아시아 창업도시 서밋 개최

- 창업엑스포 등 공동사업 발굴을 통해 아시아권 창업 네트워킹 구축

- CES 등 해외 유수 전시회 참가하여 우수 스타트업 정책, 사례 홍보

Ž 아시아 유망 스타트업 발굴 및 성장 지원

- 아시아 및 수도권 유망 창업기업인을 초청하여 부산 (예비)창업기업과 연결

- 스타트업 운영 경험과 성공(실패)사례, 해외 진출 전략 등 노하우 공유

� 글로벌 VC‧AC 스타트업 글로벌 투자유치 지원체계 구축

- 글로벌 현지 진출 프로그램(컨설팅, 투자유치) 등을 통한 해외 현지화

- 글로벌 창업생태계 거점별 주요 투자자 및 액셀러레이터 네트워크 구축

- 우수 스타트업의 해외 IR 프로그램을 통한 글로벌 투자유치 지원

- 1:1 밋업, 해커톤 등을 통한 BM 구체화 및 현지화·브랜딩화 지원
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 연차별 추진계획

세부과제
임 기 내

임 기 후
2022 2023 2024 2025 2026.6월

아시아 창업
엑스포

예비행사 개최
(Pre-엑스포)

본행사 개최
(연1회 하반기)

본행사 개최
(연1회 하반기)

본행사 개최
(연1회 하반기)

본행사 추진
(연1회 하반기)

아시아 스타트업 
네트워크 업무협약 준비 업무협약 및 

공동사업 발굴 공동사업 진행 공동사업 진행 공동사업 진행

아시아 스타트업 
발굴

업무협약 연계
계획 수립

엑스포 개최 시 
선배기업초청

기업초청
프로그램 운영

기업초청
프로그램 운영

기업초청
프로그램 운영

글로벌 VC·AC
지원체계 구축

기본계획
수립

MOU 체결 및
지원체계 구축 네트워크 확대 네트워크 확대 네트워크 확대

 연차별 추진일정 

세부 추진상황
2022년 2023년 2024년 2025년 2026년

비고
1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

엑스포 추진위원회 구성

업무협약 추진

엑스포 개최

 연차별 소요예산액  (단위 : 백만원)

구 분 총계
임 기 내

임기후
소계 2022 2023 2024 2025 2026.6월

계 16,000 16,000 2,000 3,500 3,500 3,500 3,500 0

국 비 0 0

시 비 16,000 16,000 2,000 3,500 3,500 3,500 3,500

구군비 0 0

민자 등 0 0
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Ⅱ.� 추진실적

 연차별 추진실적 (23. 12월말 현재)

단위사업 추진년도 추진실적 비고

아시아 
창업엑스포

2022
· 아시아 창업엑스포 FLY ASIA 2022 개최 
 - 국내·외 스타트업 및 관계자 1,018여명, 투자자 440여명, 

참관객 11,933명 참여

2023
· 아시아 창업엑스포 FLY ASIA 2023 개최
 - 국내·외 스타트업 및 관계자 618명, 투자자 402명 등 

43개국 10,391명 참관

아시아 스타트업 
네트워크

2022
· 아시아 창업도시정부 주요인사 라운드테이블개최 
 - 참여 주요도시 : 9개 도시, 22명
 (부산, 상하이, 뱅갈루루, 도쿄, 방콕, 마닐라, 호치민, 알마티, 몽골)

2023

· City-Tech. Tokyo 참가(경제부시장, 시의원 등)
 - 지역 기업 전시 참가 지원, 도쿄도 부지사 면담 등
· BUSAN Slush’D 개최 지원 ▹지역 스타트업 참가 지원
 - 지역 스타트업, 예비창업자, 글로벌 투자자 등 1,000명
· FLY ASIA 2023 참가협의 및 도시 간 교류사업 추진 논의를 

위한 아시아 창업도시 방문(상하이, 선전, 홍콩, 싱가포르)
· FLY ASIA 2023 시티리더스 서밋에서 아시아 9개 도시 

창업관계자 간 공동협력 선언

아시아 스타트업 
발굴

2022
· FLY ASIA 어워즈 개최 (총상금 18만달러)
 - 접수결과 : 14개국 178명 참여(한국 136, 해외 42)
· ASIA FLY 50 포럼 등 통한 국내외 스타트업 네트워킹

창업엑스포

2023

· FLY ASIA 어워즈 개최 (총상금 18만달러)
 - 씨네 플라이, 부산이니셔티브 분야 신설
 - 접수결과 : 17개국 186명 참여(한국 150, 해외 36)
· 코리아스타트업포럼, 산업은행 등과 협업하여 선배기업 초청, 

스타트업 운영 경험과 성공사례, 해외 진출 노하우 등 공유
 * 펄어비스, 직방, 포커스미디어, 미스터멘션, 소셜빈, 브이드림 등

글로벌 VC·AC 
지원체계 구축

2022
· FLY ASIA 공동투자 협약 14개사 (국내외 vc참여)
· 아시아 스타트업 진출지원 네트워크 구축

창업엑스포

2023

· 글로벌 투자유치 지원체계 구축을 위한 LP 서밋* 개최 
및 AC·VC 간 네트워킹

  * 아시아, 중동 등 국내외 LP 20여개 기관 참석
· FLY ASIA 2023 시티리더스 서밋에서 싱가포르 등 

글로벌 AC, VC와의 공동협력 네트워크 구축
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 주요 추진성과 

ㅇ ’22. 7. : 시정공약 채택(3-3-1 아시아 혁신 스타트업 창업 네트워크 구축)

ㅇ ’22. 8. 18.: 지방재정투자사업 심사 완료(조건부)

ㅇ ’22. 9. 5.: ’23년 제1회 추경 1,500백만원 반영

ㅇ ’22. 9. 16.~: PCO입찰계약 추진 ▹공고(~10/4)→평가(~10/11)→선정(~10/12)

ㅇ ’22. 11. 22~24.: FLY ASIA 2022 개최

- 국내·외스타트업 및 관계자 1,018여명, 투자자 440여명, 참관객 11,933명 참여

- 투자유치: 12개사, 69억원 / 투자검토: 78개사, 396.5억원 / 투자협약 2건 26개사

ㅇ ’23. 2. 27.~ 2. 28.: City-Tech.Tokyo* 참여 ▹부산 스타트업 2개사 참여

*도쿄 도 주최 스타트업 행사 국내외 30개국, 지역 100개 도시 참가

ㅇ ’23. 5. 26.: 핀란드 Aaltoes 대표단과의 간담회

- 핀란드 창업생태계 성장 여건 공유, 네트워킹 등

ㅇ ’23. 6. 29.: BUSAN Slush’D 개최 지원 ▹지역 유관기관, 스타트업 참가 지원

- (사)코리아스타트업주최글로벌창업행사, 예비창업자, 스타트업, 투자자등 1,000명

ㅇ '23. 7. 12~13.: 구글 스타트업 캠퍼스(GFS) 아시아 파트너 서밋 개최

- GFS 아시아 파트너, 구글 스타트업 캠퍼스 관계자 등 참가, 글로벌 파트너 협력 강화

ㅇ ’23. 8. 15.~20.: 아시아 창업도시간 공동협력을 위한 공무국외출장(중국)

- 상하이, 선전, 홍콩 3개 도시 방문, FLY ASIA 2023 참가협의 및 교류사업 추진 논의

ㅇ ’23. 9. 3.~7.: 아시아 창업도시간 공동협력을 위한 공무국외출장(싱가포르 등)

- FLY ASIA 2023 시티 리더스 서밋 참가협의 및 교류사업 추진 논의

ㅇ ’23. 10. 5.~8.: 아시아 창업 엑스포 FLY ASIA 2023 개최

- 국내·외스타트업 및 관계자 618명, 투자자 402명 등 43개국 10,391명 참관

- 1:1 밋업 830건 진행, 투자의향 2건 700만$ / 투자검토 141건 1,892억원

- 글로벌 교류 협력을 위한 아시아 9개 도시* 창업관계자 간 공동협력 선언
* 부산, 상하이, 선전, 홍콩, 싱가포르, 오사카, 후쿠오카, 자카르타, 호치민

- 코리아스타트업포럼, 산업은행 등과 협업하여 선배기업* 초청, 성공 사례와 해외 진

출 노하우 등 공유 *펄어비스, 직방, 포커스미디어, 미스터멘션, 소셜빈, 브이드림

- 대기업, 중견기업*과 스타트업 협력을 도모하는 오픈이노베이션 진행
* 산업은행, IBK창공, BMW, SK에코플랜트, 롯데벤처스, 현대자동차 제로원, 메가존소프트, 조광페인트 등

- 글로벌 투자유치 지원체계 구축을 위한 LP 서밋* 개최 및 AC·VC 간 네트워킹

* 아시아, 중동 등 국내외 LP 20여개 기관 참석
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Ⅲ.� 향후� 추진계획� (‘24� ~� ‘26)

ㅇ '24. 3~. : 아시아 도시 간 글로벌 교류사업 추진

ㅇ '24. 6. : 2024 BUSAN Slush’D 개최 지원

ㅇ '24. 10. : 아시아 창업엑스포 FLY ASIA 2024 개최

ㅇ ’25년~: 아시아 스타트업 4대 축제로 브랜드화 추진

- 예산 추가 확보로 연계행사 및 아시아 창업도시 간 협력 프로그램 확대
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3-1-6 부산지역 유학생의 창업 관련 활동 적극 지원

사업기간 ■ 임기내  □ 임기후 사업유형 □ 신규  ■  계속

주   체 □ 국가  □ 국가+자체  ■ 자체 예    산  ■ 예산  □ 비예산

추진상황 □ 완료    ■ 이행 후 계속추진    □ 정상추진    □ 일부추진 

총괄부서 청년산학국 지산학협력과 담당자 구자화(☎6785)

Ⅰ.� 공약� 실천계획

 사업개요

ㅇ 사업기간 : 2022 ~ 2026

ㅇ 사업대상 : 외국인 유학생

ㅇ 총사업비 : 650백만원(시비)

ㅇ 사업내용 

Œ 유학생 연계 네트워크 구축

　 - 부산지역 대학 외국인 유학생 대표자 커뮤니티 조성 및 지속적 네트워크 형성

▻ 재학생, 귀국 유학생 포함 네트워크 형성으로 예비유학생 대상 부산유학 정보제공, 

현지 창업 관련 아이디어 공유 등 자국-부산 창업의 가교역할을 할 수 있는 창업 

브릿지로 고도화 추진

　 - 부산시-대학-재단등연계유학생지원사업실무담당자협의회운영, 지원과제발굴

� 외국인 유학생 지원센터 운영

　 - 유학생 취업, 창업, 체류 분야 관련 전문 상담 및 한국어 번역 서비스 제공 등

▻ 부산지역 정보와 각종 생활 서비스 제공으로 안정적인 부산 정착 지원

Ž 부산형 글로벌 창업 인재 양성 추진

　 - OASIS 프로그램(창업비자 연계형 창업교육과정), 특강, 멘토링 등 운영

　 - 부산지역공공기관및기업내외국인유학생인턴십사업추진(약 10개소, 20명)

    ▻ 지역기업에 대한 이해도 제고, 부산형 인재 양성 및 취·창업 활성화 효과
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 연차별 추진계획

세부과제
임 기 내

임 기 후
2022 2023 2024 2025 2026.6월

유학생 연계 
네트워크 구축

커뮤니티 및 
협의회 운영

(연 4회)  

커뮤니티 및 
협의회 운영

(연 4회)  

커뮤니티 및 
협의회 운영

(연 4회) 

커뮤니티 및 
협의회 운영

(연 4회) 

커뮤니티 및 
협의회 운영

(연 4회)  

유학생 
지원센터 운영

상담, 번역 등 
서비스 지원 
(2,000건)

지원 확대 
(2,100건)

지원 확대  
(2,200건)

지원 확대 
(2,300건)

지원 확대 
(2,500건)

글로벌 창업
인재 양성

창업교육, 인턴십, 
특강 등 지원

(150명) 

확대 운영
(200명)

확대 운영
(200명)

확대 운영
(250명)

확대 운영
(250명)

 연차별 추진일정 

세부 추진상황
2022년 2023년 2024년 2025년 2026년

비고
1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

유학생연계 네트워크 구축

유학생 지원센터 운영

글로벌 창업인재 양성

 연차별 소요예산액  
(단위 : 백만원)

 중앙정부 도움

ㅇ 유학생 플랫폼 구축, 비자 요건 완화 문제 등 중앙정부 차원의 정책개선 필요

구 분 총계
임 기 내

임기후
소계 2022 2023 2024 2025 2026.6월

계 650 650 130 130 130 130 130 0

국 비 0 0

시 비 650 650 130 130 130 130 130

구군비 0 0

민자 등 0 0
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Ⅱ.� 추진실적

 연차별 추진실적 (23. 12월말 현재)

단위사업 추진년도 추진실적 비고

유학생 연계 네트워크 구축

2022 · 커뮤니티(4, 9월) 및 유학생 지원협의회(7, 11월) 운영

2023
· 커뮤니티(9월), 외국인 유학생 네트워킹데이(11월)
ž 유학생 지원협의회 및 워크샵(6월, 12월)

유학생 지원센터 운영

2022
· 유학생 대상 유학·부산 생활 정보, 상담 제공 및 

코로나19 정보 번역 등 서비스 지원(2,386건)

2023
· 유학생 대상 전문 상담(체류, 심리, 인권) 진행, 심리 

검사 앱 서비스 제공, 번역 등 서비스 지원(2,447건)

글로벌 창업 인재 양성

2022
· 창업이민종합시스팀OASIS 프로그램 창업 교육, 특강, 

창업멘토링, 인턴십 등 지원(207명)

2023
· 창업설명회(「FLY ASIA 2023」 연계), 특강, 인턴십 

등 지원(219명)

 주요 추진성과 

ㅇ 유학생 지원협의회 및 워크샵(‘23년 6월, 12월)

ㅇ 커뮤니티(’23년 9월), 외국인 유학생 네트워킹데이(‘23년 11월)

ㅇ 유학생 지원센터 상담, 번역 등 서비스 지원(2,447건)

ㅇ 취업특강(2회, 상하반기), 창업설명회(FLY ASIA 2023 연계), 인턴십 등 219명* 지원

* 취업특강(상, 26명, 하, 60명), FLY ASIA 사전 등록자 119명, 인턴십 참가자 14명

Ⅲ.� 향후� 추진계획� (’24� ~� ’26)
ㅇ 지역특화형 비자 사업 추진을 통한 유학생 취업 지속 지원(‘24~)
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3-2-1 공공주도 부산형 투자생태계 구축

사업기간 ■ 임기내  □ 임기후 사업유형 ■ 신규    □  계속

주   체 □ 국가  □ 국가+자체  ■ 자체 예    산  ■ 예산   □ 비예산

추진상황 □ 완료    □ 이행 후 계속추진    □ 정상추진    ■ 일부추진 

총괄부서 금융창업정책관 창업벤처담당관 담 당 자 조상진 (☎4422)

Ⅰ.� 공약� 실천계획
 

 사업개요

ㅇ 사업기간 : 2022 ~ 2023

ㅇ 사업대상 : 시 출자·출연을 통한 주식회사 참여 가능 기관 및 공공주도형

투자 동참 희망 민간 출자자 

ㅇ 총사업비 : 2,000백만원(시비 800, 민자 등 1,200)

ㅇ 사업내용

- 혁신벤처창업기업 투자 및 유치, 원스톱 지원 플랫폼 구축

- 공공벤처캐피탈 설립 (자본금 20억 이상, 상법에 따른 주식회사)

     ▻ 벤처투자촉진에 관한 법률에 근거 중소기업 창업투자회사 등록

     ▻ 창업자, 기술혁신형·경영혁신형 중소기업, 벤처기업에 대한 투자

     ▻ (설립주체) 부산창업청 설립 추진단, ▻ (등록절차) 통상 2～3주 소요

법인설립 및 
등록요건 준비 ⇒

신청서 제출
⇒

등록요건 확인
⇒

등록증 교부 

신청인 신청인→ 
중소벤처기업부 중소벤처기업부 중소벤처기업부 

→신청인

 연차별 추진계획.

세부과제
임 기 내

임 기 후
2022 2023 2024 2025 2026.6월

부산형 공공VC 
설립

공공VC 설립
계획수립

(부산창업청 
설립 추진단 연계)

·출자자 및 출자예산 확보
·전문인력 확보
·발기인 총회
·법인 등록
·중기부 VC 등록
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 연차별 추진일정 

세부 추진상황
2022년 2023년 2024년 2025년 2026년

비고
1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

공공VC 설립 계획 수립

절차이행

 연차별 소요예산액 
(단위 : 백만원)

Ⅱ.� 추진실적

 연차별 추진실적 (23. 12월말 현재)

단위사업 2022~2023 비고

부산형 공공VC 설립

· 예산 편성 추진을 위한 신규사업 사전심사 절차이행(‘22.下)
재정혁신담당관
‘재검토’ 회신

· 서울특별시, 경상남도 사례조사

· 제1~3차 부산창업생태계협의체 회의 개최(‘23.1~3월) 및 의견수렴

 - 스타트업, VC, 유관기관, 시의원 등 참석

· 펀드분석 및 2023년 추진계획 수립 ‘공공주도 투자생태계 

조성 지원 장기발전과제 제시’(‘23.8.18.)

· 공공VC 설립 최적 방안 검토용역 발주(‘23.9.15.) 

· 공공VC 설립 최적 방안 검토용역 완료(‘23.12.) 

 주요 추진성과 

ㅇ ‘22. 下. 예산 편성 추진을 위한 신규사업 사전심사 추진(결과 : 재검토)

ㅇ ‘23. 1~3. 창업생태계협의체 회의 개최(3회) 통한 의견수렴

ㅇ ‘23. 8. 펀드분석 및 2023년 추진계획 수립 ‘공공주도 투자생태계 조성 

지원 장기발전과제 제시

구 분 총계
임 기 내

임기후
소계 2022 2023 2024 2025 2026.6월

계 2,000 2,000 0 2,000 0 0 0 0

국 비 0 0

시 비 800 800 800

구군비 0 0

민자 등 1,200 1,200 1,200
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ㅇ ‘23. 9. 공공VC 설립 최적 방안 검토용역 발주

ㅇ ‘23. 12. 공공VC 설립 최적 방안 검토용역 완료

Ⅲ.� 향후� 추진계획� (’24� ~� ’26)
ㅇ ’24. 1. 「공공주도 부산형 투자생태계 구축」 공약 이행 추진계획 재수립

ㅇ ‘24. 2.~6. (필요시)「공공주도 부산형 투자생태계 구축」관련 추진 기본

계획수립 및 타당성 용역 추진

ㅇ ’24. 6~12. 가칭부산기술창업투자원 출범 연계 조직․인력 설계 추진



- 233 -

3-2-2 부산형 모태펀드 1조+α 조성

사업기간 □ 임기내  ■ 임기후 사업유형 □ 신규   ■  계속

주   체 □ 국가  ■ 국가+자체  □ 자체 예    산  ■ 예산   □ 비예산

추진상황 □ 완료    □ 이행 후 계속추진    ■ 정상추진    □ 일부추진 

총괄부서 금융창업정책관 창업벤처담당관 담 당 자 조상진 (☎4422)

Ⅰ.� 공약� 실천계획
 
 사업개요
ㅇ 사업기간 : 2022 ~
ㅇ 사업대상 : 부산시 7대 전략산업, 부·울·경 중소·벤처기업, 아시아권  

유망 창업기업(부산유치 조건) 등

ㅇ 사업규모 : 1조 +α억원

    * 결성총액의 10% 내외 시비 투자, 그외 금융공기관 등 민간자본 유치

ㅇ 총사업비 : 886,000백만원(국비 130,000, 시비 110,000, 민자 등 646,000)
                 * 기투자 제외

ㅇ 사업내용

Œ 부산 지역뉴딜 벤처펀드 1,300억 조성 (~‘23.)

� 한국모태펀드 기반 부산펀드 2,000억 조성 (~‘25.)

Ž 부산형 스케일업 펀드 4,000억 조성 (’23.~‘25.)

� 아시아 창업펀드 2,000억 조성 (’23.~‘27.)

  연차별 추진계획

세부과제
임 기 내

임 기 후
2022 2023 2024 2025 2026.6월

부산지역뉴딜
벤처펀드조성

모펀드 추가 
출자 및 

자펀드 결성 

모펀드 최종 
출자 및 

자펀드 결성 

한국모태펀드
기반부산펀드

50억 확보 및 
500억 이상

모태펀드 조성

50억 확보 및 
500억 규모

모태펀드 조성

50억 확보 및 
500억 규모

모태펀드 조성

50억 확보 및 
500억 규모

모태펀드 조성

(가칭)부산형 
스케일업 펀드

추진계획 수립
참여기관 확보

시비200억 확보
운용사 선정

 및 결성

시비200억 확보
모펀드 출자 및 

자펀드 결성 

시비200억 확보
모펀드 출자 및 

자펀드 결성 

(가칭)아시아 
유망기업 전용 

창업펀드 

추진계획 수립
참여기관 확보

시비50억 확보
운용사 선정

시비50억 확보
모펀드 출자 및 

자펀드 결성 

시비50억 확보
모펀드 출자, 
자펀드 결성 

시비50억 확보
모펀드출자, 
자펀드 결성 



- 234 -

 연차별 추진일정 

세부 추진상황
2022년 2023년 2024년 2025년 2026년

비고
1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

부산지역뉴딜벤처펀드 조성

한국모태펀드기반 부산펀드

(가칭)부산형 스케일업 펀드

(가칭)아시아 유망기업전용 
창업펀드

 연차별 소요예산액 
(단위 : 백만원)

Ⅱ.� 추진실적

 연차별 추진실적 (23. 12월말 현재)

구 분 총계
임 기 내

임기후
소계 2022 2023 2024 2025 2026.6월

계 886,000 836,000 93,000 193,000 200,000 300,000 50,000 50,000

국 비 130,000 130,000 40,000 40,000 25,000 25,000

시 비 110,000 105,000 10,000 30,000 30,000 30,000 5,000 5,000

구군비 0 0

민자 등 646,000 601,000 43,000 123,000 145,000 245,000 45,000 45,000

단위사업 2022~2023 비고

부산 지역뉴딜 

벤처펀드 조성

· ‘22년도 부산 지역뉴딜 벤처펀드 모펀드 추가 출자▹50억
· 자펀드 2개 선정(’22.7.)▹선보엔젤파트너스, 마이다스동아·NVC파트너스 
 - 선정 자펀드 1개(선보엔젤, 250억) 중기부 등록 완료(’22.10.)
 - 추가 자펀드 1개(마이다스동아-NVC, 215억) 중기부 등록 완료(’23.1.)
· ‘23년도 부산 지역뉴딜 벤처펀드 모펀드 추가 출자▹50억
· 자펀드 2개 선정(’23.9.)▹비엔케이벤처투자, 케이앤투자파트너스·산은캐피탈 
 - 추가 자펀드 2개(비엔케이벤처투자 250억, 케이앤투자·산은캐피탈 250억)
  ※ 비엔케이벤처투자 ‘23.12.27. 결성총회 완료

한국모태펀드 기반 

부산펀드

· 도시재생펀드(125억), 수산벤처펀드(96억). 바이오펀드(500억),
  해양신산업펀드(300억), 관광펀드(370억), 게임펀드(147억) 등

‘22년 1,538억 신규 조성
· 단디하모 스타트업 투자조합 1호(100억), 부울경 메가 스타트업 징검

다리 펀드(55억) 등 ’23년 상반기 155억 신규 조성
· 지역엔젤 재간접펀드 공모선정(‘23.8.25. / 3개펀드, 총 120.1억)
· 지역엔젤 재간접펀드 선정펀드 결성완료(’23.12. / 3개펀드, 총120.1억)
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 주요 추진성과 

ㅇ ‘22. 5. 도시재생 펀드(125억) 출자(2억) 및 운용사 중기부 펀드 등록완료

ㅇ ’22. 7. 지역뉴딜 벤처펀드 모펀드 추가 출자 ▹ 50억

ㅇ ‘22. 7. 부산 지역뉴딜(혁신)벤처펀드 운용사 선정▹2개사, 465억 규모

- 한국벤처투자 ’선보엔젤파트너스 / NVC 파트너스 · 마이다스동아인베스트먼트‘ 선정

 ㅇ ‘22. 10. 선보엔젤 오픈이노베이션 지역혁신펀드 2호(250억) 중기부 등록 

ㅇ ‘22. 11. 수산벤처펀드(96억) 설립 및 출자(1.05억) 완료

ㅇ ‘22. 12. 바이오펀드(500억) 출자(2억) 및 운용사 중기부 펀드 등록완료

ㅇ ‘22. 12. 해양신산업펀드(300억) 출자(4.5억) 및 운용사 중기부 펀드 등록완료

ㅇ ‘22. 12. 관광펀드(350억) 출자(20억) 및 운용사 중기부 펀드 등록완료

ㅇ ‘22. 12. 연구개발특구 지역혁신펀드(553억) 출자(6.67억) 및 운용사 중기부 

펀드 등록완료 (’23.1.) ▹결성규모 606억까지 확대

ㅇ ‘22. 12. 단디하모 스타트업 투자조합 [개인모태조합] (100억) 출자(3.2억)

및 운용사 중기부 펀드 등록완료 (’23.1.)

ㅇ ‘22. 12. 부울경 징검다리 펀드(55억) 출자(1.76억) 및 운용사 중기부 펀드 

등록완료 (’23.1.)

ㅇ ‘23. 1. 마이다스동아-엔브이씨 2022 부산 지역혁신 투자조합 (215억) 결성,

운용사 중기부 펀드 등록완료  

ㅇ ‘23. 8. 지역엔젤투자 재간접펀드 개인투자조합 최종 선정(3개펀드, 120.1.억)

ㅇ ‘23. 9. 지역혁신(뉴딜) 벤처펀드 ’23년 출자사업 선정(2개펀드, 500억),

「부산 미래성장 벤처펀드」조성을 위한 업무협약 체결(산은-BNK

금융지주-한벤투)

(가칭)부산형 

스케일업 펀드

· 연구개발특구 지역혁신펀드 606억 결성(‘23.1월) 
· 펀드분석 및 2023년 추진계획 방침 수립(’23.8.22.)
· 공공 주도 대형 모펀드(1,000억원) 조성 추진 사전협의(‘23.5.~7.)
·  「부산 미래성장 벤처펀드」 조성 사전절차 이행 중(‘23.8.~)
·  「부산 미래성장 벤처펀드」 조성을 위한 업무협약 체결(‘23.9.26.)
·  「부산 미래성장 벤처펀드」 ’24년 시비 출자금(50억) 편성 :

 중기부 투자심사 사전절차 이행(‘23.12.)

(가칭)아시아 
유망기업 전용 

창업펀드

· 펀드분석 및 2023년 추진계획 방침 수립(’23.8.22.)
· 「부산 미래성장 벤처펀드」 조성 연계 글로벌 자펀드 조성을 위한 

모펀드 운용 협의(산업은행, ‘23.9.~12.)
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ㅇ ‘23. 12. 지역뉴딜 벤처펀드 자펀드 추가조성(1개 250억) 및 지역엔젤투자 

재간접펀드 결성완료(3개펀드 120.1억)

「부산 미래성장 벤처펀드」’24년 시 출자금(50억) 확보 : 행안부 수시 

중앙투자심사 이행완료

Ⅲ.� 향후� 추진계획� (’24� ~� ’26)
ㅇ ’24. 1~2. 「부산 미래성장 벤처펀드」조성 관련 모태자금(250억)

확보를 위한 한벤투 공모 

ㅇ ’24. 3. 지역뉴딜 벤처펀드 자펀드 추가 결성(1개펀드, 250억)

ㅇ ’24. 4. 「부산 미래성장 벤처펀드」모펀드(1,000억) 결성

ㅇ ’24. 6.~12.「부산 미래성장 벤처펀드」자펀드 운용사 공모 결성(2,500억)

한국모태펀드 기반 지역펀드 및 글로벌 펀드 조성 추진
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3-2-3 핀테크·블록체인 분야 등 첨단 미래기술기업 유치 확대

사업기간 ■ 임기내  □ 임기후 사업유형 □ 신규   ■  계속

주   체 □ 국가  ■ 국가+자체  □ 자체 예    산  ■ 예산   □ 비예산

추진상황 □ 완료    □ 이행 후 계속추진   ■ 정상추진    □ 일부추진 

총괄부서 금융창업정책관 금융블록체인담당관 담 당 자 하지선 (☎4882)

협조부서 디지털경제혁신실 투자유치과 담 당 자 김다영 (☎4451) 양주연 (☎4462)

협조부서 디지털경제혁신실 인공지능소프트웨어과 담 당 자 정현태 (☎4596)

Ⅰ.� 공약� 실천계획
 

 사업개요

ㅇ 사업기간 : 2022 ~ 2026

ㅇ 총사업비 : 17,750백만원(국비 2,950, 시비 11,300, 민자 등 3,500)

ㅇ 사업내용

Œ 금융기술기업 육성을 위한 선도기술금융 창업타운 조성

- BIFC 입주기관 연계 4차 산업혁명 선도기술금융 창업 생태계 조성을 위한

금융기술기업 클러스터 구축 및 원스톱 지원체계 마련

- BIFC 2단계 단계별 확장 및 BIFC 3단계 건물 신축시, 2차 공공기관 지방

이전과 연계, 5개층 내외 핀테크 금융 IT 특화 기술 창업공간으로 활용

� 국내외 첨단산업분야 기업 유치

- 핀테크, 블록체인, 미래차, 바이오, ICT, AI, 빅데이터, 클라우드, 메타버스 등

고부가가치·기술혁신기업 유치(연 10개사)

Ž 첨단산업분야 기업의 연구소, 지사 설립

- 워털루대-한국전기연-부산시 인공지능 연구센터 등
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 연차별 추진계획

세부과제
임 기 내

임 기 후
2022 2023 2024 2025 2026.6월

선도 기술금융 
창업타운 조성

공유오피스
공간확대

지원전략 수립,
국토부 예산협의

국토부 등
국비 확보

기술금융 
클러스터 조성 
기본계획 수립

3단계 준공 및
기업유치 등 

사업추진

기술금융
클러스터 
글로벌화 

국내외 
첨단산업분야

기업유치
10개사 10개사 10개사 10개사 10개사

첨단산업분야 
기업의 연구소, 

지사 설립

중장기계획 수립
(지원사업 확산 

및 연구센터 설립)

시범사업 발굴 
및 기존사업

확대 등

시범사업 발굴 
및 기존사업

확대 등

인공지능 
연구센터 설립

 연차별 추진일정 

세부 추진상황
2022년 2023년 2024년 2025년 2026년

비고
1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

선도 기술금융 창업타운 조성

국내외 첨단산업분야 
기업유치

첨단산업분야 기업 연구소, 
지사설립

 연차별 소요예산액
(단위 : 백만원)

구 분 총계
임 기 내

임기후
소계 2022 2023 2024 2025 2026.6월

계 17,750 17,750 2,500 2,850 3,300 4,500 4,600 0

국 비 2,950 2,950 150 300 500 1,000 1,000

시 비 11,300 11,300 1,650 1,850 2,100 2,800 2,900

구군비 0 0

민자 등 3,500 3,500 700 700 700 700 700
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Ⅱ.� 추진실적

 연차별 추진실적 (23. 12월말 현재)

단위사업 2022~2023 비고

선도 기술금융 창업타운 
조성

· ’22년 문현혁신지구 내 블록체인, 핀테크기업 육성공간 3개소 확충
· ’22년~ : 혁신기업 공유오피스 조성지원 사업(22년 6.6억/23년 11.6억)
· ’23년  : 핀테크 허브 코워킹 스페이스 조성, 기업유치(계속)

국내외 첨단산업분야
기업유치

· ‘22년 지식서비스기업 MOU 체결 계획 제출
· ’23.12월 : 첨단산업분야 우수 기업 본사 이전, 부산지사 설립 등 

부산 내 투자유치 협약 체결(10개사)

첨단산업분야 기업의 
연구소, 지사 설립

· ’22년 :  윈스 부산지사(사이버보안센터) 설립
· ’22년 : 「AI융합 지역특화산업 지원사업」 시행
 - 제조AI 실증기업 선정(2개사) 및 실증장비 구축, AI빅데이터 수집
 - 실증을 통한 제조AI 대표 모델 확보 및 확산
· ’23년 「AI융합 지역특화산업 지원사업」 2단계 추진 계획 수립
 - (완료)AI융합과제 2개사, (완료)애로기술 등 해결지원 7개사

 주요 추진성과 

ㅇ ‘22. 2. : ’22년 혁신기업 공유오피스 조성지원 사업계획 제출(시→국토부)

- (공간조성) 금융빅데이터 플랫폼 랩 장비구축 및 블록체인 입주공간 확충

- (임차료지원) 문현혁신지구내 금융기술 기업 입주기업 지원

- (사업비) 6.6억원(국 3.3/시 3.3)

ㅇ ‘22. 3. : 블록체인 특구 벤처컨벤션(b-space-BIFC 21·22층) 개소식

ㅇ ‘22. 5 . : 핀테크 강소기업 육성을 위한 S-space(상공회의소) 개소식

ㅇ ‘22. 7.∼ : D-Space(BIFC 63층) 내 외국금융기관 등 3개사 유치

ㅇ ‘22. 12. : 블록체인 기술혁신지원센터(BIFC 8층) 및 역외기업육성센터(BIFC 9층) 개소식

ㅇ ’22. 12.∼: 윈스 부산지사(사이버보안센터) 개소식

- (코워킹 스페이스 조성) 기업협업(커뮤니티, 교육 등) 공간 임차 및 

장비·시스템(모니터,화상회의 장비, 예약시스템 등) 구축

- (임차료지원) 기업 입주모집(수시) 및 선정기업 임차료 지원

- (사업비) 5.8억원(국 2.9/시 2.9)

ㅇ ‘23. 1. : 혁신기업 공유오피스 조성지원사업 계획 수립

- (공간조성) 핀테크 코워킹 스페이스 조성 : 교육, 세미나, 커뮤니티

b-space 등 공유오피스 공간활성화 위한 기자재 구입 등 
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- (임차료지원) 사업 확장성 제고를 위한 기업 입주·육성 지원

- (사업비) 11.6억원(국 5.8/시 5.8)

ㅇ ’23. ~ : 국내외 첨단산업분야 기업유치

- (추진분야) 미래차, ICT, 메타버스 등 첨단산업분야

- (추진방법) 투자유치 설명회, 팸투어, 잠재투자기업 방문 투자 IR 등 

투자기업 발굴 및 투자 MOU 체결

* 수도권 설명회(‘23.10월), 투자유치 팸투어(’23.6월~10월, 3회), 기업방문(수시) 등

- (추진실적) 첨단산업분야 우수 기업 본사이전, 부산지사 설립 등 부산 내 

투자유치 협약 체결(10개사, ‘23.12월 현재)

ㅇ ‘22. ~ 24. : 한-캐 AI융합 시범사업 추진(인공지능연구센터)

- (추진체계) 부산시-한국전기연구원-캐나다워털루대-캐나다한인과학기술자협회

- (AI융합과제AI융합과제AI융합과제) 지역 중소제조기업 AI융합 과제 추진(‘22~’23, 총 4개사)

- (기술지원) 지역중소기업 애로기술 및 현안과제 컨설팅(‘23, 7개사)

 시민참여(소통) 실적 

ㅇ 입주기업 성과공유회 개최, 기업 네트워킹(’22.12)

Ⅲ.� 향후� 추진계획� (‘24� ~� ‘26)

 선도 기술금융 창업타운 조성

ㅇ ‘23. 상 ~ : ’24년 국토부 공모사업 계획 검토 및 국토부·유관기관 

협력체계 구축, 사업예산 확보·추진

ㅇ ‘24. 12. ~ : 기술금융 클러스터 조성 기본계획 수립

 첨단산업분야 기업의 연구소, 지사 설립

ㅇ ’23. ~ : 디지털 신산업 분야 기업의 부산지사 설립 지속 추진
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3-2-4 부산 디지털자산거래소 설립

사업기간 ■ 임기내  □ 임기후 사업유형 □ 신규   ■  계속

주   체 □ 국가  □ 국가+자체  ■ 자체 예    산  ■ 예산   □ 비예산

추진상황 □ 완료    □ 이행 후 계속추진    ■ 정상추진    □ 일부추진 

총괄부서 금융창업정책관 금융블록체인담당관 담 당 자 박경택 (☎4216)

Ⅰ.� 공약� 실천계획

 사업개요

ㅇ 사업기간 : 2022 ~ 2027

ㅇ 사업규모 : 총 7개 법인* 설립 

    * 거래소 지주회사 및 자회사 4개 법인, 협력기구 3개 법인(시장감시, 상장·평가, 보험) 

ㅇ 총사업비 : 75,000백만원(민자)

ㅇ 사업내용 : 공공성을 확보한 디지털자산거래소 설립

- 증권형·비증권형 디지털자산을 구조적 이원화한 통합거래소 구축

- 투자자 보호, 공시 의무화, 상장기준 마련 등 건전한 시장 선도

 연차별 추진계획

세부과제
임 기 내

임 기 후
2022 2023 2024 2025 2026.6월

부산 
디지털자산
거래소 설립

추진계획 수립
및 추진위원회 

발족

거래소 설립 및 
증권형토큰

규제 개선 추진

디지털자산
거래소 운영

디지털자산
거래소 운영

디지털자산
거래소 운영

 연차별 추진일정

세부 추진상황
2022년 2023년 2024년 2025년 2026년

비고
1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

추진위원회 구성·운영

사업자 모집·선정, 거래소 법인 설립

규제샌드박스 신청

디지털자산거래소 개소 및 운영
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 연차별 소요예산액
(단위 : 백만원)

Ⅱ.� 추진실적

 연차별 추진실적 (23. 12월말 현재)

단위사업 2022~2023 비고

부산 디지털자산
거래소 설립

· 부산디지털자산거래소 설립 추진계획 수립(‘22.5.)
· 부산디지털자산거래소 설립 추진위원회 구성 및 발족(’22.12.~)
· 부산디지털자산거래소 설립 추진계획 발표(‘23.9.21.)
· 부산디지털자산거래소 설립 계획 수립(’23.12.)
· 「부산디지털자산거래소 설립 및 운영」 사업자 선정 공모, 제안서 

평가(‘23.11~12.)

 주요 추진성과 

ㅇ ’21. 12. BISTEP, 부산 디지털자산거래소 설립 기획연구 완료

ㅇ ’22. 2.~ 전문가협의체 구성·운영 및 전문가 검토회의 개최(6회)

ㅇ ’22. 3. 부산 디지털자산거래소 설립을 위한 지원조례 제정 추진

ㅇ ’22. 5. 부산 디지털자산거래소 설립 추진계획 수립 및 실무추진단 구성

ㅇ ’22. 9.~10. 바이낸스 등 국내·외 블록체인기업·거래소와의 업무협약 체결

ㅇ ’22. 12.~ 부산 디지털자산거래소 설립 추진위원회 구성 및 운영(3회)

ㅇ ’23. 09. 21. : 부산 디지털자산거래소 설립 추진계획 발표(시장님)

ㅇ ’23. 12. 부산 디지털자산거래소 설립 계획 수립

ㅇ ’23. 12. 부산 디지털자산거래소 설립 및 운영사업자 선정 평가

구 분 총계
임 기 내

임기후
소계 2022 2023 2024 2025 2026.6월

계 75,000 75,000 6,000 9,000 18,000 20,000 22,000 0

국 비 0 0

시 비 0 0

구군비 0 0

민자 등 75,000 75,000 6,000 9,000 18,000 20,000 22,000
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Ⅲ.� 향후� 추진계획� (‘24� ~� ‘26)

ㅇ ‘24년 1월 중 우선협상대상자 대상 협상 실시 및 업무협약 체결

     최종 사업계획서(실행계획, 일정, 지원사항 등 포함) 상호 협의 후 작성

ㅇ ‘24년 상반기 디지털자산거래소 법인 설립 및 운영개시

     블록체인 규제자유 특구 내 법인 설립 및 운영조직 구성, 시스템 구축(착수)

ㅇ ‘24년 하반기 디지털자산거래소 인프라 구축 및 서비스 시행

     정보보호보안체계(ISMS) 인증 취득, 거래소 시스템 구축 후 정상 운영

ㅇ ‘25년 디지털자산 발행체계 확립

     디지털자산 발행 기준 수립(증권형, 비증권형 구분), 시범프로젝트 발행

ㅇ ‘26년~ 디지털자산거래소 활성화 방안 시행
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3-3-1 기업 현장 연수 기반 인재 양성

사업기간 ■ 임기내  □ 임기후 사업유형 □ 신규  ■  계속

주   체 □ 국가  □ 국가+자체  ■ 자체 예    산  ■ 예산  □ 비예산

추진상황 □ 완료    ■ 이행 후 계속추진    □ 정상추진    □ 일부추진 

총괄부서 청년산학국 지산학협력과 담당자 박정숙 (☎4895)

Ⅰ.� 공약� 실천계획
 사업개요

ㅇ 사업기간 : 2022 ~

ㅇ 사업대상 : 현장실습 수요기업 및 지역소재 대학생

ㅇ 총사업비 : 17,430백만원(시비)

ㅇ 사업내용

Œ 학생-대학-기업간 지산학 브릿지 역할 강화

- 현장실습 수요기업 조사, 기업-대학 교육 니즈 발굴을 통한 교육과정 개발
- 현장실습지원단(지산학협력센터) 코디네이터 중심 개별 주체간 연계·전담 지원

� 현장실습 매칭과 지역기업 취업 인식 제고

- 대학생 표준현장실습학기제* 연계 현장실습 기업 발굴·매칭 단계적 확대
      * 4년제 12주이상, 2~3년제 8주 이상 직무중심 현장실습 매칭(임기내 2,000명)

- 이전 공공기관, 지방공기업, 지방 출자·출연기관 등 인턴십 사업 추진
- 기업실무 맞춤 교육과정 대학 내 개설, 교육 수료 후 현장실습 연계
- 현장실습기업탐방및현장실습연계한취업자중심기업홍보 SR 개최(반기별)

Ž 기업 수요 맞춤형 코업 프로그램 운영

- 학교수업과 기업실무 교육이 결합된 워털루형 Co-op 프로그램 운영 및 확대

 연차별 추진계획

세부과제
임 기 내

임 기 후
2022 2023 2024 2025 2026.6월

지산학
브릿지 역할 강화

시·대학·산업체 
협의체 

구성·운영
협의체, 전담코디네이터 중심 지산학 연계 지원

현장실습 지원
현장실습 지원
시범사업 추진

(300명)

지원 대상 
확대

(400명)

지원 대상 
확대

(500명)

지원 대상 
확대

(550명)

지원 대상 
확대

(600명)

코업 프로그램 
운영

시범사업 운영
(1개 대학)

운영
(2개 대학)

운영
(3개 대학)

운영
(3개 대학)

운영
(3개 대학)
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 연차별 추진일정

세부 추진상황
2022년 2023년 2024년 2025년 2026년

비고
1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

시·대학·산업체 협의체 구성

현장실습 지원

코업 프로그램 운영

 연차별 소요예산액  
(단위 : 백만원)

Ⅱ.� 추진실적

 연차별 추진실적  (23. 12월말 현재)

단위사업 추진년도 추진실적 비고

지산학 브릿지 
역할 강화 2022~2023 · 현장실습 참여기업 모집 및 현장실습지원단·협의체 운영 계속 사업 

현장실습 지원

2022
· 1학기 현장실습 운영 및 지원(62개사 112명)
· 2학기 현장실습 운영 및 지원(68개사 135명)
· 계절학기 현장실습 운영 및 지원(99개사 179명)

2023
· 1학기 현장실습 운영 및 지원(61개사 114명)
· 여름계절학기 현장실습 운영 및 지원(119개사 268명)
· 2학기 현장실습 운영 및 지원(106개사 161명)

코업 프로그램 
운영

2022
· 시범사업 ‘Work2Learn’ 추진 협의(시↔경제진흥원↔동명대) 
 - 1개 대학 추진(11개 기업-15명 선발 학생 매칭)

2023

· 사업 공기관 위탁 계약 체결
· 코업 운영기관(대학) 2개교 선정 
· 코업 참여기업 모집 및 리스트업(76개사 선정)
· 코업 참여기업 및 학생 매칭(51개사 70명)
· 코업 실습학기 운영(50개사 68명)

23년 신규

구 분 총계
임 기 내

임기후
소계 2022 2023 2024 2025 2026.6월

계 17,430 17,430 1,807 3,077 3,947 4,182 4,417 0

국 비 0 0

시 비 17,430 17,430 1,807 3,077 3,947 4,182 4,417

구군비 0 0

민자 등 0 0
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 주요 추진성과 

 Œ 지산학 브릿지 역할 강화 및 � 현장실습 지원

ㅇ 22. 1 : 기업 수요 기반 현장실습 참여기업 모집 및 발굴

ㅇ 22. 2 ~ 12 : 대학 교과과정 연계 실습기업-실습생 연계‧지원 등

- 1학기(62개사 112명), 2학기(68개사 135명), 계절학기(99개사 179명)
ㅇ 22. 5 ~ 8 : 지역 우수기업 탐방(5회), 취업역량 강화 프로그램 운영(2회)

부산형 인재양성 체계 구축을 위한 교육분권 포럼 개최

ㅇ ‘23. 1 : 기업 수요기반 현장실습 참여기업 모집 및 발굴

ㅇ ’23. 2 ~ : 대학 교과과정 연계 실습기업-실습생 연계‧지원 등

- 1학기(62개사 115명 매칭 완료, 61개사 114명 지원)
ㅇ ’23. 6. 20. : 기업실무자 대상 사업설명회 개최

- 기업지원금 신청‧지급 절차 안내 및 실습생 관리 방안 특강 등

ㅇ ’23. 6. ~ : 여름계절학기 기업-실습생 매칭·실습 완료

(119개사 270명 매칭, 119개사 268명 지원)
ㅇ ’23. 9. ~ : 2학기 기업-실습생 매칭 및 현장실습 운영

(108개사 165명 매칭, 106개사 161명 지원)

Ž 코업 프로그램 운영 : 1개 시범사업 운영

ㅇ ’22. 4월 ~ : 시범사업 ‘Work2Learn’ 추진협의(시 ↔경제진흥원 ↔동명대)
ㅇ ’22. 5.~8. : 업무협약 체결 및 참여 기업 공모 및 학생 선발 

ㅇ ’22. 9. : 선발매칭 기업에서 ‘Work2Learn’ 학기 실시 

▸ 11개 기업 ⇔ 15명 선발 학생 매칭 

ㅇ ’23. 1. : Work2Learn 성과공유회 개최

ㅇ ’23. 3. ~ 4. : 사업계획수립 및 공기관 위탁 체결 

ㅇ ’23. 4. ~ 5. : 코업 운영기관(대학) 공모 심사 및 선정 

⇒ 2개교(동명대, 동아대) 선정 및 대학별 학생 선발 

ㅇ ’23. 5. ~ 6. : 코업 참여기업 모집 ⇒ 49개사 선정

ㅇ ’23. 7.~ : 대학(참여학생) ⇆기업 ‘코업(현장실습)’ 매칭 설명회 개최

ㅇ ’23. 7. ~ 8. : 실습기업-학생 매칭 ⇒ 31개사 45명(동명대 30, 동아대 15)
ㅇ ’23. 8. : 실습기업-학생 오리엔테이션 개최

ㅇ ’23. 9. ~ : 코업학기 추진 ⇒ 30개사, 43명(동명대 28, 동아대 15)
ㅇ ’23. 10.~ : 동계 코업학기 추진 ⇒ 20개사, 25명(동명대 5, 동아대 20)
ㅇ ’23. 12. : 대학관계자 대상 사업설명회 ⇒ 4년제 12개 대학 37명



- 247 -

 시민참여(소통) 실적 

ㅇ 부산형 인재양성 체계구축을 위한 포럼 개최(2회)

ㅇ 산학연계 현장실습 지원사업 대학관계자 및 기업 설명회(4회)

ㅇ 기업탐방 등 지역대학생 대상 취업 역량 강화 프로그램 운영(7회)

ㅇ ’24년 기업탐방 등 지역대학생 대상 취업 역량 강화 프로그램 운영

(기업탐방 5개사, 취업역량 강화교육 3회)

ㅇ 부산 워털루형 코업 프로그램 사업설명회(1회)

Ⅲ.� 향후� 추진계획� (’24� ~� ’26)
 Œ 지산학 브릿지 역할 강화 및 � 현장실습 지원

ㅇ ’23. 1.~ : 현장실습 기업발굴·매칭·지원, 취업 역량 강화프로그램 운영

ㅇ ’24. 1.~ : 기업수요기반 실무인재양성 단계적 지원(2027년 600명 목표)

Ž 코업 프로그램 운영 : 대학(생)⇆기업 간 코업 매칭 및 코업학기 시작

ㅇ ’24. 1. : ’23년 사업 성과보고회

ㅇ ’24. 1.~ : ’24년 부산 워털루형 코업 프로그램 추진
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3-3-2 지산학 협력 체계 고도화

사업기간 □ 임기내   ■임기후 사업유형 ■ 신규  □  계속

주   체 □ 국가  □ 국가+자체  ■ 자체 예    산  ■ 예산  □ 비예산

추진상황 □ 완료    □ 이행 후 계속추진    ■ 정상추진    □ 일부추진 

총괄부서 청년산학국 지산학협력과 담당자
박태광 (☎6712) 송주호 (☎6714)
한지민 (☎6774) 김은숙 (☎6772)
박정숙 (☎4895)

Ⅰ.� 공약� 실천계획

 사업개요

 지산학협력 컨트롤타워 기능 강화

Œ 지산학협력협의회 구성 및 운영 ▻지산학협력 컨트롤타워 기능 수행 

ㅇ 사업규모 : 총15명 ▻ 경제 단체·산업체·연구기관 대표, 산학협력단장 등   

ㅇ 총사업비 : 8백만원(시비)

ㅇ 사업내용 : 지산학협력 주요 정책 수립 등에 관한 사항 심의·자문기구

구성 및 운영

� 지산학협력 종합(5년 단위) 및 시행(1년 단위)계획 수립·시행

ㅇ 지산학 협력 촉진을 위해 지산학 협력 현황, 정책 방향·목표, 제도 개선,

활성화 방안 등을 포함한 지산학 협력 종합 계획 및 시행계획 수립

Ž 지산학협력 지원사업 확대 및 통합 개편

ㅇ 사업기간 : 2023 ~
ㅇ 총사업비 : 8,400백만원(시비)
ㅇ 사업내용 : 기존 지산학협력 지원 사업을 ‘지산학 연결 중개 촉진 지

원사업’으로 통합 확대 개편(’23년)하여 기업 전주기 지원

- (①지산학 협력 수요 발굴) 지산학 코디네이터 역량강화 및 지원사업

- (②기술도입 지원) 지산학 기술도입 지원사업

- (③기술고도화 지원) 지산학 협력 기업 R&D 지원사업

- (④사업화 지원) 지산학 협력 기업 사업화 지원사업

- (⑤생태계 조성) 지산학협력 브랜치 지원사업
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� 지역혁신중심 대학지원체계 구축

ㅇ 사업기간 : 2023. 3.~ ※ ’23~’24년 시범지역 운영 및 ’25년 전면 시행

ㅇ 사업내용 

- (조직구성) 대학지원 전담부서 구성 및 전담법인 지정
- (RISE계획 수립) 지역발전 계획, 대학 특성화 분야, 지역 실수요에 기반한
대학지원 계획 수립 및 부산시-교육부간 RISE협약 체결
- (지역협의체 구성·운영) 지역주도 대학재정지원사업 등 고등교육정책에 관한
사항을 심의·조정의 권한을 갖는 지역협의체 구성 및 운영
- (제도 정비) 대학지원 관련 규제 완화 등을 위한 고등교육혁신특화지역 신청·
운영 및 지역협의체 구성 위한 조례·행정규칙 정비

 대학 간 공유·협업 네트워크 확대

Œ 부산권 LINC 3.0 사업단장 협의회 구성 및 운영

ㅇ 사업기간 : 2022 ~ 2027

ㅇ 총사업비 : 13,644백만원(시비)

ㅇ 수행기관 : 부산지역 14개 대학교 ▸일반대 9, 전문대 5 

ㅇ 사업내용 : LINC 3.0 사업 수행 지역대학 간 협의회 운영 및 공동사업

추진 등으로 대학과 산업이 상생 성장하는 산학연 협력 

생태계 조성

- 부산권 LINC 3.0 사업단장 협의회 구성 및 운영(’22. 7.~)

     ▻ LINC 3.0 사업 수행 대학 간 공유·협력 네트워크 구축, 애로사항 공유 및 공동 대응, 
대학과 지역 산업의 상생발전 위한 의견수렴 창구 등

- 부산권 LINC 3.0 사업단장 협의회 공동사업 추진(’22. 8.~)

     ▻ 수행대학 간 협업 통한 공동사업 추진으로 지역 대학과 기업 상생발전

- LINC 3.0 사업 수행 대학 간 공유·협업을 위한 성과 포럼 개최

     ▻ LINC 3.0 사업 성과 및 우수사례 공유, 대학 간 특화 분야 협력 네트워크 구축으로 

교류 활성화

� 지산학엑스포 개최

ㅇ 사업기간 : 매년 12월 개최      

ㅇ 사업대상 : 지역 기업, 대학, 그 외 산학협력에 관심 있는 시민, 기관

ㅇ 총사업비 : 500백만원(시비)
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ㅇ 사업내용 

- 지역 대학 산학협력단이 함께 참여하여 벤처창업과 R&D 등 산업계 동향을
파악, 네트워킹을 확장하여 산학협력단의 혁신과 외연확장 제고
- 지역 스타트업, 벤처, 중소기업들이 투자, R&D 파트너십, 지식재산권(특허),
세무·회계 등 기업의 성장과 네트워킹을 위한 원스톱 교류의 장 마련

 지산학 통합 e-플랫폼 구축 운영

Œ 지산학 통합 e-플랫폼 구축 

ㅇ 사업기간 : 2022. 5.~ 12.
ㅇ 총사업비 : 500백만원(시비)
ㅇ 사업내용

- 대학생 현장실습의 효율적 운영·관리를 위한 통합 플랫폼 구축
- 기업 수요기술-대학 보유기술 간 매칭을 위한 기술거래 지원 플랫폼 구축
- 지산학 협력 정보의 수요자 맞춤형 통합 정보제공 시스템 구축

� 지산학 통합 e-플랫폼 DB 발굴 및 고도화 추진

ㅇ 사업기간 : 2023 ~
ㅇ 총사업비 : 2,200백만원(시비)
ㅇ 사업내용

- 지산학관련 DB(기업, 연구분야, 기술) 지속 발굴 및 최신화
- 지산학 관련 플랫폼 간 연계를 위한 플랫폼 고도화 추진
- 교육부 ‘마이포트폴리오’ 연계를 통한 개인별 이력 관리 지원

 연차별 추진계획

세부과제
임 기 내

임 기 후
2022 2023 2024 2025 2026.6월

지산학협력협의회 구성·운영 운영 운영 운영 운영

지산학 협력
종합 및 시행계획

종합 계획 
수립·시행

시행계획 수립
및 시행

시행계획 수립
및 시행

시행계획 수립
및 시행 수립·시행

지산학협력 
지원사업 확대 및 

통합 개편
계획수립 및 

운영 운영 운영 운영 운영

지역혁신중심
대학지원체계 구축

RISE계획수립 
및 시범운영

RISE체계
시범운영

RISE체계 
운영

RISE체계 
운영

RISE체계 
운영

부산권 LINC 3.0 
사업단장 협의회 구성 및 운영 운영 운영 운영 운영 운영

지산학 엑스포 개최 개최 개최 개최 개최 개최

통합 e-플랫폼 
구축 운영 구축완료

현장실습 매칭
기술 정보제공 
오픈 API 제공

지산학 통합 정보 제공
(현장실습, 기업, 교원 및 연구분야, 기술 등)

지산학DB
제공

플랫폼 고도화 
추진

현장실습
기술정보 탑재

·대학생 학습·경력관리 지원* 연계
·오픈 API개발 및 지산학 정보 수요 발굴을 통한 고도화 지속 운영
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 연차별 추진일정 

세부 추진상황
2022년 2023년 2024년 2025년 2026년

비고
1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

지산학협력협의회 구성·운영
지산학협력 지원사업 확대 및 통합 개편
지역혁신중심 대학지원체계 구축

LINC3.0사업단장 협의회
지산학엑스포 개최

통합 e-플랫폼 구축
플랫폼 고도화 

 연차별 소요예산액 
(단위 : 백만원)

Ⅱ.� 추진실적

 연차별 추진실적 (23. 12월말 현재)

단위사업 추진년도 추진실적 비고
지산학협력협의회 

구성·운영 2023 · 지산학협력협의회 구성(’23.3.)
· 제1회 지산학협력협의회 개최(’23.3.)

지산학 협력 종합 및 
시행계획 2023 · 제1차 지산학 협력 종합계획 수립(’23.4.)

지산학협력 지원사업 
확대 및 통합 개편

2022 · 지산학협력센터 내실 운영 방향과 추진과제 계획 수립(’22.10.)

2023
· ‘지산학 연결 중개 촉진 지원 사업’ 추진계획 수립(’23.2.)
· ‘지산학 연결 중개 촉진 지원 사업’ 사업공고 및 지원(’23.3.~)
· ’23년 ‘지산학 연결 중개 촉진 지원사업’ 완료(63개 기업(관) 지원*)

*브랜치 
6개 포함

지역혁신중심
대학지원체계 구축 2023 · 市지산학협력과 내 ‘대학정책지원팀’ 신설(‘23.7.)

· RISE 정책공감 포럼 및 의견수렴 라운드테이블 개최(4회)
부산권 LINC 3.0 
사업단장 협의회

2022 · LINC 3.0 사업단장 협의회 구성 및 운영
2023 · LINC 3.0 사업단장 협의회 회의 개최(‘23.3.)

지산학 엑스포
2022 · 2022 지산학 엑스포 개최(12.12.~12.14.)
2023 · 2023 지산학 엑스포 개최(10.17.~10.19.)

통합 e-플랫폼 구축 
운영

2022 · 임시오픈(‘22.7) 지산학 통합 e-플랫폼 구축 완료(’22.12.)

2023

· 지산학 통합 e-플랫폼 운영(현장실습 관리, DB조사 등)
 - 현장실습 기업모집 ▷ 1학기(140개사 접수, 114개사 선정)
  ▷ ‘23년 하계계절학기(149개사 접수, 141개사 선정)
  ▷ ‘23년 2학기(162개사 접수, 143개사 선정)
 - DB조사 : 부산지역 대학·대학원 정보 현황, 대학 연구역량 

정보 및 보유인력 현황, 부산지역 소재 기업부설 
연구소 및 수요기술 정보 현황 등

플랫폼 고도화 추진 2023 · 지산학 통합 e-플랫폼 고도화 용역 착수(’23.8.)
· 지산학 통합 e-플랫폼 고도화 용역 완료(’23.11.)

구 분 총계
임 기 내

임기후
소계 2022 2023 2024 2025 2026.6월

계 25,252 22,978 2,874 4,576 5,376 4,976 5,176 2,274
국 비 0 0
시 비 25,252 22,978 2,874 4,576 5,376 4,976 5,176 2,274
구군비 0 0
민자 등 0 0
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 주요 추진성과 

ㅇ 지산학협력협의회 구성·운영(’23. 3월~)

- 지산학협력협의회 구성(’23. 3월) ▷ 시장, 기업 대표, 산학협력단장 등 15명 

- 제1회 지산학협력협의회 개최(’23. 3월) ▷ 제1차 지산학 협력 종합계획안 등 심의

ㅇ 제1차 지산학 협력 종합계획(’23년~’27년) 수립(’23. 4월)

- 비전 : 지산학 협력도시, 부산의 새로운 미래

- 목표 : 기업·대학·청년을 이어주는 지산학 체계 확립

- 내용 : 4대 전략 97개 주요사업 구성, 5년간 총 1조 993억원 예산 투입

ㅇ 지산학 통합 e-플랫폼(현장실습, 기술이전 등) 구축 및 지산학 DB조사

- (현장실습 기업모집) ‘23년 1학기(140개사 접수, 114개사 선정)

- (현장실습 기업모집) ‘23년 하계계절학기(149개사 접수, 141개사 선정)

- (현장실습 기업모집) ‘23년 2학기(162개사 접수, 143개사 선정)

- (DB조사) 부산지역 대학·대학원 정보 현황, 대학 연구역량 정보 및   

보유인력 현황, 부산지역 소재 기업부설 연구소 및 수요기술 정보 현황 등

    * 부산지역 22개 대학 특허 만3천여 개, 연구자 5천5백여명 탑재
ㅇ 지산학 협력 지원사업 확대 및 통합 개편 

- 기존 지산학 협력 개별 사업을 ‘지산학 연결 중개 촉진 지원사업’으로 통합 및 

확대 개편하여 기술 개발 전주기적 지원 ▷ (’22년) 3개 사업, 15억원 → (’23년) 4개 사업, 18억원

①수요발굴/기술도입

➠
② 기술고도화

➠
③ 사업화

➠
④ 지산학 생태계 조성

지산학 
코디네이팅

기술도입
지원사업

기업진단 ~ 문제해결 연구수행
& 성과검증 최종 사업화 지산학 중심도시 환경 조성

중위기술 현장해결 지산학협력 기업 R&D
지산학협력 
사업화

지산학협력 브랜치

- (’23년 사업) 지산학협력 코디네이터 6개 기관, 기술도입 지원 27개 과제,

기업 R&D 13개 과제, 기업사업화 11개 과제, 브랜치 6개 지원

Ⅲ.� 향후� 추진계획� (’24� ~� ’26)
ㅇ 지산학 통합 플랫폼 본격 운영 및 지산학DB 발굴을 통한 고도화
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3-3-3 대학 및 지역인재 육성기금 사업 확대

사업기간 □ 임기내   ■임기후 사업유형 ■ 신규  □  계속

주   체 □ 국가  □ 국가+자체  ■ 자체 예    산  ■ 예산  □ 비예산

추진상황 □ 완료    ■ 이행 후 계속추진    □  정상추진    □ 일부추진 

총괄부서 청년산학국 지산학협력과 담당자 박정진 (☎6784)

Ⅰ.� 공약� 실천계획

 사업개요

ㅇ 사업기간 : 2022 ~

ㅇ 사업대상 : 지역 소재 대학의 재학생 및 졸업생, 지역기업 등

ㅇ 총사업비 : 27,700백만원(시비 17,700, 민자 10,000)

ㅇ 사업내용

Œ 부산지역 장학금 설립 운영 실시

- 부산 소재 대학의 IT 및 상경 분야 3학년(전문대 2학년) 이상 재학중인 학생

- 생활장학금 및 취업장려금 등 지원으로 시·대학·기업 지역인재 육성 지원

� 지역소재 대학생 유치지원을 위한 대학생 기숙사비 지원

- 지역소재 대학교 재·입학생들의 주거안정을 위한 주거비 지원

- 대학생 유치지원을 위한 정주환경 조성

Ž 대학의 교육역량 증진 및 글로벌 경쟁력 강화 사업, 지역인재 육성 지원

- 대학의 교육역량 증진 및 글로벌 경쟁력 강화 사업 발굴

- 지역인재 육성 지원 사업 발굴

 연차별 추진계획

세부과제
임 기 내

임 기 후
2022 2023 2024 2025 2026.6월

Œ 장학금 설립
   운영 실시

기업 3개사 참여, 
230명 지원

기업 3개사 참여, 
460명 지원

기업 3개사 참여, 
460명 지원

기업 3개사 참여, 
460명 지원

기업 3개사 참여, 
230명 지원

� 대학생
   기숙사비지원

대학생 300명 지원 대학생 300명 지원 대학생 300명 지원 대학생 300명 지원 대학생 300명 지원

Ž 대학역량증진,
   지역인재
   육성지원

Œ,�사업 외 
8개사업 실시

Œ,�사업 외 
8개사업 실시
(신규사업 구상)

Œ,�사업 외 
8개사업 실시
(신규사업 신청)

Œ,�사업 외 
9개사업 실시
(신규사업 1건)

Œ,�사업 외 
10개사업 실시
(신규사업 1건 )
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 연차별 추진일정 

세부 추진상황
2022년 2023년 2024년 2025년 2026년

비고
1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

Œ 장학금 설립 운영 실시

� 대학생 기숙사비 지원

Ž 대학역량증진,지역인재 육성지원

 연차별 소요예산액
(단위 : 백만원)

구 분 총계
임 기 내

임기후
소계 2022 2023 2024 2025 2026.6월

계 27,700 10,890 2,178 1,878 1,878 2,278 2,678 16,810

국 비 0 0 0 0 0 0 0 0

시 비 17,700 7,500 1,500 1,200 1,200 1,600 2,000 10,200

구군비 0 0 0 0 0 0 0 0

민자 등 10,000 3,390 678 678 678 678 678 6,610

Ⅱ.� 추진실적

 연차별 추진실적 (23. 12월말 현재)

단위사업 추진년도 추진실적 비고

장학금 설립 
운영

2022
·혁신도시 이전 공공기관 3개사의 기부금(6억7,800만원) 접수, 
 부산지역인재 장학금 관리 위원회 구성 및 운영규정 확정,
 지역 우수 인재 212명 선발 및 장학금 지급(2022년 2학기)

2023

· 지산학 인재기금 조성 관련 공약 변경 보고(1.26.)
· 2022년 대학 및 지역인재 육성기금 결산(2월)
· 2022년 대학 및 지역인재 육성기금 결산 심의(2월)
· 2022년 부산지역인재 장학금 정산(2월)
· 2023년 부산지역인재 장학금 사업 계획 수립(4월)
· 2023년 부산지역인재 장학금관리위원회 개최(4월)
· 기부금(장학금) 기부심사위원회 서면심의(’접수‘ 의결, 6월)
· 2022년 대학 및 지역인재 육성기금 성과분석(7월)
· 위탁계약, 사업비 교부 및 모집공고(7월)
· 장학생 모집 및 선발(230명), 장학금 지급(8~9월)
· 2023년 부산지역인재 장학금관리위원회 개최(12월)
· 장학생 모집 및 선발(230명), 장학금 지급(10~12월)
· 2023년 대학 및 지역인재 육성기금 운용계획(12월)

대학생 기숙사비 
지원

2023 · 2023년 대학생 기숙사비 지원(300명)(3~12월)
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 주요 추진성과 

ㅇ 대학 및 지역인재 육성기금 확대 조성

- ’23. 1. 공약 변경 결재(경제부시장)

- ‘23. 2. 2022년 대학 및 지역인재 육성기금 결산

- ‘23. 7. 2022년 대학 및 지역인재 육성기금 성과분석

- ’23. 12. 2023년 대학 및 지역인재 육성기금 운용계획 

 대학역량증진 
지역인재 
육성지원

2023

《대학생 아이디어 경진대회 지원》
·지역사회의 현안문제, 갈등, 대학 발전방안 등 다양한 주제에 대한 
대학생 참여 학술 축제 개최로 대학생의 지역사회 참여의식 제고

- 7개 대학 29개팀 접수, 9개팀 선정 및 시상

《대학의 지역사회 상생협력 지원》
·대학의 지역 공동체 기여활동 촉진 사업 지원
- 2개 유형 5개 사업단 추진(유형별 50~60백만원 지원)

《신입생(유학생) 공동유치》
·지자체와 함께하는 한국유학박람회 개최
 - 상반기 : 8개 대학 참가, 122개국 3,607명 등록, 447,648회 방문
 - 하반기 : 9개 대학 참가, 108개국 1,726명 등록, 173,084회 방문
·지자체 실시간 설명회 개최
 - 상반기 : 온라인 9개국 1,321회 조회, ‘좋아요’93개
 - 하반기 : 오프라인 43명, 온라인 4개국 525회 조회, ‘좋아요’38개

《외국인 유학생 종합서비스 지원》
·부산지역 외국인 유학생을 위한 종합지원센터 운영
 - 유학생 지원협의회 및 워크샵(6월, 12월)
 - 유학생 커뮤니티(9월), 네트워킹데이(11월)
 - 유학생 상담, 번역 등(2,447건), 인턴십(14명), 장학생(16명)
 - 취업특강(2회), 창업설명회(FLY ASIA 2023 연계), 인턴십 등 219명
 - 지역특화형 비자 시범사업 운영지원(사업 설명회 및 채용박람회 개최) 

《지역대학 공동 플랫폼(유니파크) 운영》
·대학 공동교육 플랫폼 구축 기반 조성 및 프로그램 운영
 - 학술상점 : 4개 대학 4개 과제 
 - 지산학 아카데미 : 기업 4개사, 대학생 274명 참여 
 - 대학생 취업역량 강화 프로그램 진행(동아대 28명, 부산가톨릭대 33명)

《대학생 학자금 대출이자 지원》
·대출 학자금 이자 지원으로 대학생 부담 경감
- 232백만원(2,332명) 지원

《지역선도대학 육성사업 지원(국비공모)》
·교육부 공모 대응투자
·대학-지자체-공공기관-산업계 연계, 지역인재 양성 및 취업 지원
- 40개 기관, 6개 대학 공공기관 직무체험 인턴십

《기술사관 육성사업 지원(국가직접지원)》
·교육부·중기청 공모 대응투자
·특성화고·전문대 연계 기술인력 양성
- 동의과학대(기계부품), 부산과기대(전자회로)
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ㅇ「부산지역인재 장학금」운영 

- ‘23. 2. 2022년 부산지역인재 장학금 사업 정산

- ‘23. 4. 2023년 부산지역인재 장학금 사업 계획 수립

- ‘23. 4. 2023년 부산지역인재 장학금관리위원회 개최

- ‘23. 6. 기부금(장학금) 기부심사위원회 서면심의(’접수‘ 의결)

- ‘23. 7. 위탁계약, 사업비 교부 및 모집공고

- ’23. 8~9. 장학생 선발 및 장학금 지급(230명)

- ‘23. 12. 2023년 부산지역인재 장학금관리위원회 개최

- ’23. 10~12. 장학생 선발 및 장학금 지급(230명)

ㅇ「대학생 기숙사비 지원」운영

- ‘23. 3.~12. 2023년 대학생 기숙사비 지원 대상자 선정 및 지원(300명)

Ⅲ.� 향후� 추진계획� (’24� ~� ’26)
ㅇ 대학 및 지역인재 육성기금 조성 및 운용

- 국․시비 및 기부금 등 수입재원 확충 방안 마련 

- 지역맞춤형 현안과제 발굴 및 추진

ㅇ 2024년 부산지역인재 장학금 상반기 사업 추진

- 장학금 관리위원회 개최, 모집공고 및 선발(230명)

ㅇ 2024년 대학생 기숙사비 지원사업 추진

- 기숙사비 지원대상 선발(300명) 및 보조금 교부
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3-3-4 미래 첨단산업분야 전문 인력 공유대학 및 오픈 캠퍼스 운영

사업기간 ■ 임기내  □ 임기후 사업유형 ■ 신규  □  계속

주   체 □ 국가  □ 국가+자체  ■ 자체 예    산  ■ 예산  □ 비예산

추진상황 □ 완료    □ 이행 후 계속추진     ■ 정상추진    □ 일부추진 

총괄부서 청년산학국 지산학협력과 담당자 김미향 (☎4894) 

Ⅰ.� 공약� 실천계획

 사업개요

ㅇ 사업기간 : 2023~2027

ㅇ 사 업 비 : 214,308백만원(국비 149,895, 시비 64,413)

ㅇ 사업내용 

Œ 지역혁신플랫폼 공유대학 체계 구축을 통한 미래 첨단산업분야 전문인력 양성

- 지자체-대학-산업체 협업체계 구축 통한 지역발전전략* 연계 인재육성 지원
       * 3대 핵심분야 : 스마트항만물류, 친환경스마트선박, 클린에너지융합부품소재

- 공유대학 플랫폼 구축․운영, 학사구조 개편, 교육과정 및 교육환경 혁신
- 대학-산업 간 협업과제 수행 등을 통한 맞춤형 인재양성 및 기업지원

� 지산학 협력을 통한 전문 교육과정 개발 확대 및 운영 지원

- 신산업 분야 등 연계 대학-유관 공공기관 간의 공동 교육과정 개설 지원
     ▻ (대학) 교육과정 개설, (공공기관) 직무과정 전문 교육, (시) 참여학생 인턴십 등 

Ž 시-대학-지역혁신기관 간 교육인프라 구축·공유를 통한 지산학 협력 강화 

- 온·오프라인 교육 인프라 구축, 산업 수요 맞춤형 계약학과 운영 등 신산업
분야 공동협력사업 지원

 연차별 추진계획

세부과제
임 기 내

임 기 후
2022 2023 2024 2025 2026.6월

 지역혁신플랫폼 
공유대학 
체계 구축

- 공유대학 구축
(3개 분야) 

공유대학 운영
(3개 분야,

200명) 

공유대학 운영
(3개 분야,

500명) 

공유대학 운영
(3개 분야,

600명) 
공유대학 운영

공공기관
전문교육과정

지원   
- 교육과정 개발 교육과정 운영 

및 인턴십 등
교육과정 운영 
및 인턴십 등

교육과정 운영 
및 인턴십 등

교육과정 운영 
및 인턴십 등

시-대학-지역
혁신기관 간 

교육인프라 구축
-

교육인프라 
구축 및

공동협력사업
지원

교육인프라
공유·운영 및
공동협력사업

지원

교육인프라
공유·운영 및
공동협력사업

지원

교육인프라
공유·운영 및
공동협력사업

지원

교육인프라
공유·운영 및
공동협력사업

지원
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 연차별 추진일정

세부 추진상황
2022년 2023년 2024년 2025년 2026년

비고
1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

지역혁신플랫폼 공유대학 체계 구축

공공기관 전문교육과정 지원

교육인프라 구축 및 공동협력사업 지원

 연차별 소요예산액  
(단위 : 백만원)

Ⅱ.� 추진실적

 연차별 추진실적 (23. 12월말 현재)

단위사업 추진년도 추진실적 비고

지역혁신플랫폼
공유대학 체계 구축

2022 · 부산형 공유대학 인재양성 포럼 개최

2023

· 부산지역혁신플랫폼(RIS) 대학교육혁신 참여·협력
  협약 체결, BITS공유대학 구축 및 학생모집 등 추진
 - 스마트 항만물류(해양대), 친환경 스마트선박(부산대), 
   클린에너지 융합부품소재(동아대)
· 부산권 이차전지 공유대학 업무협약 체결

공공기관 전문교육과정 지원  2023
· 공공기관 수요맞춤형 직무체험 인턴십 운영(13개 기관,
  지역선도대학 육성사업 참여대학 대학(원)생 75명 참여)

시-대학-지역혁신기관 간 
교육인프라 구축 및 
공동협력사업 지원

2023

· 오픈이노베이션 센터 및 BITS 거점강의실 구축 추진
 - RIS총괄운영센터(연제구 소재) 이전공간 활용 
   오픈이노베이션 라운지 구축 추진
· 사업단별 공유형 강의실 구축 추진

 주요 추진성과 

ㅇ (지역혁신플랫폼 공유대학 체계 구축) 3개 핵심분야* 전문인재 양성을 위해 

BITS 공유대학 구축 등 상호 협력 업무협약 체결 및 학생모집 등 추진

    * 스마트 항만물류, 친환경 스마트선박, 클린에너지 융합부품소재

구 분 총계
임 기 내

임기후
소계 2022 2023 2024 2025 2026.6월

계 214,308 171,408 42,708 42,900 42,900 42,900 42,900

국비 149,895 119,895 29,895 30,000 30,000 30,000 30,000

시비 64,413 51,513 12,813 12,900 12,900 12,900 12,900

구군비 0 0

민자 등 0 0
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◇ 부산형 공유대학 운영계획 : BITS(Busan Institute Technology & Science) 공유대학
 - (참여기관) 부산지역 14개 대학(3개 중심대학 및 11개 참여대학)
 - (추진체계) 부산지역혁신플랫폼 대학교육혁신본부(부산대학교) 및 3개 핵심분야 사업단
 - (교과운영) 핵심분야* 융합전공 교과과정 + DNA 분야 전공기초과정 + 디지털 첨단분야 비교과과정
  * 스마트 항만물류, 친환경 스마트선박, 클린에너지 융합부품소재

 - (인재유형) 연구개발인재(석·박사), 창의융합인재(학사), 산업맞춤인재(전문학사), 혁신성장인재(재직자, 중·고교)

 - (학사유형) BITS 융합전공 학위과정(21~36학점), 마이크로디그리/나노디그리 과정(12~9학점) 

 ※ 지자체-대학 협력기반 지역혁신사업(RIS) 공모 선정(‘23.3.)을 통한 공유대학 구축·운영 추진(총 2,143억원)

- 부산권 이차전지 공유대학 업무협약 체결(동아대 클린에너지 융합부품소재 

사업단, 7개 지역대학, 금양, 유니스 등 20개 부산권 이차전지 지산학 복합체)

ㅇ (공공기관 전문교육과정 지원) 공공기관 수요맞춤형 직무체험 인턴십 운영

(13개 기관, 지역선도대학 육성사업 참여대학 소속학과 대학(원)생 75명 참여)

ㅇ (교육인프라 구축 및 공동협력사업 지원) 오픈이노베이션 센터 및 BITS 거점 

강의실 구축, 직업계고 선취업 후학습 지원 계약학과 등 자율과제 발굴·지원

등 22개 자율과제 발굴·추진

 시민참여(소통) 실적 

ㅇ (지역혁신플랫폼 공유대학 체계 구축) 부산형 공유대학 인재양성 포럼 개최

▻ 부산테크노파크 지산학협력단

- 일시/장소 : ’22. 7. 6. 15:00/IBIS 앰베서더부산시티센터 17층

- 참석대상 : 부산 소재 대학, 기업, 기관 관계자 50여명

- 주요내용 : 혁신공유대학 운영사례 발표, 부산형 공유대학 추진방안 토론 등

ㅇ (BITS 공유대학 체계) 공유대학 구축 등 대학교육혁신 관련 사업설명회 개최

- 일시/장소 : ’23. 6. 2. 16:00/ 부산시청 1층 대회의실

- 참석대상 : 부산시, 21개 지역대학, 지역혁신기관 관계자 등 140여 명

- 주요내용 : 플랫폼 구축, 교육혁신·핵심분야 과제, 공유대학 운영방향 공유

ㅇ (BITS 공유대학 체계) 부산지역혁신플랫폼 공동세미나 개최

- 일시/장소 : ’23. 11. 23. 14:00/ 아바니 센트럴 부산(아바니홀)

- 참석대상 : 부산시, 부산테크노파크, 부산대, 한국해양대, 동아대 등 150여 명

- 주요내용 : 대학교육혁신, 핵심분야, 지역혁신 과제 추진사항 공유 및 논의
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ㅇ (지역혁신플랫폼 성과포럼) 제3차 지자체-대학 협력기반 지역혁신사업 성과포럼

- 일시/장소 : ’23. 11. 28. 13:30/ 부산벡스코 제2전시장 4A·5A홀

- 참석대상 : 교육부, 한국연구재단, 지자체, 대학, 플랫폼, 기업, 학생 등 400여 명

- 주요내용 : 플랫폼별 홍보부스 운영, 지역혁신플랫폼 우수사례 발표,

초청강연 및 토론 등 

Ⅲ.� 향후� 추진계획� (’24� ~� ’26)

ㅇ 융합전공 및 공동교육과정 운영 등 공유대학 및 오픈캠퍼스 운영을 

통한 미래 첨단산업분야 전문인력 양성 
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3-3-5 미래신산업 전문인력 육성체계 강화

사업기간 □ 임기내   ■ 임기후 사업유형 □ 신규   ■  계속 

주   체 □ 국가  ■ 국가+자체  □ 자체 예    산  ■ 예산   □ 비예산

추진상황 □ 완료    □ 이행 후 계속추진    ■ 정상추진    □ 일부추진 

총괄부서 미래산업국 미래에너지산업과 담 당 자 김홍진 (☎4726) 허현우 (☎4722) 
홍기숙 (☎4724) 권순환 (☎4704)

협조부서 미래산업국 제조혁신과 담 당 자 윤성은 (☎4646) 최계훈 (☎4645)

Ⅰ.� 공약� 실천계획

 사업개요

ㅇ 기본방향 : 미래신산업인 수소경제로의 전환 및 파워반도체 밸류체 조성에

필요한 전문인력부족에 따른 지·산·학 연계 전문인력 양성 

체계화 및 기업 수요 맞춤형 교육 실시 

ㅇ 사업기간 : 2022 ~

ㅇ 사업내용  

Œ 액체수소 저장·운송용 메가시스템 대학원 신설

- 사업개요 : 2050탄소중립 실현에 필수적인 에너지기술 융ž복합형 인재 양성
- 사업내용 : 액체수소 전문가(석·박사) 53명 배출
- 사업기간 : 2022 ～ 2026
- 총사업비 : 4,750백만원(국비)

� 초고압가스 핵심 기자재 산업 기반구축사업 연계 인력양성

- 사업개요 : 초고압가스부품전산해석ž소재분석및시험평가지원기술교육
- 사업내용 : 설계, 안전관리, 시험장비활용, 해외규격인증등전문인력(150명) 양성
- 사업기간 : 2022 ～ 2024
- 총사업비 : 830백만원(국비 437, 시비 189, 민자 등 204)

Ž부산 암모니아 친환경에너지 특구사업 인력양성

- 사업개요 : 암모니아 기반 수소선박의 개발 등 전문인력 양성
- 사업내용 : 친환경 선박설계 자동화 및 지능화 전문인력 80명,

암모니아 친환경 선박 교육 150명
- 사업기간 : 2022 ～ 2023
- 총사업비 : 764백만원(국비 450, 시비 192, 민자 등 122)
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� R&D 센터 연계 인력양성

- 사업개요 : 수소연료전지 신뢰성 평가 지원센터 장비운영 인력 및 수혜기업
기술 교육

- 사업내용 : 수소연료전지 기업특화 클러스터 조성 및 장비활용 전문인력 양성
- 사업기간 : 2023～2027

� 파워반도체 소자제조 전문인력 양성

- 위 치 : 파워반도체 상용화센터(금정구장전동) 외
- 운영기관 : 한국반도체연구조합, 부산테크노파크, 대학교*

     * 제조공정(동의대, 한국해양대, 광운대), 소자설계(부산대, 세종대, 홍익대), 시스템(부경대,성균관대, 한양대)

- 규 모 : 전문인력 총2,610명 양성(학위580, 비학위2,030/연간 800명)
- 내 용 : 파워반도체 제조공정,소자설계,시스템분야의 기업 수요를

반영한 실무중심형 교육을 통해 석․박사 전문인력 양성
- 사업기간 : 2022 ～ 2024
- 사 업 비 : 9,000백만원 (국비 7,200, 민자 1,800)

‘ 파워반도체 종합기술 지원사업

- 위 치 : 파워반도체 상용화센터(금정구장전동)
- 운영기관 : 부산테크노파크
- 내 용 : 파워반도체 현장전문인력 양성(15명), 석박사 연구지원(15건)
- 사업기간 : 2019～계속
- 사 업 비 : 150백만원(연간)

’ 전기차 e-파워트레인 분야 시험장비 운영인력 기술교육

- 위 치 : 전기차 e-파워트레인 기술허브센터 內
- 운영기관 : 부산테크노파크
- 내 용 : 전기차 다이나모 장비운영 및 핵심기술 인력양성
- 사업기간 : 2022 ～ 2023
- 사 업 비 : 45백만원

“ 산업용 드론(e-모빌리티) 조종 전문기술 인력양성

- 사업목적 : 공공분야 수요증대에 대비한 산업용 드론 전문가 양성
- 운영기관 : 부산대학교 산학협력단
- 내 용 : 드론전문 조종교육(35명), 국가자격증 취득 지원(10명)
- 사업기간 : 2022～계속
- 사 업 비 : 150백만원(연간)
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 연차별 추진계획

 연차별 추진일정

세부 추진상황
2022년 2023년 2024년 2025년 2026년

비고
1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

메가시스템 대학원 신설

초고압가스 핵심기자재
인력양성

암모니아 친환경에너지 
특구사업 인력양성

R&D센터 연계 인력양성

파워반도체 소자제조 
전문인력양성

파워반도체 종합기술 
지원사업

전기차 e-파워트레인 분야  
기술교육

산업용 드론 인력양성

세부과제
임 기 내

임 기 후
2022 2023 2024 2025 2026.6월

메가시스템 
대학원 신설

현장전문인력
(석·박사) 

양성사업 시작

현장전문인력
(석·박사)

양성(10명)

현장전문인력
(석·박사) 

양성(10명)

현장전문인력
(석·박사) 

양성(10명)

현장전문인력
(석·박사) 

양성(23명)
초고압가스 
핵심기자재
인력양성

현장전문인력
양성(50명)

현장전문인력
양성(50명)

현장전문인력
양성(50명)

암모니아 
친환경에너지 

특구사업 
인력양성

현장전문인력
양성(40명)

재작자,재학생
교육(75명)

현장전문인력
양성(40명)

재작자,재학생
교육(75명)

R&D센터 
연계 

인력양성
공모준비 현장전문인력 

양성
현장전문인력 

양성
현장전문인력 

양성
현장전문인력 

양성
현장전문인력 

양성

파워반도체 
소자제조 

전문인력양성

석박사급 
인력양성

(약 800명)

석박사급 
인력양성

(약 800명)

석박사급 
인력양성

(약 800명)

파워반도체 
종합기술 
지원사업

현장 전문인력 
양성(15명),

석박사 
논문지원(15건)

현장 전문인력 
양성(15명),

석박사 
논문지원(15건)

현장 전문인력 
양성(15명),

석박사 
논문지원(15건)

현장 전문인력 
양성(15명),

석박사 
논문지원(15건)

현장 전문인력 
양성(15명),

석박사 
논문지원(15건)

전기차 
e-파워트레인 

분야  
기술교육

허브센터 구축 장비운영
전문인력 4명

산업용 드론 
인력양성

드론조종 및 
자격증 취득 
지원(45명)

드론조종 및 
자격증 취득 
지원(45명)

드론조종 및 
자격증 취득 
지원(45명)

드론조종 및 
자격증 취득 
지원(45명)

드론조종 및 
자격증 취득 
지원(45명)
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 연차별 소요예산액
(단위 : 백만원)

Ⅱ.� 추진실적

 연차별 추진실적 (23. 12월말 현재)

단위사업 2023 비고

메가시스템 대학원 신설 · 대학원 교육(10명) 진행중

초고압가스 핵심기자재
인력양성

· 전문인력양성(45명)
  - 고압가스 분야 설비 안전관리에 관한 교육 등

암모니아 친환경에너지 
특구사업 인력양성

· 현장전문인력 양성(40명) 
· 재직자, 재학생교육(65명)

R&D센터 연계 인력양성 · 과제 기획 및 부처 협의

파워반도체 소자제조 
전문인력양성 · 석·박사급 전문인력 등 양성(연 800명)

파워반도체 종합기술 
지원사업 · 현장 전문인력 양성(15명), 석박사 논문지원(15건)

전기차 e-파워트레인 
분야 기술교육 · 허브센터구축 완료, 장비도입 중(장비도입 후 교육)

산업용 드론 조종 
전문기술 인력양성 · ‘23년 드론 조종 수료자 배출: 39명 · 일반인 과정 등

  3개 과정

  주요 추진성과 

 [수소경제추진단]

ㅇ ‘23. 9. : 메가시스템 대학원 과정 인력양성교육 중(10명)

ㅇ ’23. 8.~11. : 수소기술분야 표준(규격) 교육 과정 등 8개 과정 인력양성 교육

ㅇ ’23. 4.~12. : 암모니아 친환경에너지관련 교육 8개 과정 인력양성 교육

ㅇ ’23. 4.~12. : 초고압가스 핵심 기자재 산업 전문인력양성(45명)

구 분 총계
임 기 내

임기후
소계 2022 2023 2024 2025 2026.6월

계 16,889 16,889 4,748 5,126 4,415 1,300 1,300 0

국 비 12,837 12,837 3,541 3,835 3,461 1,000 1,000

시 비 1,926 1,926 468 532 326 300 300

구군비 0 0

민자 등 2,126 2,126 739 759 628
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 [파워반도체방사선팀]

ㅇ ’22. 1~12.: 파워반도체현장전문인력 양성(15명), 석박사 논문 등 지원(15건)

ㅇ ’22. 1~12.: 소자제조분야 전문인력양성 추진(총 532명(학위 126, 비학위 406))

 [전기차,드론]

ㅇ 드론 산업의 확장을 대비한 전문인력 확보에 기여: ‘23년 수료자 39명

ㅇ ‘24. 1. : 전기차 e-파워트레인 허브센터 건축물 준공

 시민참여(소통) 실적 

ㅇ ’22. 11. 21 : 1차년도(22년) 성과 결과 확산을 위한 온라인 뉴스레터 발간

ㅇ 부산 시민을 대상으로 일반인 과정 교육생을 모집, 교육 및 배출(26명)

Ⅲ.� 향후� 추진계획� (’24� ~� ’26)

 [수소경제추진단]

ㅇ `26.12. 메가시스템 대학원을 통한 액체수소 전문인력 53명 양성

ㅇ ’24. ~ 초고압가스 핵심기자재 인력양성(목표 50명) 2차년도 교육 추진 등

ㅇ ~`24.3. 암모니아 친환경에너지관련 재직자, 재학생, 전문인력 교육 추진 등

 [파워반도체방사선팀]

ㅇ ’23.1~2 : 사업계획 수립

ㅇ ’23.2~3 : 교육생 모집

ㅇ ’23.3~12 : 인력양성사업 추진

 [전기차,드론]

ㅇ 산업용 드론 조종 교육과정 운영: 매년(2017~현재)

ㅇ ‘24. 1. ~ 6. : 전기차 e-파워트레인 장비도입 및 전문인력양성 진행 예정
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4-1-1 해운대 53사단 이전 추진

사업기간 □ 임기내   ■ 임기후 사업유형 ■ 신규   □  계속

주   체 □ 국가  ■ 국가+자체 □ 자체 예    산  ■ 예산   □ 비예산

추진상황 □ 완료    □ 이행 후 계속추진    ■ 정상추진    □ 일부추진 

총괄부서 도시계획국 도로계획과 담당자 김현수(☎2444)

Ⅰ.� 공약� 실천계획

 사업개요

ㅇ 사업기간 : 2022 ~ 2033

ㅇ 사업대상 : 해운대구 및 기장군 일원 (53사단 사령부 및 53사단)

ㅇ 사업규모 : 약 162만평

ㅇ 총사업비(안) : 3조 8,000억원(민자 등)

※ 53사단 이전적지 예상사업비(토지보상비+공사비), 타당성검토 용역시 사업비재산정예정

ㅇ 사업내용 : 53사단 이전           

- 군부대 이전 협의 및 53사단 이전지 공사 시행

- 군부대 이전 후 이전적지 향후 혁신성장 거점지역으로 활용

 연차별 추진계획

세부과제
임 기 내

임 기 후
2022 2023 2024 2025 2026.6월

53사단 
이전

2040도시기본
계획 반영

실무협의회 구성,
타당성검토 및 

마스터플랜 
수립용역 발주

타당성 검토 
및 마스터플랜 
수립용역 준공

GB해제 추진,
이전합의각서 

체결

사업방식 결정,
사업시행자 지정

실시계획 및 
공사 시행, 

군부대 이전

  * (‘27. 7.) 부대이전지 공사착공, (’30.~) 53사단 부지 개발사업 착공, (‘33.) 개발사업 공사준공
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 연차별 추진일정 

세부 추진상황
2022년 2023년 2024년 2025년 2026년

비고
1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

2040 도시기본계획 반영

타당성검토 및 마스터플랜 수립

GB해제

이전합의각서 체결

사업방식결정 및 사업시행자 지정

 연차별 소요예산액  
(단위 : 백만원)

Ⅱ.� 추진실적

 연차별 추진실적 (23. 12월말 현재)

단위사업 추진년도 추진실적 비고

53사단 이전

2022
· 부산 중심도시내 군부대 이전요청(부산시→국방부)(9월)
· 타당성검토 및 마스터플랜수립용역 계약(12월)

2023

· 타당성검토 및 마스터플랜수립 용역 착수(1월)
· 부산시-53사단 상생발전 실무협의회 개최(8월)
· 부산시-53사단 상생발전 실무협의회 개최(12월)
· 토지이용계획 수립 등 용역보고회 개최(12월)

 주요 추진성과 

ㅇ ‘22. 7 : 53사단(참모장) 방문 및 부대이전 협조 요청 

ㅇ ‘22. 8 : 53사단 이전사업 추진계획보고(시장)

ㅇ `22. 9. : 육군 53사단 이전 건의(부산시→국방부(시설기획과))

구 분 총계
임 기 내

임기후
소계 2022 2023 2024 2025 2026.6월

계 3,800,200 1,500 100 400 0 1,000 0 3,798,700

국 비 0 0

시 비 1,500 1,500 100 400 1,000

구군비 0 0

민자 등 3,798,700 0 3,798,700
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ㅇ ’22. 10 : 국방부 방문 53사단 이전 협조 요청

ㅇ `22. 12. : 타당성 검토 및 마스터플랜 수립 용역 발주

ㅇ `23. 1. : 타당성 검토 및 마스터플랜 수립 용역 착수

ㅇ `23. 8. : 부산시-53사단 상생발전 실무협의회 개최(제1회)

ㅇ `23. 12. : 부산시-53사단 상생발전 실무협의회 개최(제2회)

Ⅲ.� 향후� 추진계획� (’23� ~� ’26)

ㅇ `24. 7. : 대체지 선정, 군사시설 이전 협의 요청

ㅇ `25.12. : 합의 각서 체결(부산시↔국방부(국방시설본부))

ㅇ `26. 1~ : 부대이전 및 개발사업추진
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4-1-2 제2센텀 첨단산업단지 조성

사업기간 □  임기내  ■ 임기후 사업유형 □ 신규   ■  계속

주   체 □ 국가 □ 국가+자체  ■ 자체 예    산  ■ 예산   □ 비예산

추진상황 □ 완료    ■ 이행 후 계속추진    □ 정상추진    □ 일부추진 

총괄부서 디지털경제혁신실 산업입지과 담 당 자 곽중섭 (☎4942)

Ⅰ.� 공약� 실천계획

 사업개요
ㅇ 사업기간 : 2016 ~ 2027
ㅇ 총사업비 : 2조 2,411억원(국비 2,000, 민자 등 2조 411) *기투자 포함

ㅇ 위치·규모 : 해운대구 반여·반송·석대 일원, 191만㎡(58만평)
ㅇ 사업방식 : 공영개발 (사업시행자 : 부산도시공사)
ㅇ 유치업종 : ICT, 지식서비스 산업, 영화·영상 콘텐츠산업, 융합부품소재 등

 연차별 추진계획

세부과제
임 기 내

임 기 후
2022 2023 2024 2025 2026.6월

제2센텀 
첨단산업단지 

조성

계획심의위원회 
심의 및 승인

보상 및 조성 
공사

조성 공사 조성 공사 조성 공사
조성 공사 

준공

 연차별 추진일정 

세부 추진상황
2022년 2023년 2024년 2025년 2026년

비고
1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

 환경영향평가, 사업인정관련 협의

계획심의위원회 심의

산업단지 보상 및 공사

 연차별 소요예산액  
                                                                                 (단위 : 백만원)

구 분 총계
임 기 내

임기후
소계 2022 2023 2024 2025 2026.6월

계 2,241,098 1,864,148 7,002 196,830 206,543 1,342,437 111,336 376,950

국 비 200,000 70,057 57 30,000 40,000 129,943

시 비 0 0

구군비 0 0

민자 등 2,041,098 1,794,091 7,002 196,830 206,486 1,312,437 71,336 247,007 
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Ⅱ.� 추진실적

 연차별 추진실적 (23. 12월말 현재)

단위사업 2022~2023 비고

산업단지계획 심의 

·환경영향평가(본안) 협의 완료(‘22.10월)
·사업인정(의제) 중토위 협의 완료(’22.11월)
·산업단지계획 심의 및 승인 고시(‘22.11월)
·산업단지계획 변경 심의 및 고시 (‘23.7월)
·진입도로 예비타당성 선정 및 조사(‘23.10월~)
·1단계구간 감정평가 완료(’23.12월)

 주요 추진성과 

ㅇ ‘22.09. : 환경영향평가(본안) 협의 완료(낙동강유역환경청)

ㅇ ‘22.10. : 사업인정(의제) 협의 완료(중앙토지수용위원회)

ㅇ ‘22.11. : 산업단지계획 심의 및 승인고시(부산시 고시 제2022-450호)

ㅇ ‘23.12.~ : 1단계 실시설계 및 산업단지계획 변경(안) 수립

ㅇ ‘23. 1 ~ : 물건조사 착수 및 시행

ㅇ ’23. 2. ~ 3 : 대책위 간담회 및 민원 협의 및 물건조사 안내문 발송

ㅇ ‘23. 3. 30 : 원활한 협의를 위한 현장사무실 개소(화훼대책사무실옆)

ㅇ ‘23. 6. : 토양환경평가용역(1단계구간) 착수

ㅇ ‘23. 6 ~7. : 산업단지계획 변경 심의 및 승인고시

ㅇ '23.06. ~ 07. : 보상계획 및 열람 공고   ※ 열람기간 : 7.3~7.21

ㅇ '23.09.27. : 반여1동 우회도로 조기개설을 위한 업무협약서 체결(公社↔해운대구)

ㅇ `23.09. ~ 10. : 감정평가법인 선정 및 감정평가 착수

ㅇ `23.10. ~ : 진입도로 예비타당성 선정 및 조사 시행

ㅇ ‘23. 12. : 문화재 발굴조사(1단계구간) 계약 및 착수

ㅇ ‘23. 12. : 반여1동 우회도로 조기개설 착공(해운대구)

ㅇ ‘23. 12. : 1단계구간 감정평가 완료
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 시민참여(소통) 실적 

ㅇ 토지소요자 등 이해관계인의 의견청취(2022.1.28.~2022.2.13.)

ㅇ 사업인정(의제) 중앙토지수용위원회 협의를 위한 토지사업지구내 토지

소유자(사유지 약447필지,540명)에게 “본인 소유 토지를 편입하여 빠른

시일내 사업착수하는 것에 동의”하는 “사업 동의서”의 제출

ㅇ 원활한 협의를 위한 현장사무실 개소(화훼대책사무실옆, ’23.3.30)

ㅇ 산업단지계획(안) 주민 의견 청취(2023.5.10.~2023.5.30.)

ㅇ 보상협의회 참석 및 주민 의견 청취(2023.9.14.)

Ⅲ.� 향후� 추진계획� (’24� ~� ’26)
ㅇ ‘24. ~ : 보상 및 조성공사 착공(1단계 17만㎡)

ㅇ ‘25. ~ : 부지조성 공사 (2단계 풍산구역, 3단계 반여농산물 구역)

- 2단계(풍산,훼손지복구) 131만㎡, 3단계(반여농산물 일원) 43만㎡

ㅇ ‘27. 下 : 공사준공(예정)
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4-1-3 경부선 철도 지하화 추진

사업기간 □ 임기내   ■ 임기후 사업유형 □ 신규   ■  계속

주   체 ■ 국가  □ 국가+자체 □ 자체 예    산  ■ 예산   □ 비예산

추진상황 □ 완료    □ 이행 후 계속추진     ■ 정상추진    □ 일부추진 

총괄부서 교통국 물류정책과 담당자 최세운 (☎7626)

Ⅰ.� 공약� 실천계획

 사업개요

 Œ 경부선 철도 지하화

- 사업기간 : 2019 ~ 2030

- 사업대상 : 경부선 화명역~부산진역(L=17km)

- 사업규모 : 화명역~구포덕천통합역(신설)~가야차량기지(L=10.7km)

- 총사업비 : 1조 5,500억원(국비)

- 사업내용 : 경부선 철도 지하화, 철도 유휴부지(구포･사상 등) 및 역세권 개발 등

� 부산역 지하화

- 사업기간 : 2024 ~ 2030(1단계), 2030 ~(2단계)

- 사업내용 : 부산진CY 부지하부지하정거장신설  * 부산역▸부산진CY 방향 L=640m 이전

- 사업규모 : 지하정거장(6홈 12선), 회송선(4km) 등

- 총사업비 : 5조 8,000억원(국비)

 연차별 추진계획

세부과제
임 기 내

임 기 후
2022 2023 2024 2025 2026.6월

경부선 철도 
지하화

제도개선 추진
(국토부)

철도지하화 
종합계획 수립

(국토부)

선도사업 선정 및 
기본계획수립 

사업시행자
지정

실시계획 
승인

착공 및 준공

부산역 
지하화

선도사업 선정 및 
기본계획수립

사업시행자
지정

실시계획 
승인

·(1단계) 지하 
  구조물 설치 
·(2단계) 상부
  시설 개발
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 연차별 추진일정

세부 추진상황
2022년 2023년 2024년 2025년 2026년

비고
1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

철도지하화 종합계획 수립 등(국토부)

기본계획수립등 선도사업 추진(부산시)

사업시행자 지정 및 실시계획승인

 연차별 소요예산액 (단위 : 백만원)

 중앙정부 도움

ㅇ (경부선 철도 지하화) 도심철도 지하화는 새로운 제도, 사업모델을 도입하는 

고난이도 대규모 프로젝트로서 정부 정책 과제화를 통한 추진동력 확보 필요

- 「철도 지하화 및 철도 부지 통합개발에 관한 특별법」국회 통과(’24.1.9.), 철도

지하화 통합개발 종합계획 수립 등 본격 시행 예정

 국토부 철도지하화 종합계획 수립 시 우리 市 경부선 노선 반영 필요

ㅇ (부산역 지하화) 국토부의 철도지하화 종합계획 수립 시 부산진역~부산역 

구간 반영 필요 

Ⅱ.� 추진실적

 연차별 추진실적 (23. 12월말 현재)

단위사업 2022~2023 비고

경부선 철도 지하화

· 제도개선 연구용역 완료(국토부, ‘22.1~‘23.12)
· 市 실행계획 수립 용역 추진(’23.4.~‘24.7.)
 - 계약(’23.3.), 착수(‘23.4.), 착수보고(’23.5.), 

중간보고(’23.12.)

* 철도 지하화 특별법 국회 통과(‘24.1.9)
* 2024년도 국비 30억원 확보

구 분 총계
임 기 내

임기후
소계 2022 2023 2024 2025 2026.6월

계 7,350,000 8,000 0 0 3,000 5,000 0 7,342,000

국 비 7,350,000 8,000 3,000 5,000 7,342,000

시 비 0 0

구군비 0 0

민자 등 0 0
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 주요 추진성과 

ㅇ ‘22. 1. 도심철도 지하화 제도개선 연구용역 착수 ▹국토부 

- (기간/시행사) ’22.1.~‘23.12. / 한국교통연구원

ㅇ ‘22. 5. 도심철도 지하화 새정부 국정과제 반영

ㅇ ’22. 3.~12. 지역 정치권 및 중앙부처 지속 협의(국비 확보 등)

- 경부선 철도 지하화 사업 실행계획수립 용역비 확보(‘23년 시비 5억원)

ㅇ ’23. 1. 정부 철도 지하화 추진계획 발표 ▹국토부 업무보고

- 특별법 발의, 법정 종합계획 수립 및 사업화 추진 등

ㅇ ’23. 4. 정부 “도심철도 지하화” 추진 연계, 실행계획수립 용역 착수

- ‘23.4.~’24.7. ▹제도개선 내용 반영 실행계획수립(개발여건 분석, 상부개발 최적화 방안 등)

ㅇ ’23.12. 국회에서 특별법안 심사 중

- 「철도지하화 및 철도부지 통합개발에 관한 특별법안」 상임위 통과(’23.12.21.)

Ⅲ.� 향후� 추진계획� (’24� ~� ’26)
ㅇ ‘24. 경부선 철도 지하화 실행계획수립 용역 추진(’23.4.~‘24.7.)

- 철도 지하화 특별법과 연계하여 검토 및 종합계획 반영 방안 강구 등

ㅇ ’24.~25. 국토부 종합계획수립 용역 추진(우리 市 노선 반영)

ㅇ ’26. 기본계획 수립
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4-1-4 철도시설부지 효율적 활용

사업기간 □ 임기내   ■ 임기후 사업유형 □ 신규   ■  계속

주   체 ■ 국가  □ 국가+자체 □ 자체 예    산  ■ 예산   □ 비예산

추진상황 □ 완료    □ 이행 후 계속추진    ■ 정상추진    □ 일부추진 

총괄부서 교통국 물류정책과 담당자 박순달 (☎7624) 최세운 (☎7626)

Ⅰ.� 공약� 실천계획

 사업개요

Œ 범천철도차량기지 이전

ㅇ 사업기간 : 2020 ~ 2030

ㅇ 사업대상 : 부산진구 범천동 965-3번지 일원 

ㅇ 사업규모 : 243천㎡(철도차량기지 210, 주변지역 33)

ㅇ 사업내용

- 2030 부산월드엑스포와 연계한 국제 경쟁력을 갖춘 글로벌 문화·관광공간 조성
- 4차 산업 생태계 조성을 통한 미래 먹거리 확보

- 높은 수준의 창업 특화 허브 조성
- 철도시설로 인한 단절된 녹지축 복원으로 삶의 질 향상

� 가야철도차량기지 개발

ㅇ 사업기간 : 2019 ~ 2030

ㅇ 사업대상 : 가야차량기지 (A=716,400㎡)

ㅇ 사업규모 : 시설 재배치(185천㎡) 또는 데크화(인공지반) 등 개발

ㅇ 총사업비 : 4,840억원(민자 등) * 시설 재배치 비용  

※ 범천철도차량기지 이전개요(2020∼2027)
◦ 위치 및 규모 : 범천철도차량기지(210천㎡)→부산신항역 일원 이전(208천㎡)
- (검수규모/년) 디젤기관차 470량, 화차 2,000량 정비시설, 조차기능 배치
◦ 사업비 : 6,293억원(한국철도공사) * 이전비용 4,974, 토지정화비용 1,319, 기투자포함
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 연차별 추진계획

세부과제
임 기 내

임 기 후
2022 2023 2024 2025 2026.6월

범천철도차량
기지 이전

사업화전략
수립 용역 사업자 공모 개발계획 수립 실시설계 인·허가 절차 

이행
착공 및 

준공

가야철도차량 
기지 개발

사전타당성 
용역추진
(부산시)

사업시행 방안 
협의 등

(코레일 등)

공공기관 
예비타당성 

조사

사업화전략 
용역추진

(시･코레일 등)
사업자 공모 등 착공 및 

준공

 연차별 추진일정

세부 추진상황
2022년 2023년 2024년 2025년 2026년

비고
1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

범

천

사업화전략 수립 용역

사업자 공모 및 개발계획 수립

실시설계, 인허가 절차 이행

가

야

타당성 용역 및 사업시행방안 협의 등

공공기관 예비타당성 조사

사업화전략 수립 및 사업자 공모 등

 연차별 소요예산액 (단위 : 백만원)

Ⅱ.� 추진실적

 연차별 추진실적 (23. 12월말 현재)

단위사업 2022~2023 비고

범천철도차량기지 이전

· 사업화 전략 수립 용역 완료(’22.8.)
· 관계기관 실무 협의(’23.4)
· 관계기관 실무 협의 및 회의(’23.8.)
· 기본업무협약 체결(’23.12.)

가야철도차량기지 개발

· 철도 재배치 또는 데크화 방안 타당성 검토 용역완료(‘23.3)
· 가야차량기지 개발방안 수립(185천㎡) ⇒ 동측 가용부지 검토
· 개발 방안에 대한 검토를 위해 경부선 철도 지하화 사업       
  실행계획수립 용역 추진 중

구 분 총계
임 기 내

임기후
소계 2022 2023 2024 2025 2026.6월

계 1,109,300 331,100 0 40,500 45,900 81,900 162,800 778,200

국 비 0 0

시 비 0 0

구군비 0 0

민자 등 1,109,300 331,100 40,500 45,900 81,900 162,800 778,200
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 주요 추진성과 

ㅇ (범천철도차량기지 이전) ❶이전적지 개발 사업화전략 수립 용역 완료

- ’22.2.(중간 보고), ‘22.6.(개발구상안 점검 회의), ’22.7.(주민설명회 개최)
- ‘22.8.(최종 보고)

   ❷ 이전적지 개발 기본업무협약 체결(‘23.12., 市, 한국철도공사, 부산진구)

ㅇ (가야철도차량기지 개발) 철도 재배치･데크화 방안 타당성 용역 완료 

및 가용부지 개발방안 검토 추진

- 토지의입체적활용성이높고가용토지확보가가능한철도시설재배치 방안 추진
- 개발 방안에 대한 검토를 위해 경부선 철도 지하화 사업 실행계획수립
용역 추진중(’23.4.～’24.7.)

Ⅲ.� 향후� 추진계획� (’24� ~� ’26)
ㅇ (범천철도차량기지 이전)
- ’24. 실무협의체 구성, 사업자 공모
- ’25. 개발계획 수립
- ’26. 실시설계

ㅇ (가야철도차량기지 개발)
- ’24. 개발방안에 대한 실행계획 검토 등(실행계획수립 용역 중, ‘23.4.∼‘24.7.)
- ’25. 사업시행방안 협의(코레일 등)
- ’26. 공공기관 예비타당성 조사



- 278 -

4-2-1 서부산 제조업 디지털 전환 혁신클러스터 구축 

사업기간 ■ 임기내  □ 임기후 사업유형 ■ 신규   □  계속

주   체 □ 국가  ■ 국가+자체 □ 자체 예    산  ■ 예산   □ 비예산

추진상황 □ 완료    □ 이행 후 계속추진    ■ 정상추진    □ 일부추진 

총괄부서 미래산업국 제조혁신과 담 당 자 김남진 (☎4632) 김정욱 (☎4634)

Ⅰ.� 공약� 실천계획
 사업개요

ㅇ 사업기간 : 2022 ~ 2026
ㅇ 사업대상 : 서부산권(강서, 사상, 사하 등) 지역 제조업체 중심

ㅇ 총사업비 : 51,900백만원(국비 32,000, 시비 14,000, 민자 5,900)

ㅇ 사업내용

Œ 스마트 제조 고급인력양성 플랫폼 ▸11,200백만원

- 스마트제조 인력양성 실습 플랫폼 구축, 메타버스 및 XR기술 활용 현장 맞춤형
교육프로그램 개발·운영, 디지털 고급 인력양성 및 취업연계 등

� 가공·공정혁신 시뮬레이션센터 구축 ▸27,500백만원

- 첨단소재 제조공정별 최적화된 첨단 가공기술 및 디지털 전환 지원 등

Ž 첨단소재부품 디지털 제조기반 고도화지원 ▸11,400백만원

- 친환경·고성능 소재부품 상용화를 위한 실증 장비구축, 기술고도화 지원

� 중소제조기업 디지털 전환(리트로핏) 역량강화지원 ▸1,800백만원

- 노후설비의디지털전환및솔루션개발지원, 현장인력재교육을통한디지털역량강화지원

 연차별 추진계획

세부과제
임 기 내

임기후
2022 2023 2024 2025 2026.6월

스마트제조 
고급인력양성 

플랫폼

기본계획 수립 
및 교육플랫폼 

구축

교육프로그램 
설계‧운영 및 

취업연계

업체 설문조사
고급인력양성 및 
취업연계(계속)

고급인력양성 및 
취업연계 등

사업완료

시물레이션센터 
구축

기본계획
수립

사업계획 수립 
및 사업공모준비

사업계획수정보
완 및 

재사업공모
공간리모델링 및 

장비구축 등
가공·공정 

기술개발 지원 
등 사업완료

제조기반 
고도화 지원

기본계획
수립 사업공모준비 사업계획 수립 

및 사업공모
기업지원 및 
장비구축 등

첨단소재부품 
고도화 지원 
등 사업완료 

디지털전환 
역량강화 지원

기본계획
수립

사업계획 수립 
및 사업공모, 

디지털 
전환(20건 이상)

디지털 전환
(20건 이상)

디지털 전환
(20건 이상)
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 연차별 추진일정 *본 사업은 공모(연계)사업으로 추진예정으로 국비유치시기에 따라 일정 변경 가능 

 연차별 소요예산액
(단위 : 백만원)

 *본 사업은 국가직접사업으로 추진예정인 사업으로 공모결과에 따라 사업비 변동가능

Ⅱ.� 추진실적

 연차별 추진실적 (23. 12월말 현재) 

단위사업 2023 비고

스마트제조 고급인력양성사업
플랫폼

· 실습 교육 플랫폼 구축(91.6%)
· 교육실적 총1,695명(재직자 727, 재학생 968)
· 취업 연계 총 209명

시물레이션 센터 구축

·(1/4분기) 산업부 및 국회방문 사업설명(‘23.1.19, 3.24)
·(1/4분기)  사업추진을 위한 사전절차추진
·(1/4분기) 상세 사업계획수립(‘23.3.2)
·(1/4분기) 사업공모신청(‘23.3.13) 및 미선정
·(2/4분기) 국비확보를 위한 산업부(3회) 및 국회(2회)방문
·(3/4분기) 국비확보를 위한 정부부처(2회) 및 국회 방문(2회)
·(4/4분기) 국비확보를 위한 정부부처(4회) 및 국회 방문(3회)
          국비 10억 확보

‘24년 상반기 
재공모 예정

세부 추진상황
2022년 2023년 2024년 2025년 2026년

비고
1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

스마트제조 
고급인력 
양성플랫폼 

실습 장비 및 교육 
플랫폼 구축 

고급인력양성 교육 
및 취업연계

시물 
레이션 
센터 
구축

기본계획 수립 및 
사업공모

공간리모델링 및 
장비구축 등

제조 
기반 

고도화 
지원

기본계획 수립 및 
사업공모

기업지원 및 
장비구축 등

디지털
전환 

역량강화 
지원

기본계획 수립 및 
사업공모

디지털전환지원
(60건 이상 등)

구 분 총계
임 기 내

임기후
소계 2022 2023 2024 2025 2026.6월

계 51,900 51,900 7,080 3,520 9,100 16,300 15,900 0

국 비 32,000 32,000 6,000 2,000 4,000 9,500 10,500

시 비 14,000 14,000 600 700 3,600 5,100 4,000

민자 등 5,900 5,900 480 820 1,500 1,700 1,400
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 주요 추진성과

ㅇ 스마트제조 고급인력양성사업 플랫폼

- ‘23. 9. 교육 플랫폼(실습 테스트베드) 구축(91.6%)

- ‘23. 12. 인력양성교육 실적 총1,695명(재직자 727명, 재학생 968명)

- ‘23. 12. 취업 실적 총209명  

ㅇ 가공·공정혁신 시뮬레이션센터 구축 

- ‘22. 12. 기본계획수립 

- ‘23. 1 ~ 12. 정부부처 및 국회 13회 방문 

- ‘23. 3.2. 상세 사업계획 수립

- ‘23. 3.30 사업공모신청 및 공모결과 3순위로 미선정 ▹대구(1순위), 경기도(2순위)

- ‘23. 8 공약변경(사업기간 변경(당초 ’23~‘25 →  변경 ’24~‘26), 사업비변경(당초 130억 →  변경 275억)

- ‘23. 12. 국비 10억확보에 따른 ’24년 상반기 사업공모예정

ㅇ 첨단소재부품 디지털 제조기반 고도화지원

- ‘22. 12. 기본계획수립 

- ‘23. 1 ~ 12. 정부부처 및 국회 13회 방문 

- ‘23. 8 공약변경(사업기간 변경(당초 ’23~‘25 →  변경 ’24~‘26)

- ‘23. 12. 국비 10억확보에 따른 ’24년 상반기 사업공모예정

ㅇ 디지털전환 역량강화 지원

- ‘22. 12. 기본계획수립 및 시자체 예산 5억원 확보

- ‘23. 6. 디지털전환 지원기업선정 및 기술지원 중 (20건)

- ‘23. 9. 공약변경 [사업비 변경 (당초 54억 → 변경 18억*)]

- ‘23. 12. 디지털전환 20건 지원 완료

제조 기반 고도화 지원

·(1/4분기) 산업부 방문 사업설명(‘23. 1.19, 2.9, 3.24)
· 전담기관(한국산업단지공단 부산본부) 자문회의
·(2/4분기) 국비확보를 위한 산업부(3회) 및 국회(2회)방문
·(3/4분기) 국비확보를 위한 정부부처(2회) 및 국회 방문(2회)
           사업기획회의 2회
·(4/4분기) 국비확보를 위한 정부부처(4회) 및 국회 방문(3회)
          국비 10억 확보

‘24년 상반기 
공모 예정

디지털전환 역량강화 지원

·(1/4분기)  사업협약(‘23.3.16)
·(2/4분기) 디지털전환 지원기업선정 및 기술지원 중 (20건)
·(3/4분기)  현장 중간 점검 등 기술지원 중 (20건)
·(4/4분기) 디지털전환 20건 지원완료
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Ⅲ.� 향후� 추진계획� (’23� ~� ’26)

ㅇ 스마트제조 고급인력양성사업 플랫폼

- ‘24. 3. ’23년도 사업 정산결과 보고 

- ‘24. 4. ’24년도 사업 추진(계속)

ㅇ 가공·공정혁신 시뮬레이션센터 구축 

- ‘24. 上 사업공모 선정 및 협약, 기업지원 등

- ‘24. 下 장비구축 등 단계별 인프구축 

- ‘26. 장비구축 등 인프구축 완료

ㅇ 첨단소재부품 디지털 제조기반 고도화지원

- ‘24. 上 사업공모 선정 및 협약, 기업지원 등

- ‘24. 下 장비구축 등 단계별 인프구축 

- ‘26. 장비구축 등 인프구축 완료

ㅇ 디지털전환 역량강화 지원

- ‘24. ~ 디털전환 기술․분석지원(20건) 등
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4-2-2 메타버스 기반 섬유패션 산업 고도화

사업기간 ■  임기내  □ 임기후 사업유형 □ 신규   ■  계속

주   체 □ 국가  ■ 국가+자체  □ 자체 예    산  ■ 예산   □ 비예산

추진상황 □ 완료    □ 이행 후 계속추진    ■ 정상추진    □ 일부추진 

총괄부서 미래산업국 제조혁신과 담 당 자 김현용 (☎6764)

Ⅰ.� 공약� 실천계획
 사업개요

ㅇ 사업기간 : 2022 ~ 2026
ㅇ 사업대상 : 부산지역 중소 패션·신발기업, 봉제소공인, 디자이너 브랜드,

섬유패션·신발 등 관련 학과 학생 및 교수

ㅇ 총사업비 : 10,875백만원(국비 7,000, 시비 3,720, 민자 155)
    * (‘22.~’23. 875백만원, 시비 720 민자 155) 과제기획 및 기술과제 전략연구 등 추진

ㅇ 참여기관 : 부산테크노파크, 부산패션비즈센터 등

ㅇ 사업내용

Œ 메타버스 기반 디지털 전환 지원 플랫폼 구축

- (의류·신발 등 디지털 데이터 플랫폼 구축) 의류·신발 등 제조 디자인 기획·관리
및 산업 생태계 협업 기반 지식 정보, 디자인 기획 데이터서비스, 의류·신발
등 제품 수요예측 및 생산 생태계 플랫폼

- (의류·신발 등 디지털 전환 장비 구축) 디자이너 고객 반응 빅데이터 분석 장비,
신체치수 및 동착 측정 장비, 패턴 DB 구축 장비, 디지털 어패럴 장비, 디지털
품평회 장비 구축

- 디자이너·셀럽·게임 협업 메타버스 패션쇼 클러스터 추진

� 기획부터 마케팅까지 디지털 시스템 생산공정 구축 지원

- 원단소재, 디지털 DB제작, 의류·신발 등 디지털 시제품 제작 지원
- 의류·신발 등 제조기업 디지털 전환 기술 컨설팅 지원

Ž 의류·신발 등 제조산업 디지털 전문인력 양성 및 장비 구축

- 의류 디지털어패럴 전문가 양성 장비 구축 및 전문인력 양성(CLO, YUKA 등)
- 신발 등 디지털어패럴 전문가 양성 장비 구축 및 전문인력 양성(MODU 등)
- 패션, 게임 크리에이터 가상의류 제작 지원 디자인 스튜디오 및 창업공간 제공
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 연차별 추진계획

세부과제
임 기 내

임 기 후
2022 2023 2024 2025 2026.6월

디지털 전환 
플랫폼 구축

기본계획
수립

디지털전환
전문위원회 
구성·운영

디지털 전환 
플랫폼 설계 및 

장비 구축

디지털 전환 
플랫폼 활용
(시범운영)

디지털 전환 
플랫폼 활용
(메타패션쇼)

디지털 시스템 
생산공정 구축 

지원

기본계획
수립

디지털 전환 
기술 컨설팅

디지털 시제품 
생산공정 구축

지원

디지털 시제품 
생산공정 구축

성과활용
(디지털 시스템 

지원)

전문인력 양성, 
장비구축

기본계획
수립

패션테크
창업지원

(시범운영)

의류·신발 등 
디지털 어패럴 
장비 구축·운영 

(시범운영)

의류·신발 등 
디지털 어패럴 
전문가 양성 및 

메타버스 공간 구축

성과활용
(양성 전문인력 
마케팅 기획)

 연차별 추진일정

세부 추진상황
2022년 2023년 2024년 2025년 2026년

비고
1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

기본계획 수립 및 국비유치,
전문위원회 구성·운영

디지털전환 플랫폼 구축·운영

디지털시스템 생상공정 구축 지원

전문인력 양성 및 장비구축

 연차별 소요예산액
(단위 : 백만원)

  ※ ’24년 스마트특성화기반구축 사업(국비 7 : 시비 3) 또는 국비사업(국비 5 : 시비 5)으로 신청 : 10,000백만원

구 분 총계
임 기 내

임기후
소계 2022 2023 2024 2025 2026.6월

계 10,875 10,875 50 825 3,500 3,500 3,000 0

국 비 7,000 7,000 2,450 2,450 2,100

시 비 3,720 3,720 45 675 1,050 1,050 900

구군비 0 0

민자 등 155 155 5 150
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Ⅱ.� 추진실적

 연차별 추진실적 (23. 12월말 현재)

단위사업 2023 비고

기본계획 수립 및 국비유치

·대외협력기획지원사업을 통한 과제 기획 완료(’23. 3.~10.)
  - 디지털기술 기반 패션제품 제조지원 협업 플랫폼 구축
  - 블록체인 기반 패션 크리에이터 협업 생태계 조성
·문화체육관광부 문화체육관광 연구개발사업 수요조사서  
 제출 (’23. 6.)
  - 생성형 AI 활용 웹툰의 패션상품 추출을 위한 디지털  
    트윈 기술개발

·산업부 디자인산업기술개발사업 공모 선정 (’23. 8.) 
 - 과제명 : 지능화 기술 기반 개인맞춤형 스타일 디자인 
   플랫폼 개발
 - 사업기간 : ’23. 8. ~ ’27. 12.
 - 총사업비 : 74.5억원 (국 51.5, 시 1.8, 민자 21.2)
 - 주관연구개발기관 : ㈜형지엘리트
 - 공동연구개발기관 : (재)부산디자인진흥원, 부산섬유패션산업  
   연합회(부산패션비즈센터), 인피닉스, ㈜지이모션, 크리스틴컴퍼니  

· 국비유치

·산업부 2024년도 정부예산안 사업(섬유패션산업활성
화기반   마련사업 내내역사업)제안․반영(’23. 12.)
 - 과 제 명 : 패션 크리에이터 협업 플랫폼 구축
 - 사업기간 : ’24. ~ ’28. 
 - 총사업비 : 100억원 (국 70, 시 30)
 - 주관기관 : (사)부산섬유패션산업연합회(부산패션비즈센터) 

· 국비유치

·중기부 시군구연고산업육성사업 공모 선정 (’23. 12.) 
 - 과 제 명 : 부산패션 Re-Flying : 패션산업 집적지를  
   활용한 지역경제 활력 촉진 사업
 - 사업기간 : ’24. 1. ~ ’25. 12. 
 - 총사업비 : 16.1억원 (국 10.4, 시 3.1, 구 2, 민자 0.6)
 - 주관연구개발기관 : (재)부산테크노파크
 - 공동연구개발기관 : 부산섬유패션산업연합회, 부산경남  
  봉제산업협동조합, 동아대학교 산학협력단

· 국비유치

디지털 전환 플랫폼 구축

· 디지털전환 참여 전문위원 구성(’23. 3.)
· 패션산업 디지털 전환 1차 과제기획회의(’23. 4.)
· 패션산업 디지털 전환 2차 과제기획회의(’23. 5.)
· 패션산업 디지털 전환 3차 과제기획회의(’23. 7.)
· 패션산업 디지털 전환 4 ~ 6차 과제기획회의(’23. 8.) 

디지털 시스템 생산공정 
구축 지원

· 디지털재단 온라인 예약 서비스 구축 완료(’23. 3.)
· 패션디자이너 심층인터뷰(20명) 및 리빙랩 운영계획  
  수립(’23. 6.)
· 부산시 의류제조 창작자 및 생산업체 매칭 플랫폼
  (https://www.c14.kr) 운영
· 의류제조기술자 양성 프로그램 개발(’23. 12.)
· 실물의상/가상의상 연계 디지털 콘텐츠 11종 제작

전문인력 양성, 장비구축
· 디지털 전환(평면패턴, 캐드, 의류봉제) 교육과정 등    
  151명 수료(’23. 4.~6. 50명, 7.~9. 60명, 10.~11. 41명)
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 주요 추진성과 

ㅇ ‘23. 4. 중소벤처기업부 메이커 활성화 지원사업 협업형 주관기관 선정․운영

- 사 업 명 : 부산 메타패션 메이커스페이스 구축․운영

- 사업기간 : ’23. 4. ～ 12.

ㅇ ‘23. 4.~ 6. 디지털 전환(평면패턴, 캐드, 의류봉제) 교육과정 등 50명 수료

- 세부내용 : 평면패턴 기초과정( ’23. 4.～5. 총 30시간) 10명, 패턴캐드 기초과정

(’23. 5, 총 30시간) 10명, 의류봉제기초과정(’23. 5, 총 30시간) 10명,

스마트 공방 실습 교육과정(’23. 6, 총 12시간) 20명

ㅇ ‘23. 7.~ 9. 디지털 전환(평면패턴, 캐드, 의류봉제) 교육과정 등 50명 수료

- 세부내용 : 평면패턴 기초과정( ’23. 7.～8. 총 30시간) 10명, 패턴캐드 기초

과정(’23. 7, 총 30시간) 10명, 3D 캐드(CLO) 기초과정(’23. 9.

총 30시간) 10명, 의복제작 중급과정(’23. 7～8, 총 36시간) 10명,

의류봉제 실무과정(’23. 8～9, 총 36시간) 10명

ㅇ ‘23. 8. 산업통상자원부 디자인산업기술개발사업 공모 선정․운영

- 과 제명 : 미래시장서비스를위한지능화기술기반개인맞춤형스타일디자인플랫폼개발

- 연구개발기간 : ’23.8.～’27.12., 총사업비 74.5억원(국 51.5, 시 1.8, 민자 21.2)

- 주관연구개발기관 : ㈜형지엘리트, 공동연구개발기관 : (재)부산디자인진흥원, 부산

섬유패션산업연합회(부산패션비즈센터), 인피닉스, ㈜지이모션, 크리스틴컴퍼니

ㅇ ‘23. 12. 산업통상자원부 신규국비사업 제안 및 2024년도 정부예산안

(섬유패션산업활성화기반마련사업 내내역사업) 반영

- 과 제명 : 패션크리에이터협업플랫폼구축

- 사업기간 : ’24. ~ ’28.

- 총사업비 : 100억원 (국 70, 시 30)

- 주관기관 : (사)부산섬유패션산업연합회(부산패션비즈센터)

ㅇ ‘23. 12. 중소벤처기업부 시군구연고산업육성사업 공모 선정

- 과제명 : 부산패션Re-Flying : 패션산업집적지를활용한지역경제활력촉진사업

- 사업기간 : ’24. 1. ~ ’25. 12.

- 총사업비 : 16.1억원 (국 10.4, 시 3.1, 구 2, 민자 0.6)

- 주관연구개발기관 : (재)부산테크노파크

- 공동연구개발기관: 부산섬유패션산업연합회, 부산경남봉제산업협동조합, 동아대학교산학협력단
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 시민참여(소통) 실적 

ㅇ 의류제조 소공인 일자리 문제해결을 위한 리빙랩 운영

- 봉제소공인 14명, 패션학과 재학생 및 졸업생 3명, 이해관계자 6명 등 참여

ㅇ 섬유패션산업 활성화를 위한 소공인, 패션디자이너 소통

- 패션디자이너 사업 만족도 조사 및 의견수렴 총 6회 73명 참여

- 봉제소공인 사업 만족도 조사 및 의견수렴 총 3회 30명 참여

ㅇ ESG 실천 및 봉제소공인 사회참여 실적

- 기 부 처 : 동구종합사회복지관(사회적 약자 140여명)(’22. 12. 2.(금))

- 기부물품 : 7개 기업 1,207개 의류, 가방, 마스크 등(3,143,500원 상당)

Ⅲ.� 향후� 추진계획� (’24� ~� ’26)
ㅇ ‘24. 1. ~ 12. 산업부, 문체부, 중기부 국비 사업제안․업무협의 및 공모 참여

산업부 섬유탄소나노과 등 업무협의 등 반영 협의 등

섬유패션산업 고도화를 위한 분야별 전문가 위원회 운영

ㅇ ‘24. ~ ’26. 디지털 전환 플랫폼 구축, 생산공정 구축 지원, 전문

인력 양성 추진
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4-2-3 도심항공모빌리티(UAM) 생태계 조성 추진

사업기간 □  임기내  ■ 임기후 사업유형 □ 신규   ■  계속

주   체 □ 국가 ■ 국가+자체  □ 자체 예    산  ■ 예산   □ 비예산

추진상황 □ 완료    □ 이행 후 계속추진    ■ 정상추진    □ 일부추진 

총괄부서 미래산업국 제조혁신과 담 당 자 김태영 (☎4642)

Ⅰ.� 공약� 실천계획

 사업개요

ㅇ 기본방향 : UAM 초기 시장 창출을 위해 부산의 해양산업과 연계한 특화된 

기술개발 및 상용화 추진으로 산업활성화 촉진 및 UAM 플랫폼 

구축 운영 확대로 부산형 UAM 산업 생태계 조성

ㅇ 사업기간 : 2022 ~ 2027

ㅇ 총사업비 : 82,092백만원(국비 39,000 시비 30,850, 민자 등 12,242) * 기투자포함

ㅇ 사업내용

Œ 해상 기동 가능한 호버바이크 시스템 기술개발 사업(‘24~’27, 350억)

- 호버바이크 기술·핵심소재부품 개발, 해군작전·해양레저·해양물류 상용화

� 무인이동체를 활용한 남해안권 통합 모니터링·실증 기반구축(‘23~’25, 66.33억)

- 장비구축·고도화, 플랫폼 구축, 기술지원, 인력양성 등

    ※ 총사업비: 185.2억[국비 100, 지방비 60(전남 30, 부산 15, 경남 15), 민자 25.2]

Ž 부산형 UAM 협력 컨소시엄 구축(‘22~,비예산)

- UAM 컨소시업 MOU 체결, 수도권과 차별화된 사업추진 구도 구축

� 부산형 UAM 융합얼라이언스 구축 및 산업생태계 육성(’23~‘25, 9억)

- 대-중소 기업간 기술교류 및 네트워크, 시제품제작지원, 기술정보수집

� DaaS(Drone as a Service)기반 글로벌 오션시티 구축('20.~’23., 220억)

- 드론산업 허브센터 구축, 드론 실증지원, 기업체 시제품 제작지원 등

‘ 드론쇼 코리아 전시회 개최(‘16.~,연12억), 드론 전문인력 양성교육(’17.~,연1.5억)

’ 항공부품산업 기술 고도화 지원사업(’22.~‘26., 7.5억)
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 연차별 추진계획

구분
임 기 내

임기후
2022 2023 2024 2025 2026.6월

해상 기동 가능한 
호버바이크 시스템 

기술개발 

기획보고서 
수정·보완

민군협력기술개발
(산업부-방사청) 

사업 예산확보 추진

기술개발 
추진

기술개발 
추진

기술개발 
추진

기술개발 
완료

무인이동체를 활용한 
남해안권 통합 

모니터링·실증 기반구축

스마트특성화 
기반구축 예산 

반영

기업 기술 고도화 
지원 등 기반구축

기업 기술 
고도화 지원 
등 기반구축

기업 기술 
고도화 지원 
등 기반구축

-

부산형 UAM 협력 
컨소시업 구축

UAM 협력 
MOU 체결

차별화된 
사업추진 구도 

구축

차별화된 
사업추진 
구도 구축

차별화된 
사업추진 
구도 구축

차별화된 
사업추진 
구도 구축

부산형 UAM 
융합얼라이언스 구축 
및 산업생태계 육성

협회 인가
및 관련 예산 

확보 추진

대-중소 기업 간 
기술교류회 개최

네트워크를 
통한 사업기획 

연구

네트워크를 
통한 사업기획 

연구

네트워크를 
통한 사업기획 

연구
DaaS기반 글로벌 

오션시티 구축
드론산업 

허브센터 착공
드론산업 

허브센터 준공 - - -

항공부품산업 기술 
고도화 지원사업

기업지원 
10개 이상

기업지원 
10개 이상

기업지원
10개 이상

기업지원
10개 이상

기업지원
10개 이상

드론쇼 코리아, 
드론 전문인력 양성 

교육

드론쇼 개최,
인력양성 

40명이상/년

드론쇼 개최,
인력양성 

40명이상/년

드론쇼 개최,
인력양성 

40명이상/년

드론쇼 개최,
인력양성 

40명이상/년

드론쇼 개최,
인력양성 

40명이상/년
계속

 연차별 추진일정

세부 추진상황
2022년 2023년 2024년 2025년 2026년

비고
1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

해상 기동 가능한 호버바이크 
시스템 기술개발 

무인이동체를 활용한 남해안권 통합 
모니터링·실증 기반구축

부산형 UAM 협력 컨소시엄 
구축

부산형 UAM 융합얼라이언스 
구축 및 산업생태계 육성

DaaS기반 글로벌 오션시티 
구축

항공부품산업 기술 고도화 
지원사업

드론쇼 코리아, 드론 전문인력 
양성 교육

 연차별 투자계획 
(단위 : 백만원)

구 분 총계
임 기 내

임기후
소계 2022 2023 2024 2025 2026.6월

계 71,396 52,296 7,508 8,938 10,950 13,200 11,700 19,100

국 비 34,000 24,000 2,275 1,725 5,500 7,750 6,750 10,000

시 비 27,650 21,150 3,835 5,815 4,000 4,000 3,500 6,500

구군비 0 0

민자 등 9,746 7,146 1,398 1,398 1,450 1,450 1,450 2,600
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Ⅱ.� 추진실적

 연차별 추진실적 (23. 12월말 현재)

단위사업 추진년도 추진실적 비고

해상 기동 가능한 

호버바이크 시스템 기술개발 

2022
·2023년 신규사업 예산 확보 추진(’22.4)
 ▻타당성 평가에서 2위로 신규사업 반영되지 않음

2023

·산업부 미래항공기 예타사업 통합추진으로 사업 불투명
 ▻대안으로 산업기반구축사업(디지털기반 차세대 항공기 

대형 복합재모듈 제작기술) 추진
·산업기반구축사업 수요서 제출(‘23.10), 현안연구과제 
수요서 제출(’23.11), 산업부 방문 업무협의(’23.8/11월)

무인이동체를 활용한 남해안권 

통합 모니터링·실증 기반구축

2022
·산업부 ’23년도 지역산업거점기관 지원 신규사업 
(스마트 특성화 기반구축 사업)으로 선정(’22.4)

2023
·예산반영(1회 추경) ▻ 4억
·1차년도 사업 완료(실증4건, 장비구축 2건, 시제품제작 
5건, 인력양성 28명 등)

부산형 UAM 협력 컨소시엄 

구축

2022
·부산 UAM 상용화 및 산업 생태계 조성 업무협약 체결
 ▻B-UAM 실무 TP 킥오프 회의 개최(‘22.9)

2023
·B-UAM 실무 회의 개최(‘23.3/4/5/6/8)
·B-UAM 실무 회의 개최(‘23.12.)
 ▻국토부 UAM 지역시범사업 현장 회의

부산형 UAM 
융합얼라이언스 구축 및 

산업생태계 육성

2022 ·부산 도심항공교통 상용화 기술지원 사업(23~26) 추진

2023 ·부산 UAM 상용화 성과보고회 개최(‘23.12)

DaaS기반 글로벌 오션시티 

구축

2022 ·총사업비 변경(’22.8) 및 허브센터 부지 변경(’22.12)

2023
·설계용역 최종보고회 개최(’23.8) 및 용역 완료
·드론산업 허브센터 착공(‘23.11)

항공부품산업 기술 고도화 

지원사업

2022 ·1차년도 사업 추진(‘23.3)

2023
·2차년도 사업 추진(‘23.3.~12.)
·시제품 제작(6개사), 인증획득(4개사), 마케팅(4개사) 등 지원
·사업 확대 추진(24년 예산 5.26억 확보)

드론쇼 코리아, 드론 

전문인력 양성 교육

2022
·2023년도 사업 추진(‘23.4) 준비
·참여기업 모집 공고중

2023
·2023 드론쇼코리아 (’23.2) 개최
·산업용 드론 전문기술 인력 양성(40명 이상)
·드론쇼코리아 주관 부처 회의 개최(23.11)

 주요 추진성과 

ㅇ '22. 4. : 산업부 ’23년도 신규사업(남해안권 무인이동체)으로 선정

ㅇ '22. 7. : 부산형 UAM 산업생태계 구축 MOU 체결 

             (부산시-부산TP-카카오모빌리티-LGU+-GS칼텍스/건설 등 13개 기관)
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ㅇ ‘22. 8. : 총사업비 조정(변경) 계획 보고(DaaS기반 구축 사업)

ㅇ ‘22. 9. : B-UAM 초기 상용화 추진 실무 TF 킥오프 회의 개최

ㅇ '23. 2. : 2023 드론쇼 코리아 개최(’23.2.23~2.25)

ㅇ '23. 3. : DaaS기반 4차년도 사업, 2023 드론 인력양성 사업 추진

ㅇ ˊ23. 7. : 대한항공 테크센터 협력 회의(미래항공 경량화기체부품육성)

ㅇ ˊ23. 8. : 산업부 방문 미래항공 클러스터 구축 설명 및 업무협의

ㅇ ˊ23. 11. : 산업기반구축사업 수요서 제출(부산TP à 산업부)

ㅇ ˊ23. 11. : 산업부 및 국회 방문 산업기반구축사업 설명 및 건의

 관련 법령(조례) 제·개정 사항

ㅇ (가칭)「도심항공교통 상용화 촉진에 관한 특별법안」제정(’23.10월)

- 실증·시범사업지역 공모, 행정·재정지원 등 근거 마련

Ⅲ.� 향후� 추진계획� (’24� ~� ’26)
ㅇ '24. 1. ~ 2. : 차세대 항공기 대형 복합재모듈 제작기술 기획서 작성

ㅇ ’24. 1. ~ ‘25. 12. : 부산 도심항공교통 상용화 기술개발 지원 사업 추진

ㅇ ’24. 1. ~ ‘25. 12. : 남해안권 무인이동체 통합 모니터링·실증 기반구축 사업 추진

ㅇ ’24. 3. ~ ‘26. 12. : 항공 부품산업 기술 고도화 지원사업 추진

- 미래항공 클러스터 구축 마중물을 위한 사업 확대 추진(’24년 이후 1.5억 → 5.26억)
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4-2-4 첨단치의학산업 육성기반 조성

사업기간 □ 임기내  ■ 임기후 사업유형 ■ 신규   □  계속

주   체 □ 국가  ■ 국가+자체  □ 자체 예    산  ■ 예산   □ 비예산

추진상황 □ 완료    □ 이행 후 계속추진    ■ 정상추진    □ 일부추진 

총괄부서 미래산업국 첨단의료산업과 담 당 자 문원수 (☎3512)

Ⅰ.� 공약� 실천계획

 사업개요

Œ 치의학산업 지원 플랫폼 구축 

ㅇ 사업기간 : 2022 ~ 2028

ㅇ 위    치 : 해운대 센텀2지구 도시첨단산업단지 내

ㅇ 총사업비 : 601억원(국비) *건축비 266, 운영비 335

ㅇ 규    모 : 11,000㎡(지하 1층, 지상 5층)

ㅇ 내    용 : 국립치의학연구원 또는 치의학산업지원센터 등 구축

� 치의학첨단융합산업단지 조성 

ㅇ 사업기간 : 2024 ~ 2028

ㅇ 위치·규모 : 제2센텀 도시첨단산업단지 내 10만㎡ (3만평 내외)

- 치의학연구기반 1만평, 부대시설 1만평, 민간기업 입주 1만평 규모

- 입주의향업체(’19.3월) : 오스템 임플란트 등 20여개

ㅇ 총사업비 : 미정

ㅇ 유치업종 : 치과기기제조업, 정밀기계, 디지털장비, S/W, 전산장비 등

 연차별 추진계획

세부과제
임 기 내

임 기 후
2022 2023 2024 2025 2026.6월

치의학산업 
지원 플랫폼 구축

계획수립
국회 및 

관련부처 협의
국비 확보 실시설계 착공 준공 및 개소

치의학첨단 
융합산업단지 

조성
계획수립 실시설계 착공

준공 및 기업 
등 입주
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 연차별 추진일정 

세부 추진상황
2022년 2023년 2024년 2025년 2026년

비고
1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

사전타당성 용역

유치위원회 구성·운영(민간주도)

실시설계 및 착공

 연차별 소요예산액  
(단위 : 백만원)

Ⅱ.� 추진실적

 연차별 추진실적 (23. 12월말 현재)

단위사업 추진년도 추진실적 비고

치의학산업 지원 
플랫폼 구축

2022~
2023

· 스마트 의료중심 치의학산업도시 조성 업무협약 
  체결(대한치과의사협회, ’22.3.)
· 국립치의학산업연구원 부산설립을 위한 기획연구회 운영(’22.9.~12.)
· 전문가 심포지엄 개최(’22.11.)
· 심포지엄 개최(‘23.3.18.~19./벡스코)
 - 38개사, 119개 부스, 1,882명 참관

치의학첨단융합
산업단지 조성

2023

· 도심융합특구(제2센텀) 기본계획 수립용역
 - ‘디지털 헬스 신산업 클러스터 조성사업’ 반영(’23.3.)
· 도심융합특구 특별법 통과(’23.10.)
· 부산 치의학산업 발전전략 수립 용역 착수(’23.10.)
· 보건의료기술진흥볍 개정안 통과(’23.12.)
· 국립치의학연구원 설립 법령 통과에 따른 관계 전문가

회의(‘23.12.28.)

구 분 총계
임 기 내

임기후
소계 2022 2023 2024 2025 2026.6월

계 60,100 24,000 0 0 0 12,000 12,000 36,100

국 비 60,100 24,000 12,000 12,000 36,100

시 비 0 0

구군비 0 0

민자 등 0 0
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 주요 추진성과 

ㅇ ‘22. 3. 스마트 의료중심 치의학산업도시 조성 업무협약 체결(대한치협)
    * 국립치의학산업연구원 설립 추진을 위한 공동협력 등 포함

ㅇ ’22. 9. 민선8기 부산시장 공약 반영

    * 첨단치의학산업 육성기반 조성(치의학산업 지원 플랫폼 구축 및 치의학첨단융합산업단지 조성)

ㅇ ’22. 9.~12. 국립치의학산업연구원 부산설립을 위한 기획연구회 운영

ㅇ ’22. 11. 국립치의학산업연구원 부산 설립을 위한 전문가 심포지엄 개최

ㅇ ’23. 3. 국립치의학산업연구원 부산 설립을 위한 심포지엄 개최

                      * 부산 디지털 치의학 전시회 개최(3.18~19, 벡스코) : 38개사, 119개부스, 1,882명 참관

ㅇ ‘23. 3. 도심융합특구 수립 연구용역 완료(디지털헬스신산업분야포함)

ㅇ ’23. 5. 부산 치의학산업 발전전략 수립 연구용역 사업비 추경반영

ㅇ ’23. 8. 도심융합특구 특별법 국회 상임위 통과 

ㅇ ’23. 9. 협상에 의한 계약 및 용역 수행기관 선정

ㅇ ’23. 10. 도심융합특구 특별법 국회 본회의 통과

ㅇ ’23. 10. 부산 치의학산업 발전전략 수립 연구용역 착수보고

ㅇ ’23. 12. 보건의료기술진흥법 개정안 국회 본회의 통과

-국립치의학연구원 설립 타당성 조사용역 예산반영 및 근거법령 마련

ㅇ ‘23.12.28. : 법안통과에 따른 지역산․학․병․연 관계기관 회의* 개최

*부산치과의사회,기공사회,위생사회,의료기기산업협회,치의학전문대학원,테크노파크,경제진흥원등20여명참석

Ⅲ.� 향후� 추진계획� (’24� ~� ’30)
ㅇ ‘24~ 보건부 국립치의학연구원 설립 타당성 조사용역 추진

ㅇ ‘24. 3월 부산치의학산업발전전략수립연구용역 준공

-국립치의학연구원 유치전략에 용역결과 등 반영하여 추진

ㅇ ‘24.하반기~’25년  도심융합특구 실시계획 수립 용역 착수

ㅇ ‘26~‘30년  도심융합특구 조성공사 착수
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4-2-5 스마트 헬스케어 산업 육성 플랫폼 구축

사업기간 □ 임기내  ■ 임기후 사업유형 □ 신규   ■  계속

주   체 □ 국가  □ 국가+자체  ■ 자체 예    산  ■ 예산   □ 비예산

추진상황 □ 완료    □ 이행 후 계속추진    ■ 정상추진    □ 일부추진 

총괄부서 미래산업국 첨단의료산업과 담 당 자
정지영 (☎3482) 박지현 (☎3484)
백은혜 (☎3485) 송두호 (☎3492)
장윤진 (☎3491)           

Ⅰ.� 공약� 실천계획

 사업개요

Œ 스마트 헬스케어 클러스터 조성

ㅇ 사업기간 : 2019 ~ 2027

ㅇ 위치·규모 : EDC 내 스마트시티 국가시범도시 / 450천㎡
ㅇ 수행기관 : 국토부, 부산시, 한국수자원공사, 부산도시공사  

ㅇ 총사업비 : 442,000백만원(국비 72,000, 시비 66,000, 민자 304,000)
* 헬스케어·빅데이터센터 포함, 기투자 포함

ㅇ 사업내용

- (첨단의료시스템 도입) 스마트병원, 맞춤형 건강서비스
- (융복합 헬스케어 신산업 육성) 산·학·연·병 공동R&D 추진, 스마트시티
SPC 연계사업, 신규제품‧서비스 개발 및 적용, 네트워크 구축 등

- (헬스케어‧빅데이터 센터) ‘19∼’24, 부지면적 5,220㎡, 280억원, 빅데이터
서버실, 시민 커뮤니티 공간, R&D, 임상연구, 서비스 실증 지원

� 디지털 헬스케어 특화 창업공간 조성

ㅇ 사업기간 : 2023 ~ 2027

ㅇ 사업대상 : 디지털 헬스케어 창업‧벤처기업 등

ㅇ 위    치 : 중구 중앙동 등  

ㅇ 사 업 비 : 1,000백만원(시비)

ㅇ 사업규모 : 2개층 8개 사무공간, 라운지, 휴게공간, 회의실 등

ㅇ 사업내용

- (창업공간) 오피스 공간, 회의실, 라운지 지원

- (맞춤창업보육) 세무, 회계, 비즈니스모델 수립 컨설팅 등

- (투자연계) 스타트업 액셀러레이터 프로그램 및 후속 VC 연결
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Ž 데이터 기반 재활운동 컨디셔닝 평가 및 실증기반 구축

ㅇ 사업기간 : 2023 ~ 2026

ㅇ 위    치 : 부산시 사하구 다대동 (의료산업기술지원센터 내)

ㅇ 총사업비 : 16,000백만원(국비 10,000, 시비 5,000, 민자 1,000)

ㅇ 사업내용

- (기반구축) 재활운동 측정·평가 및 실증거점 조성

- (실증지원) 운동평가기법 개발, AI 운동평가 플랫폼 구축 및 실증지원

- (기술·사업화지원) 기업수요 실증 및 서비스지원을 통한 시제품 개발 등

� 지능형 헬스케어제품 기반 제품 실증· 사업화 지원

ㅇ 사업기간 : 2023 ~ 2027

ㅇ 사업목적 : 지능형 헬스케어 제품 개발과 상용화 및 보급‧확산을 위한

데이터 기반의 실증지원 플랫폼 구축

ㅇ 총사업비 : 24,325백만원 (국비 6,105, 시비 18,220)
     * 시비 매칭비 : 현금 + 현물(헬스케어·빅데이터 센터)

ㅇ 사업내용

- (기반구축) 지능형 헬스케어 제품 실증거점 조성

- (실증지원) 데이터에 기반한 실증 리빙랩 운영을 통한 제품개발 지원

- (인력양성) 사용적합평가, GMP 및 구축장비 운영 전문인력 양성

- (기업지원) 지능형 헬스케어 기술 역량 강화 등 기술·사업화 지원

� 의료바이오 공동협력 오픈랩 및 창업플랫폼 구축

ㅇ 사업기간 : 2022 ~ 2024

ㅇ 주관기관 : 부산소재 대학병원

ㅇ 총사업비 : 2,700백만원(국비 2,100, 시비 300, 민자 300)

ㅇ 사업목표 : 병원-기업 협력을 통한 개별기업 맞춤형 지원 플랫폼 구축

ㅇ 사업내용  

- 보건의료분야 창업기업 발굴 및 육성 지원

- 맞춤형 컨설팅 및 기술 고도화를 통한 사업화

- 기업의 자립화를 위한 병원-기업 협력 시스템을 통한 기업 성장 지원
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 연차별 추진계획

세부과제
임 기 내

임 기 후
2022 2023 2024 2025 2026.6월

스마트헬스케어 
클러스터 조성

·클러스터 조성 
관련기관 협의

·센터 실시설계

·의료기관 등 
공모방침 확정

·센터 착공 

·공모 및 사전 
절차이행

·센터 공사

·의료기관, 기업, 
연구소 등 착공

·센터 개관

의료기관 등 
건축공사

클러스터 
준공

디지털 헬스케어 
특화 창업공간 조성

특화 창업공간 
세부계획

창업공간 조성 및 
맞춤프로그램 확대운영 확대운영

데이터 기반 
재활운동 

컨디셔닝 평가 
및 실증기반 구축

사업 추진을 
위한 사전협의

공모 관련 
기본계획 수립 인프라 구축 인프라구축 

및 임상실증
임상실증 및 재활
운동평가법 개발

장비활용 
평가, 

사업화지원

지능형 헬스케어
제품 기반 실증·

 사업화 지원

사업 추진을 
위한 사전협의

사업계획 수립
및 사업 공모

인프라 구축
및 실증 지원 

등

장비 구축,
실증 및 

기술개발지원 
등 기업지원

장비 구축,
실증 및 

기술개발지원 
등 기업지원

헬스케어·
빅데이터
센터 연계 
확대운영

의료바이오 공동 
협력 오픈랩 및 
창업플랫폼 구축

참여기업
발굴 및 육성

연구시설/장비
구축

기업 지원
프로그램 

운영

 연차별 추진일정 

세부 추진상황
2022년 2023년 2024년 2025년 2026년

비고
1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

스마트헬스케어클러스터
조성 용역 

의료기관 유치 준비 및 공모

디지털헬스케어창업공간 
조성 및 지원

데이터기반 임상실증 및 
재활운동평가법 개발

지능형 헬스케어제품 실증사업 
인프라 구축 및 확대 운영
의료바이오 창업기업 발굴 

및 육성

 연차별 소요예산액 국 비
(단위 : 백만원)

 *지능형 헬스케어 제품 실증·사업화 지원사업 중 헬스케어·빅데이터센터 사업비 제외(스마트 헬스케어 클러스터와 일부 중복)

구 분 총계
임 기 내

임기후
소계 2022 2023 2024 2025 2026.6월

계 461,405 389,624 4,114 11,465 17,745 175,240 181,060 71,781

국비 85,855 76,729 2,724 4,155 9,200 27,100 33,550 9,126

시비 70,870 29,305 1,120 7,040 8,045 6,840 6,260 41,565

구군비 0 0

민자 등 304,680 283,590 270 270 500 141,300 141,250 21,090
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Ⅱ.� 추진실적

 연차별 추진실적 (23. 12월말 현재)

단위사업 추진년도 추진실적 비고

스마트헬스케어 
클러스터 조성

2022

· 클러스터 조성 협의(한국보건산업진흥원 등)
· 헬스케어빅데이터 센터 실시설계 추진
· 부산 스마트 헬스케어 중심지 조성 방안 연구용역
  추진(‘22.10.~’23.4.)

2023

· 스마트병원에 대한 지역의료기관 및 기업 의견수렴
  (’23.4~5, 4개 대학병원 및 지역기업)
· 부산 스마트 헬스케어 중심지 조성방안 연구용역
  완료 및 결과보고(‘22.10.~’23.6.)
· 2024년 비스텝 현안과제 신청(클러스터 추진사업 점검   
  및 특화방안 연구)

디지털 헬스케어 특화 
창업공간 조성

2022 · 사업추진협의(부산경제진흥원 등)

2023
· 부산도심융합특구 기본계획 ‘디지털헬스 신산업 클러스터 반영’
· 창업공간 조성 관련 업무협의(창업벤처담당관, 부산테크노파크)
· 캠퍼스 혁신파크 내 창업공간 조성 관련 업무협의(부경대)

데이터 기반 재활운동 
컨디셔닝 평가 및 

실증기반 구축

2022 · 산업부에 사업 제안 및 협의(미반영)  

2023 · 국가지원 사업 발굴 관련 협의·검토(TP, BISTEP 등)
· 24년 신규 공모과제 기획서 수립 

지능형 헬스케어 제품 
실증․사업화 지원

2022 · 산업부 업무협의 및 예산반영 추진(정부 예산 반영)

2023

· 산업부 공모사업 공고 및 공모 선정(‘23.4)
· 사업 추진계획 수립 및 센터 설계 경제성 검토 완료
· 지방재정투자사업 심의 완료(’23.10.) 및 24년 예산 확보
· 헬스케어・빅데이터 센터 실시설계 완료(’23.12.)

의료바이오 공동협력 
오픈랩 및 창업플랫폼 

구축

2022 · 공간지원 12개사 입주 완료, 실험실 인프라 활용 지원

2023

· 공간지원 14개사 입주 공간지원, 실험실 인프라 활용 지원 
4,190건, 임상의 활용 자문 건수 228건, 병원 내 
전문인프라(간호사, 병리사) 활용 자문 22건

· 2023년 인프라 연계 교류 네트워킹 워크숍 참가, 하계연구자 교육
· 개방형실험실 연구과제 운영(총괄3개/세부13개)

 주요 추진성과 

ㅇ ‘22. 3. 의료바이오 공동협력 오픈랩 입주기업 선정, 지원(12개사)

ㅇ ’22. 6. 데이터기반 재활운동 컨디셔닝 평가 사업 제안(국회 등)

ㅇ ‘22. 10. 부산 스마트 헬스케어 중심지 조성 방안 연구용역 추진 

ㅇ ‘22. 12. 지능형 헬스케어제품 실증사업 업무협의(산업부 등) 및 정부 예산 반영

ㅇ ’22. ~ ’23.

- 데이터기반 재활운동 컨디셔닝 평가 사업 제안(산업부)

- 데이터기반 재활운동 컨디셔닝 평가 사업컨설팅(KIAT)

- 전문가 공모사업 기획과제 방향성 논의(TP 등)
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ㅇ ‘23. 3.
- 부산도심융합특구 기본계획 ’디지털헬스 신산업 클러스터‘ 반영

- 지능형 헬스케어제품 실증·사업화 지원사업 산업부 공모 접수 및 선정

- 의료바이오 공동협력 오픈랩 입주기업 선정, 지원(14개사)
ㅇ ‘23. 4. 스마트 헬스케어 클러스터 내 스마트병원 관련 지역의료기관 의견 수렴(4개 대학병원)
ㅇ ‘23. 4.~11. 개방형실험실 연구과제 운영(임상의 연계 R&BD형 연구과제 지원)
ㅇ ‘23. 6.

- 부산 스마트 헬스케어 중심지 조성 방안 연구용역 완료 

- 지능형 헬스케어제품 실증·사업화 지원 사업 추진 협약 체결(▹한국산업기술진흥원, 부산TP)

ㅇ ‘23. 8.
- 창업공간 조성 관련 업무협의(▹창업벤처담당관, 부산테크노파크)

- ’지능형 헬스케어제품 실증·사업화 지원 사업‘ 추진계획 수립 

ㅇ ‘23. 9.
- 부산 스마트 헬스케어 중심지 조성방안 연구용역 결과보고

- 헬스케어·빅데이터센터 설계의 경제성 등 검토(VE) 완료

ㅇ ‘23. 10.
- 캠퍼스 혁신파크 내 창업공간 조성 관련 업무협의(▹부경대)

- ’지능형 헬스케어제품 실증·사업화 지원 사업‘ 지방재정투사사업 심의 완료

ㅇ ‘23. 11.
- 2024년 비스텝 현안과제 신청(클러스터 추진사업 점검 및 특화방안 연구)
- 헬스케어·빅데이터센터 설계 건설기술심의 완료

ㅇ ‘23. 12.
- 헬스케어·빅데이터센터 실시설계 완료

- 개방형실험실 지원사업 2차년도 실적 보고 및 참여기업 성과 서면 평가

Ⅲ.� 향후� 추진계획� (’23� ~� ’26)
ㅇ ’24. 1.~ ‘지능형 헬스케어제품 실증·사업화 지원 사업‘ 1차년도 성과보고 및 

2차년도 사업 추진

ㅇ ‘24. 상.~
- 클러스터 사업 점검 및 보완, 신규사업 발굴, 인프라 유치 협의(K-water 등)
- 헬스케어‧빅데이터 센터 공사계약(2월) 및 착공(3월)
- 2024년도 개방형 실험실 입주기업 공고 및 모집
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4-3-1  디지털 융합 창의인재 양성

사업기간 □  임기내  ■ 임기후 사업유형 □ 신규   ■  계속

주   체 □ 국가 ■ 국가+자체  □ 자체 예    산  ■ 예산   □ 비예산

추진상황 □ 완료    ■ 이행 후 계속추진    □ 정상추진    □ 일부추진 

총괄부서 디지털경제혁신실 인공지능소프트웨어과 담 당 자 이상희 (☎4732) 송정훈 (☎4731)

Ⅰ.� 공약� 실천계획

 사업개요

ㅇ 사업기간 : 2022 ~ 2026

ㅇ 사업대상 : 취업준비생 등 미취업자, 대학졸업(예정)자, 초·중·고등학생

ㅇ 사업규모 : 21,000명

ㅇ 총사업비 : 110,000백만원(국비 72,850, 시비 29,350, 민자 7,800)

ㅇ 사업내용

Œ 취업연계 부산디지털혁신아카데미 운영(7,000명)

- (국가공모) ICT이노베이션스퀘어(취업연계), 캠퍼스 SW아카데미, KDT 등

- (민간협업) 삼성청년SW아카데미, KT 에이블스쿨, 그린컴퓨터아카데미 등

- (시 자 체) 부산정보산업인력육성, 빅데이터 전문가, 직업능력개발훈련 등
       * 장기(3～12개월) 교육과정 운영 후 수료기준

� 과학기술·연구개발 촉진을 위한 고급인력 양성(200명)

- (부산대) 동남권 Grand ICT연구센터 석사과정 운영 40명

- (동의대) 부산AI Grand ICT연구센터 석사과정 운영 120명

- (부산대 등) 인공지능 융합연구센터 석·박사과정 운영 40명

Ž ICT산업 전문지식·기술을 갖춘 실무형 전문인력 양성(1,800명)

- (ICT이노베이션스퀘어) AI 복합교육(인공지능·블록체인 등) 500명

- (SW융합클러스터2.0) 스마트물류 분야 산·학 연계 실무교육 180명

- (지역SW 품질역량강화사업) SW품질관리 실무교육 180명

- (동서대) 클라우드 융합 계약학과 석사과정 운영 40명

- (클라우드 컴퓨팅 전문인력 양성) 재직자 실무교육 900명
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➍ 산업현장 요구반영 ICT 기초인재 육성(12,000명)

- (동명대·동서대) 대학재학생 SW교육 및 초·중·고 SW가치확산 11,900명

- (SW마이스터고) 지역 고등 SW특화교육 100명

 연차별 추진계획                                                         

세부과제 계
임 기 내

임 기 후
소 계 2022 2023 2024 2025 2026.6월

계 21,000명 20,370명 7,020명 7,040명 4,220명 1,460명 630명 630명

부산디지털혁신 
아카데미

7,000명 6,400명 1,400명 1,500명 1,500명 1,400명 600명 600명

고급인력 양성 200명 170명 80명 40명 20명 20명 10명 30명

실무형 
전문인력

1,800명 1,800명 740명 700명 300명 40명 20명

기초인재 육성 12,000명 12,000명 4,800명 4,800명 2,400명

 연차별 추진일정 

세부 추진상황
2022년 2023년 2024년 2025년 2026년

비고
1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

부산디지털혁신 아카데미

고급인력 양성

실무형 전문인력

기초인재 육성

 연차별 소요예산액
(단위 : 백만원)

구 분 총계
임 기 내

임기후
소계 2022 2023 2024 2025 2026.6월

계 110,000 101,500 30,720 28,920 21,020 14,820 6,020 8,500

국 비 72,850 67,650 20,810 20,110 14,410 9,110 3,210 5,200

시 비 29,350 26,650 7,310 6,610 5,210 5,010 2,510 2,700

구군비 0 0

민자 등 7,800 7,200 2,600 2,200 1,400 700 300 600
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Ⅱ.� 추진실적

 연차별 추진실적 (23. 12. 31. 현재)

단위사업 추진년도 추진실적 비고

부산디지털혁신
아카데미

2022 · 국가공모, 민간협업, 시자체 사업을 통한 1,358명 양성

2023

· 부산디지털혁신아카데미(BDIA) 운영 : 1,411명 양성
 - 고용부 K-디지털 트레이닝 등 국가 공모사업 추진(354명)
 - 삼성, KT, 멀티캠퍼스 등과 민간협업 사업 추진(573명)
 - 부산정보산업인력육성 등 시자체 사업 추진(484명)

고급인력 양성

2022 · ICT융합 및 AI 분야 석·박사과정 98명 양성

2023

· ICT융합 및 AI 분야 석·박사과정 61명 양성
 - 동남권 그랜드 ICT연구센터(15명), 부산 AI 그랜드 ICT연구센터(19명)
 - 디지털-X AIoT 연구센터(10명), 클라우드 보안 신기술 연구센터(5명)
 - 인공지능융합 혁신인재양성 사업(12명)

실무형 전문인력

2022 · 클라우드 컴퓨팅 등 전문인력 1,407명 양성

2023

· 클라우드 컴퓨팅 등 전문인력 1,268명 양성
 - 지역 ICT이노베이션스퀘어 확산(639명), SW융합클러스터 사업(109명)
 - 지역SW품질역량강화사업(124명), 클라우드 융합 계약학과 운영(10명)
 - 클라우드컴퓨팅 전문인력 양성(386명)

기초인재 육성
2022 · 중심대학 등을 통한 8,315명 인재 육성

2023
· 중심대학 등을 통한 6,156명 인재 육성
 - SW중심대학 AI·SW융합 교육(6,092명), 부산SW마이스터고 지원(64명)

 주요 추진성과 

ㅇ (부산디지털혁신아카데미(BDIA) 운영) 국가공모 유치 및 인력양성 사업추진(1,411명)

- 고용부「2023년 K-디지털 플랫폼」공모사업 추가 유치(’23.2월)

- 고용부 K-디지털 트레이닝 등 국가 공모사업 추진(354명)

- 삼성, KT, 멀티캠퍼스 등과 민간협업 사업 추진(573명)

- 부산정보산업인력육성 등 시자체 사업 추진(484명)

ㅇ (고급·연구 인재 양성) 국가공모 유치 및 ICT 분야 석·박사 고급인력 양성(61명)

- 과기부「2023년 인공지능융합혁신인재양성」공모사업 유치(’23.5월)

- 과기부「2023년 대학ICT연구센터(ITRC)」공모사업 유치(’23.6월)

- 동남권 그랜드 ICT연구센터(15명), 부산 AI 그랜드 ICT연구센터(19명)

- 디지털-X AIoT 연구센터(10명), 클라우드 보안 신기술 연구센터(5명)

- 인공지능융합 혁신인재양성 사업(12명)

ㅇ (전문·융합 인재 양성) 지역SW산업 진흥을 위한 전문인력 양성(1,268명)

- 지역 ICT이노베이션스퀘어 확산(639명), SW융합클러스터 사업(109명)
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- 지역SW품질역량강화사업(124명), 클라우드 융합 계약학과 운영(10명)

- 클라우드컴퓨팅 전문인력 양성(386명)

ㅇ (기초 인재 양성) 국가공모 추가 유치 및 ICT 기초인력 양성(6,540명)

- 과기부「2023년 SW중심대학」공모사업 추가 유치(부산대·동아대, ’23.5월)

- SW중심대학 AI·SW융합 교육(6,092명), 부산SW마이스터고 지원(64명)

ㅇ 디지털 인재양성 및 지역발전을 위한 업무협약

- (협약일/협약기관) ’23.2.13.) / 부산시↔한국방송통신전파진흥원↔부산 동구

- (협약내용)
․(부산시) 부산디지털혁신아카데미 총괄, KCA내 교육장 구축·운영
․(K C A) 인재양성 협력과제 기획·운영, KCA 부산본부 공간 제공
․(동 구) 인재양성 교육홍보 지원, KCA 교육장 인근 환경정비
․(공 통) 기관간 제안 인재양성·지역발전 협력과제 협업

ㅇ 비디아(BDIA) 동구캠퍼스 구축·개소

- (위치/규모) KCA 부산본부 3층(동구 초량동 1056-2) / 547.26㎡(165.54평)

- (운영시기) ’23. 4월 ~
- (주요구성) 교육장 3개(40석×2개, 30석×1개), 프로젝트룸 2개(8석×1개, 12석×1개),

휴게공간, 교육생 사물함, 교육운영 사무실 등
※ 교육생 1명당 노트북, 모니터 각 1대씩 제공, 프로젝트룸에서 조별 실습공간 제공

ㅇ 비디아(BDIA) 진구캠퍼스 구축·개소

- (위치/규모) 서면 혜도빌딩 3층(부전동) / 750.48㎡(227평)

- (운영시기) ’23. 9월 ~
- (주요구성) 교육장 4개(30석×4개), 프로젝트룸(30석×1개), 취업상담실, 잡카페,

지역주민/기업 프로그램실, 교육운영 데스크 등

ㅇ 비디아(BDIA) 인재매칭 활성화를 위한 업무협약

- (협약일/협약기관) ’23.3.23.) / 부산시↔㈜원티드랩↔부산정보산업진흥원(BIPA)

- (협약내용)
․(부산시, BIPA) 비디아 교육(수료)생, 교육기관, 지역 기업의 원티드랩

취업 모니터링 시스템 등록 협조
․(원디드랩) 플랫폼 통해 취업(채용)시 교육생에 특별장려금(100만원)

지급, 기업에 채용수수료(연봉의 7%) 면제
․(공 통) 보유 네트워크 공유, 관련 정보제공 및 상호 협력사업 대외홍보
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ㅇ 2023 비디아(BDIA) 잡페어 개최

- (행 사 명) 2023 부산디지털혁신아카데미(BDIA) 잡페어

- (일시/장소) ‘23.10.31.(화)~11.1.(수) 13~18시 / 벡스코 제2전시장 4D-E홀

- (주최/주관) 부산광역시 / 부산정보산업진흥원, 14개 부산지역대학

- (주요내용) 인재매칭, 공모전, 콘퍼런스, 부대행사 등

- (행사결과)
․(기업참여) ICT 기업 74개(채용관 64, 홍보관 10)
․(개인참여) 454명 ▹ 기업·시·BIPA 등 관계자 116, 구직자 338

Ⅲ.� 향후� 추진계획� (’23� ~� ’26)
ㅇ ’24. 1.~ : 디지털 융합 창의인재 양성 지속 추진 및 취업연계

ㅇ ’24. 11. : 2024 BDIA 잡페어 개최(벡스코, ‘24.11월 예정)
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4-3-2 빅데이터 활용 활성화 및 데이터 산업 기반 조성

사업기간 ■ 임기내  □ 임기후 사업유형 □ 신규   ■  계속

주   체 □ 국가  □ 국가+자체  ■ 자체 예    산  ■ 예산   □ 비예산

추진상황 □ 완료    ■ 이행 후 계속추진    □ 정상추진    □ 일부추진 

총괄부서 디지털경제혁신실 빅데이터통계과 담 당 자 박남혁(☎2342), 구미향(☎2362)

Ⅰ.� 공약� 실천계획

 사업개요

ㅇ 사업기간 : 2022 ~ 2026
ㅇ 총사업비 : 70,867백만원(국비 5,400, 시비 65,467)
ㅇ 사업내용

Œ 데이터산업 혁신성장 기반 구축 ▹데이터산업 자생적 생태계 조성 

- (빅데이터혁신센터 구축·고도화) 빅데이터혁신센터및가명활용지원센터구축(‘22.),

가명정보결합전문기관설치(‘23.～’24.)로동남권데이터전문기관역할수행
- (데이터산업 자생적 생태계 조성) 글로벌 네트워크 연계 데이터 기술혁신 및
스타트업발굴·육성, 지산학협력데이터전문인재양성, 데이터기반기업성장지원등

� 데이터 통합관리체계 구축 ▹부산형 데이터 통합플랫폼(데이터댐) 구축

- (‘22.) 부산형 데이터 통합플랫폼 구축을 위한 정보전략계획 수립
- (‘23.～‘24., 2개년) 부산형 데이터 통합플랫폼(데이터 댐), 데이터거래소 구축
- (‘25.～‘26., 2개년) 데이터 분석·활용 서비스 고도화(도시데이터 대시보드 등)

 연차별 추진계획

세부과제
임 기 내

임 기 후
2022 2023 2024 2025 2026.6월

데이터산업 
혁신성장기반 

구축

·빅데이터혁신
센터 구축 

·가명활용지원
센터 구축 

·데이터산업
 생태계 조성 
1단계 착수

·데이터산업
 생태계 조성 
1단계 정착

-글로벌해커톤정례화 
-데이터기반사업모델

창출사업시범추진 

·가명정보결합 
전문기관 설치

·빅데이터활용
 기본계획 수립
 (3개년)
 -고도화전략 및 
   사업 발굴 등

·데이터산업 
생태계 조성

 2단계 착수
 -기본계획에 따른
  고도화사업 추진 
   
 

·데이터산업 
생태계 조성

 2단계 정착

데이터통합
관리체계 

구축

·정보화전략
 계획 수립

·부산형 데이터 
통합플랫폼 
구축(1차)

 -데이터저장소
 -데이터플랫폼
 -운영시스템

·부산형 데이터 
통합플랫폼 
구축(2차)

 -데이터거래소
 -데이터거버넌스
 -통합데이터지도

·데이터 축적
(1만종)

·도시 데이터 
대시보드 
서비스

·부산형 데이터 
스토리 제공

 -분야별 데이터 
분석/시각화

·데이터 거래‧ 
유통 활성화
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 연차별 추진일정 

세부 추진상황
2022년 2023년 2024년 2025년 2026년

비고
1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

데이터산업 혁신성장 기반구축 

데이터통합관리체계 구축 

 연차별 소요예산액  
(단위 : 백만원)

Ⅱ.� 추진실적

 연차별 추진실적 (’23. 12월말 현재)

구 분 총계
임 기 내

임기후
소계 2022 2023 2024 2025 2026.6월

계 70,867 70,867 5,600 19,985 24,182 10,550 10,550 0

국 비 5,400 5,400 650 1,150 1,200 1,200 1,200

시 비 65,467 65,467 4,950 18,835 22,982 9,350 9,350

구군비 0 0

민자 등 0 0

단위사업 2022~2023 비고

데이터산업 혁신성장기반 구축

· 「부산 빅데이터 혁신센터」 설립·운영 계획수립(’22.1.)

· 가명정보활용지원센터 구축 공모 선정(’22.3.)

· 빅데이터혁신센터·가명활용지원센터 개소(’22.8.)

· 데이터생태계 조성 사업 추진(’22.4.~)

· 2023년 부산 빅데이터혁신센터운영 계획(’23.2.)

· 2023년 부산 빅데이터혁신센터운영 사업비 교부(’23.2.)

· 가명정보 및 활용 사례 교육 계획(’23.3.)

· 가명정보 및 추가정보 분야 내부관리계획(’23.3.)

· 부산 빅데이터혁신센터 운영(’23.1.~)

· Busan Data Week 2023 개최(’23.6.26.~6.27.)

· 가명정보 처리를 위한 업무 위탁 계약 체결(’23.6.)

· 가명정보 및 활용 사례 교육 추진(’23.6.29.)

· 2023년 동남권 가명정보 활용 아이디어 경진대회 개최(’23.7.27.)

· 2023 Junction ASIA 개최(’23.8.18.~8.20.)

· 가명정보의 혁신과 활용 방안 세미나 개최(’23.8.31.)

· 2023년 빅데이터혁신센터 성과보고회 개최(‘23.12.14.)
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 주요 추진성과 

ㅇ '21.12. : 부산 빅데이터 혁신센터 설립‧운영계획 수립

ㅇ '22. 3. : 개인정보보호위원회「가명활용지원센터 구축」 사업 공모 선정

ㅇ ‘22. 3.~9. : 부산형 데이터 통합플랫폼 구축 ISP 수립 용역

ㅇ '22. 4.~ : 빅데이터혁신센터 운영 및 데이터산업 생태계 조성사업 추진

ㅇ ’22. 8. : 부산 빅데이터혁신센터, 가명활용지원센터 개소▹시민‧기업개방

ㅇ ‘22.10.~12. : 부산형 데이터 통합플랫폼 구축 계획(시장방침), 예산 재정 

투자심사(결과:조건부2단계), 2023년도 예산편성(71억원)

ㅇ ‘23. 2. : 2023년 부산 빅데이터혁신센터운영 계획수립 및 사업비 교부

ㅇ ‘23. 3. : 가명정보 및 활용 사례 교육 계획수립, 가명정보 및 추가정보 

분야 내부관리 계획수립, 부산형 데이터 통합플랫폼 구축 

시행계획 수립(부시장 결재)

단위사업 2022~2023 비고

데이터통합관리체계 구축

·부산형 데이터 통합플랫폼 구축 ISP(정보화전략계획) 수립(‘22.9.)

·부산형 데이터통합 플랫폼 구축계획(’22.10. 시장방침)

·2023년도 예산편성(133억, ’23-71억, ‘24-62억)

·부산형 데이터 통합플랫폼 구축 시행계획 수립(’23.3.,부시장),

·재정투자심사(’23.4.,조건부), 계약심의위원회(‘23.4.,원안가결)

·행안부 정보화사업 사전협의 완료(‘23.4.,조건부)

·과기정통부 중소 소프트웨어사업 참여 지원 적용제외 심사(’23.4.,부분인정)

·조달청 계약의뢰(’23.5.3.), 제안요청 설명회(’23.5.31.)

·데이터 수집 방안 및 추진체계(TF팀) 구성 계획(’23.5.31.)

·용역사업 낙찰자선정 평가 및 기술협상('23.6.~8.)

·계약체결 및 착수(23.8.8.)

·착수보고회 개최('23.9.5.)

·데이터수집을 위한 인터뷰실시('23.9.~)

·사업범위 및 요구사항 정의, 설계 추진('23.9.~)

·사업범위 및 요구사항 및 설계 완료('23.12.)

·데이터 수집 대상 확정을 위한 재조사('23.11.~12.)

·실증 서비스 과제 발굴을 위한 수요조사 및 면담('23.10.~11.)

·실증 서비스 과제 확정('23.12.)

·인프라(클라우드, 상용 솔루션) 도입 및 서비스 구성('23.10.~'24.1.)



- 307 -

ㅇ ‘23. 4. : 부산형 데이터 통합플랫폼 구축 정보화사업 사전절차 이행 

(과업심의,재정투자,사전협의 등)

ㅇ ‘23. 5. : 부산형 데이터 통합플랫폼 구축 계약의뢰(5.3.), 제안요청 

설명회(5.31.), 국정원 보안성 검토(5.24.), 데이터 수집 방안 

및 추진체계(TF팀) 구성 계획(5.31.)

ㅇ ‘23. 6. : Busan Data Week 2023 개최(6.26.~6.27.), 가명정보 처리를 위한 

업무 위탁 계약 체결, 가명정보 및 활용 사례 교육 추진(6.29.)

ㅇ ‘23. 7. : 2023년 동남권 가명정보 활용 아이디어 경진대회 개최(7.27.),

부산형 데이터 통합플랫폼 구축 낙찰자 선정 평가

ㅇ ‘23. 8. : 부산형 데이터 통합플랫폼 기술협상(8.2.) 및 계약체결(8.8.),

2023 Junction ASIA 개최(8.18.~8.20.), 가명정보의 혁신과 

활용방안 세미나 개최(8.31.)

ㅇ ‘23. 9. : 부산형 데이터 통합플랫폼 착수보고회 개최(9.5.), 데이터수집 

인터뷰, 사업범위 및 요구사항 정의, 설계 추진(9~12월)

ㅇ ‘23. 10. : 부산형 데이터 통합플랫폼 실증 서비스 과제 발굴을 위한 

수요조사 및 면담(10~11월), 인프라(클라우드, 상용 솔루션)

도입 및 서비스 구성(’23.10.~’24.1.)

ㅇ ‘23. 11. : 부산형 데이터 통합플랫폼 데이터 수집 대상 확정을 위한 

재조사(11~12월)

ㅇ ‘23. 12. : 2023년 부산 빅데이터혁신센터 성과보고회 개최(12.14.),

부산형 데이터 통합플랫폼 실증 서비스 과제 확정

Ⅲ.� 향후� 추진계획� (’24� ~� ’26)
ㅇ ‘24. 1. : 2024년 부산 빅데이터혁신센터운영 계획수립 및 사업비 교부

ㅇ ’24. 1. ~ : 데이터산업 생태계 조성사업 추진

ㅇ ’24. 1. ~ 6. : 민․관 협의체 구성, 1단계 사업수행 및 시범운영

ㅇ ’24. 6. ~ ‘25. 5. : 2단계 사업수행 및 시범운영(’25.3.), 본가동(’25.5.~)

ㅇ ’25. ~ ‘26. : 빅데이터 혁신센터 고도화(데이터 클러스터 조성 등)
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4-3-3 해양데이터 혁신거점 조성

사업기간 ■ 임기내   □ 임기후 사업유형 □ 신규   ■  계속 

주   체 □ 국가  ■ 국가+자체  □ 자체 예    산  ■ 예산   □ 비예산

추진상황 □ 완료    □ 이행 후 계속추진    ■ 정상추진    □ 일부추진 

총괄부서 해양농수산국 해양수도정책과 담 당 자 배수인 (☎5252)

Ⅰ.� 공약� 실천계획

 사업개요

ㅇ 기간·위치 : 2022 ~ 2026, 영도 동삼혁신지구 일원

ㅇ 총사업비 : 52,153백만원(국비 26,873, 시비 25,280) *기투자 포함

- 해양관측 초소형위성 제작·운용 40억원, 스마트해양 서비스 개발·운용 42억원,

인력양성 15.3억원, 해양과학기술산학연협력센터 운영 등 424.23억원

ㅇ 사업내용

Œ (기술혁신) 해양 데이터 플랫폼 서비스 실증도시 구현

- (해양데이터 생산·수집 기술 고도화 및 실증 지원) 해양 관측 초소형위성

제작·발사, 위성정보 기반 빅데이터 수집·분석 시스템 구축, 초소형위성

기반 스마트항만 지능정보서비스 개발 등

- (첨단기술 선진국과 기술개발·협력) NASA국제협력 프로젝트 수행 등

� (일자리 혁신) ‘해양 + 미래기술’ 융합 新직업군 창출

- (미래세대 선호 新직업군 창출) ‘뉴스페이스 Quick-Start 프로그램’ 운영,

해양수산 미래융합인재 양성 프로그램 개발·운영 등

Ž (산업혁신) 해양데이터 산업 생태계 조성

- (해양신산업 R&D, 기술실증 클러스터 구축) 부산해양신산업 오픈플랫폼

활성화, 해양과학기술 산학연 협력센터 조성 등

- (글로벌 혁신기업 육성) 글로벌 기술보유 앵커기업 유치 등

- (법·제도 정비) 해양산업 분류체계 개편, 기업 활동 규제완화 건의 등
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 연차별 추진계획

세부과제
임 기 내

임 기 후
2022 2023 2024 2025 2026.6월

해양데이터 
플랫폼 서비스 

실증도시 

해양관측 
초소형 위성 
제작(2기)

NASA 
국제협력 

프로젝트 수행

국비 신규과제 
기획·발굴(2건)

기술실증
신규과제 
국비 확보

기술실증 
신규과제 수행

인력양성
인력양성 

프로그램 개발
프로그램 운영

(연50명)
프로그램 운영

(연50명)
프로그램 운영

(연50명)
프로그램 운영

(연50명)

해양데이터 산업
생태계 조성

부산해양신산업 
오픈플랫폼 

운영

기업유치 
설명회(1회)

해양과학기술 
산학연 협력센터 

준공

기업유치
(10개사)

기업유치
(10개사)

 연차별 추진일정

세부 추진상황
2022년 2023년 2024년 2025년 2026년

비고
1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

BusanSat 제작․발사․운용 

해양과학기술
산학연 협력센터 조성

 연차별 소요예산액
(단위 : 백만원)

구 분 총계
임 기 내

임기후
소계 2022 2023 2024 2025 2026.6월

계 47,683 47,683 15,074 10,105 13,104 4,200 5,200 0

국 비 23,295 23,295 9,063 5,613 7,119 500 1,000

시 비 24,388 24,388 6,011 4,492 5,985 3,700 4,200

구군비 0 0

민자 등 0 0
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Ⅱ.� 추진실적

 연차별 추진실적  (23. 12월말 현재)

  주요 추진성과

ㅇ (‘22. 1. ~ 12.) 부산 해양신산업 오픈플랫폼 상시 운영(연 446건 이용)

    - 초소형위성 성능평가 장비(열진공챔버, 광학성능평가시스템 등), 위성영상 분석 시스템 등 도입

ㅇ (’22. 6. ~ 12.) 해양신산업 생애맞춤 교육 운영

    - 교육청, 과학관 등 연계 청소년, 재직자, 가족단위 과정 등 5회 150여명 참여 / 

미래해양도시 부산 페스티벌 개최(국립부산과학관 연계 / 218명 참여)

단위사업 추진년도 추진실적 비고

해양데이터 플랫폼 
서비스 실증도시 

2022 해양데이터 수집용 초소형위성 BusanSat 제작 완료

2023

BusanSat 국제협력 프로젝트 추진

 - NASA 현지 실사단 파견
 - BusanSat 발사 관련 공공 주파수 등록 완료

 - BusanSat 성능 유지시험 수행(기능검사) 및 

국제협력을 위한 온라인 정기회의(매주 1회)
BusanSat 프로젝트 후속 국비 신규사업 유치

 - 2024년 스마트빌리지 보급 및 확산사업 등 3건 

국비 210억원 확보

인력양성

2022
인력양성 프로그램 개발 및 운영
(5회 150명, 국립부산과학관 218명 참여)

2023

인력양성 프로그램 운영

  - ‘부산 해양신산업 미래융합인재 양성’ 업무협약 체결
  - '부산과학축전' 체험 부스 운영, '해양-우주기술 

페스티벌' 개최 등 시민 200여명 참여

  - 미래세대 해양탐구프로젝트 운영(지역 청소년 
1,500여명 참여(’23.9.기준))

  - 고교학점제 연계 교육 운영 (지역 고등생 90여명 

참여(’23.9.기준))
  - 해양신산업 해커톤 대회 추진(지역대학 연계, 선상 

해커톤  대회 개최(’23.11.18.~11.20.))

해양데이터 산업

생태계 조성

2022 부산 해양신산업 오픈플랫폼 운영(연 446건 이용)

2023

해양신산업 기업 간담회 개최(시장 주재 / 오픈플랫폼)

제8회 초소형위성 워크숍 공식 후원, 우주산업 관련 
산학연군관 기관 네트워킹

기업유치 설명회 개최(12월)
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ㅇ (‘22. 11.) BusanSat 국제협력 프로젝트 본격 착수(市-한국천문연구원-NASA)

    - ’22. 12.  해양데이터 수집용 초소형위성 BusanSat 2기(A/B) 제작 완료

ㅇ (‘23. 3.) BusanSat 국제협력 프로젝트 실무단 파견, NASA 현지 실무협의회 개최

    - 시, 한국천문연구원, 부산TP, 지역 기업 등 4개 기관 13명 참여 / NASA 연구진 15명

    - 위성 발사 관련 예산, 절차 및 기술 검토 등

ㅇ (‘23. 3.) ’부산 해양신산업 미래융합인재 양성‘ 업무협약 체결

    - 참여기관 : 부산시-국립부산과학관-창의융합교육원-부산테크노파크

    - 인력양성 프로그램 공동 운영, 해양과학교육 저변확대를 위한 상호협력 등

ㅇ (‘23. 4. ~) ’부산 해양신산업 미래융합인재 교육‘ 공동 운영

    - '부산과학축전' 체험 부스 운영, '해양-우주기술 페스티벌' 개최 등 시민 200여명 참여

ㅇ (’23. 5.) 해양과학기술 산학연 협력센터 착공

ㅇ (’23. 5.~) ‘데이터 기반 해양신산업’ 국비 신규사업 유치

    - ‘데이터 기반 지능형 해양환경 관리지원 플랫폼 개발’ 등 3건 210억 원 

ㅇ (’23. 8.~) 고교학점제 연계 해양-우주 융합 교육(지역 고등생 90여명 참여)

ㅇ (‘23. 11.18.~20.) ’2023 부산 해양데이터 해커톤‘ 개최(27팀 100여명 참여)

ㅇ (’23. 12.) 해양과학기술 산학연 협력센터 기업유치설명회 개최

    - ’23.12.14.~12.22. / 서면 설문조사(온‧오프라인 미팅 등) / 관심기업 등 11개 업체

 시민참여(소통) 실적 

ㅇ 시민 대상 해양과학기술 분야 체험형 교육 운영(페스티벌 등 6회 운영)
    - 시민 총 368명(가족 271명, 중학생 57명, 전문가 40명) 참여, 만족도 조사 결과 ‘매우 우수’

ㅇ (’22. 06.) ‘부산 해양신산업 오픈플랫폼’ 시민단체 초청 네트워킹

    - 지역 시민단체 연계 ‘부산기업 상생투어’ 진행

ㅇ (‘22. 12) 부산 해양신산업 네트워킹 데이 개최, 산학연 교류․협력의 장 마련

ㅇ (‘23. 4) 해양신산업 기업 간담회 개최

    - 시장 주재, 기업 및 연구기관 등 20여개 기관 참여

ㅇ (‘23. 5) 해양산업 리더스 서밋 참여, ’데이터 기반 해양신산업‘ 정책 소개

ㅇ (‘23. 6) 초소형위성 워크숍 참여(후원), 부산시 위성데이터 활용 정책 소개 

ㅇ (‘23. 7) 연안빅데이터 플랫폼 산학연 세미나 참여, 산학연 전문가 네트워킹
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Ⅲ.� 향후� 추진계획� (’23� ~� ’26)

ㅇ ‘23.~ BusanSat 공동활용 국제협력 프로젝트 추진

    - (’23.下) BusanSat 배송(부산→NASA) / (’24. ~ ’25.) BusanSat 발사 및 운용, 

해양미세먼지 공동 연구 수행

ㅇ ’23. ~ ‘24. 해양신산업 교육 프로그램 운영 및 인력양성 등

    - 지역기업 연계 ‘뉴스페이스 Quick-Start 프로그램’ 및 지역 유관기관(교육청, 부산과학관 등) 

연계 교육프로그램 운영 (연 50명)

ㅇ ’24.~ ‘데이터 기반 해양신산업’ 국비 신규사업 추진

    - 데이터 기반 지능형 해양환경 관리지원 플랫폼 개발, 2023년 선도연구센터(ERC) 등

ㅇ ’25.12.~ 해양과학기술 산학연 협력센터 준공, 기업입주
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5-1-1 탄소중립 인재양성 체계 구축

사업기간 ■ 임기내   □ 임기후 사업유형 □신규    ■ 계속

주   체 ■ 국가  □ 국가+자체  □ 자체 예    산  ■ 예산   □ 비예산

추진상황 □ 완료    ■ 이행 후 계속추진    □ 정상추진    □ 일부추진 

총괄부서 환경물정책실 탄소중립정책과 담당자 김태익 (☎3564)

Ⅰ.� 공약� 실천계획

 사업개요 ※ 환경부 공모사업

ㅇ 사업기간 : 2022 ~ 2026

ㅇ 사업대상 :「고등교육법」제29조에 따른 대학원 및 같은 법 제30조에 

따른 대학원대학

ㅇ 사업목표 : 탄소중립 관련 특성화 대학원 3개교 설치

ㅇ 총사업비 : 3,150백만원(국비)

ㅇ 사업내용 : 탄소중립 관련 특성화 대학원 지정 확대(1개교→3개교)

- (지원기간) 3년 ▻평가를 거쳐 2년 이내 추가 지원 가능
- (지원내용)

    ▻ 탄소중립 분야에 특화된 교육과정 및 취업 특화 교육과정 개설

    ▻ 탄소중립 기술을 현장에서 적용 가능한 석·박사급 인재 양성 

       * 기후변화특성화대학원(환경부) : 부산대 지정(‘21.~’26., 국비 3.5억/년)

- (지원자격) 탄소중립 관련 과목 및 과정을 신설 또는 개편하여 운영할 수

있는「고등교육법」제29조에 따른 대학원 및 같은 법 제30조에

따른 대학원대학 등

 연차별 추진계획

세부과제
임 기 내

임 기 후
2022 2023 2024 2025 2026.6월

탄소중립 관련 
특성화 대학원 

지정 확대

탄소중립 관련 
특성화 대학원 

지정 1개교
-

탄소중립 관련 
특성화 대학원 

지정 2개교
-

탄소중립 관련 
특성화 대학원 

지정 3개교
 - 석·박사급 전문
   인력 배출
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 연차별 추진일정

세부 추진상황
2022년 2023년 2024년 2025년 2026년

비고
1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

특성화 대학원 지정

 연차별 소요예산액  
(단위 : 백만원)

구 분 총계
임 기 내

임기후
소계 2022 2023 2024 2025 2026.6월

계 3,150 3,150 350 350 700 700 1,050 0

국 비 3,150 3,150 350 350 700 700 1,050

시 비 0 0

구군비 0 0

민자 등 0 0

 중앙정부 도움 

ㅇ 탄소중립 특성화 관련 대학원은 환경부 공모사업으로 3년마다 추진하고

있으나 많은 대학이 참여 할 수 있도록 확대(예산 증액) 필요

- 탄소중립분야 : ’22년 총 2개교(고려대, 한국공학대학교) 선정·운영
- 기후변화분야 : ‘22년 총 4개교(부산대, 경희대, 세종대, 아주대) 운영

Ⅱ.� 추진실적

 연차별 추진실적 (23. 12월말 현재)

단위사업 추진년도 추진실적 비고

특성화 대학원 지정
2022

· 탄소중립관련 특성화대학원 지정 1개교
  (기후변화 특성화대학, 부산대학교, ‘21.12.)

2023
· 공모 및 지정 관련 환경부 계획·일정 수시 파악, 
  관련 정보 대학 공유·안내(3건, 8개교)

 주요 추진성과 

ㅇ 2050 탄소중립녹색성장위원회·중앙·지자체 정례회의시 건의(’22.9.)

- 환경부 공모사업 확대 건의 : 지정 대학수 확대

- 공모선정시 지방대학 활성화를 위한 인센티브 부여
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ㅇ 환경부(한국환경공단, 환국환경산업기술원) 지정 공모 계획 및 일정 수시 파악 

      ※ ‘23. 6월까지 특성화대학원 관련 공모사업 없음

- ’23. 8월, 기후변화특성화대학원 공모(기후변화 적응 1개교) 관내 대학 안내(8개교)

- ’23.10월, 녹색융합기술인재양성특성화대학원 공모(녹색금융 1개교) 관내 대학 안내(8개교)

- ’23.12월, 녹색융합기술탄소중립특성화대학원 공모(탄소중립 2개교) 관내 대학 안내(8개교)

Ⅲ.� 향후� 추진계획� (’24� ~� ’26)
ㅇ 환경부 공모사업 추진시 대학 참여 홍보 및 컨설팅 지원

ㅇ 공모사업 확대 등 부산 시내 대학 추가 선정을 위한 지속 건의
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5-1-2 건축물 탄소배출 제로화 추진

사업기간 ■ 임기내  □ 임기후 사업유형 □ 신규  ■  계속

주   체 □ 국가  ■ 국가+자체  □ 자체 예    산  ■ 예산  □ 비예산

추진상황 □ 완료    ■ 이행 후 계속추진    □ 정상추진    □ 일부추진 

총괄부서 건축주택국 총괄건축과 담당자 임준영(☎4331)

Ⅰ.� 공약� 실천계획

 사업개요

ㅇ 사업기간 : 2022 ~ 2026

ㅇ 사업대상

- (신축건물) 30세대 이상 공동주택 / 연면적 500㎡이상 비주거 건축물

- (기존건물) 사용승인 후 15년 경과한 노후 건축물 277,453동

ㅇ 총사업비 : 63,641백만원(국비 39,883, 시비 12,052, 구·군비 11,592, 민자 114)

ㅇ 사업내용

- (신규건물) 건축물 에너지 설계기준 강화, 단계별 ZEB인증 의무화 시행

- (기존건물) 연차별 노후공공건축물 리모델링 시행, 노후민간건축물 지원사업을

통한 에너지 성능 향상 도모

ㅇ 세부 사업내용

Œ 녹색건축 설계기준(에너지 설계기준) 강화

- (사업기간) 2022 ~ 2026

- (사 업 비) 비예산

- (사업내용) 단계별 신축건물 녹색건축물 인증등급 및 에너지효율등급 강화

구 분 적용대상
적용기준

비 고 
2022년 2023년 2024년 2025년 2026년

건축물에너지
효율등급인증

주거
30세대

이상
1등급
이상

1등급
이상

1++등급
이상

1++등급
이상

1++등급
이상

비주거
3천㎡
이상

1등급
이상

1등급
이상

1++등급
이상

1++등급
이상

1++등급
이상

녹색건축인증
주거

30세대
이상

그린4등급
이상

그린4등급
이상

그린4등급
이상

그린3등급 
이상

그린3등급
이상

비주거
3천㎡
이상

그린4등급
이상

그린4등급
이상

그린4등급
이상

그린3등급
이상

그린3등급
이상
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� 제로에너지빌딩 인증 의무화
- (사업기간) 2020 ~
- (사 업 비) 비예산
- (사업내용) 단계별 신축건물 에너지효율등급 강화에 따른 제로에너지빌딩 인증

의무화 대상 확대 시행

‘20년 `23~`24년 `25년 ‘30년 ‘50년

1천㎡이상
(공공)

(̀ 23) 5백㎡이상 (공공)
    공공분양·임대 30세대
(`24)공공분양·임대 30세대

1천㎡이상
(민간)

5백㎡이상
(민간) 全 건물

* ZEB 인증현황(예비인증) : 총 157건(’19년 4건, ‘20년 25건, ’21년 41건, ’22년 46건, ’23년 50건)
* ZEB 인증현황(본인증) : 총 27건(’21년 1건, ‘22년 12건, ‘23년 16건)

Ž 공공건축물 그린리모델링 사업

- (사업기간) 2020 ~ 2026
- (사 업 비) 23,600백만원(국비 16,520, 시비 3,540, 구·군비 3,540)
* 매칭비율 ► 7(국비) : 1.5(시비) : 1.5 (구·군비)
- (사업내용) 노후 공공건축물 에너지 성능 및 실내 공기질 개선

구 분 합 계 2022년 2023년 2024년 2025년 2026년 비 고

사업물량 72 12 15 15 15 15

사업비(백만원) 23,600 4,000 4,900 4,900 4,900 4,900

� 노후민간건축물 그린리모델링 지원사업

- (사업기간) 2022 ~ 2026
- (사 업 비) 40,041백만원(국비 23,363, 시비 8,512, 구·군비 8,052, 민자 114)
- (사업내용) 각종 그린리모델링 지원사업을 통해 노후건축물 에너지 성능 개선

     ▻ 민간건축물 그린리모델링 공사비 대출이자 지원(년 3%, 최대 3년간)사업 시행(홍보) 강화
     ▻ 공공임대주택, 취약계층 LED 조명기구 교체 지원
     ▻ 친환경보일러(저녹스) 설치비용 지원 (대당 10만원)
     ▻ 하얀지붕설치(쿨루프-건물옥상 표면에 차열 페인트 시공) 지원

 연차별 추진계획

세부과제
임 기 내

임 기 후
2022 2023 2024 2025 2026.6월

설계기준 강화 설계기준 시행 설계기준 시행
및 개정

설계기준 시행
및 개정 설계기준 시행 설계기준 시행

제로에너지빌딩 
인증 의무화 설계기준 개정 설계기준 시행

및 개정
설계기준 시행

및 개정 설계기준 시행 설계기준 시행

공공건축물
그린리모델링

사업공모
및 시행

사업공모
및 시행

사업공모
및 시행

사업공모
및 시행

사업공모
및 시행

노후민간건축물
그린리모델링

사업공모
및 지원

사업공모
및 지원

사업공모
및 지원

사업공모
및 지원

사업공모
및 지원
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 연차별 추진일정  

세부 추진상황
2022년 2023년 2024년 2025년 2026년

비고
1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

설계기준강화
ZEB 인증

설계기준 재정

설계기준 시행

공공·민간
그린리모델링

사업공모

공사·지원 시행

 연차별 소요예산액   
(단위 : 백만원)

Ⅱ.� 추진실적

 연차별 추진실적 (23. 12월말 현재)

단위사업 2022~2023 비고

녹색건축 설계기준 강화
 ZEB 인증

·녹색건축 설계기준(에너지 설계기준) 강화
 - 설계기준 개정·시행
  ▷ 단계별 신축건물 녹색건축물 인증 등급 강화
·제로에너지빌딩(ZEB) 인증 의무화
 - 설계기준 개정·시행
  ▷ 단계별 신축건물 에너지 효율등급 강화
  ▷ ZEB 인증 시 인센티브(용적률, 높이) 적용

* 제로에너지빌딩(ZEB)
인증현황
(예비인증) ’23년 50건
(본인증) ‘23년16건

공공·민간그린리모델링

·공공 건축물 그린리모델링 지원사업
 - 에너지 성능 및 공기질 개선 ▷ 12개소
·노후민간건축물 그린리모델링 지원사업
 - 공공임대주택,취약계층 LED조명등 교체 ▷ 453개소
 - 하얀지붕, 쿨루프 설치사업 ▷ 261개소  

 - 저녹스 보일러설치 비용지원 ▷ 33,012대
 - 민간건축물 그린리모델링 공사비 대출이자     
  지원사업 홍보 ▷ 3,797건

 - 민간건축물 그린리모델링 공사비 대출이자     
  지원사업 융자 발급 추천 ▷ 1,055건(국토안전관리원)

구 분 총계
임 기 내

임기후
소계 2022 2023 2024 2025 2026.6월

계 63,641 63,641 12,765 12,719 12,719 12,719 12,719 0

국 비 39,883 39,883 7,875 8,002 8,002 8,002 8,002

시 비 12,052 12,052 2,388 2,416 2,416 2,416 2,416

구군비 11,592 11,592 2,388 2,301 2,301 2,301 2,301

민자 등 114 114 114
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 주요 추진성과 

ㅇ「부산광역시 녹색건축 설계기준」강화 및 ZEB 인증 의무화 시행

- 단계별 신축건축물 녹색건축물 인증 등급 및 에너지효율등급(ZEB) 강화

ㅇ 공공․민간 건축물 그린리모델링 사업 시행

- 공공건축물 그린리모델링 사업 추진[사전조사 및 컨설팅 용역, 공모신청(선정) 등]

․2022년 대상사업 12개소 보조금(국비 3,735백만원) 구·군에 교부

․2023년 공모사업 13개소 선정 (국비 9,025백만원) 구·군에 교부

- 공공임대주택, 취약계층 LED조명등 교체

․장기공공임대주택 LED조명등 교체(2022년:110개소 완료, 2023년:110개소 완료)

․취약계층 LED조명등 교체(2022년:426개소 완료, 2023년:343개소(343개소 계획)

- 하얀지붕(쿨루프) 설치사업(2022년:252개소 완료, 2023년:261개소 완료)

․하얀지붕 설치사업(2022년:14개소 완료, 2023년:52개소 완료)

․쿨루프 설치사업(2022년:238개소 완료, 2023년: 209개소 완료(209개소 계획)

- 저녹스 보일러 설치비용 지원(2022년:29,403대, 2023년: 33,012대(33,000대 계획)

- 민간건축물 그린리모델링 공사비 대출이자 지원사업 홍보 시행(‘23년 3,797건)

Ⅲ.� 향후� 추진계획� (’23� ~� ’26)
ㅇ 하얀지붕(쿨루프)사업에 대한 사업 확대 시행

ㅇ 녹색건축 설계기준 강화 및 제로에너지빌딩 인증 의무화 대상 확대 시행

ㅇ 공공․민간건축물 그린리모델링 사업 지속적인 추진
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5-1-3 시민참여 탄소중립도시 조성

사업기간 ■ 임기내   □ 임기후 사업유형 □신규    ■ 계속

주   체 □ 국가  ■국가+자체  □ 자체 예    산  ■ 예산   □ 비예산

추진상황 □ 완료    ■ 이행 후 계속추진    □ 정상추진    □ 일부추진 

총괄부서 환경물정책실 탄소중립정책과 담당자 정승우 (☎3594)

협조부서 미래산업국 미래에너지산업과 담당자 김재은 (☎4675)

Ⅰ.� 공약� 실천계획

 사업개요

ㅇ 사업기간 : 2022 ~ 2026

ㅇ 사업대상 : 시민실천, 탄소중립 마을, 그린아파트 인증, 태양광 보급 등 

ㅇ 사업규모 : 762개소/년(탄소중립 신규마을 5, 그린아파트 인증 7, 태양광 750)

ㅇ 사업내용 

Œ 탄소중립 자립마을 만들기

- 추진목적 : 탄소중립 도시실현에 대한 시민주도·마을단위의 노력을 통한
효율적인 온실가스 감축과 자립마을 구현

- 사업대상 : 25개소(신규마을) ▻탄소중립 자립마을 연 16개소(1～3년) 운영
- 사업예산 : 300백만원(국비 150, 시비 150)

- 사업내용 : 참여마을은 기본적으로 3년간(단계별) 추진 관리 후 졸업

※ 단계별 사업비 : 1단계 2~3백만원, 2단계 3~4백만원, 3단계 4~5백만원

� 그린아파트 인증으로 탄소중립 실천

- 추진목적 : 탄소중립 생활 실천 유도·확산을 통한 생활 속 온실가스 감축

(전기, 수도, 도시가스 절감 등) 도모

- 우수아파트 인증 : 35개소 ▻150세이상 공동주택 1,200개소(市 전세대 49%)
- 사업예산 : 60백만원(국비 30, 시비 30)

- 사업내용 : 생활 속 온실가스 감축활동 우수 공동주택 그린아파트 선정 후

인증서 발급
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  Ž 시민, 미래세대 맞춤형 탄소중립 교육 및 실천

- 사업목적 : 시민, 미래세대 탄소중립 이해확산 및 생활화

- 참여대상 : 학생, 성인 대상 교육 등 ▻ 부산기후·환경네트워크 운영
- 사업예산 : 500백만원(국비 250, 시비 250)

� 부산 에너지 홈닥터 사업추진

- 추진목적 : 가정 내 에너지 효율적 사용에 대한 맞춤형 컨설팅 제공을 통해

생활 속 저탄소 실천 사회적 분위기 조성

- 사업대상 : 10,000세대 * 공모를 통한 사업대상 선정

- 사업예산 : 400백만원(시비)
- 사업내용 : 에너지 홈닥터가 직접 가정 방문, 세대별 에너지 사용패턴 진단을

통해 전력낭비 요인 안내 및 절약방법 제시

� 주거용 태양광 보급 

- 추진목적 : 정부 재생에너지 3020 이행계획 실현 및 부산 제6차 지역 신재생

에너지 목표 달성 실현

- 사업대상 : 주택·미니 태양광 3,750개 설치 ▻연 750개 설치
- 사업예산 : 24,102백만원(국비 11,160, 시비 7,200, 민자 5,742)

- 사업내용 : 가정용 태양광 설비 설치 지원

 연차별 추진계획

세부과제
임 기 내

임 기 후
2022 2023 2024 2025 2026.6월

탄소중립 자립마을
신규지정 4개소 5개소 5개소 6개소 5개소

그린아파트 인증 7개 7개 7개 7개 7개

시민참여형
탄소중립
실천운동

리   더
양성모집 1회 1회 1회 1회 1회

교육 및
홍보 150회 170회

(320회)
180회

(500회)
180회

(680회)
90회

(770회)

에너지홈닥터 진단 2,000세대 2,000세대 2,000세대 2,000세대 2,000세대

주거용 태양광설치 750개 750개 750개 750개 750개
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 연차별 추진일정 

세부 추진상황
2022년 2023년 2024년 2025년 2026년

비고
1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

탄소중립 자립마을 만들기

그린아파트 인증

탄소중립교육 

에너지홈닥터

주거용 태양광 보급

 연차별 소요예산액
(단위 : 백만원)

Ⅱ.� 추진실적

 연차별 추진실적 (23. 12월말 현재)

단위사업 추진년도 추진실적 비고

탄소중립 자립마을 
신규지정

2022년 · 신규마을 4개소 사업완료 【23년부터 신규사업】
(탄소중립 생활실천 선도사업)2023년 · 신규마을 10개소 추진완료(정산중)

그린아파트 인증
2022년 · 그린아파트 인증 7개 선정 【23년부터 협업사업】

(경비실 무상태양광 설치)2023년 · 그린아파트 인증 7개 선정

시민참여형 탄소중립 
실천운동

2022년 · 청소년 그린리더 양성 모집 1회
· 교육 및 홍보 등 308회

-
2023년 · 청소년 그린리더 양성 모집 1회

· 교육 및 홍보 등 447회

에너지홈닥터 진단
2022년 · 4개구 총 2,003세대 진단 완료 -

2023년 · 사업 추진 3개구 선정(영도, 사하, 금정)
· 1,510세대 추진 -

주거용 태양광설치
2022년 · 주택 태양광 설치 466개

· 미니태양광 발전설비 보급 288개 
-

2023년 · 주택 태양광 설치 311개
· 미니태양광 발전설비 보급 65개 

구 분 총계
임 기 내

임기후
소계 2022 2023 2024 2025 2026.6월

계 25,362 25,362 13,642 2,930 2,930 2,930 2,930 0

국 비 11,590 11,590 6,286 1,326 1,326 1,326 1,326

시 비 8,030 8,030 4,166 966 966 966 966

구군비 0 0

민자 등 5,742 5,742 3,190 638 638 638 638
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 탄소중립 실현을 위한 부산시민 참여 로드맵

1단계 이해확산
(’22~’25년)

2단계 생활실천
(’25~’30년)

3단계 탄소중립 생활화
(’30~’50년)

목표 시민 공감대 조성 목표 생활실천 최고조 붐업 목표 탄소중립 일상화
현안 Green Action 홍보 현안 Green Action 실천 현안 Green Action 일상화
실행
전략

・범시민 이해 확산
・민관 협력체계 구축

실행
전략

・녹색생활실천 생활화
・그린리더 양성

실행
전략

・넷제로 인재 양성
・비산업 넷제로 달성

 주요 추진성과 

ㅇ 탄소중립(저탄소) 마을 만들기 사업

- ‘23. 1. : 계획수립

- ‘23. 1.~3. : 사업공고, 현장조사, 마을활동가 양성(10명)

- ‘23. 3. : 지방보조금 심의위원회 심의, 마을선정, 마을관계자 

회의, 시스템 사용자 교육, 보조금 교부 등

- ‘23. 4.~ 12. : 추진완료 (9월경 경진대회 예선심사시 중간평가)

언론
보도
(23년)

• 04.17.(월) KBS뉴스 부산시 탄소중립 마을 선정 방송

• 10.16.(월) KBS 생생투데이 방송 2개 마을 주민 방송출연

• 11.01.(수) 헬로 이슈토크 부산 방송 탄소중립 마을대표 방송출연

• 11.14.(화) 부산일보 탄소중립 우수마을 소개

• 11.20.(월) 자갈치아지매 라디오 방송 탄소중립 선도사업 대표 인터뷰

• 11.20.(월) 탄소중립 마을 위주 신재생에너지보급(융복합 지원) 공모 확정 

• 11.27.(월) 머니투데이 탄소중립 마을 언론보도

≪타부서 협업 강화(인식 개선마을 융복합지원 협업사업)≫

 ❖ 추진목적 : 탄소중립 인식개선 마을 중 2년차 이상 마을 연계 융복합지원사업 발굴

 ❖ 대    상 : 인식 개선마을 28개(공동 14, 단독 14)   ‣ 추진부서 : 미래에너지산업과

 ❖ 추진절차 : 산업통상자원부 공모 확정(‘24년 추진)    ‣ 공모선정 : 부산진구, 북구(총 14억※)

   ※ 총사업비 14억3백만원(국 422백만원, 시비 492백만원, 구비 196백만원, 민간 293백만원)

 ❖ 사업물량 : 부산진구 범천동 등 5개동 일원 66개소에 태양광 412㎾, 태양열 36㎡를, 북구 화명동 등

               3개동 일원 52개소에는 태양광 185㎾, 태양열 18㎡ 규모의 신재생에너지 설비 보급사업

ㅇ 그린아파트 인증 상장(상패), 언론 홍보와 경비실 미니태양광 무상설치

- ‘23. 3. : 우수아파트 부산시 7곳 최종 선정 언론 홍보 

- ’23. 4. : 그린아파트 인증 상장(지구의 날) 및 인센티브(사업비) 지급

- ‘23. 5.~12. : 그린아파트 상사업비(7개, 12백만원)은 실천사업 추진 및 정산 
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≪그린아파트 경비실 미니태양광 무상설치(협업사무)≫

 ❖ 사업내용 : 2023년 경비실 미니태양광 무상설치   ‣ ‘11~’22년까지 선정 그린아파트 

 ❖ 사 업 량 : 경비실 68개소(68㎾)                ‣ 추진부서 : 미래에너지산업과

 ❖ 지원금액 : 160,480원(시비)                    ‣ 2,360천원 × 68개소 (개소당 1kW 설치)

 ❖ 감 축 량 : 1,499.4톤[태양광 수명 35년, 42.84톤/년(산출근거 : 0.63톤/년․1kW×68개)]

- (구상사업) 25년부터 부산형 탄소중립 그린아파트 인증제 활성화 추진

• 사업내용 : 그린아파트 인증대상 및 인센티브 확대(감축의 연속성)

<현행> <개선>
1년간 감축량이 많은 그린아파트 

인증 인센티브 지급
(1년 단위)

⇨ 
(현행) + 3년간 지속적으로 감축율이 
높은 그린아파트 인증 인센티브 지급

(1년 단위 + 3년 단위)  
7개소/년, 12백만원 14개소/년, 72백만원

※ 1년단위(12백만원) : 최우수(1개소, 4백), 우수(2개소, 2백), 장려(4개소, 1백)

※ 3년단위(60백만원) : 최우수(1개소, 20백), 우수(2개소, 10백), 장려(4개소, 5백)

언론
보도
(23년)

• 03.16.(수) 부산시, 탄소중립 생활 실천 우수 공동주택 7곳 선정 보도

• 11.27.(월) 머니투데이 그린아파트 인증 언론보도

ㅇ 시민참여형 탄소중립 실천운동

- ‘23. 3. : 보조금 지원 신청서 검토 및 교부

- ‘23. 5. : 제13기 청소년 그린리더 모집

- ’23. 9. : 기후변화교육센터(교육 등) 운영 및 활동 

- ’23. 10.28 : 부산청소년 기후변화포럼(청소년 그린리더 9팀 본선심사)

- ‘23. 1~12. : 추진완료(정산중)

ㅇ 부산 에너지홈닥터 운영 사업

- ’23. 3. : 사업 추진 기초지자체(3개구) 선정

- ’23. 4. : 기초지자체별 시행계획 수립 및 홈닥터 모집

- ’23. 6. : 홈닥터 양성교육(2회) 실시 및 진단 참여세대 모집

- ‘23. 7.~8. : 3개구 1,510세대 진단컨설팅 완료

- ’24. 1. : 만족도 결과 취합 등 추진 결과보고 및 ’24년 사업계획 수립
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ㅇ 주거용 태양광 설치사업

- ‘23. 4. : 23년 신재생에너지 주택지원사업 추진계획 수립

- ‘23. 5. : 미니태양광 발전설비 보급사업 추진계획 65개(개소당  1kW)

▹ ’23년 65개는 ‘22년대비 약 321개 보급효과 ▹ ’22년 개소당 0.3kW

- ‘23. 5.~9. : 주택지원사업 및 미니태양광 신청 접수

- ‘23. 6.~12. : 주택지원사업 및 미니태양광 설치

- ‘23. 12. : 신재생에너지 주택지원사업 및 미니태양광 설치 완료

Ⅲ.� 향후� 추진계획� (’24� ~� ’26)

ㅇ 가정의 생활 속 에너지 절약 실천의 인식개선으로 탄소중립 도시조성

ㅇ 사업성과 평가 및 분석을 통해 향후 사업 내용 개선과 확대 추진
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5-1-4               녹색 힐링공간 조성

사업기간 □ 임기내   ■ 임기후 사업유형 □ 신규   ■  계속

주   체 □ 국가  ■ 국가+자체 □ 자체 예    산  ■ 예산   □ 비예산

추진상황 □ 완료    □ 이행 후 계속추진    ■ 정상추진    □ 일부추진 

총괄부서 도시계획국 공원정책과 담당자
김경웅 (☎3941) 김동훈 (☎3812)
김정은 (☎3814) 배성철 (☎3811) 

Ⅰ.� 공약� 실천계획

 사업개요 

ㅇ 사업기간 : 2022 ~ 2028

ㅇ 사업대상 : 부산시 전역 공원,유원지/사하구 을숙도 및 강서구 맥도 일원

ㅇ 사업규모 : 맥도 100만평(1,080만㎡), 명상체험공간·생활밀착공원 등

ㅇ 총사업비 : 2조 3,545억(시비 2,605, 민자 등 2조 940)

                * 명상숲 외 245억, 맥도 100만평 2조 3,300억

ㅇ 사업내용

Œ 도심공원 내 명상체험공간 조성

- 대 상 : 신규·노후 도시공원 정비, 유원지

- 사업내용 : 명상 오두막, 오감 산책로, 나눔 숲길 등 조성

� 생활밀착형 도시공원

- 대 상 : 도시공원 및 녹지, 재건축, 재개발 지역 기부대상 시설 등

- 사업내용 : 공원 연계 생활문화프로그램 개발, 여름 폭염쉼터 등

Ž 맥도 100만평 그린시티 조성

- (낙동강하구 국가도시공원) 을숙도, 맥도생태공원, EDC훼손지복구지 등

국가도시공원 단계별 지정 A=850만㎡

- (맥도그린시티) 대규모공원, 스마트팜, 저밀도주거단지, 미래첨단산업단지 등

그린스마트도시 구현 A=385만㎡
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 연차별 추진계획

세부과제
임 기 내

임 기 후
2022 2023 2024 2025 2026.6월

명상체험공간 
조성

·1개소 추진 
·사업대상지 선정

공원 조성 정비
(1개소)

공원 조성 정비
(1개소)

공원 조성 정비
(1개소)

사업완료 및 
피드백

생활밀착형 
도시공원

·대상지 조사 
·기 사업지 
연계 추진

실시설계 및 
사업시행 사업 시행 사업 시행 사업 시행

맥도 100만평 
그린시티 조성

타당성조사 및 
기본구상

타당성조사 및 
기본구상

기본계획 및 
실시설계

국가도시공원 
지정(1단계)
사업 시행

조성사업 추진
단계별 지정

맥도그린시티 
조성

 연차별 추진일정 

세부 추진상황
2022년 2023년 2024년 2025년 2026년

비고
1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

명상체험
공간조성

사업대상지 선정

공원 조성 정비

사업완료 및 피드백

생활
밀착형 

도시공원

사업대상지 선정

공원 조성 정비

맥도
100만평 
그린시티

조성

기본구상 및 
사전타당성 용역 

기본계획, 실시설계

조성사업 추진

 연차별 소요예산액  
(단위 : 백만원)

구 분 총계
임 기 내

임기후
소계 2022 2023 2024 2025 2026.6월

계 2,354,527 30,248 6,530 5,309 7,309 5,000 6,100 2,324,279

국 비 0 0

시 비 260,527 30,248 6,530 5,309 7,309 5,000 6,100 230,279

구군비 0 0

민자 등 2,094,000 0 2,094,000
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Ⅱ.� 추진실적

 연차별 추진실적 (23. 12월말 현재)

단위사업 추진년도 추진실적 비고

명상체험공간 조성
2022 · 초연공원 명상체험공간 조성사업(완료)

2023 · 거제체육공원 재정비사업(완료)  

생활밀착형 도시공원

2022
· 오륙도 스카이워크 관광활성화사업, 북구문화예술회관 
  주변 산책로 정비사업, 통일아시아드공원 정비사업(완료)
· 다대포해변공원 어린이놀이․ 운동시설 설치사업(추진 중)

완료 3

추진중 1

2023
· 현충공원 리모델링, 풀소리공원 물놀이장 조성, 재생에너지 기반
  하이브리드 공원시설물 설치, 동래사적공원 체육시설 정비(완료)
· 울림공원 야외공연장 조성(추진 중)

완료 4

추진중 1

맥도 100만평 
그린시티 조성

2022 · 타당성조사 및 기본구상 용역 발주

2023

· 용역 추진 중 (~2024)
· 민관협의체(8회차) 개최
· 중간 보고회 개최
· 국가도시공원 심포지엄 개최
· 2023 WSCE 스마트 공원·녹지 컨퍼런스 세션발표(낙동강  
  하구 국가도시공원)
· 도시관리계획(국가도시공원) 입안 신청

 주요 추진성과

ㅇ ‘22. 도심공원내 명상체험공간 조성사업 완료(’23. 2.)
- 초연공원: 명상체험공간 조성사업, 명상시설, 전망대, 데크 등 설치

ㅇ ‘23. 도심공원내 명상체험공간 조성사업 완료(’23. 6.)
- 거제체육공원: 명상체험공간 조성(명상시설, 지압포장, 세족장 조성 등)

ㅇ ‘22. 생활밀착형 도시공원 조성 3개소 완료 및 1개소 추진 중

▷ 북구문화예술회관 주변 산책로 정비사업 완료(’22. 8.)
- 산책로 정비 L=350m, 흙먼지털이기 설치, 공원등 설치 등

▷ 오륙도 스카이워크 관광활성화사업 완료(’22.12.)
- 스카이워크 확장 L=9m ⇒ 16.5m, 상징조형물 1식 설치 등

▷ 통일아시아드공원 정비사업 완료(’22. 8.)
- 공원정비 A=9,915.3㎡(어린이용 짚라인 등 체험시설, 바닥포장, 수목이식 등)

▷ 다대포 해변공원 일원 어린이 놀이․운동시설 설치사업 추진 중(’22.~‘24.)
- 도시관리계획(다대포해변공원 조성계획) 변경결정 및 지형도면 고시(‘23. 9.27.)

ㅇ ‘23. 생활밀착형 도시공원 조성 4개소 완료 및 1개소 추진 중

▷ 현충공원 리모델링 사업 완료(’23.12.)
- 공원 리모델링 A=10,002.1㎡
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▷ 풀소리공원 물놀이장 조성사업 완료(’23. 8.)
- 물놀이장 조성 A=1,500㎡

▷ 재생에너지기반 하이브리드 공원시설물 설치 완료(‘23. 7.)
- 재생에너지 가로등 설치 7개소

▷ 동래사적공원 체육시설 정비사업 완료(’23.12.)
- 운동기구 교체 10개소

▷ 울림공원 야외공연장 조성 추진 중(’23.~‘24.)
- 도시관리계획(울림공원 조성계획) 변경결정 및 지형도면 고시(2023.12.06.)

ㅇ맥도 100만평 그린시티 조성 추진

- ‘22. 6. 9. ~ 2024. 4. 8. : 용역 착수

- ‘22. 6. ~ 2023. 1. : 기초조사

- ‘23. 2. ~ : 관련기관 협의(국토부 녹색도시과, 낙동강유역환경청)

- ‘23. 5. 4. : 민관협의체(8회차) 개최

- ‘23. 5. 16. : 중간 보고회 개최

- ‘23. 6. 2. : 국가도시공원 심포지엄 개최

- ‘23. 9. 8. : 2023 WSCE 스마트 공원·녹지 컨퍼런스 세션발표(낙동강하구 국가도시공원)

- ‘23. 9.27. : 도시관리계획(국가도시공원) 입안 신청

- ‘23. 11.~ : 주민열람 공고 및 관련부서 의견 협의 중

Ⅲ.� 향후� 추진계획� (’23� ~� ’26)
ㅇ 생활밀착형 도시공원 조성 4개소(‘22 이월 1개소, ’23 이월 1개소, ‘24 2개소)

▷ 다대포 해변공원 일원 어린이 놀이․운동시설 설치사업(사하구, 4억원)

☞ ’24.01.~12. : 도시계획시설사업 실시계획인가 절차 이행 및 사업 시행

▷ 울림공원 야외공연장 조성(강서구, 8억원)

☞ ’24.01.~06. : 도시계획시설사업 실시계획인가 절차 이행 및 사업 시행

▷ 세계평화의숲 내 황토길 조성(남구, 1.5억원)

☞ `24.01. ~ 04. : 세부계획 수립 및 설계용역, 실시계획인가등 사전절차 이행

☞ `24.05. ~ 06. : 공사착공 및 준공

▷ 신호해안방재림 내 맨발산책로 조성((강서구, 2억원)

☞ `24.01. ~ 04. : 세부계획 수립 및 설계용역, 실시계획인가등 사전절차 이행

☞ `24.05. ~ 12. : 공사착공 및 준공

ㅇ 맥도 100만평 그린시티 조성

- ’24. 상반기 : 국가도시공원 지정 요청(국토부)
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5-1-5 안전한 상수원수 확보 추진

사업기간 □ 임기내   ■ 임기후 사업유형 □신규    ■ 계속

주   체 ■ 국가  □ 국가+자체  □ 자체 예    산  ■ 예산   □ 비예산

추진상황 □ 완료    □ 이행 후 계속추진    ■ 정상추진    □ 일부추진 

총괄부서 환경물정책실 맑은물정책과 담당자 김근수(☎7832)

Ⅰ.� 공약� 실천계획

 사업개요

ㅇ 사업기간 : 2022 ~ 2028

ㅇ 사업대상 : 낙동강 유역 낙동강 표류수 취수 지자체(부산, 대구, 경남 등)

ㅇ 사업규모 

구분 영향 지역 (취수·정수) 수혜 지역 (물 공급)

상류
§ 구미 해평 취수장 30만㎥/일 ⇒ 대구 28만㎥/일 공급(기타 지역 2만㎥/일)

※ 반구대 암각화 보호를 위한 수량 확보

하류
§ 합천 황강 하류 복류수 45만㎥/일
§ 창녕 강변여과수 개발 45만㎥/일

⇒동부경남 48만㎥/일공급(합천+창녕 90만㎥중48만㎥배분)
⇒부산 42만㎥/일공급(합천+창녕90만㎥중42만㎥배분)

ㅇ 총사업비 : 2조 4,959억원(국비 9,479, 민자 등 1조 5,480)

ㅇ 사업내용 : 낙동강 유역 안전한 먹는 물 공급체계 구축사업(취수원 다변화)

 연차별 추진계획

세부과제
임 기 내

임 기 후
2022 2023 2024 2025 2026.6월

낙동강 유역 안전한 
먹는물 공급체계 

구축

·예비타당성조사 
·타당성 조사 
및 기본계획

·타당성 조사 
및 기본계획

·기본 및 실시
설계

기본 및 실시
설계

취수원 다변화 
사업 착공

취수원 다변화 
사업 추진

사업 준공

 연차별 추진일정 

세부 추진상황
2022년 2023년 2024년 2025년 2026년

비고
1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

타당성조사 및 기본계획

기본 및 실시설계

공사 시행 
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 연차별 소요예산액  
(단위 : 백만원)

 * 연차별 소요 예산은 타당성 조사 및 기본계획 이후 확정 예정이므로 변경될 수 있음

Ⅱ.� 추진실적

 연차별 추진실적 (23. 12월말 현재)

단위사업 추진년도 추진실적 비고

낙동강 유역 안전한 

먹는물 공급체계 구축

2022
· 예비타당성 조사 통과

· 타당성 조사 및 기본계획 용역 착수

2023

· 타당성 조사 및 기본계획 용역 준공
· 지역 상생협력 사업 발굴 등
· 부산 물 문제 해결을 위한 정책세미나 개최
· ‘23년도 기본 및 실시설계비 국비 확보
   (19.2억원)

 주요 추진성과 

ㅇ ‘22. 5. : 낙동강 취수원 다변화 사업 국정과제 확정

ㅇ ’22. 6. : 예비타당성 조사 통과(AHP=0.556)
ㅇ ’22.12. : 낙동강 하류 타당성 조사 및 기본계획 수립 용역 착수

ㅇ ’22.12. : ‘23년도 기본 및 실시설계비 국비 확보(19.2억원)

ㅇ ’23. 3. : 낙동강수계법 통과(영향지역 지원사업 추진 법적 근거 마련)

ㅇ ’23. 4. : 취수원 다변화 추진을 위한 창녕군 방문(군수, 반대대책위) 협의

ㅇ ’23. 5. : 부산 물 문제 해결을 위한 정책세미나 개최

ㅇ ’23. 6. : 영향지역 농산물 우선 구매를 위한 창녕군 관계자 면담

ㅇ ’23. 7. : ‘24년 국비 예산 확보를 위한 기재부 방문 건의

ㅇ ’23. 8. : 경남도(환경산림국), 창녕군 길곡·부곡면 반대대책위와 면담

ㅇ ’23. 10. : 취수지역 대책위와 면담, ‘24년 국비 확보 위한 기재부 협의 

ㅇ ’23. 11. : 환경부 타당성조사 용역 중간 결과 시장님 보고

ㅇ ’23. 12. : 타당성 조사 및 기본계획 수립 용역 준공, 국비확보(19.2억원)

구 분 총계
임 기 내

임기후
소계 2022 2023 2024 2025 2026.6월

계 2,495,900 1,295,362 9,822 36,500 48,500 600,270 600,270 1,200,538

국 비 947,900 494,862 9,822 13,500 18,500 226,520 226,520 453,038

시 비 0 0

구군비 0 0

민자 등 1,548,000 800,500 23,000 30,000 373,750 373,750 747,500
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 시민참여(소통) 실적 

ㅇ ’22. 1. : 시민단체(부산맑은물범시민대책위) 간담회

ㅇ ‘22. 4. : 재부경남향우연합회 회장단 간담회

ㅇ ‘22.10. : 부산여성단체 간담회

ㅇ ‘22.11. : 낙동강 하류 민관협의체 구성 → 주민 반대 무산(’23.1)

ㅇ ’23. 2. : 재부경남향우회 회장단 간담회(2.8) 및 재부합천향우회 정기총회(2.25) 참석

ㅇ ’23. 2. : 시민단체(부산맑은물범시민대책위) 간담회

ㅇ ’23. 5. : 부산 물 문제 해결을 위한 정책세미나 개최(부산혁신포럼)

ㅇ ’23. 7. : 시민 아카데미(부산맑은물범시민대책위, 부산여성단체협의회)

ㅇ ’23.10. : 낙동강 녹조 관련 시민 포럼(부산맑은물범시민대책위 등)

Ⅲ.� 향후� 추진계획� (’24� ~� ’26)

ㅇ ’24. : 낙동강통합물관리방안 변경 심의, 타당성재조사 시행

ㅇ ’24.~‘25. : 기본 및 실시설계 용역 착수 및 준공

ㅇ ’26.~‘28. : 취수원 다변화 사업 착공 및 준공
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5-2-1 탄소 포집·활용·저장기술(CCUS) 선도

사업기간 □ 임기내  ■ 임기후 사업유형 ■ 신규   □  계속

주   체 □ 국가  ■ 국가+자체  □ 자체 예    산  ■ 예산   □ 비예산

추진상황 □ 완료    □ 이행 후 계속추진    ■ 정상추진    □ 일부추진 

총괄부서 미래산업국 미래에너지산업과 담 당 자 최희영 (☎4725)

Ⅰ.� 공약� 실천계획

 사업개요

Œ 업종별 중·소규모 CCUS 기술개발 및 실증사업('23.~'27.)

ㅇ 선박 배출 이산화탄소 포집 및 자원화 기술 개발·실증

- (사업비) 21,000백만원(국‧시비 13,220, 기타 7,780)

- (내 용) 선박에적용가능한포집기술및자원화(탄산마그네슘전환등) 기술개발및실증

ㅇ 하수처리장 이산화탄소 포집 및 자원화 공정 개발·실증

- (규 모) 이산화탄소 포집 및 자원화 공정용 부지(1,000㎡이상)

- (사업비) 18,300백만원(국‧시비 16,000, 기타 1,830)

- (내 용) 혐기성소화조 바이오가스 CCS 기술개발·실증

� 부울경 협력 대규모 CCUS 기술개발 및 실증('23.~'50.)

ㅇ 총사업비 : 730,000백만원(국비 680,000, 시비 50,000)
ㅇ 동남권 그린 수소항만 조성을 통한 CCS 기술 실증 및 청정수소 생산

- (1단계, '23.～'26.) 수소테스트베드조성 : 항만이동시설수소화및실증단지조성
- (2단계, '27.～'35.) 수소스케일업 : 탄소포집및저장, 청정수소생산기반구축
- (3단계, '35.～'50.) 탄소제로항만 : 그린수소생산, 수소수입및인수저장시설구축

 연차별 추진계획

세부과제
임 기 내

임 기 후
2022 2023 2024 2025 2026.6월

업종별 
중소규모 CCUS 
기술개발·실증 

기본계획
수립

사전절차 이행
국비 확보

포집·저장·자원화 
기본설계

설비 
설계·구축

설비 설치 및 
시운전

성능 실증 및 
자원화

부울경 협력 
대규모 CCUS 
기술개발·실증

부울경 협력
기본계획 수립

사전절차 이행
국비 확보

수소 테스트베드 조성
수소 스케일업
(탄소포집·저장)
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 연차별 추진일정 

세부 추진상황
2022년 2023년 2024년 2025년 2026년

비고
1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

업종별
중소규모

CCUS
기술개발·실증

기본계획수립 
및 국비확보
기본설계 및

설비설계·구축
설비 설치 및 
성능실증‧자원화

부울경 협력
대규모
CCUS

기술개발·실증

기본계획수립 
및 국비확보

수소 
테스트베드

 연차별 소요예산액
(단위 : 백만원)

Ⅱ.� 추진실적

 연차별 추진실적 (23. 12월말 현재)

단위사업 2022~2023 비고

업종별 중소규모 CCUS 
기술개발·실증 

· 기획과제 발굴 및 관련기관 협의
· CCS 중규모 실증 인프라 구축사업 공모 신청 산업부 「동해가스전 

활용 CCS 실증사업」 
예타 기획 참여 중부울경 협력 대규모 CCUS 

기술개발·실증
· 기재부 재정사업 예타 심의자료 제출
· 과제 기획 및 부처 협의

 주요 추진성과 

ㅇ ‘22. 6. 수소동맹 기업 협력 기획과제 발굴 및 관련기관(KEIT) 방문·협의

ㅇ ‘22. 7. 부산시 CCUS 추진방향 모색을 위한 전문가 자문회의 개최

ㅇ ‘22.11. CCUS 동남권 발전전략 수립 관련 기관(한국CCUS추진단) 방문·협의

ㅇ ‘23. 2. 산업부 「동해가스전 활용 CCS 실증사업」예타기획 참여 확정

구 분 총계
임 기 내

임기후
소계 2022 2023 2024 2025 2026.6월

계 769,300 34,500 0 0 4,300 14,700 15,500 734,800

국 비 697,814 15,504 1,950 6,585 6,969 682,310

시 비 61,876 10,336 1,300 4,390 4,646 51,540

구군비 0 0

민자 등 9,610 8,660 1,050 3,725 3,885 950
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ㅇ ‘23. 4. 산업부 「동해가스전 활용 CCS 실증사업」제2차 국가연구

개발사업 예비타당성조사 대상 신청

ㅇ ‘23. 2.~6. 「동해가스전 활용 CCS 실증사업」예타기획보고서 및 과제

리스트 작성 참여(총괄위원회, 기술분과위원회 참석 등)

ㅇ ‘23. 8~ 선박배출 CO2 자원화사업 제9차 규제자유특구 사업 신청

('23.11. 2차 전문가 컨설팅 통과 후 3차 미선정)

ㅇ ‘23. 9.~ 과기부 국가 R&D사업 예타 제출 및 반려에 따른 기재부 

재정사업 예타 심의자료 작성 및 제출 협조

○ `23. 9.~12. : 사업 추진체계 마련, 기재부 재정사업 예타 심의자료 제출

Ⅲ.� 향후� 추진계획� (’24� ~� ’26)

ㅇ ‘24. 선박배출 CO2 자원화 사업 보완 및 제10차 규제자유특구 재신청

ㅇ ‘24. 「동해가스전 활용 CCS 실증사업」 예타통과를 위한 지속 대응

ㅇ ‘24. 수소동맹기업 협력 신규과제 기획 및 정부 연구과제 사업화 추진

ㅇ '24. 부처별(과기부 등) CCUS 기술개발 공모 적극 대응
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5-2-2  수소산업 특화 거점 실증단지 조성

사업기간 □ 임기내  ■ 임기후 사업유형 ■ 신규   □  계속

주   체 □ 국가  ■ 국가+자체  □ 자체 예    산  ■ 예산   □ 비예산

추진상황 □ 완료    □ 이행 후 계속추진    ■ 정상추진    □ 일부추진 

총괄부서
미래산업국 미래에너지산업과

(미래산업국 제조혁신과)
(해양농수산국 해운항만과)

담 당 자
홍기숙(☎4724) 최희영(☎4725)

김홍진(☎4726)
김장성(☎4655), 안상준(☎7644)

Ⅰ.� 공약� 실천계획

 사업개요

ㅇ 사업기간 : 2022 ~ 2040

ㅇ 총사업비 : 591,313백만원(국비 344,250, 시비 123,345, 민자 등 123,718)

Œ 수소항만 구축(’23.~’40.)

- 부산 신항 LNG 벙커링 연계 수소 생산, 물류, 소비 거점 수소항만 조성

- 항만 내 수소모빌리티(선박·야드트랙터·지게차 등) 전환 수소 활용 인프라 구축

- 수소연료전지추진선박 기술경쟁력확보, 친환경 수소연료선박 R&D플랫폼구축

� 동남권 수소배관망 구축(’23.~’27.)

- 부울경 수소 생산·소비 수소배관망 구축

     ▻ 울산 국가산단 ↔ 부산 신항 ↔ 경남(통영 인수기지) 간 140㎞

Ž 암모니아 특구 연계 글로벌 수소산업 허브도시 기반 조성(’22.~’27.)

- 암모니아 친환경에너지 규제자유특구 실증사업 추진(’22.～’25.)

- 암모니아 연료전지 시스템 신뢰성평가 지원센터 구축(’23.～’27.)

- 도시철도 회생전력 활용 도심형 수소생산·충전시스템 구축(’22.～’25.)
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 연차별 추진계획

세부과제
임 기 내

임 기 후
2022 2023 2024 2025 2026.6월

수소항만 
구축

사전검토
(타당성) 검토

사전검토
(타당성) 검토

정부 기본계획
반영

사전절차이행 
및 국비확보

기본 및 
실시설계

수소항만 운영

동남권 
수소배관망 

구축
사전검토

타당성 조사 
용역

사전절차 이행 
및 국비확보

공사 공사
수소배관망 

구축

글로벌 
수소산업 
허브도시 
기반조성

실증사업(암모) 실증사업 실증사업 실증사업 사업화

신뢰성평가 
센터 구축

부처협의(시스템) 지원체계 구축 장비구축 기술개발지원 실증

기술개발
(회생전력)

기술개발
(회생전력)

·기술개발
(회생전력)
·테스트베드

·테스트베드
·실증

사업화

 연차별 추진일정 

세부 추진상황
2022년 2023년 2024년 2025년 2026년

비고
1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

수소항만
구축

사전검토 및
타당성 조사
국비확보 및 

기본‧실시설계

동남권
배관망 구축

사전검토 및
타당성 조사용역
국비확보 및 

공사
글로벌 

수소산업 
허브도시 
기반조성

기본계획수립,
국비반영

신뢰성 센터 
구축 및 기술개발

 연차별 소요예산액 
(단위 : 백만원)

 * (수소배관망) 부울경 초광역협력사업으로 울산·경남 지방비는 ‘민자등’에 포함함

 중앙정부 도움

ㅇ 해수부 ‘탄소중립 항만 구축 기본계획 수립용역’(‘22.~’24.) 및 제4차 

항만기본계획 수정계획('25년 고시예정) 부산항 수소 항만 지정 등 

구체적인 사업계획 반영

구 분 총계
임 기 내

임기후
소계 2022 2023 2024 2025 2026.6월

계 591,313 381,313 39,774 40,739 59,400 103,400 138,000 210,000

국 비 344,250 212,650 20,920 21,130 32,100 61,000 77,500 131,600

시 비 123,345 83,545 13,745 13,600 8,900 19,100 28,200 39,800

구군비 0 0

민자 등 123,718 85,118 5,109 6,009 18,400 23,300 32,300 38,600
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ㅇ 타당성 조사 용역 완료 후 기본설계 및 사업비 국비 편성 협조

ㅇ 암모니아 연료전지 시스템 신뢰성평가센터 부산 특화 지원 건의 등

Ⅱ.� 추진실적

 연차별 추진실적 (23. 12월말 현재)

단위사업 추진년도 추진실적 비고

수소항만 
구축

2022
· 동남권 수소항만 구축 등 지역공약 과제 산업부 협의(’22.4.)

· 해수부 탄소중립 항만 구축 기본계획 수립 용역 추진(24개월)
· 부산신항 일원 수소항만 지정 해수부 건의 협의(‘22.8.)

2023

· 부산시 수소산업 육성기본계획 반영(’23.3.)

· 친환경 수소연료선박 R&D 플랫폼 센터 건축공사 준공(’23.6.)

· 탄소중립 항만 구축 기본계획 수립 관련 자료 제출(’23.9.)

· BISTEP 대외협력 기획지원 사업(미래형 항구도시) 완료('23.11.)

· 해수부 ‘제4차 항만 기본계획 수정계획 수립’ 관련 자료 제출('23.11.)

동남권 
배관망 구축

2022
· 지역공약 과제 산업부 협의(’22.4.)
· 부울경 수소배관망 구축 타당성 조사비 국비 1억원 반영(’22.10.)

2023
· 부울경 수소배관망 구축 타당성 조사비 시비 1억원 추경 편성'(23.5.)

· 부울경 수소배관망 타당성조사 용역사 선정 및 착수('23.9.)

글로벌 
수소산업 
허브도시 
기반조성

2022

· 지역공약 과제 산업부 협의(’22.4)

· 암모니아 친환경에너지 규제자유특구 사업 추진

· 도시철도 회생전력 활용 수소생산충전시스템 실증 추진

2023

· 지역공약 과제 산업부 협의(’23.2)
· 도시철도 회생전력 활용 수소생산충전시스템 실증 대규모

  사업 타당성조사 착수(‘23.3 부산연구원)

· 도시철도 회생전력 활용 도심형 수소생산ㆍ충전시스템 중앙투자심사 의뢰(’23.8.)

· 암모니아 친환경에너지 규제자유특구 사업 추진

 주요 추진성과 

ㅇ ‘22. 4 : 동남권 수소항만 구축 등 지역공약 과제 산업부 협의(수소경제정책과, 수소산업과)

ㅇ ’22. 4 : 해수부 탄소중립 항만 구축 기본계획 수립 용역 추진(24개월)

ㅇ ’22. 8 : 부산신항 수소항만 지정 해수부 건의 협의(항만정책과)

ㅇ ’22. 9 : ’23년 암모니아 규제자유특구사업 국비 예산 반영(82.98억원, 중소벤처기업부)

ㅇ ’22.10 : 부울경 수소배관망 구축 타당성 조사비 국비 1억원 반영(수소경제정책과)

ㅇ ’22.12 : 도시철도 회생전력 활용 수소생산충전시스템 실증사업 타당성조사 신청(부산연구원)
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ㅇ ’23. 3. : 수소항만 구축 등 부산시 수소산업 육성 기본계획 반영

ㅇ ’23. 5. : 부울경 수소배관망 타당성 조사 시비 반영(1억원)

ㅇ ’23. 6. : 암모니아 친환경에너지 규제자유특구 실증 특례 변경 요청(중기부)

ㅇ ’23. 6. : 친환경 수소연료선박 R&D 플랫폼 센터 건축공사 준공

ㅇ ’23. 8. : 탄소중립 항만 구축 기본계획 수립 관련 자료 제출

ㅇ ’23. 8. : 도시철도 회생전력 활용 도심형 수소생산ㆍ충전시스템 중앙투자심사 의뢰

ㅇ ’23. 9. : 부울경 수소배관망 타당성조사 용역사 선정 및 착수

ㅇ ’23.11. : BISTEP 대외협력 기획지원 사업(미래형 항구도시) 완료

ㅇ ’23.11. : 해수부 ‘제4차 항만 기본계획 수정계획 수립’ 관련 자료 제출

Ⅲ.� 향후� 추진계획� (’23� ~� ’26)

ㅇ ’24. ~ : 해수부 탄소중립 항만 구축 기본계획에 부산항이 수소 등 탄소  

중립 항만 수요 및 기능 정립 반영(지정) 추진
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5-2-3 전기차 신뢰성 검증센터 조성

사업기간  ■ 임기내  □ 임기후 사업유형 □ 신규   ■  계속

주   체 □ 국가  □ 국가+자체 ■ 자체 예    산  ■ 예산   □ 비예산

추진상황 □ 완료    ■ 이행 후 계속추진    □ 정상추진    □ 일부추진 

총괄부서 미래산업국 미래에너지산업과 담 당 자 윤성은(☎4646) 권순환(☎4704)

Ⅰ.� 공약� 실천계획

 사업개요

ㅇ 사업기간 : 2019 ~ 2025
ㅇ 사업대상 : 부산지역 자동차 부품기업 및 관련기업

ㅇ 총사업비 : 41,167백만원(국비 21,970, 시비 17,160, 민자 2,037) *기투자 포함

ㅇ 사업내용 

Œ 전기자동차 전자파 시험 및 내구성 평가 장비 확충(‘20.~’22.)
- 전자파(18GHz 이상의 통신대역) 평가 챔버 구축, 내구성 시험 로봇시스템 구축

� 전기차 e-파워트레인 부품기술 허브센터 구축(‘21.~’23.)
- 허브센터 구축, 전기차 파워트레인 부품 시험 장비 10종 구축

Ž 미래차 전환 전동화부품 기본설계 및 성능검증 지원 기반구축(‘23.~’25.)
- 시험데이터 기반 설계지원시스템 및 장비 2종 구축, 한국자동차연구원 유치

� 파워반도체 신뢰성평가인증센터 구축(‘19.~’22.)

- 파워반도체 신뢰성 인증장비 22종 구축 및 기업지원 서비스

 연차별 추진계획

세부과제
임 기 내

임 기 후
2022 2023 2024 2025 2026.6월

 전자파 시험 및 
내구성 평가 장비 확충 장비구축 완료

전기차 e-파워트레인 
부품기술 허브센터 

구축

실시설계 및 
착공

·센터구축 완료
·시험장비 구축

미래차 전환 
전동화부품 기본설계 

및 성능검증 지원 
기반구축

·한국자동차연구원 
유치

·장비구축 기업지원

설계DB구축
기업지원

설계DB구축
기업지원

파워반도체 신뢰성 
평가인증센터 구축 센터구축 완료
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 연차별 추진일정

세부 추진상황
2022년 2023년 2024년 2025년 2026년

비고
1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

 전자파 시험 및 내구성 
평가 장비 확충

전기차 e-파워트레인 
부품기술 허브센터 구축

미래차 전환전동화부품 기본
설계및성능검증지원기반구축

파워반도체 
신뢰성평가인증센터 구축

 연차별 소요예산액
(단위 : 백만원)

Ⅱ.� 추진실적

 연차별 추진실적 (23. 12월말 현재)

단위사업 2022~2023 비고

 전자파 시험 및 내구성 평가 장비 확충
· 장비인프라 3종 구축, 시제품 제작(12건)
· 인력양성(9건), 협의체 운영(8회)
· 사업종료

2022년 
사업 완료

전기차 e-파워트레인 부품기술 

허브센터 구축

· 부지무상 기부채납 및 공유재산 소유권 등기
· 장비인프라 10종 발주
· 센터 착공

2024.1
준공 

미래차 전환 전동화 부품 기본

설계 및 성능 검증 지원  기반 구축

· 한국자동차연구원 부산사무실 개소(’23.4.)
· ’23년 스마트특성화 기반 구축 신규 적합 사업 선정‧시행
▹ 업무협약(’23.5. 산업부-시)
▹ 장비구축(2종), 플랫폼 구축(네트워크 활동 11건), 

기업지원(시험평가인증, 시제품 제작, 기술지도 등 21건), 
인력양성(4건)

공모 선정
(23.5)

파워반도체 신뢰성 평가인증센터 구축 · 파워반도체 신뢰성평가인증 잔여장비(1종) 구축
2022년 
사업 완료

구 분 총계
임 기 내

임기후
소계 2022 2023 2024 2025 2026.6월

계 30,660 30,660 15,919 9,213 3,752 1,776 0 0

국 비 14,837 14,837 6,832 4,424 2,420 1,161

시 비 13,786 13,786 7,050 4,789 1,332 615

구군비 0 0

민자 등 2,037 2,037 2,037
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 주요 추진성과 

 [전자파 시험 및 내구성 평가 장비확충]

ㅇ ‘22 : 장비인프라 3종 구축, 시제품 제작(12건), 인력양성(5건), 협의체 운영(8회)

 [전기차 e-파워트레인 부품기술 허브센터 구축]

ㅇ ’21~’23 : : 장비인프라 10종 발주 및 허브센터 건축 착공

 

 [미래차 전환 전동화 부품 기본설계 및 성능검증 지원 기반구축]

ㅇ '23. 02 : ’23년 스마트특성화 기반구축사업 공고(산업부-KIAT)

ㅇ '23. 03 : 사업 응모 및 발표·평가(시비 27억원 확약서 제출)

ㅇ '23. 05 : 공모사업 선정 및 사업협약(산업부·부산시), 사업추진

Ⅲ.� 향후� 추진계획� (’24� ~� ’26)

 [전기차 e-파워트레인 부품기술 허브센터 구축]

ㅇ '24. 01 : 허브센터 건축물 준공

ㅇ '24. 05 : 허브센터 내 장비설치 및 시험가동

ㅇ '24. 06 : 전기차 E-파워트레인 부품기술 허브센터 구축 완료

 [미래차 전환 전동화 부품 기본설계 및 성능검증 지원 기반구축]

ㅇ '24. 01~’25. 12 : 2차년도 사업추진(장비도입 심의 등)

 [파워반도체]

ㅇ '23. 6. : 파워반도체 신뢰성평가인증 KOLAS 취득

ㅇ '23. 6~ : 파워반도체신뢰성평가인증 서비스 본격추진
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5-2-4 부산지역 환경 맞춤 신재생에너지 활성화

사업기간 □ 임기내  ■ 임기후 사업유형 □ 신규   ■  계속

주   체 □ 국가  ■ 국가+자체  □ 자체 예    산  ■ 예산   □ 비예산

추진상황 □ 완료    □ 이행 후 계속추진    ■ 정상추진    □ 일부추진 

총괄부서 미래산업국 미래에너지산업과 담 당 자 박인섭(☎4674)

협조부서 시민안전실 원자력안전과 담 당 자 장문주(☎3031)

Ⅰ.� 공약� 실천계획

 사업개요

ㅇ 사업기간 : ~ 2050(계속)

ㅇ 사업대상 : 태양광, 풍력, 수소연료전지 등 신재생에너지 보급확대

ㅇ 사업규모 : 신재생에너지 보급확대 1,665MW(’30.) ➝ 4,039MW(’50.)

ㅇ 사업내용

Œ 친환경 그린수소 생태계 조성

- (수소경제 기반 구축) LNG벙커링 연계 수소항만 조성, 부울경 공동 수소배관망

구축, 수소선박항만내모빌리티수소기반전환, 수소경제협의회구성운영

- (수소산업 특화 생태계 구축) 에너지자립그린산단조성및특화클러스터구축,

수소관련 소부장 산업 육성, 수소동맹 강화, 연료전지 등 수소핵심 기술 개발,

수소전문인력 양성, 암모니아 특구연계 관련 산업 육성

- (생활형 수소인프라 보급) 수소모빌리티 보급확산, 충전소 확충, 수산업·가정·

공공건물 연료전지 보급확대, 시민수용성 개선 체험홍보관 건립 추진

� 태양광 및 해상풍력 발전 확대

- (태양광 보급) 주택·학교·산업단지, BIPV, 공공부지, 협동조합, 시민펀드 등

- (해상풍력 실증) 청사포, 기장, 서부산 등 고정식, 부유식 해상풍력 실증 및 보급

Ž 소형모듈원자로(SMR) 보조기기 제작지원센터 구축사업

- (사업기간) ’24.～’28.(5년)

- (총사업비) 22,300백만원(국비9,700백만원, 시비 12,600백만원)

- (규 모) 부지 3,990㎡, 건축 연면적 2,664㎡

- (사업내용)

❶ (센터건립) SMR 보조기기제작지원센터건립⇒부지매입, 설계용역, 착공, 준공
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❷ (장비구축) SMR 보조기기소·부·장애로기술 확보및 지원을 위한장비구축

❸ (인력양성) SMR 보조기기 소·부·장 애로기술 지원 및 전문인력양성

❹ (지원사업) SMR 보조기기 소·부·장 제품 수출 판로 및 매칭 지원

 연차별 추진계획

세부과제
임 기 내

임 기 후
2022 2023 2024 2025 2026.6월

신재생에너지
보급목표(MW,누계)

295 325 403 521 628
1,665(’30.)

4,039(’50.)

SMR 보조기기
제작지원센터 구축

센터건립 
(부지매입,
설계용역)

센터건립 
【공사 착공,

장비발주(일부)】

센터건립 
【공사 착공,

장비구축(일부)】

제작지원센터 운영
(장비구축, 인력양성, 

지원사업 등)

 연차별 추진일정 

세부 추진상황
2022년 2023년 2024년 2025년 2026년 임기

후1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

 신재생에너지 보급확대

SMR 보조기기 제작지원센터 구축

 연차별 소요예산액 
(단위 : 백만원)

 * SMR 예산

Ⅱ.� 추진실적

 연차별 추진실적  (23. 12월말 현재)

단위사업 추진년도 추진실적
비

고

 신재생에너지 
보급목표(MW,누계)

2022 306

2023 340

SMR 보조기기 2022 · 추진계획 결재 

구 분 총계
임 기 내

임기후
소계 2022 2023 2024 2025 2026.6월

계 22,300 17,500 0 0 2,700 7,400 7,400 4,800

국 비 9,700 4,900 100 2,400 2,400 4,800

시 비 12,600 12,600 2,600 5,000 5,000

구군비 0 0

민자 등 0 0
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 주요 추진성과 

 신재생에너지 보급 확대

ㅇ 그린산단 조성을 위한 산단 내 태양광발전 34MW 설치(민자425억)
ㅇ 오리, 명례산단 등 수소연료전지, 태양광 설치 등 그린산단 조성中

 소형모듈원자로(SMR) 보조기기 제작지원센터 구축사업

ㅇ SMR 소부장 파운드리 구축사업 본기획 추진(‘22. 9.), 정책연구용역 심의 완료

ㅇ 부산·경남 SMR 관련 업무협의(’23. 2.) ⇒ 경남 별도 사업 추진

ㅇ 사업기획 추진 변경(‘23. 2.) ⇒ 사업방향 전환(부산 단독 추진)

ㅇ 산업부 “SMR 제작지원센터 구축”사업 ‘24년 신규예산 편성(’23. 4.)

ㅇ SMR 보조기기 소·부·장 파운드리 구축사업 추진(‘23. 5.)

ㅇ 신규사업 사전심사 결과(‘23. 6.) ⇒ “조건부”

ㅇ 사업기획 용역 착수(‘23. 6.)

제작지원센터 구축

· 정책연구용역 심의
· 사업추진 실무회의 

2023

· 사업 추진 변경 계획 결재(행정부시장)
· 국비확보 협의 7회(산업부 4, 기재부 1, 국회의원 2)
· SMR 업종 확장 수요조사 실시
· SMR 소·부·장 생태계 구축을 위한 전문가 정책토론회 개최
· 산업부 주관 ’24년 SMR 신규사업 예산편성을 위한 회의 개최
 - 우리시 SMR 제안사업 ’24년 산업부 공모사업(국비 97억)
    으로 추진
· SMR 보조기기 소·부·장 파운드리 구축사업 추진계획(시장)
· 신규사업 사전심사 결과 ⇒ “조건부”
· 사업기획 용역 착수 
· SMR 보조기기 제작지원센터 투자계획(시장)
· SMR 보조기기 제작지원센터 투자심사 계획(시장)
· 공모사업 하반기 업무보고(7월) ⇒ 시의회
· 23년 '제3차 지방재정영향평가 심사결과(7월)  ⇒ “조건부”
· 지역국회의원 방문 국비확보 협조 요청 7회(7월~9월)
· 23년 제3차 지방재정투자사업 심사결과(8월) ⇒ “조건부”
· 23년 제3차 공유재산심의회 심의결과(9월) ⇒ “조건부”
· 23년 공유재산 관리계획(9월) ⇒ “원안가결”
· SMR 소부장 파운드리 구축사업 용역 사업비 변경(11월)
· SMR 소부장 파운드리 구축사업 용역 최종보고회(11월)
· 지역국회의원 방문 국비확보 협조 요청 5회(11월)
· 24년 본예산 예산편성 및 예산확보(12월)
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ㅇ SMR 보조기기 제작지원센터 투자심사 계획(시장 ’23.7.)

ㅇ 공모사업 하반기 업무보고(‘23.7.)시의회

ㅇ 23년 '제3차 지방재정영향평가 심사결과(’23.7.) ⇒ “조건부”

ㅇ 지역국회의원 방문 국비확보 협조 요청 7회(‘23.7.~9.)

ㅇ 23년 제3차 지방재정투자사업 심사결과(’23.8.) ⇒ “조건부”

ㅇ 23년 제3차 공유재산심의회 심의결과(‘23.9.) ⇒ “조건부”

ㅇ 23년 공유재산 관리계획(’23.9.) ⇒ “원안가결”

ㅇ SMR 소부장 파운드리 구축사업 용역 사업비 변경(‘23.9.)

ㅇ SMR 소부장 파운드리 구축사업 용역 최종보고회(’23.9.)

ㅇ 지역국회의원 방문 국비확보 협조 요청 5회(‘23.11.)

ㅇ 24년 본예산 예산편성 및 예산확보(’23.12.)

 시민참여(소통) 실적 

 신재생에너지 보급 확대

ㅇ 산업단지 관리기관 5개사, 유관단체 3개사 관계자 회의개최 2회

- 요구사항(관련규정 개선, 홍보방향, 사례분석, 금융지원 등) 대응

ㅇ 3,000㎡이상 기업(삼성전기, 대한주공 등) 태양광설치 홍보

- 개별기업 사업홍보 1,750건  ※기업방문160, 유선통화720, 우편·E메일900

ㅇ 유관기관 방문 보급 협조요청 및 공문발송 5회, 홍보물 배포 1,300점

- 부산진해경제자유구역청, 부산산업단지공단, 부산경제진흥원 등

ㅇ 온라인을 통한 홍보 – 시홈페이지, 경자청 단톡방 포스트 게시

  SMR 보조기기 제작지원센터 구축 

ㅇ 원전기업 대표 88개사 SMR 업종확장 수요조사 실시

ㅇ SMR 소·부·장 생태계 구축을 위한 전문가 정책토론회 개최(4월)

- KBS 등 10개 매체 보도 ☞ 시민소통 실적
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Ⅲ.� 향후� 추진계획� (’23� ~� ’26)

 신재생에너지 보급 확대

ㅇ 태양광, 연료전지 등 그린산단 조성

- 오리, 명례산단 등 수소연료전지, 지붕태양광 설치 등 진행 중

▷ 오리산단 : (~‘22.) 수소연료전지 40MW 인허가中 (~‘25.) 준공예정

▷ 명례산단 : (~‘25.) 태양광 15MW, 수소연료전지 15MW 준공예정

� ㅇ 수소 생산, 저장․수송, 활용, 산업육성 등 수소생태계 조성

ㅇ 신재생에너지 기술력 확보를 위한 연구개발 사업 추진

  소형모듈원자로(SMR) 보조기기 제작지원센터 구축사업

ㅇ ‘24. 3. 산업부 공모신청

ㅇ ‘24. 4. 공모사업 착수 → 설계 

ㅇ ‘25. ~ 26. 센터 착공 및 준공
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5-3-1 첨단기술 기반 교통정보 체계 구축

사업기간 ■ 임기내   □ 임기후 사업유형 □ 신규   ■  계속

주   체 □ 국가  □ 국가+자체 ■ 자체 예    산  ■ 예산   □ 비예산

추진상황 □ 완료    □ 이행 후 계속추진    ■ 정상추진    □ 일부추진 

총괄부서 교통국 공공교통정책과 담 당 자
이한나 (☎3906) 조예지 (☎3921)
박상길 (☎3924) 정주득 (☎3904)

 신종진 (☎3905) 

협조부서 교통국 버스운영과 담 당 자 조동환 (☎3982) 류극희 (☎3964)

Ⅰ.� 공약� 실천계획

 사업개요

ㅇ 총사업비 : 27,502백만원(국비 3,224, 시비 24,278)

ㅇ 사업내용

Œ 스마트교차로 확대를 통한 교통정보수집지역 확대

- 스마트교차로 확대 설치, 교통정보시스템 및 모바일서비스 등 개편

� 긴급차량 우선신호체계 시범운영 및 확대 추진

- 부산대학병원(1개소) → 시내 종합병원(9개소)으로 확대

Ž 공영 공유전기자전거 도입

- 경사지가 많은 부산 지형에 맞춰 활용도가 높은 전기자전거 도입

- (자체 운영공영) 초기 투자금 및 운영비로 市 재정부담 증가하나, 수익성이

적은 지역까지 서비스 제공하여 시민 편익 증진 도모

     ▻ 적정 요금 책정(민간요금의 60～70%)으로 운영비 상당부분 충당 가능

     ▻ 향후 대중교통 연계 환승할인 검토

*「부산광역시 자전거 이용활성화에 관한 조례」를 근거로 지원 방안 검토

� 공유모빌리티 시범지역 운영 및 운영지역 확대

- 시범운영 : 거점 5개소(충전기 16기, 주차면 497면)

     ▻ 부산대역, 장전역, 부산대, 가톨릭대, 대동대 일원   

- 확대운영 : 거점 25개소 조성(충전기, 주차면 등 환승시설)

     ▻ 중동역-송정·오시리아 연계, 남구 대학가, 원도심 관광지 등 확대
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� 부산형 MaaS 구축

- 개 념 : 모든 교통수단간 실시간 정보연계로 출발지부터 도착지까지 끊김없는

최적이동통행경로를 제공하는부산형 MaaS 구축

- 내 용 : 스마트모빌리티연계강화를통한 시민체감 이동편의성 향상

- 일 정 : MaaS 시스템 구축 후 시범운영(’25.), 시 전역 본격 도입(’26.)

‘ 빅데이터 기반 대중교통체계 재정비(노선개편)

- 사업대상 : 수요중심 노선 개편 및 빅데이터 기반 분석시스템 구축 용역

- 추진내용 : 시내버스 노선체계 개편전략, 노선개편(안) 수립, 교통카드 사용

내역, 이동통신 이동내역, 건강보험 데이터 등 수집 가공 등

’ 버스정보안내기(BIT) 확충

- 버스도착정보 정확도 개선, 정보 유통활성화 등을 위한 응용S/W개선

- 버스정보안내기 교체 및 추가 증설, 노후 센터 H/W 교체 및 증설

 연차별 추진계획

세부과제
임 기 내

임 기 후
2022 2023 2024 2025 2026.6월

스마트교차로
(누계) 

72개소
(160개소)

20개소
(180개소)

20개소
(200개소)

20개소
(220개소)

긴급차량 
우선신호체계

(누계)

5개소
(6개소)

1개소
(7개소)

1개소
(8개소)

1개소
(9개소)

공영 공유
전기자전거 도입 계획 수립 운영기관 및 

시범지역 선정 시범운영 실효성 검토 
후 확대 본격 운영

공유모빌리티 
시범운영 및 

확대

계획수립, 
MOU체결,
시범운영

(거점5개소), 
성과분석

 확대
(거점6개소

조성)

확대
(거점7개소

조성)

확대
(거점7개소 

조성)

확대
(거점5개소

조성)

부산형 MaaS 
구축

타당성조사 
용역 추진 

계획 수립 및 
예산확보

부산형 MaaS 
구축 타당성 
조사분석 및 

기본계획 수립 
용역 발주

기본계획 
수립용역 완료
 MaaS 시스템 

구축 

시스템 구축
및 실증사업

시 행

대중교통체계 
재정비

기본계획
수    립 용역시행 용역완료 및

노선개편(안) 확정
노선 개편(안)
홍보 및 시행

BIT 확충
(누계)

100개소 
(1,650개소)

 50개소 
(1,700개소)

50개소 
(1,750개소)

50개소 
(1,800개소) 지속관리
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 연차별 추진일정 

세부 추진상황
2022년 2023년 2024년 2025년 2026년

비고
1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

공유
전기
자전
거

신규사업 사전심사 등 이행

시범지역 선정, 시스템 구축

시범운영 및 확대

Ma
aS

타당성조사, 기본계획 수립 용역 

시스템 구축 및 실증, 시행

대중
교통
체계 
재정
비

기본계획 수립

용역발주 및 시행

용역완료 및 
노선개편(안) 확정

노선개편(안) 홍보 및 시행

 연차별 소요예산액                                                                                 (단위 : 백만원)

Ⅱ.� 추진실적

 연차별 추진실적 (23. 12월말 현재)

단위사업 2023 비고

스마트교차로(누계) · 스마트 교차로 23개소(누계 183개소) 조성

긴급차량 우선신호체계(누계) · 긴급차량 우선신호체계 1개소(누계 7개소) 조성

공영 공유 전기자전거 도입
· 대형투자사업 타당성 조사 최종보고회(‘23.6월): 경제적  
  타당성 미확보(B/C 0.64) ▶ 민간공유전기자전거 시범도입검토

공유모빌리티 시범운영 및 확대 · 공유모빌리티 거점 5개소 구축 및 운영개시(‘22.8)

부산형 MaaS 구축
· 부산형 MaaS 도입 타당성 조사 등 연구용역 수행(’23.3～’24.2)
 - 착수보고회(‘23.4.), 중간보고회(‘23.9.), 전문가자문회의(’23.11.)

용역기간
1개월 연장

대중교통체계 재정비 · 빅데이터 기반의 시내버스 노선조정 연구용역 사업자 선정(‘23.8.)

BIT 확충(누계) · BIT 99개소(신규 54, 교체 45) 설치(누계 1,685개)

구 분 총계
임 기 내

임기후
소계 2022 2023 2024 2025 2026.6월

계 27,502 27,502 5,460 3,980 4,282 8,820 4,960 0

국 비 3,224 3,224 1,784 480 480 480

시 비 24,278 24,278 3,676 3,500 3,802 8,340 4,960

구군비 0 0

민자 등 0 0
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 주요 추진성과 

ㅇ (스마트 교차로 및 긴급차량 우선신호체계)
- ’23. 1. 지능형교통체계 구축사업(‘21～’22) 준공

- ’23. 4. 지능형교통체계 구축사업(’23) 기본설계용역 착수
- ’23. 8.～10. 사전절차(보안성검토, 사전협의 등) 이행 및 계약추진
- ’23. 11. 지능형교통체계 구축사업('23) 계약 및 착수

ㅇ (공영 공유 전기자전거 도입)

- ’22. 8. 「동백자전거」(가칭) 구축․운영 계획 수립

- ’22. 10. 대형투자사업 타당성 조사 의뢰(공공교통정책과→부산연구원)

* 신규사업 사전심사시(22.9) 재검토 통보에 따른 타당성 조사 의뢰

- ’23. 6. 대형투자사업타당성조사최종보고회⇒경제적타당성미확보(B/C 0.64)로

대체방안강구

ㅇ (공유 모빌리티 시범운영 및 확대)

- ’22. 3. 시범사업참여기관MOU체결「市, 시설공단, 한전, 대학(3), 민간기업(4)」

- ’22. 8. 공유 모빌리티 시범운영 시행

ㅇ (부산형 MaaS 구축)

- ’22. 8. 부산형 MaaS 도입 타당성 조사 용역 추진계획 수립

- ’22. 12. 부산형 MaaS 도입 타당성 조사 용역 예산 확보(2억원)

- ’23. 1. 용역 발주계획 수립

- ’23. 2.～3. 입찰추진(단독응찰로 유찰, 재공고), 계약체결(’23.3～’24.1)

- ’23. 4. 착수보고회 개최

- ’23. 9. 중간보고회 개최
- ’23. 11. 전문가 자문회의 개최

ㅇ (대중교통 체계 재정비)
- ’23. 6. 빅데이터 기반 시내버스 노선체계 개편 용역 발주

- ’23. 8. 빅데이터 기반 시내버스 노선체계 개편 용역 사업자 선정

- ’23. 8. 착수보고회 개최

- ’23.12. 하차 추정 시스템개발및통행량(O/D) 데이터산출(빅데이터통계과협업)

ㅇ (BIT 확충)

- ’23. 12. BIT 99개소 설치 완료(누계 1,951대 정상 운영)
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Ⅲ.� 향후� 추진계획� (’24� ~� ’26)
ㅇ (스마트 교차로 및 긴급차량 우선신호체계)

- ’24. 9. 지능형교통체계 구축사업('23) 준공
- ’25. ～ 연차별 조성계획에 따른 사업 추진

ㅇ (공영 공유 전기자전거 도입)

- ’24. 上 민간 공유전기자전거 시범도입 검토
- ’24. 下 민간사업자 공모 및 선정
- ’25. 上 시범운영

ㅇ (공유 모빌리티 시범운영 및 확대)

- ’24. 연차별 계획에 의거 확대 운영

ㅇ (부산형 MaaS 구축)

- ’23. 3. ～ ’24. 2. 부산형 MaaS 도입 타당성 조사 및 기본구상 용역 추진
- ’24. ～ ’25. EDC 연계 MaaS 구축 및 운영
- ’25. ～ 부산형 MaaS 서비스 개시

ㅇ (대중교통 체계 재정비)
- ’24.上 노선개편초안작성, 관련 기관및부서의견반영(버스노선조정 T/F 운영)
- ’24.下 노선개편(안) 마련 및 주민설명회(권역별) 등 홍보
- ’25.上 노선개편 시행

ㅇ (BIT 확충) 연차별 계획에 의거 신규 설치 및 개보수 추진
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5-3-2 트램 신설로 대중 교통환경 개선

사업기간 □ 임기내   ■ 임기후 사업유형 ■ 신규   □  계속

주   체 □ 국가  ■ 국가+자체 □ 자체 예    산  ■ 예산   □ 비예산

추진상황 □ 완료    □ 이행 후 계속추진    ■ 정상추진    □ 일부추진 

총괄부서 교통국 도시철도과 담당자 윤대근 (☎4074) 김도완 (☎4092)

Ⅰ.� 공약� 실천계획

 사업개요

ㅇ 사업대상 : 9개 노선(도시철도망 트램 대상)

- 반영노선(6개) : 오륙도선, C-BAY-PARK선, 노포~정관선, 강서선, 오륙도연장선, 송도선

- 후보노선(3개) : 영도선, 우암~감만선, 초읍선

ㅇ 총사업비 : 1조 6,983억원(국비 1조 172, 시비 6,811)

ㅇ 사업내용

- 중앙부처와의 긴밀한 협의로 사전 행정절차 조속 이행

    ▻ 예비타당성조사, 기본계획 승인, 기본 및 실시설계, 사업계획 승인 등

- 트램 확충을 위한 추가 대상노선 발굴 및 도시철도망 반영

- 대중교통수단 간환승체계 구축등 효율적 운영계획수립, 민간투자사업유치 등

 연차별 추진계획

세부과제
임 기 내

임 기 후
2022 2023 2024 2025 2026.6월

도시철도(트램)
신설 확충으로
교통환경 개선

기존(6개노선)
사전 행정절차

조속 이행

기존(6개노선)
사전 행정절차

조속 이행

제2차 부산시 
도시철도망

구축계획 수립
(트램 추가 발굴

및 후보노선 
재검토)

제2차 부산시
도시철도망
구축계획
승인 신청

(트램노선 추가)

제2차 부산시
도시철도망 

구축계획 승인
(트램노선
추가 확정)

 도시철도망
투자우선순위에 

따라 
트램사업 
조속 추진

 연차별 추진일정 

세부 추진상황
2022년 2023년 2024년 2025년 2026년

비고
1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

행정절차 이행
(사타 수립, 예타 신청 등)

제2차 부산광역시 
도시철도망 구축계획 용역
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 연차별 소요예산액  

(단위 : 백만원)

 중앙정부 도움 

ㅇ 트램 조기구축을 위한 행정절차(예비타당성조사 및 도시철도망 구축계획 등) 협조

Ⅱ.� 추진실적
 연차별 추진실적 (23. 12월말 현재)

단위사업 추진년도 추진실적 비고

도시철도(트램) 신설 
확충으로 교통환경 개선

2022 · 오륙도선 건설을 위한 국비 확보(17억원)

2023

· 제2차 도시철도망 구축계획 수립 용역 계약
  (6억원, 1회 추경)
· 정관선 예비타당성조사 대상사업 선정(기재부) 및 조사(KDI)
  도시철도 정관선 예비타당성조사 대응 용역 착수
  (2억원, 1회 추경)
· 오륙도선 건설을 위한 국비 확보(30억원)

 주요 추진성과 

ㅇ ‘22. 8. : 정관선 예비타당성조사 신청(국토부 대상사업 선정)

ㅇ ‘22. 12. 오륙도선 건설을 위한 ’23년도 국비 17억원 확보

ㅇ ‘23. 2. : 오륙도선 실증노선 타당성재조사 착수(KDI)

ㅇ ‘23. 5. : 도시철도사업 관련 추가경정예산 확보

    - 도시철도망 구축계획 수립용역 6억원, 정관선 예비타당성조사 대응용역 2억원

ㅇ ‘23. 7. : 정관선 예비타당성조사 대상사업 선정(기재부), 대응용역 착수(市)

ㅇ ‘23. 8. : 정관선 예비타당성조사 착수(KDI)

ㅇ ‘23. 10. : 제2차 부산광역시 도시철도망 구축계획 수립용역 착수(市)

ㅇ ‘23. 12. : 오륙도선 건설을 위한 ’24년도 국비 30억원 확보

구 분 총계
임 기 내

임기후
소계 2022 2023 2024 2025 2026.6월

계 1,698,300 19,600 0 0 3,000 9,800 6,800 1,678,700

국 비 1,017,200 8,200 4,100 4,100 1,009,000

시 비 681,100 11,400 3,000 5,700 2,700 669,700

구군비 0 0

민자 등 0 0
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 시민참여(소통) 실적 

ㅇ 오륙도선 추진사항 관련 지역주민과의 간담회 개최(‘22.11. 市, 구군, 지역주민 10여명)

Ⅲ.� 향후� 추진계획� (’24� ~� ’26)

ㅇ `24. ~ : 도시철도망 구축계획 수립용역 등 도시철도사업 추진
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5-3-3 중앙버스전용차로(BRT) 노선 확충

사업기간 ■ 임기내  □ 임기후 사업유형 □ 신규   ■  계속

주   체 □ 국가  □ 국가+자체 ■ 자체 예    산  ■ 예산   □ 비예산

추진상황 □ 완료    □ 이행 후 계속추진    ■ 정상추진    □ 일부추진 

총괄부서 교통국 버스운영과 담당자 김정태 (☎3972)

Ⅰ.� 공약� 실천계획

 사업개요

ㅇ 총사업비 : 32,300백만원(국비 15,900, 시비 16,400) *기투자 포함

ㅇ 사업내용 : BRT 노선망 확대

Œ 서면~사상 BRT 구축     

- 사업구간 : 서면교차로~주례교차로(5.4km)

- 총사업비 : 21,800백만원(국비 10,900, 시비 10,900) *기투자 포함

- 사업기간 : 2020～2022(‘22.12 개통) ※ ’21.1월 공사착공(‘22.6월 현재 공정률 10%)

� BRT 종합평가 및 확대 계획 수립

- 사업기간 : 2023

- 총사업비 : 500백만원(시비)

- 사업내용 : 1)서면~사상 BRT 개통이후, 기개통구간(30.3km)에 대한 종합평가
2)기수립 BRT계획(문현～수영, 대티～하단, 하단～용원) 적절성 검토, 신규 BRT 개발

Ž BRT 추진

- BRT 확대 계획(우선순위)에 따른 연차별 추진※ 1개축 추진 평균 소요기간 3년

 연차별 추진계획

세부과제
임 기 내

임 기 후
2022 2023 2024 2025 2026.6월

서면~사상BRT 개통

종합평가 및 
계획수립

BRT 평가(기존)
추진계획 수립

BRT 추진
BRT 시행

(기본 및 실시설계)
공사시행 개통
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 연차별 추진일정 

세부 추진상황
2022년 2023년 2024년 2025년 2026년

비고
1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

서면~사상BRT 공사·준공

종합평가 및 계획수립

BRT 추진

 연차별 소요예산액  (단위 : 백만원)

 ※ ’24년 이후 사업비는 미정(‘23년 계획수립 결과에 따라 우선순위 구간 시행)

Ⅱ.� 추진실적

 연차별 추진실적 (23. 12월말 현재)

단위사업 2022~2023 비고

서면~사상 BRT · 서면~사상 BRT(5.4㎞) 개통(‘22.12) 완료

종합평가 및 계획수립
· 일상감사, 용역 입찰공고, PQ평가 및 사업자 선정, 착공(‘23.4)
· 중간보고회 개최(2회, ’23.7월 및 10월)

 주요 추진성과 

ㅇ 서면～사상 BRT 공사 착공(’21.1.) 개통(‘22.12.)

ㅇ BRT종합평가 및 기능향상 실행계획 용역 추진(’23. 2.) 및 착공(‘23. 4.)

 시민참여(소통) 실적 
ㅇ 시민협력단 운영(BRT 구축 관련 주민의견 청취 등)

Ⅲ.� 향후� 추진계획� (’24� ~� ’26)
ㅇ ‘24. 종합평가 결과에 따른 연차별 추진계획 수립

구 분 총계
임 기 내

임기후
소계 2022 2023 2024 2025 2026.6월

계 20,000 20,000 9,500 500 1,000 5,000 4,000 0
국 비 12,000 12,000 7,000 500 2,500 2,000
시 비 8,000 8,000 2,500 500 500 2,500 2,000
구군비 0 0
민자 등 0 0
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5-3-4 친환경 대중교통 서비스 확충(수소차, 전기차)

사업기간 ■ 임기내  □ 임기후 사업유형 □ 신규   ■  계속

주   체 □ 국가  □ 국가+자체 ■ 자체 예    산  ■ 예산   □ 비예산

추진상황 □ 완료    □ 이행 후 계속추진    ■ 정상추진    □ 일부추진 

총괄부서 교통국 버스운영과 담당자 김효식 (☎3968)

Ⅰ.� 공약� 실천계획
 사업개요

ㅇ 사업기간 : 2022 ~ 2026

ㅇ 사업대상 : 친환경(수소, 전기) 대중교통 버스 도입 

ㅇ 사업규모 : 1,150대(수소차 234대, 전기차 916대)

ㅇ 총사업비 : 196,204백만원 (국비 124,222, 시비 71,982)

 연차별 추진계획

세부과제
임 기 내

임 기 후
2022 2023 2024 2025 2026.6월

계(누계) 167대(450) 200대(650) 200대(850) 200대(1,050) 100대(1,150)

수소차(누계) 39대(59) 50대(109) 50대(159) 50대(209) 25대(234)

전기차(누계) 128대(391) 150대(541) 150대(691) 150대(841) 75대(916)

 연차별 추진일정 

세부 추진상황
2022년 2023년 2024년 2025년 2026년

비고
1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

수소차·전기차 도입

 연차별 소요예산액  (단위 : 백만원)

구 분 총계
임 기 내

임기후
소계 2022 2023 2024 2025 2026.6월

계 196,204 196,204 37,304 45,400 45,400 45,400 22,700 0

국 비 124,222 124,222 23,772 28,700 28,700 28,700 14,350

시 비 71,982 71,982 13,532 16,700 16,700 16,700 8,350

구군비 0 0

민자 등 0 0



 ’24년 도입계획 : 268대 ▹ 전기 214(’24 120 + 이월 94)
                       ▹ 수소  54(’24  40 + 이월 14)
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Ⅱ.� 추진실적

 연차별 추진실적 (23. 6월말 현재)

단위사업 2023 비고

수소차·전기차 도입
·(’22년) 수소버스 16(누적 36대), 전기버스  77대(누적 340대)
·(’23년) 수소버스 26(누적 62대), 전기버스 121대(누적 461대)

 주요 추진성과 

ㅇ ’22.12. 친환경버스 도입 완료(전기 77, 수소 16) * 전기버스 62대 이월

ㅇ ’23. 3. ’22년 사고이월 62대 도입 완료 ▹ 누적 전기 402, 수소 36

ㅇ ’23. 4. : ‘수소연료전지시스템 구매지원 시범사업(산업부)’ 공모 선정

- ’23년 수소버스 40대 보조금 확보(제조혁신과)

ㅇ ’23.12. : 전기 59대, 수소 26대 추가 도입 ▹ 누적 전기 461, 수소 62

Ⅲ.� 향후� 추진계획(’24� ~� ’26)�
ㅇ ’24. 2. : ’24년 친환경차량 보조금 배분(각 조합별) 및 차량 도입

   - 친환경차량 보조금 배분 내역에 따른 도입 규모(보조금 추가 확보 시 변동 가능)

ㅇ ’24.12. : ’24년 친환경 대중교통 도입 완료

   - 친환경차량 보조금 배분 내역에 따른 도입 규모(보조금 추가 확보 시 변동 가능)
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5-3-5 자율주행자동차 시범운행지구 지정·운영

사업기간 ■ 임기내  □ 임기후 사업유형 □ 신규   ■  계속

주   체 □ 국가  □ 국가+자체 ■ 자체 예    산  ■ 예산   □ 비예산

추진상황 □ 완료    □ 이행 후 계속추진    ■ 정상추진    □ 일부추진 

총괄부서 교통국 공공교통정책과 담당자 정혜문 (☎3928)

Ⅰ.� 공약� 실천계획
 사업개요

ㅇ 사업기간 : 2022 ~ 2026

ㅇ 사업대상 : 오시리아, 에코델타 스마트시티

ㅇ 총사업비 : 30,050백만원(시비)

ㅇ 사업내용

Œ 오시리아 관광단지, 에코델타 스마트시티 시범운행지구 추진(‘22.)

- 자율주행자동차 시범운행지구 운영계획수립, 신청 및 심의(국토부)

� 일반자동차와 자율주행차가 공존하는 환경 조성(단계별 추진)

- 자율주행서비스 실증사업 추진

- 전용노선, 관제센터등안전한실증환경조성을위한자율주행지원인프라구축

  * 오시리아 관광단지(1단계, ’24.~ ), 에코델타 스마트시티(2단계, ‘25.~ ) 

 연차별 추진계획

세부과제
임 기 내

임 기 후
2022 2023 2024 2025 2026.6월

시범운행지구 시범운행지구 
신청 관련조례 제정 실증사업,

인프라 조성

실증사업
인프라 조성
서비스 실시
(오시리아)

서비스 확대

 연차별 추진일정 

세부 추진상황
2022년 2023년 2024년 2025년 2026년

비고
1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

시범운행지구 신청
조례제정

인프라 조성
실증사업

서비스 실시·확대
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 연차별 소요예산액  
(단위 : 백만원)

 관련 법령(조례) 제·개정 사항 

ㅇ 부산광역시 자율주행자동차 시범운행지구 운영 및 관련산업 육성·지원 조례제정(’22.12.)

Ⅱ.� 추진실적�
 연차별 추진실적 (23. 12월말 현재)

단위사업 2023 비고

시범운행지구
· 자율주행자동차 시범운행지구 지정(‘22.11(1곳), 오시리아 관광단지 일원)
· 조례 제정(’22.12) *「부산광역시자율주행자동차시범운행지구운영및관련산업육성․지원조례」

 주요 추진성과 

ㅇ ‘22. 1. ～ 8. 시범운행지구 운영계획 수립 

ㅇ ’22. 8. ～ 11. 시범운행지구 신청(시→국토부) 및 국토부 심의대응

ㅇ ‘22. 11. 29. 시범운행지구 지정 고시(국토부)

ㅇ ‘22. 12. 28. 부산광역시 자율주행자동차 시범운행지구 운영 및 관련 

산업 육성․지원 조례 제정

ㅇ ‘23. 3. ~ 12. 과기부「2024년 스마트빌리지 보급 및 확산사업」과제확정

▹ 94억원(국 70%, 시 30%)  

ㅇ ‘23. 7. ~ 12. 기본설계

Ⅲ.� 향후� 추진계획� (’24� ~� ’26)
ㅇ ’24. ~ ‘25. 시범운행지구 조성 및 서비스 실시

ㅇ ’26. ~ 서비스 확대

구 분 총계
임 기 내

임기후
소계 2022 2023 2024 2025 2026.6월

계 30,050 30,050 50 10,000 10,000 5,000 5,000 0

국 비 0 0

시 비 30,050 30,050 50 10,000 10,000 5,000 5,000

구군비 0 0

민자 등 0 0
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6-1-1 부산오페라하우스 건립 운영

사업기간  □ 임기내  ■ 임기후 사업유형 □ 신규   ■  계속

주   체 □ 국가  □ 국가+자체  ■ 자체 예    산  ■ 예산   □ 비예산

추진상황 □ 완료    □ 이행 후 계속추진    ■ 정상추진    □ 일부추진 

총괄부서 문화체육국 문화시설개관준비과 담 당 자 류병완 (☎4852), 곽동현 (☎5724)

Ⅰ.� 공약� 실천계획

 사업개요

ㅇ 사업기간 : 2022 ~ 2026

ㅇ 사업규모 : 연면적 51,617㎡(지하2층/지상5층), 대극장(1,800석), 소극장(300석)

ㅇ 총사업비 : 5,210백만원(시비) *건립비 제외

ㅇ 사업내용

Œ 오페라하우스 건립 및 운영방안 마련

- 오페라하우스 건립 및 다각적 여론 수렴 통한 운영방안 마련

- 제작극장 중심의 공연장 운영 및 지역 공연예술 선도

� 오페라하우스 콘텐츠 확보 및 주변 시설 연계 활성화 사업 추진 

- 오페라축제 개최 등 지역 활성화를 위한 문화관광 추진

- 개관 이후 운영 관리 및 주변 시설 활용 방안 마련

Ž 공연예술 전문인력 양성 및 지역 예술인 활동 지원

- 오페라시즌 연계 오케스트라, 합창단, 발레단 시즌 단원 육성

- 지역 공연예술 활성화를 위한 공연예술아카데미 개설

 연차별 추진계획

세부과제
임 기 내 임 기 후

2026.12월2022 2023 2024 2025 2026.6월

오페라하우스 건립 공사 공사 공사 공사 공사 준공

오페라축제 개최
오페라시즌

개최
오페라시즌

확대
오페라시즌

확대
오페라시즌

확대
오페라시즌

확대
오페라시즌

확대

공연예술아카데미 
운영

시즌단원 모집
(60명)

시즌단원 확대
(100명)

시즌단원 확대
(120명)

시즌단원 확대
(130명)

시즌단원 확대
(140명)

시즌단원 확대
(140명)
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 연차별 추진일정 

세부 추진상황
2022년 2023년 2024년 2025년 2026년

비고
1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

공사 및 준공

오페라시즌 및 오페라축제

 연차별 투자계획

(단위 : 백만원)

Ⅱ.� 추진실적

 연차별 추진실적 (23. 12월말 현재)

단위사업 추진년도 추진실적 비고

오페라하우스 건립

2022
· 지상5층 골조공사중, 공정률 40%
· 파사드공법 검증위원회 구성·운영 및 4회 개최  

2023
· 파사드 BIM설계, 실물모형 제작 용역 준공
· 파사드 구조실험ž성능시험 착수, 실태조사용역 준공
· 파사드 공법 선정(트위스트 공법)

오페라 시즌 개최 2022
· <부산오페라 시즌> 개최(3작품, 5회 공연)
  -‘22. 8.~10. /금정문화회관, 부산문화회관, 영화의전당

오페라 전문인력
(시즌단원) 육성

2022
· <오페라 전문인력(시즌단원) 육성>
  - 지역예술인 오페라 참여기회 제공, 역량강화 및 권리보장
  - 오디션(36명 선발), 오페라 시즌 작품 참여(3작품)

2023
· <오페라 전문인력(시즌단원) 육성>
  - 운영위원 3명 위촉, 시즌단원 100명 선발
  - 프리뷰 공연 등 4건 참여, 오페라 시즌 2작품 4회 참여

구 분 총계
임 기 내 임기후

2026.12월소계 2022 2023 2024 2025 2026.6월

계 5,210 5,210 320 490 1,000 1,400 1,000 1,000

국 비

시 비 5,210 5,210 320 490 1,000 1,400 1,000 1,000

구군비

민자 등 
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 주요 추진성과 

ㅇ ‘22. 8. ~ 10. : 2022 부산오페라 시즌 개최(3작품, 5회 공연)

ㅇ ’22. 7. ~ 10. : 오페라 전문인력(시즌단원) 육성(36명 선발, 3작품 참여)

ㅇ ’22.10. ~ 12. : 비정형파사드 공법검증 기술자문위원회 구성·운영 및 개최(4회)

ㅇ ’23. 3. ~ 12. : 파사드 3D 설계, 실물모형 제작 등, 시즌 단원 선발(100명, 8회 참여)

ㅇ ’23. 11. : 비정형 파사드 공법 선정(트위스트 공법)

 관련 법령(조례) 제·개정 사항

ㅇ「부산광역시 시립공연장 설치 및 운영 조례」제정 추진

- (주요내용) 목적, 명칭과 소재지, 주요사업, 위원회 구성 및 운영, 시설운영 등

- (추진사항) 입법예고(2.8∼2.28), 조례규칙심의회 심의(3.23), 시의회 심의 및

의결(4.7), 공포(5.17) 및 시행(6.18)

Ⅲ.� 향후� 추진계획� (’24� ~� ’26)
ㅇ ‘24. 상반기 : 구조 재설계 및 공사 재개

ㅇ ‘24. ~ ‘26. : 부산오페라시즌 및 전문인력 운영 확대 

ㅇ ‘26. 하반기 : 공사 준공        ※ 27. : 개관
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6-1-2 세계적 미술관 유치 및 건립

사업기간 □ 임기내   ■ 임기후 사업유형 □ 신규   ■  계속

주   체 □ 국가  □ 국가+자체  ■ 자체 예    산  ■ 예산   □ 비예산

추진상황 □ 완료    □ 이행 후 계속추진    ■ 정상추진    □ 일부추진 

총괄부서 문화체육국 문화예술과 담 당 자 석영일 (☎5042)

Ⅰ.� 공약� 실천계획

 현황 및 정책목표 

 【현 황】

ㅇ 북항재개발 및 2030월드엑스포 개최 준비도시로 부산의 위상과 시민의 

요구에 부합하는 세계적 미술관 유치 필요 

ㅇ 세계를 선도하는 문화인프라 구축 및 세계적 수준의 문화 향유 욕구 증가

 【정책목표】

ㅇ 세계적 미술관 유치로 고품격 문화향유 기회 확대

ㅇ 오페라하우스 건립 등과 연계 글로벌 문화·관광 도시 육성

 사업개요

ㅇ 사업기간 : 2022 ~ 2029

ㅇ 위    치 : 북항재개발구역 내    

ㅇ 사 업 비 : 180,000백만원(시비) *부지비 별도

ㅇ 건물면적 : 연면적 약 30,000㎡(지하1층~지상5층) *규모 미확정

ㅇ 주요시설 : 전시실, 자료실, 수장고, 강당, 교육실, 야외공원 등

 연차별 추진계획

세부과제
임 기 내

임 기 후
2022 2023 2024 2025 2026.6월

세계적미술관
유치·건립

유치 기본구상
연구용역

건립 타당성 
용역 및

타당성 평가

타당성 평가 
및 투자심사 설계공모 실시설계 및

행정절차
건립공사/
개관·운영
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 연차별 추진일정 

세부 추진상황
2022년 2023년 2024년 2025년 2026년

비고
1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

유치 기본구상 및 건립타당성 용역 

설계 및 공사

 연차별 소요예산액  
(단위 : 백만원)

 중앙정부 도움

ㅇ 지역균형발전 및 문화분권 차원의 문화시설 건립에 대한 국가지원 필요

Ⅱ.� 추진실적

 연차별 추진실적 (23. 12월말 현재)

단위사업 추진년도 추진실적 비고

세계적미술관 
유치·건립

2022 유치 기본구상 연구용역 완료

2023 세계적 미술관 건립 타당성 검토 및 전시운영계획 연구용역 완료

 주요 추진성과 

ㅇ ‘22. 1 퐁피두센터 부산분관 유치 원칙적 합의 

ㅇ ’22. 7 세계적미술관 유치 기본구상 용역 착수 

ㅇ ’22. 7 퐁피두센터 방문 전시협력 및 분관유치 협의   

ㅇ ‘22. 11 세계적미술관 유치 기본구상 용역 완료 

ㅇ ’23. 6 신속추진을 위한 전문인력 채용 추진

ㅇ ’23. 12 세계적미술관 건립 타당성 검토 및 전시운영계획 연구용역 완료

구 분 총계
임 기 내

임기후
소계 2022 2023 2024 2025 2026.6월

계 180,000 83,000 0 0 3,000 40,000 40,000 97,000

국 비 0 0

시 비 180,000 83,000 3,000 40,000 40,000 97,000

구군비 0 0

민자 등 0 0
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 시민참여(소통) 실적 

ㅇ ‘22. 7 세계적미술관 유치 기본구상 용역 착수보고회 개최 

ㅇ ‘22. 9 세계적미술관 유치 기본구상 용역 중간보고회 개최

ㅇ ‘22. 12 세계적미술관 유치 기본구상 용역 최종보고회 개최

ㅇ ‘23. 5 세계적미술관 건립타당성 검토 용역 착수보고회 개최

ㅇ ‘23. 8 세계적미술관 건립타당성 검토 용역 중간보고회 개최

ㅇ ‘23. 11 세계적미술관 건립타당성 검토 용역 중간보고회(2차)

ㅇ ‘23. 12 세계적미술관 건립타당성 검토 용역 완료보고회 개최

Ⅲ.� 향후� 추진계획� (’23� ~� ’26)
ㅇ 타당성용역 및 투자심사('23'~24), 공모·설계('25~‘26), 착공('27), 준공('30)
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6-1-3  세계 최고의 영화제 도시 부산 조성

사업기간 ■ 임기내  □ 임기후 사업유형 □ 신규   ■  계속

주   체 □ 국가  □ 국가+자체  ■ 자체 예    산  ■ 예산   □ 비예산

추진상황 □ 완료    ■ 이행 후 계속추진    □ 정상추진    □ 일부추진 

총괄부서 문화체육국 영상콘텐츠산업과 담 당 자 박한나 (☎5132) 김지은 (☎5135)
이원주 (☎5144)

Ⅰ.� 공약� 실천계획

 사업개요

ㅇ 사업기간 : 2022 ~ 2026

ㅇ 총사업비 : 1,350백만원(시비)

ㅇ 사업내용

Œ 국제영화제 지원 조례 제정   

- 국제영화제 발전 및 안정적 운영을 위한 행‧재정적 지원 근거 마련

- 국제영화제 행사 개최 및 운영 지원

� 대학연계 영화 제작 전문분야 인력 양성 

- XR실감형디지털콘텐츠제작인력양성과정(장비활용 30명, 실감콘텐츠제작 40명)

- 후반작업시설 사운드/DI(색보정) 전문과정 운영 및 후반작업 지원(30명)

Ž 영화‧영상산업 비즈니스 역량 강화 

- 콘텐츠장르별교류‧협력강화및융복합활성화촉진을위한콘텐츠융복합협의체구성

- 콘텐츠역량강화및비즈니스모델창출을위한콘텐츠융복합네트워킹데이개최(연2회)

 연차별 추진계획

세부과제
임 기 내

임 기 후
2022 2023 2024 2025 2026.6월

국제영화제 지원
조례 제정 조례 제정

영화 제작
인력양성 100명 120명 120명 120명 120명

콘텐츠 융복합 
네트워킹 데이  행사 개최

(연2회)
행사 개최
(연2회)

행사 개최
(연2회)

행사 개최
(연2회)
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 연차별 추진일정 

세부 추진상황
2022년 2023년 2024년 2025년 2026년

비고
1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

국제영화제 지원조례 제정

네트워킹 데이 개최

 연차별 소요예산액  
(단위 : 백만원)

 관련 법령(조례) 제·개정 사항 

ㅇ「부산광역시 국제영화제 지원에 관한 조례」제정(22.10)

Ⅱ.� 추진실적
 연차별 추진실적 (23.12월말 현재)

단위사업 추진년도 추진실적 비고

국제영화제 지원 
조례 제정 2022 ·조례 제정 완료 (‘22.10월 공포ㆍ시행) 완료

영화 제작 
인력양성

2022
·산학연계 XR실감형 디지털 콘텐츠 전문인력양성(3개대학, 75명)·
 사운드스테이션 연계 실무교육(51명) 및 전문인력양성(15명)

2023
·산학연계 XR실감형 디지털 콘텐츠 전문인력양성 교육계획 수립
·XR테크랩 인프라 활용 실무교육 96명, 후반작업 산학연계 실무교육 250명

영화·영상산업 
비즈니스 역량 강화

2022
· 부산콘텐츠 6개 협·단체 MOU 체결 
· 부산콘텐츠 써밋/링크어워즈 개최

2023
· 콘텐츠융복합네트워킹데이 개최
 - 디지털콘텐츠 지산학협의체 세미나(6.30.)
 -문화콘텐츠 분야 협ㆍ단체 간담회(12.1.) 

 주요 추진성과 

ㅇ ’22. 9. '2022 XR 실감형 디지털콘텐츠 제작 워크숍 개최 

ㅇ ‘22.10. 「부산광역시 국제영화제 지원에 관한 조례」공포ㆍ시행

구 분 총계
임 기 내

임기후
소계 2022 2023 2024 2025 2026.6월

계 1,350 1,350 130 290 310 310 310 0

국 비 0 0

시 비 1,350 1,350 130 290 310 310 310

구군비 0 0

민자 등 0 0
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ㅇ ‘22.1~12. 영화제작 인력 141명 양성

구분
부산경상대, 부산외국어대 

특수촬영 실습
동의대학교 

영화제작기획
산학연계 후반작업 

실무교육
영화영상 후반작업 
특화 인력양성교육

인원 26명 49명 51명 15명

ㅇ ’22.12. 콘텐츠 융복합 협의체 구성, 부산콘텐츠 써밋·링크어워즈 개최  

ㅇ ‘23. 6. 상반기 콘텐츠 융복합 네트워킹 포럼 개최

ㅇ ‘23.4.~12. 실감형 디지털콘텐츠 등 전문인력 양성 교육

구분 부산경상대, 동서대 LED Wall 촬영 등 실습 산학연계 후반작업 실무교육

인원 96명 250명

ㅇ ’23.12. 문화콘텐츠분야 협‧단체 간담회 개최(9개 기관)

 시민참여(소통) 실적 

ㅇ 지역내 VR, 디지털콘텐츠 관련 기업, 시민, 학생 대상 전문워크숍 개최 1건

ㅇ 영화제작 인력양성사업별 수혜자 및 교육 만족도 조사(13회)

- 차년도 사업계획에 반영

Ⅲ.� 향후� 추진계획� (’24� ~� ’26)

ㅇ 부산국제영화제 등 국제영화제 행사 개최 및 안정적 운영 지원 등

ㅇ 콘텐츠 장르별 교류를 통한 연계협력 및 콘텐츠 역량 강화  

ㅇ 첨단 XR 인프라 구축 및 특수촬영 전문인력 양성 등 역량 강화

- XR테크랩 인프라를 활용한 산학연계 실무교과과정 실시

- 메타스테이지를 활용한 VR, 미디어기업 실무워크숍, 세미나 개최

ㅇ 대학 연계 전문인력, 실무교육 지속추진 및 지역 내 영화교육 기관

및 시설 등과 협의를 통한 프로그램(지·산·학 연계) 개발
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6-1-4 예술인 복지 강화

사업기간 ■ 임기내  □ 임기후 사업유형 □ 신규   ■  계속

주   체 □ 국가  □ 국가+자체  ■ 자체 예    산  ■ 예산   □ 비예산

추진상황 □ 완료    ■ 이행 후 계속추진    □ 정상추진    □ 일부추진 

총괄부서 문화체육국 문화예술과 담 당 자 문정현(☎5025) 지유라(☎5041)

Ⅰ.� 공약� 실천계획
 사업개요

ㅇ 사업기간 : 2022 ~ 2026

ㅇ 사업대상 : 부산지역 예술인 및 예술단체 

ㅇ 사업규모 : 창작공간 10개소, 창작센터 1개소, 일자리 파견 175명 등

ㅇ 총사업비 : 10,700백만원(시비)

ㅇ 사업내용

Œ 예술인 복지 증진계획 수립(매년)
    - 지역예술인들의 권익증진을 위해 창작활동을 보장하는 직업적 환경 조성과 

      지역 실정에 맞는 예술인복지 증진계획 수립

     ▻ 예술인 권리보호 및 기반 강화, 예술인 사회안전망 강화, 예술인 일자리 및 

창작지원 등

� 빈집 및 유휴공간 활용 창작공간 조성 및 운영

    - 빈집 활용 창작공간(반딧불이 사업) 조성 지속 추진

     ▻ 대    상 : 예술활동증명을 완료한 부산지역 예술단체 및 예술인

     ▻ 계    획 : 창작공간 10개소 조성(연 2개소 발굴․조성)

     ▻ 사 업 비 : 800백만원(시비)

     ▻ 내    용 : 도심 공동화로 인해 급증하는 빈집을 예술인들의 예술공간으로 활용 

                  시민과 함께하는 예술활동 전개 및 도시경관‧환경개선 등

    - 도심 내 유휴공간 활용 예술인 창작공간 확대‧조성

     ▻ 목    적 : 시설관리공단 스포원파크 내 공실 활용을 통한 예술인 창작공간 조성

으로 예술인 창작활동 지원 및 시민 문화예술 향유 기회 확대

     ▻ 계    획 : (‘22.) 사업방침 결정, (~‘23.8.) 창작공간 조성, (‘23.11.~) 입주예술인 

협업 프로젝트 시범운영
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     ▻ 사 업 비 : 1,000백만원(시비)

     ▻ 내    용 : 입주예술가 창작지원, 오픈스튜디오, 시민대상 커뮤니티 프로그램 등

    - 예술인 창작공간 운영 및 입주작가 지원 확대
    ▻ 대    상 : 감만 창의문화촌, 홍티아트센터, 원도심 창작공간(또따또가) 등

     ▻ 사 업 비 : 7,000백만원

     ▻ 내    용 : 창작공간 개소 10주년 기념사업 추진, 노후화 시설 개‧보수 추진, 

                   입주작가 창작지원금 지원 확대 등

Ž 예술인 일자리 파견 지원

    - 사 업 명 : 굿모닝! 예술인

    - 규    모 : 175명(매년 35명)

    - 사업대상 : 예술활동증명을 완료한 부산예술인 및 매칭기업(기관)

    - 사 업 비 : 1,900백만원(시비)

    - 사업내용 : 예술인의 다양한 예술직무 영역을 개발하고 새로운 일자리 

                제공을 통한 사회적 가치 확장과 안정적인 창작활동 보장

 연차별 추진계획

세부과제
임 기 내

임 기 후
2022 2023 2024 2025 2026.6월

예술인 복지 
증진계획 수립

증진계획
수립

증진계획
수립

증진계획
수립

증진계획
수립

증진계획
수립

빈집 및 유휴공간 
활용 창작공간 

조성·운영
2개소 조성

2개소 조성
센터1개소 

조성
2개소 조성 2개소 조성 2개소 조성

예술인 일자리 
파견 지원

일자리 파견
(35명)

일자리 파견
(35명)

일자리 파견
(35명)

일자리 파견
(35명)

일자리 파견
(35명)

 연차별 추진일정 

세부 추진상황
2022년 2023년 2024년 2025년 2026년

비고
1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

예술인 복지 증진계획 수립

빈집 및 유휴공간 활용 
창작공간 조성·운영

예술인 일자리 파견 지원
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 연차별 소요예산액
(단위 : 백만원)

Ⅱ.� 추진실적

 연차별 추진실적 (23. 12월말 현재)

단위사업 추진년도 추진실적 비고

예술인 복지 
증진계획 수립

2022 · 2022년 예술인복지 증진계획 수립 완료

2023 · 2023년 예술인복지 증진계획 수립 완료

빈집 및 유휴공간 
활용 창작공간 

조성·운영
2023

· 빈집 및 유휴공간 조성(1개소) 및 작가입주(9월)
· 스포원 창작공간 운영(센터) 위탁계약 체결 및 조성완료(12월)

예술인 일자리 
파견 지원

2022 · 꿈터 장애인주간보호센터 등 32개 기업 35명 파견

2023 · 38개 기업 80명 예술인 파견

 주요 추진성과 

Œ 예술인 복지 증진계획 수립

    - ’23. 3. : 2023년 예술인복지 증진계획 수립

� 빈집 및 유휴공간 활용 창작공간 조성 및 운영

    - ’22. 11. : 예술인 창작공간 조성계획 수립

    - ’22. 12. : 스포원 창작공간 운영사업 위탁계약 체결(부산문화재단)

    - ’23. 3.~8. : 스포원 창작공간 시공설계 및 조성완료

    - ’23. 9. : 스포원 창작공간 시공설계 및 조성완료
    - ‘23. 11. : 장애‧비장애 예술인 입주 및 협업프로젝트 시범운영
    - ’23. 12. 21 : 창작공간 두구(Artspace DUGU) 개소식 개최

Ž 예술인 일자리 파견 지원

    - ’22. 3.~12. 꿈터 장애인주간보호센터 등 32개 기업 35명 파견

    - ’23. 12월말: 38개 기업 80명 파견 완료

구 분 총계
임 기 내

임기후
소계 2022 2023 2024 2025 2026.6월

계 10,700 10,700 2,090 2,140 2,140 2,140 2,190 0

국 비 0 0

시 비 10,700 10,700 2,090 2,140 2,140 2,140 2,190

구군비 0 0

민자 등 0 0
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Ⅲ.� 향후� 추진계획� (’23� ~� ’26)

ㅇ 빈집 및 유휴공간 활용 창작공간 조성 및 운영

    - ‘24. 1. : 2024년도 운영계획 수립 

        ‣빈집 및 유휴공간 발굴(연 1개소 조성), 창작공간 두구 운영

    - ‘24. 4. : ‘창작공간 두구’ 입주작가 공모 및 창작공간 운영

ㅇ 예술인 일자리 파견 지원

    - ’23. ~ : 창작기술지원 활동 등 예술인 일자리 파견지원
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6-2-1 부산 관광 MICE 기업 육성 지원

사업기간 ■ 임기내   □ 임기후 사업유형 □ 신규   ■  계속

주   체 □ 국가  ■ 국가+자체  □ 자체 예    산  ■ 예산   □ 비예산

추진상황 □ 완료    □ 이행 후 계속추진    ■ 정상추진    □ 일부추진 

총괄부서 관광마이스국 관광진흥과 담 당 자 송상민(☎5185) 지원진(☎5212)
조인아(☎5181)

협조부서 관광마이스국 마이스산업과 담 당 자 하주영(☎5174)

Ⅰ.� 공약� 실천계획

 사업개요

Œ 부산관광기업지원센터 운영

ㅇ 총사업비 : 10,200백만원(국비 5,100, 시비 5,100)

ㅇ 사업내용 : 관광마이스 스타트업 육성, 관광마이스 클러스터 구축 지원 등

- 신규 관광스타트업 발굴 및 사업화 지원, 관광기업 맞춤형 보육 프로그램 지원

- 관광업계 네트워킹 구축, 지역관광기업 판로 개척 지원, 부산 관광스타기업

육성, 청년인재 성장 사다리 사업

� 관광MICE 비즈니스 액셀러레이팅 지원 사업

ㅇ 사업대상 : 부산 소재 관광 MICE 관련 기업 

ㅇ 총사업비 : 2,250백만원(시비)

ㅇ 사업내용 : 종합컨설팅, 스마트 사업화, 사업 기획 및 기술개발, 인력양성 지원

Ž 부산관광마이스 기업 지원 펀드 조성 및 운영

ㅇ 사업대상 : 부산 소재 관광마이스 스타트업 

ㅇ 사업규모 : 부산 소재 관광마이스기업 20개사 지원 

ㅇ 총사업비 : 35,000백만원(국비 22,500, 시비 5,000, 민자 등 7,500)

ㅇ 사업내용 : 관광관련 지역 중소벤처기업 프로젝트 지원 및 투자 

- ① 프로젝트 투자(제작 초기 및 소외 분야) ② 기업 지분 투자(창업 초기)

     * 부산시 총 출자약정액의 2배 이상 부산지역 관광 관련 기업에 투자
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� 부산관광마이스 데이터랩 운영

ㅇ 총사업비 : 2,700백만원(국비 1,350, 시비 1,350)

ㅇ 사업내용 : 관광빅데이터 수집, 데이터 바우처사업, 데이터 시각화, 활용컨설팅 등

- (수집) 부산 관광에서 방문객의 행태를 파악하는 빅데이터 수집 체계 구축

- (구축) 표본추출에 의한 부산 관광의 분야별 실태조사를 통한 기본 데이터 축적

- (개방 및 활용) 관광 데이터 공유 및 지원시스템 구축을 통한 업계 지원

 연차별 추진계획

세부과제
임 기 내

임 기 후
2022 2023 2024 2025 2026.6월

관광기업
지원센터

기업육성 지원
20개사

기업육성 지원
20개사

기업육성 지원
20개사

기업육성 지원
20개사

기업육성 지원
20개사

관광MICE기업 
액셀러레이팅

기업 육성 지원
20개사

기업 육성 지원
20개사

기업 육성 지원
20개사

기업 육성 지원
20개사

기업 육성 지원
10개사

관광기업
지원펀드 조성 출자 검토 1차 출자 

5개사 투자
2차 출자

10개사 투자
3차 출자

10개사 투자
10개사

투자 

부산관광
데이터랩 

사업화 지원
5개사 

사업화 지원
10개사 플랫폼 구축 

 연차별 추진일정 

세부 추진상황
2022년 2023년 2024년 2025년 2026년

비고
1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

부산관광기업지원센터 운영

관광MICE 비즈니스 
액셀러레이팅 지원 

부산관광마이스 기업 지원 펀드 
조성 및 운영  

부산관광마이스 데이터랩 운영

 연차별 소요예산액 
(단위 : 백만원)

구 분 총계
임 기 내

임기후
소계 2022 2023 2024 2025 2026.6월

계 50,150 50,150 15,550 14,850 14,850 2,450 2,450 0

국 비 28,950 28,950 9,050 8,950 8,950 1,000 1,000

시 비 13,700 13,700 4,000 3,400 3,400 1,450 1,450

구군비 0 0

민자 등 7,500 7,500 2,500 2,500 2,500
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 연차별 추진실적 (23. 12월말 현재)

단위사업 추진년도 추진실적 비고

관광기업 지원센터

2022
·‘22년 기업육성 신규 지원 33개
 - 관광스타트업 28개, 스타기업 5개

2023

· 예산지원(22억-국11, 시11),
· 관광스타트업 발굴 29개, 관광스타기업 5개사 선정
· 지역특화 관광콘텐츠 3개기업 선정, 상장 및 상금 지원
· 지역센터 연간성과 평가 ‘우수’(‘21년부터 3년연속)

관광MICE기업 
액셀러레이팅

2022 · 기업지원 95개사(140건), 인력육성 152명

2023 · 기업지원 74개사(104건), 재직자교육 222명

관광기업 지원펀드 
조성

2022
· 관광기업 지원펀드 조성 완료
  (‘22.12.29~2030.12..28) 

2023 · 투자설명회 개최(2회), 기업 투자(3건,40억)

부산관광 데이터랩 
2022

· 사업화 공모전 컨설팅(6건), 데이터랩 활용 교육
  및 포럼(200명)

2023
· 데이터 활용 교육 및 세미나 개최(3월), 사업화 
  공모전 컨설팅(8개사 39회)

4개사 추진중
(일부예산 이월)

 주요 추진성과 

ㅇ 관광스타트업 및 스타기업 등 발굴과 사업화 지원 등을 통한 지역관광업계 경쟁력 강화

- 스타트업(‘23.5월, 29개사) 및 스타기업(’23.6월, 5개사), 지역특화콘텐츠 발굴(‘23.9월, 3개사)

- ‘23년 문체부 ’지역관광기업지원센터‘ 평가 ’우수‘선정(3년연속) ▷’24년 국비 11억 확보

ㅇ MICE 기업 체질개선 및 전문인력 양성을 통한 글로벌 경쟁력 확보 

- ('22) 기업지원(95개사 140건, R&D사업 3건 포함), 인력양성(152명), 홍보영상제작(8편) 등

- ('23. 12.) 기업지원(74개사 104건, R&D사업 3건 포함), 재직자 교육(222명), 실태조사등

ㅇ 베이비샤크넥스트웨이브투어펀드 중기부 등록 완료(관광기업지원펀드,2022.12.29)

- 한국모태펀드 2022년 2차 정시출자사업 선정(‘22.6, 스마트스터디벤처스)

- 펀드 운용사 부산 지사 설립 완료(’22.9, 해운대구 센턴중앙로78, 3층 303호)

- 행정안전부 지방재정투자사업 계획 승인(’22.11, 조건부)

- 관광기업 지원 펀드 출자동의안 승인(‘22.12)

- 관광기업 지원 펀드 부산시 1회 출자 완료(’22.12, 20억원, 총350억 모태225,시50,기타75)
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ㅇ 베이비샤크넥스트웨이브투어펀드 투자 설명회 개최(‘23.2.6)

ㅇ 관광스타트업 대상 투자 (3건, 40억 투자)

ㅇ 데이터랩 활용 관광기업 사업화 지원 추진 

- 한국관광공사 주관 관광 데이터 활용 사업화 공모전 컨설팅(6개사, 22,5월)

* 한국관광공사 선정 2022년 데이터 활용 ‘최우수’ 기업 선정 : 짐캐리(2022.11월)

- 2022 관광데이터 교육 및 포럼 개최(교육 148명 참가, 포럼52명 참여, ‘22.11월)

- 2023 관광데이터 세미나 개최(’23.3월), 8개사 사업화 지원 및 컨설팅 총39회

 시민참여(소통) 실적 

ㅇ 부산관광기업지원센터 운영 관련 보도자료 수시 배포

    - (‘23.5.8.) 참신한 아이디어로 부산 매력 알릴 관광스타트업 선정 ▷노컷뉴스(5.8.)등 

    - (‘23.6.22.) 부산관광 이끌 스타기업 5곳 선정...요트·교통·친환경 등 다양한 분야 ▷파이낸셜뉴스(6.22.)등 

    - (‘23.8.9.) ‘2023년 부산 지역특화 관광콘텐츠’ 공모전 개최 ▷뉴스1(8.10.) 등 

    - (‘23.8.11.) 부산관광기업 홍보 반짝가게 부산슈퍼 개점…김해·서울서 운영 ▷경향신문(8.11.) 등 

ㅇ 마이스페스티벌 연계 시민MICE 아카데미 운영(12.1.(금), 30명 참여)

ㅇ 관광기업지원펀드 조성 관련 보도자료 배부(총 17회)

Ⅲ.� 향후� 추진계획� (’23� ~� ’26)

ㅇ 지역관광벤처 육성을 위한 지원 생태계 구축 

- 투자 대상 관광기업 및 프로젝트 발굴 및 투자(’23~26, 100억원), 회수(26~30)

ㅇ 지역관광기업지원센터의 거점 역할 강화 및 센터 고도화 추진

- 협약기간(’19~‘23)이후 국비(기준액 9억원)를 확보함에 따라, 성과 가시화 및 지역

관광기업지원센터 거점역할 강화, 해외판로개척 및 스케일업 프로그램 체계화

ㅇ 관광데이터랩 활용 사업화 지원 사업 지속 추진 

- 관광데이터 활용 공모전 컨설팅, 사업화 지원 공모 등 

ㅇ 기업컨설팅, MICE R&D 지원 확대 등을 통한 관광MICE 기업 육성 사업 지속 추진



- 379 -

6-2-2 글로벌 IP 기반의 가상실감형 사파리 조성

사업기간 ■ 임기내  □ 임기후 사업유형 ■ 신규   □  계속

주   체 □ 국가  □ 국가+자체 ■ 자체 예    산  ■ 예산   □ 비예산

추진상황 □ 완료    □ 이행 후 계속추진    ■ 정상추진    □ 일부추진 

총괄부서 도시계획국 공원정책과 담당자 박재완 (☎3821)

Ⅰ.� 공약� 실천계획

 사업개요

ㅇ 사업기간 : 2022 ~ 2026

ㅇ 사업규모 : 가상실감 미디어 아트 전시시설 설치(유치) 1식

ㅇ 총사업비 : 10,000백만원(국비 8,000, 시비 2,000) *민간투자 등 추진

- 입지선정 등 기본계획 수립을 위한 용역비 3억원 포함(2023년)

ㅇ 사업내용

Œ 가상실감형 사파리 기본 및 실시계획 수립 

- 크리에이터 디렉터 중심의 게임기반 가상 테마파크 기획 추진

     ▻ 가상 가상실감형 사파리 스토리 기획 및 운영 매뉴얼 수립 

     ▻ 어린이대공원 등 공원부지 내 가상 테마파크 기획

     ▻ 세부 ICT기술 적용 가능한 VR·AR·IoT·프로젝션 맵핑 콘텐츠 발굴 

� 가상실감형 사파리 시설 구조물 조성   

- 공원 내 자연환경을활용한실감콘텐츠개발 및야간 관광 사파리 구조물 구축
      * 낮에는 잔디광장 및 가족 놀이터로 활용, 밤에는 실감 콘텐츠 활용 가상실감형 사파리, 가상 동물원 구현

Ž 가상실감형 사파리 VR·AR·실감콘텐츠 제작·개발  

- 가상실감형 사파리 근접 관람, 정글 및 심해, 오지의 동식물, 멸종 동식물 등

스토리형 콘텐츠 개발

� 가상실감형 사파리 가족형 에듀테인먼트 콘텐츠 개발     

- VR·AR·맵핑 기술을 활용한 동·식물 체험캠프 프로그램 개발
        * 캐나다 토론토 동물원 18개 학습프로그램 벤치마킹

- 에듀테인먼트형 마술쇼, 미로찾기, AR극장 등 가족끼리 즐길 수 있는 퀴즈와

게임 형태의 교육 프로그램 개발
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 연차별 추진계획

세부과제
임 기 내

임 기 후
2022 2023 2024 2025 2026

기본 및 
실시계획 수립

기본계획
수립

기본계획 용역 및 
민간투자 추진

민간투자 협약

시설 구조물 
조성

실시계획 
수립

가상실감형사파리
(가상동물원)

구축 착공

시설보강 및
준공, 임시운영

개관 및 운영

VR·AR 
실감콘텐츠 개발

실시계획 
수립

VR·AR 
실감콘텐츠 

개발

실감콘텐츠 
보강 및 준공, 

임시운영 
개관 및 운영

에듀테인먼트 
실감콘텐츠

개발

실시계획 
수립

에듀테인먼트 
실감콘텐츠

개발

준공 및 
에듀테인먼트 

임시운영
개관 및 운영

 연차별 추진일정 

세부 추진상황
2022년 2023년 2024년 2025년 2026년

비고
1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

기본계획 수립 및 용역추진
민간투자 협약

시설구축 및 콘텐츠개발

시설보강 및 임시운영

개관 및 운영

 연차별 소요예산액  
(단위 : 백만원)

구 분 총계
임 기 내

임기후
소계 2022 2023 2024 2025 2026.6월

계 10,000 10,000 0 300 6,700 2,000 1,000 0

국 비 8,000 8,000 5,600 1,600 800

시 비 2,000 2,000 300 1,100 400 200

구군비 0 0

민자 등 0 0
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Ⅱ.� 추진실적

 연차별 추진실적 (23. 12월말 현재)

단위사업 추진년도 추진실적 비고

기본 및 
실시계획 수립

2022

· 신규사업 사전투자 심사 및 기술용역 심의 완료
· 어린이대공원 활성화 방안(가상실감형 사파리 등)    
추진계획 수립 (시장보고)
· 23년 용역비(2억원) 확보 완료

 ※총용역비 : 3억원  
  - 23년 : 2억원
  - 24년 : 1억원

2023
· 타당성 검토, 사전규격공개, 일상감사, 용역 입찰
  공고(3회), 변경공고(전국), 협상에의한계약 절차 이행,
  용역착수, 착수보고회, 24년 용역비(1억원) 확보, 용역수행

 주요 추진성과 

ㅇ ‘22. 7. : 민선8기 공약사업 선정

ㅇ ’22. 9. : 신규사업 사전투자 심사 완료  

ㅇ ‘22. 10. : 기술용역 심의 완료

ㅇ ‘22. 11. : 어린이대공원 활성화 방안(가상실감형 사파리 등) 추진계획 수립  

ㅇ ‘23. 3. : 타당성 검토, 사전규격 공개, 일상감사 등

ㅇ ‘23. 4. ~ 5. : 용역 입찰공고(유찰2회), 변경공고(전국) 등

ㅇ ‘23. 6. ~ 7. : 협상에 의한 계약 절차 이행 등(제안서 제출 및 평가)

ㅇ ‘23. 8. : 기본계획 수립 용역 착수 및 용역 추진

ㅇ ‘23. 9. : 착수보고회 등 용역 추진

ㅇ ‘23. 10. ~ 12. : 기본계획 수립용역 수행(실무회의 등)

Ⅲ.� 향후� 추진계획� (’24� ~� ’26)
ㅇ ‘24. : 기본계획 수립 용역 추진(자문회의, 각종 보고회, 선진사례 견학 등)

ㅇ ’25. ~ ‘26. : 실감형 사파리 조성 등 
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6-2-3 세계적인 해양레저도시 거점 조성 

사업기간  ■ 임기내  □ 임기후 사업유형 □ 신규   ■  계속

주   체 □ 국가  □ 국가+자체  ■ 자체 예    산  ■ 예산   □ 비예산

추진상황 □ 완료    □ 이행 후 계속추진    ■ 정상추진    □ 일부추진 

총괄부서 관광마이스국 해양레저관광과 담 당 자
김기호 (☎5355) 최유진 (☎5354)
정재원 (☎5364) 서현동 (☎5361) 
김태훈 (☎5362) 박지영 (☎5356)

Ⅰ.� 공약� 실천계획
 사업개요

Œ 해상관광교통수단(해상버스 및 해상택시) 도입

- (목 적) 출·퇴근도심교통체증완화, 해안지역관광지연결해양관광루트조성
- (내 용) 부산역(북항)을중심으로동부산, 서부산을아우르는해상관광교통망구축
- (총사업비) 610백만원(국비 305, 시비 305)
- (추진방법) 시범노선 우선 도입 후 순차적 노선 확대

     * 해상버스 : 부산~영도~오륙도(용호만)~해운대(기본노선 운항 후 점차 확대) 

     * 해상택시 : (원도심권역) 자갈치 중심(자갈치, 송도, 영도 등)

� 해양레포츠 콤플렉스 조성

- (위 치) 북항 1단계 재개발사업 부지

- (총사업비) 15,000백만원(국비)

- (사업내용) 해양레포츠 복합시설 건립(2층, 건축면적 1,000㎡, 연면적 1,600㎡)

    ▻(본관) 인공서핑장, VR체험장, 장비보관실, 강의실, (부대시설) 폰툰, 슬립웨이, 주차장 등

- (추진계획) (’22.7.) 사업계획변경, (‘23.) 실시설계(변경), (’24.) 공사착공

(‘26.) 공사준공

Ž 마리나비즈센터 건립 및 거점 마리나 조성  

- (개 요) 우암부두 내, A=20,158㎡, 지상5층 2동, 2019~2025
- (총사업비) 48,022백만원(국23,684 시24,087, 민자251등) *마리나인력양성 시비,민자 (654백만원) 포함

※ 총사업비 2019∼2025 예산액(민선8기 2022∼2026.6 예산액 44,296백만원)

- (사업내용) 마리나 선박수리·매매·교육 등 원스톱 비즈니스센터 조성
- (추진계획) ‘22.6. 운영방안 수립용역, ‘23.11. 설계용역완료, ’23.하반기.~‘25.하반기공사
- (인력양성) 마리나산업 신규전문인력 양성 등 프로그램 운영

    ▻요트 조정면허자격, 선박안전 및 해양사고 방지 교육 등 4개 프로그램, 연35명 양성
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� 해양레저체험 및 해양치유프로그램 운영 확대 (해양레저 체험․교육 거점 조성)

- (주요프로그램)노르딕워킹, 싱잉볼명상&요가, 선셋필라테스, LED카약체험 등

     ▻해양치유 프로그램과 연계한 해양레저체험 프로그램 개발

     ▻다양한 매체 홍보 및 관련 기관 네트워크 구축 

- (대 상) 7개 해수욕장, 수영강, 영도 아미르공원 등

- (총사업비) 1,000백만원

 연차별 추진계획

세부과제
임 기 내

임 기 후
2022 2023 2024 2025 2026.6월

신해상관광
교통수단 도입

해상택시 
시범노선 사업자 

선정 추진

해상택시 
시범노선 

사업자 선정 

해상버스
도입추진

해상버스
사업자 선정

해상버스
기반시설조성 계속

해양레포츠콤플렉스 사업계획 실시설계 공사착공 공사 공사준공

마리나비즈센터 건립 
및 거점마리나 조성

실시설계용역 실시설계용역
완료 및 착공 공사 준공 개관 및

운영

4개 강좌 4개 강좌 4개 강좌 4개 강좌 4개 강좌

해양레포츠체험 및 
치유프로그램 확대 운영 1,000명 1,200명 1,500명 1,700명 1,000명

 연차별 추진일정  

세부 추진상황
2022년 2023년 2024년 2025년 2026년

비고
1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

해상관광교통수단도입

해양레포츠콤플렉스 조성

마리나비즈센터 건립 및 
마리나 전문인력 양성

해양레포츠체험 및 치유 
프로그램 운영확대
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 연차별 소요예산액  
(단위 : 백만원)

Ⅱ.� 추진실적

 연차별 추진실적 (’23. 12월말 현재)

단위사업 추진년도 추진실적 비고

신 해상관광
교통수단 도입

2022
· 도입검토(안) 방침 결정(‘22. 5.)
· 유관기관 실무 협업회의(‘22. 12.)
· 해상택시 시범노선 사업자 선정 공고(‘22. 12.)

2023

· 해상택시 시범노선 사업자 사업설명회 (’23.1.~2.)
· 해상택시 시범노선 사업계획서 접수 및 재공고 (’23. 3.)
· 해상택시 시범노선 우선협상대상자 선정(’23. 4.)
· 운항사업 사업자 선정 및 업무협약(’23. 6.)
· 해상택시 운항사업자 공장 방문 및 사업계획 협의(’23.8.)
· 해상택시 승선장 이해관계자 및 관련기관 협의(’23.9.~11.)
· 해상택시 운항사업계획 사전협의 승인(’23.10.)
· 해상택시 도입 관련 운항사업자 업무 간담회(’23.12.)

해양레포츠콤플렉스
2022 · 북항1단계 재개발 사업 변경 협의(‘22.12.)

2023 · 북항1단계 재개발 사업 변경 승인(’23.2.)

마리나비즈센터 
건립 및 

거점마리나 조성

2022
· 실시설계용역 중(‘20.10.~’23.하.)
· 운영·관리 방안 수립 연구용역 완료(‘22.6.~12.)
· 마리나 전문인력 양성 추진(’22.5.~12., 4개 강좌 44명 수료)

2023

· 마리나 전문인력 양성 추진(’23.5.~12. 3개강좌 35명 수료)
· 설계 안전성 검토(국토안전관리원)(‘23.7.)
· 항만개발 시행허가 승인(해수청)(’23.9.)
· 건축허가 완료(남구청)(’23.10.)
· 실시설계 완료(’23.11.)
· 공사 계약(‘23.12.)

구 분 총계
임 기 내

임기후
소계 2022 2023 2024 2025 2026.6월

계 60,906 60,906 5,134 3,238 36,566 15,820 148 0

국 비 36,139 36,139 4,848 2,990 20,540 7,761

시 비 24,704 24,704 243 243 16,021 8,054 143

구군비 0 0

민자 등 63 63 43 5 5 5 5
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 주요 추진성과 

Œ 해상관광교통수단(해상버스 및 해상택시) 도입

ㅇ ‘22. 5. : 부산해상관광 교통수단 도입 검토(안) 방침 결정

ㅇ ‘22. 12. : 부산해상관광 교통수단 도입 실무협업 회의(시,해수청,해경),

부산해상택시 시범노선 사업자 선정 공고

ㅇ ‘23. 1. ~2. : 사업설명회 개최(사업참가의향서 제출 8개 업체 대상)

ㅇ ‘23. 3. : 사업계획서 접수(1개 업체) 및 사업자 선정 재공고

ㅇ ‘23. 4. : 부산해상택시 우선협상대상자 선정(케이앰씨피 주식회사)

ㅇ ‘23. 6. : 부산 해상택시 운항사업 업무협약

ㅇ ’23. 8. : 해상택시 운항사업자 공장 방문 및 사업계획 협의

ㅇ ’23. 9. : 해상택시 승선장(하리항, 암남항) 이해관계자 협의

ㅇ ’23. 10. : 해상택시 승선장(자갈치, 북항) 관련 기관 협의

해상택시 운항사업계획 사전협의 승인

ㅇ ’23. 11. : 해상택시 승선장(자갈치) 이해관계자 협의

ㅇ ’23. 12. : 해상택시 도입 업무 간담회 개최(운항사업자)

� 해양레포츠 콤플렉스 조성

ㅇ ‘22. 12. : 부산항 북항 1단계 재개발사업 실시계획(변경) 협의

 해양레저콤플렉스 변경과 관련하여 당초 취지에 부합하는 시설반영요청 

및 조속한 사업비 확정 및 준공 요청 (협의에 대한 의견제출)

ㅇ ‘23. 2. : 부산항 북항 1단계 재개발사업 실시계획(변경) 승인

해양레포츠체험 및 
치유프로그램 확대 

운영

2022
· 해양치유 프로그램 운영 : 91회, 1,041명 
 - 3종: 노르딕워킹, 선셋필라테스, 싱잉볼명상 
· 별이 빛나는 수영강 야간 LED 카약 체험 : 415명

2023
· 해양치유 프로그램 운영 : 104회, 1,947명 
 - 4종: 노르딕워킹, 선셋필라테스, 싱잉볼명상, 해변요가
· 별이 빛나는 수영강 야간 LED 카약 체험 : 639명
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Ž 마리나비즈센터 건립 및 거점 마리나 조성  

ㅇ ’22. 5. ~ 12. : 마리나 전문인력 양성 추진(동력수상레저 운항자격 취득 과정 등 4개 강좌, 44명 수료)

ㅇ ’22. 6. ~ 12. : 마리나비스센터 운영· 관리 방안 수립 연구용역 완료  

중간설계 적정성검토 및 설계VE 완료(조달청)

ㅇ '22. 11. : 총사업비 조정(기재부)*사업비(△579백만원), 기간연장(+2년), 규모조정(△4,873㎡)

ㅇ ’23. 3. : 보조금관리위원회 심의(3.31.)를 통한 마리나 전문인력 양성 사업 수행기관 선정

ㅇ ’23. 4. : 실시설계 적정성 검토(조달청)

ㅇ ’23. 4. : 마리나 전문인력 양성 사업 보조금 교부(수행기관 : (재)중소조선연구원)

ㅇ ’23. 5. ~ : 마리나 전문인력 양성 사업 교육 추진

ㅇ ‘23. 7. : 설계의 안전성 검토(국토안전관리원)

ㅇ ‘23. 9. : 항만개발 시행허가 승인(해수청)

ㅇ ‘23.10. : 건축허가 완료(남구청)

ㅇ ‘23.11. : 실시설계 완료

ㅇ ‘23.12. : 공사 계약

� 해양레저체험 및 해양치유프로그램 운영 확대 (해양레저 체험․교육 거점 조성)

ㅇ ‘22. 4.~11. : 2022년도 해양레포츠 관광프로그램 운영

- 해양치유 3종 프로그램 운영 : 91회, 1,041명

- 박람회 연계 해양치유 홍보부스 운영 : 2회(K-농산어촌박람회, K-웰니스페어)

- 별이 빛나는 수영강 야간 LED카약 체험 운영 : 4회 415명

- 해양치유 프로그램 홍보 영상 제작(4편)

ㅇ ’22. 12. :「부산광역시 해양치유자원 관리 및 활용 조례안」제정

ㅇ ‘23. 4.~11. : 2023년도 해양레포츠 관광프로그램 운영

- 해양치유 4종 프로그램 운영 : 104회, 1,947명

- 박람회 연계 해양치유 홍보부스 운영 : 1회(K-웰니스페어)

- 별이 빛나는 수영강 야간 LED카약 체험 운영 : 5회 639명
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Ⅲ.� 향후� 추진계획� (’24� ~� ’26)

Œ 신 해상관광교통수단(해상버스 및 해상택시) 도입

ㅇ ‘24. 상반기 : 해상택시 제작 착수 및 운항 관련 행정절차 이행

ㅇ ‘24. 하반기 : 해상택시 제작․시험 운행 및 시범노선 운항 개시

해상버스 도입 추진 검토

ㅇ ‘25. 상반기 : 해상버스 운항사업자 모집 공고 

ㅇ ‘25. 하반기 : 해상버스 운항사업자 선정

ㅇ ‘26. 상반기 : 해상버스 기반시설 조성

� 해양레포츠 콤플렉스 조성

ㅇ ‘23. ~ : 실시설계 용역 완료

ㅇ ‘24. ~ : 사업비 확정 후 공사착공 예정

Ž 마리나비즈센터 건립 및 거점 마리나 조성 

ㅇ '23. 하반기 : 기본 및 실시설계용역 완료

ㅇ '23. 하반기 : 마리나비즈센터 공사 계약

ㅇ ’23. ~ : 마리나비즈센터 운영· 관리 기본계획 수립

ㅇ ’23. 5.~ : 마리나 전문인력 양성 사업 교육 추진

ㅇ ’24. ~ : 마리나비즈센터 운영· 관리 기본계획 수립

ㅇ ’25. 하반기 : 마리나비즈센터 공사 준공 예정

� 해양레저체험 및 해양치유프로그램 운영 확대 (해양레저 체험․교육 거점 조성)

ㅇ ‘24. : 해양레저체험 및 해양치유프로그램 운영
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6-3-1 스포츠 시설 확충 및 스포츠 문화 콤플렉스 조성

사업기간 □ 임기내   ■ 임기후 사업유형 □신규    ■ 계속

주   체 □ 국가  ■ 국가+자체  □ 자체 예    산  ■ 예산   □ 비예산

추진상황 □ 완료    □ 이행 후 계속추진    ■ 정상추진    □ 일부추진 

총괄부서 문화체육국 체육진흥과 담당자 전경국(☎3452), 전병원(☎3454)

Ⅰ.� 공약� 실천계획� �

 사업개요

ㅇ 사업기간 : 2022 ~ 2029

ㅇ 사업위치 : 사직야구장 및 구덕운동장 현 위치

ㅇ 사업규모 : 프로야구장, 축구전용경기장, 스포츠·문화 복합센터 등

ㅇ 총사업비 : 8,415억원(국비 60,000, 시비 330,000, 민자 등 451,500)

ㅇ 사업내용

Œ 사직야구장 재건축   

- ‘21. : 재건축 건립관련 공동선언문 합의 (부산시↔롯데자이언츠)

- ’22.∼ ‘23. : 타당성용역 시행 및 행안부 중앙투자심사, 예산확보 등

- ’24.∼ ‘28. : 사업시행자 선정 및 공사시행

� 사직종합운동장 복합개발 

- ’23.∼ ‘24. : 기본계획 및 타당성 조사용역, 행안부 중앙투자심사 등

※ 타당성 용역 시 주변 상권 활성화를 위한 방안 마련(주민협의체 구성,

다양한 이벤트 및 축제 개발 등)

- ‘25.∼ ’29. : 민간공모 사업추진 또는 직접 시행

Ž 구덕운동장 재개발          

- ‘22. 8.∼ 9. : 민간제안사업 접수 및 민간제안 적격성·타당성 검토

- ‘23. : 행정절차이행(민간사업자 공모, 협약체결, 도시관리계획 변경 등)

- ‘25.∼ ‘28. : 사업시행 및 준공
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 연차별 추진계획

세부과제
임 기 내

임 기 후
2022 2023 2024 2025 2026.12월

사직야구장 
재건축

기본계획
수립

중앙투자심사
(행안부)

국제공모 및 
사업자 선정

설계용역 착수 공사시행
야구장 개장

(‘28)
사직종합운동장 

복합개발
기본계획 

수립
중앙투자심사

(행안부)
민간공모 또는

직접시행
민간공모 또는

직접시행
사업완료

(‘29)
구덕운동장

재개발
민간제안 신청

민간사업자 
공모 및 선정

실시설계 사업착공 사업준공
축구전용경기장 

개장(‘28)

 연차별 추진일정

세부 추진상황
2022년 2023년 2024년 2025년 2026년

비고
1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

 사전타당성 용역 

위원회 구성·운영

공사시행

 연차별 투자계획 
(단위 : 백만원)

Ⅱ.� 추진실적

 연차별 추진실적 (23. 12월말 현재)

단위사업 2022~2023 비고

사직야구장 재건축 · 행안부 타당성 조사 ‘23. 6월 ~ ’24.1월

사직종합운동장 복합개발
· 타당성 조사 및 기본계획 수립용역 및       
  행정절차 진행

타당성 조사 및 기본계획 
수립용역  추진(‘23.6~’24.6)

구덕운동장 재개발 · 혁신지구+리츠사업 사업방향결정(‘23.8월)

구 분 총계
임 기 내

임기후
소계 2022 2023 2024 2025 2026.6월

계 841,500 178,300 300 500 20,300 62,200 95,000 663,200

국 비 60,000 50,000 10,000 40,000 10,000

시 비 330,000 78,300 300 500 20,300 27,200 30,000 251,700

구군비 0 0

민자 등 451,500 50,000 25,000 25,000 401,500
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 주요 추진성과 

ㅇ ‘22. 05. : 사직야구장 재건축 타당성조사 및 기본계획 용역착수

ㅇ ’22. 12. : 구덕운동장 재개발 민간투자사업 제안관련 협의 및 검토  

ㅇ ‘23. 03. : 사직야구장 재건축 타당성조사 및 기본계획 용역 완료

ㅇ ’23. 06. : 구덕운동장 재개발 다각적 추진 방향(리츠, 펀드 등) 검토 

ㅇ ‘23. 06. : 사직야구장 재건축 행안부 타당성조사(’23.6~‘24.1)

ㅇ ‘23. 06. : 부산종합운동장 복합개발 타당성조사 및 기본계획 용역착수

ㅇ ’23. 08. : 구덕운동장 재개발 사업방향 결정(혁신지구+리츠)

ㅇ ’23. 12. : 구덕운동장 도시재생 혁신지구 후보지 선정(국토부)

 시민참여(소통) 실적 

ㅇ 사직야구장 재건축 관련 시민대상 설문조사 실시

 중앙정부 도움

ㅇ 종합운동장 리모델링 및 사직야구장 재건축 등에 체육진흥기금 지원

Ⅲ.� 향후� 추진계획� (’23� ~� ’26)

ㅇ `23. : 사직야구장 재건축 타당성용역 완료 및 행안부 타당성조사

구덕운동장 재개발 민간제안 적격성 검토 등 사전절차 이행

사직종합운동장 복합개발 타당성 용역 착수 

ㅇ `24.~ ‘26. : 사직야구장 재건축 공사 착공(`25.11.)

구덕운동장 재개발 사업 시행(‘25.~ )

사직종합운동장 복합개발 사업 착수(‘26.~ )
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6-3-2 장애인 이용 체육시설 조성

사업기간 ■  임기내   □ 임기후 사업유형 ■  신규  □  계속

주   체 □ 국가  □ 국가+자체  ■ 자체 예    산  ■ 예산   □ 비예산

추진상황 □ 완료    □ 이행 후 계속추진   ■ 정상추진     □ 일부추진 

총괄부서 문화체육국 체육진흥과 담 당 자 김민성 (☎3462)

Ⅰ.� 공약� 실천계획

 사업개요

Œ 반다비체육센터(장애인 이용 체육시설) 1개소 확충(’25년말 준공 예정)

- 사업기간 : 2023 ∼ 2025
- 총사업비 : 15,500백만원 (국비 3,000, 시비 12,500)
- 사업규모 : 지하1층/지상2층(2,820㎡) * 컬링장, 사무실 등
* 장애인체육회 요구안 반영 규모 확대 : 2개 레인 → 4개 레인

� 구·군 지회 설립을 통한 체육시설 활성화 도모

- 구·군장애인체육회지회설립확대 : 기존 3개(북구, 연제구, 사상구) →16개구·군
- 소요예산 : 연840백만원(시비) ▻ 지회 운영비 등 지원 * 16개 지회 순차 설립
Ž 장애인체육 활성화를 위한 연구 용역 실시(안)
- 연 구 명 : (가칭) 장애인체육 활성화를 위한 중장기 계획
- 연구기간 : 2023. 8.～12.(5개월)
- 내 용 : 장애인 체육시설 실태점검, 장애인 대상 여론 수렴, 비전 및

전략 수립, 장애인 체육시설 확충 및 활성화 방안 마련 등
⇨ 장애인체육 활성화 계획 마련(프로그램 및 시설 확충 등)

 연차별 추진계획

세부과제
임 기 내

임 기 후
2022 2023 2024 2025 2026.6월

장애인 체육시설 
확충 

실시설계용역 
중단 사전절차 이행 공사 착수, 진행 공사 준공 개관

구·군 장애인체육회 
설립 확대 지회 1개소 지회 3개소 지회 3개소 지회 3개소 지회 3개소

장애인체육
중장기계획 용역 및 
활성화 계획 수립

연구용역 의뢰 용역 완료 
활성화 계획수립

장애인 체육
활성화 추진

장애인 체육
활성화 추진

장애인 체육
활성화 추진
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 연차별 추진일정 

세부 추진상황
2022년 2023년 2024년 2025년 2026년

비고
1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

장애인 체육시설 확충 
(준공 기준)

구·군 장애인체육회 설립 확대

장애인체육 중장기계획 용역 
및 활성화 계획 수립

 연차별 소요예산액
(단위 : 백만원)

Ⅱ.� 추진실적

 연차별 추진실적 (23. 12월말 현재)

단위사업 추진년도 추진실적 비고

장애인 체육시설 
확충 

2022
· ‘22.10월~ 실시설계 용역 일시정지 ▷ 시설증축, 사업비 
  변경 검토

2023

· 투자심사·공유재산관리계획 변경 및 예산 재편성, 
 총사업비 변경(59.64억원→155억원) 

· ’23.  8. 투자 재심사 요청(정기4차)
· ’23. 10. 투자 재심사(4차) 결과 ‘조건부’(2단계 심사 필요)            
· ’23. 11. 컬링장 증설 등 사업비 변경 관련 설계용역 재개 추진

구·군 장애인체육회 
설립 확대 2023

· ‘23. 3. 강서구 창립총회 개최, 설립 완료
· ’23. 5. 기장군 창립총회 개최, 설립 완료 
· ’23.12. 사하구 설립 가승인(부산시장애인체육회)

장애인체육
중장기계획 용역 및 
활성화 계획 수립

2023

· ‘23.  6. 2023년 제2회 BDI 정기 현안연구과제 선정
· ’23.  7. 장애인체육 활성화를 위한 중장기 발전방안 

연구과제 추진 방침 수립
· ’23. 10. 부산시 장애인체육 활성화 방안 연구 1차 워크샵 개최
          (체육진흥과, 부산연구원 및 유관기관 관계자 참석)   

구 분 총계
임 기 내

임기후
소계 2022년 2023년 2024년 2025년 2026년

계 16,340 16,340 5,964 100 9,716 240 320 0

국 비 3,000 3,000 3,000

시 비 13,340 13,340 2,964 100 9,716 240 320

구·군비 0 0

민자 등 0 0
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 주요 추진성과 

➊ 장애인 체육시설 확충

ㅇ ‘22. 5. 반다비체육센터 설계용역 착수 [사업비 69.64억(제로에너지 10억포함)]

ㅇ ’22. 9. 중간보고회 (장애인체육회 컬링장 2시트→4시트 증설 요구)

ㅇ ’22.10. 제로e 사업 문체부 취소(기존건물도 제로e시 50억 소요로 예산 과부족)

                  ※ 10억원 문체부 제로e 사업취소 (’23년 1회 추경확보 → ’23년 9월 반납완료)

ㅇ ‘22.10. 설계용역 일시중지

                  ※ 중지사유 : 장애인체육회 요구사항(컬링장 규모 변경) 반영 검토

ㅇ ‘23. 3. 총사업비 등록 (59.64억원)

ㅇ ‘23. 6. 반다비체육센터 변경보고(당초 59.64억원→변경 155억원)
                  ※ 주요변경: 연면적(착수시 2,000㎡→2,820㎡, 컬링장 2시트→4시트)

ㅇ ‘23. 8. 시 지방재정투자 재심사신청 (4차)

ㅇ ‘23.10. 시 지방재정투자 재심사(정기4차) 결과 ’조건부‘(실시설계 후 2단계 심사)

ㅇ ‘23.11. 컬링장 증설 등 사업비 변경 관련 설계용역 재개 추진 

➋ 구·군 장애인체육회 설립 확대

ㅇ ‘22. 7. 장애인체육회 구·군 지회 설립 추진 협조요청(시→구·군)

ㅇ ’22. 8. 구·군 장애인체육회 2023년도 예산편성 요구서 제출 요청

ㅇ ’22.12. 구·군 장애인체육회 설립추진 협조 요청 및 회의 개최 알림

ㅇ ’23. 2. 2023 구·군 장애인체육회 운영지원비 교부 ▷ 북구,연제,사상구 3개소

ㅇ ’23. 3. 강서구 장애인체육회 창립총회 개최 및 설립 완료

ㅇ ’23. 5. 기장군 장애인체육회 창립총회 개최 및 설립 완료

ㅇ ’23. 7. 2023 구·군 장애인체육회 운영지원비 교부 ▷ 연제,사상,강서,기장,북구 5개소

ㅇ ’23. 9. 2024 구·군 장애인체육회 예산편성계획 및 설립일정 제출 요청

ㅇ ’23.10. 2024 구·군 장애인체육회 가내시예산 통보 ▷ 연제,사상,강서,기장,사하 5개소

ㅇ ’23.12. 구·군 장애인체육회 업무유공 시장표창 선정·수여 ▷ 사상,강서 2명

ㅇ ’23.12. 사하구 장애인체육회 설립 가승인(’24년도 구비 확보 완료)

➌ 장애인체육 중장기계획 용역 및 활성화 계획 수립

ㅇ ’22. 8. 장애인생활체육 활성화 계획 방침수립

ㅇ ’22. 9. 방침 및 ’23년 관련 예산편성안 시달(시→구·군,장애인체육회)
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ㅇ ’23. 6. 2023년 하반기 부산연구원 정기 현안연구과제 제안서 제출 및 선정

ㅇ ’23. 7. 『장애인체육 활성화를 위한 중장기 발전방안』연구과제 추진 방침보고

ㅇ ’23. 9. 연구과제 1차 워크샵 참석 협조요청 ▷ 장애인복지과, 체육시설관리사업소

ㅇ ’23.10. 연구과제 1차 워크샵 개최(체육진흥과, 부산연구원 및 관련기관 참석)

                  ※ 연구범위 협의 관련 관계기관 의견 수렴 실시

Ⅲ.� 향후� 추진계획� (’23� ~� ’26)
  (장애인체육시설 확충)

ㅇ ‘23.11.~ : 실시설계 용역 재개

ㅇ ‘24. 5.~ : 설계용역 준공, 사전절차 이행 후 연내 공사착수

ㅇ ’25년~’26년 : 공사진행 및 준공, 개관 

  (구·군 장애인체육회 설립 확대)

ㅇ ’23.下 : 사하구 지회 설립추진 및 해운대, 동구 추가설립 촉구

ㅇ ’23.12 : 사하구 지회 설립 가승인 ⇒ 3개소 설립목표 달성(총6개)

ㅇ ’24년~’26년 : 지회 설립 지속추진(해운대, 동구 추가설립 촉구 등)

  (장애인체육 중장기계획 용역 및 활성화계획 수립) 

ㅇ ’23. 7.~ : 부산연구원(BDI) 현안연구과제 연구범위 설정 및 수행에 따른 

워크숍 참석 및 자료 협조(계속)

ㅇ ’24년~’26년 : 연구과제 용역 완료 및 장애인체육활성화 중장기 발전계획 

수립·시행  
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6-3-3 스포츠 산업 및 인력 육성

사업기간 ■  임기내   □ 임기후 사업유형 ■  신규  □  계속

주   체 □ 국가  ■ 국가+자체  □ 자체 예    산  ■ 예산   □ 비예산

추진상황 □ 완료    □ 이행 후 계속추진    ■ 정상추진    □ 일부추진 

총괄부서 문화체육국 체육진흥과 담 당 자 홍민정 (☎3445)

Ⅰ.� 공약� 실천계획

 사업개요

ㅇ 사업기간 : 2022 ~ 2026

ㅇ 사업대상 : 스포츠 융‧복합산업 육성 종합계획 수립 및 인력 양성 

ㅇ 총사업비 : 8,300백만원(국비 3,000, 시비 5,100, 민자 등 200)

ㅇ 사업내용

Œ 4차산업 연계 스포츠 융‧복합산업 육성 종합계획 수립

- (기본계획 수립) 연구 용역을 위한 정책 방향 수립

- (정책연구 용역) 스포츠 융‧복합산업 육성 종합계획 수립

- (지역특화 스포츠산업 발굴·지원) ICT·바이오 등 4차산업 융복합 사업 발굴

및 산업화 추진

� 스포츠산업 활성화 및 인력양성을 위한 지산학 중심의 협력사업 발굴

- 스포츠창업지원센터확대운영 : 40억(국30, 시8, 민2), 부산디자인진흥원

- 스포츠산업 인력 양성 및 스포츠산업 관련 학과 아카데미 지원 등 : 40억

 연차별 추진계획

세부과제
임 기 내

임 기 후
2022 2023 2024 2025 2026.6월

종합계획 수립 기본방향 
설정

정책용역추진 및
기본계획수립

인력육성
사업 발굴

사업발굴
사전조사

국가공모사업 및 
협력사업발굴

인재양성 
사업추진

인재양성 
사업추진

인재양성 
사업추진
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 연차별 추진일정

세부 추진상황
2022년 2023년 2024년 2025년 2026년

비고
1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

기본계획수립 및 정책용역 추진

스포츠창업지원센터 운영 지원

인재육성사업 발굴 및 추진

 연차별 소요예산액                               (단위 : 백만원)

Ⅱ.� 추진실적
 연차별 추진실적 (23. 12월말 현재)

단위사업 2022~2023 비고

종합계획 수립 · 정책연구용역 추진 중(‘23. 5월 착수, ’24.1월 완료예정)

인력육성 사업 발굴
· 사업발굴 사전조사 진행, 국가공모사업 및 협력사업 발굴(‘23)
· 스포츠산업 재도약지원센터 공모 당선
· 스포츠 분야 재창업자 특화프로그램 운영

 주요 추진성과 

ㅇ ‘22. 10. : 정책연구용역 심의

ㅇ ’22. 12. : 연구용역 사업비 확보(100백만원)
ㅇ ’23. 2. : 부산시 스포츠 융복합산업 전문가 워킹그룹 회의 개최  

ㅇ ’23. 2. : 부산시 스포츠 융복합산업 육성계획 용역 추진계획 수립

ㅇ ’23. 2. : 스포츠산업 재도약지원센터 공모 당선

(사업기간) ’23.2~25.1233개월 (년간사업비) 834백만원  (운영기관) 부산디자인진흥원

ㅇ ’23. 4. : 입찰 및 용역수행 사업자 선정 ▷ (재) 부산디자인진흥원     

ㅇ ’23. 5. : 착수보고회 개최

ㅇ ’23. 5~ : 스포츠 분야 재창업자 특화프로그램 운영(14개사)

ㅇ ’23. 8~ : 지역 내 스포츠융복합 산업 동향 조사 실시(부산디자인진흥원)

구 분 총계
임 기 내

임기후
소계 2022 2023 2024 2025 2026.6월

계 8,300 8,300 0 2,670 2,315 2,315 1,000 0

국 비 3,000 3,000 1,000 1,000 1,000

시 비 5,100 5,100 1,600 1,250 1,250 1,000

구군비 0 0

민자 등 200 200 70 65 65
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 시민참여(소통) 실적 

ㅇ 스포츠 분야 전문가 자문단 회의 개최 : ‘23. 3월~6월(3회)

ㅇ 지역 내 스포츠분야 실태조사 조사 실시(부산디자인진흥원) : ’23. 5 ~

Ⅲ.� 향후� 추진계획� (’23� ~� ’26)

ㅇ ’23. 10. : 중간보고회(1차) 개최

ㅇ ’23. 11. : 중간보고회(2차) 개최

ㅇ ’24. 1. : 최종보고회 및 용역결과 성과 분석

ㅇ ‘24. ~’26. : 연구용역 완료 및 부산시 스포츠 융‧복합산업 육성 종합   

계획 수립·시행
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6-3-4 생활체육 천국도시 구현

사업기간 ■  임기내   □ 임기후 사업유형 □  신규  ■  계속

주   체 □ 국가  ■ 국가+자체  □ 자체 예    산  ■ 예산   □ 비예산

추진상황 □ 완료    ■ 이행 후 계속추진    □ 정상추진    □ 일부추진 

총괄부서 문화체육국 체육진흥과 담 당 자 이용한 (☎3435) 마성호 (☎3441)

Ⅰ.� 공약� 실천계획

 사업개요

ㅇ 총사업비 : 88,250백만원(국비 43,630, 시비 30,210, 구비 14,410)

ㅇ 사업내용

Œ 생애주기별 맞춤형 생활체육 서비스 제공     

- 유아·청소년 : 정상적 발달·발육과 생활체육 친화도 제고

- 여성·가족 : 여가활동 프로그램 보급, 건강한 가족 공동체 형성

- 어르신·소외계층 : 스포츠참여 사각지대 해소 및 스포츠향유 격차 해소

     ▻ 체육꿈나무 육성 지원, 신나는 주말체육학교, 다문화가정 생활체육지원 사업, 

(일반·장애인)스포츠강좌 이용권 지원사업 등 10개 사업

� 생활체육대회 활성화

- 지원대상 추가 발굴(’21년 기준 13개 대회 개최·참가 지원)

     ▻ 부산광역시장배 슈퍼컵, 부산시민체육대회, 전국생활체육대축전, 부산시민자전거대회 등 

Ž 국제 생활체육대회 참가 및 유치 등 국제교류 지원

- ‘22. ASFAA(아시아생활체육연맹) 총회 지원

- ‘23. 전북 아시아‧태평양 마스터스대회 참여 지원(동호인 체재비)

- ‘23. 2030 부산엑스포 란도너링 등 생활체육대회의 국제교류 활동 지원

- 생활체육단체의 국제대회 참가 지원 및 국제대회 유치단체 지원

- 아시아생활체육대회 등 국제대회 유치 검토

      ▻ 대규모 국제행사는 중앙부처 국제행사 유치 및 승인 등 사전 행정절차 추진

� 생활체육 지도자 육성 확대

- 생활체육지도자 배치 지원을 통한 시민 생활체육 참여기회 확대

      ▻ (지도 장소) 공공체육시설, 경로당, 중·고등학교, 장애인 관련 시설 등
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      ▻ (횟수/장소) 1일 3회 이상, 1일 2개소 이상 방문지도 

      ▻ 지도자와 시설 간 매칭 프로그램 운영

      ▻ 유튜브, ZOOM 등 다양한 매체를 활용한 온라인 지도활동 실시

- 생활체육지도자 직무교육 실시

      ▻ 전문성과 실무능력 배양을 통한 지도자 역량 향상으로 수준 높은 체육 서비스 제공

- 급량비·교통비 지원, 수당 인상 등 생활체육지도자 처우개선 추진

      ▻ 양질의 일자리 제공 및 생활체육 프로그램 질적 향상 도모

  연차별 추진계획

세부과제
임 기 내

임 기 후
2022 2023 2024 2025 2026.6월

생애주기별
맞춤형 생활체육 

서비스 제공

사업수혜자 
확대 추진

사업수혜자 
확대 추진

사업수혜자 
확대 추진

사업수혜자 
확대 추진

사업수혜자 
확대 추진

생활체육대회 
활성화

신규 대회
1건 이상
추가 발굴

신규 대회
1건 이상
추가 발굴

신규 대회
1건 이상
추가 발굴

신규 대회
1건 이상
추가 발굴

신규 대회
1건 이상
추가 발굴

생활체육
국제교류 지원

기본방향 설정
(ASFAA 

총회지원)

국제교류 
지원계획 

수립‧지원‧유치

생활체육
국제교류 

참가‧유치 지원

생활체육
국제교류 

참가‧유치 지원

생활체육
국제교류 

참가‧유치 지원

생활체육 지도자 
육성 확대

·배치 지원
·직무교육
·처우개선

·배치 지원
·직무교육
·처우개선

·배치 지원
·직무교육
·처우개선

·배치 지원
·직무교육
·처우개선

·배치 지원
·직무교육
·처우개선

 연차별 추진일정

세부 추진상황
2022년 2023년 2024년 2025년 2026년

비고
1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

사업수혜자 확대

신규대회 발굴

국제교류 지원

생활체육지도자 육성

 연차별 소요예산액  
(단위 : 백만원)

구 분 총계
임 기 내

임기후
소계 2022 2023 2024 2025 2026.6월

계 88,250 88,250 15,598 16,796 17,674 18,652 19,530 0

국 비 43,630 43,630 7,626 8,176 8,726 9,276 9,826

시 비 30,210 30,210 5,418 5,902 6,066 6,330 6,494

구군비 14,410 14,410 2,554 2,718 2,882 3,046 3,210

민자 등 0 0
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Ⅱ.� 추진실적

 연차별 추진실적 (23. 12월말 현재)

단위사업 2023 비고

생애주기별 맞춤형
생활체육 서비스 제공

· (일반‧장애인)스포츠강좌 이용권 지원 : 8,520명
· 다문화가정 생활체육지원, 여성특화체육교실 예산지원 : 

84백만원

생활체육대회 활성화

· 부산시민체육대축전 등 생활체육사업 지원 예산지원 : 
1,516백만원 

· 부산광역시장배 슈퍼컵대회 예산지원 : 467백만원
· 부산시체육회장배 축구대회 지원(신규) : 45백만원
· 부산시장배 여성풋살대회(신규) : 40백만원

생활체육 국제교류 지원

· 전북 아시아‧태평양마스터대회 참여 예산지원 : 40백만원
· 국제친선교류 예산지원 : 100백만원
· 한-불 브레베(싸이클링) 대회참가 예산지원 : 38백만원
· 제4회 한·일 고교대항 싸이클대회 예산지원 : 20백만원

생활체육 지도자 육성 확대
· 일반‧어르신 생활체육지도자 : 123명 배치
· 지도자 처우개선 지원 : 급량비‧교통비 지원(1인/월33만원)

 주요 추진성과 

ㅇ 2023년 부산시민자전거대회 개최(`23.4월), 제18회 여성체육대회 개최

(’23.6월), 시장배 전국여성풋살대회 개최(`23.9월) 및 제34회 부산시민

체육대축전 개최(`23.9월), 2023 전국교수테니스대회(10월) 등 사업을 

적극 추진하여, 코로나19로 위축되었던 생활체육 분야를 활성화하였음

ㅇ 스포츠강좌 이용권 지원(8,520명) 및 다문화가정‧여성특화체육교실 

지원을 통하여 생애주기별 맞춤형 생활체육 서비스 제공과 전북 

아시아‧태평양마스터스대회 참여 지원(’23.5.) 및 한-불 브레베, 고교대항

싸이클대회를 통해 프랑스와 일본 등 국가와 생활체육 국제교류를 

활성화하는 계기를 마련하였음

Ⅲ.� 향후� 추진계획� (’24� ~� ’26)

ㅇ `24. 국제친선교류 지원(지속)

ㅇ ‘24. 국제체육분야 생활체육 교류 지원(공모)

ㅇ `24. 생활체육 사업 등 발굴
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6-4-1 반려동물 서비스산업 육성체계 강화

사업기간 ■ 임기내   □ 임기후 사업유형 ■ 신규   □  계속 

주   체 □ 국가  □ 국가+자체  ■ 자체 예    산  ■ 예산   □ 비예산

추진상황 □ 완료    □ 이행 후 계속추진    ■ 정상추진    □ 일부추진 

총괄부서 해양농수산국 농축산유통과 담 당 자 김호수 (☎5002)

Ⅰ.� 공약� 실천계획

 사업개요

ㅇ 사업기간 : 2022 ~ 2026

ㅇ 총사업비 : 13,280백만원(시비)

ㅇ 사업내용

Œ 부산광역시 반려동물 관련산업 육성 기본계획 수립 연구용역 추진   

- 사 업 비 : 80백만원(시비)

- 용역기간 : 2022. 5. ~ 2023. 1. (9개월)

- 용역내용 : 반려동물 생애주기별‧산업 분야별 육성 정책 마련 등

- 향후계획 : 반려동물 관련 산업 육성 기본계획 수립 (최초)

� 반려동물 관련산업 육성 및 지원  

- 사 업 비 : 13,200백만원(시비)

- 사업내용

     ▻지역 수산물 활용 부산형 특화 펫푸드 등 개발 R&BD 지원

     ▻관련 업종 창업·마케팅 지원, 업체 경쟁력 강화 지원

     ▻펫 용품 디자인 개발 및 ICT 기기‧콘텐츠 연구개발 지원

     ▻입양 유기동물 펫보험 지원(60백만원) 등
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 연차별 추진계획

세부과제
임 기 내

임 기 후
2022 2023 2024 2025 2026.6월

기본계획 
수립연구용역

용역 추진
기본계획

수립

산업 육성 및 
지원

예산편성
입양 유기동물
펫보험 지원 등

기업(창업)지원
연구개발 지원

기업(창업)지원
연구개발 지원

기업(창업)지원
연구개발 지원

 연차별 추진일정

세부 추진상황
2022년 2023년 2024년 2025년 2026년

비고
1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

기본계획 수립 용역 

기본계획 시행(지원사업 추진)

 연차별 투자계획 
(단위 : 백만원)

 관련 법령(조례) 제·개정 사항

ㅇ 부산광역시 반려동물 관련산업 육성 및 지원 조례(2021.12.29. 제정)

ㅇ 부산광역시 공설 동물장묘시설 설치 및 운영 조례(2022.4.13. 제정)

 중앙정부 도움 

ㅇ 펫푸드, ICT 융합 용품 연구개발(R&BD), 창업 비용 등 국비 지원

ㅇ 전문인력 양성을 위한 국가 자격증(반려동물 영양사 등) 제도 도입

구 분 총계
임 기 내

임기후
소계 2022 2023 2024 2025 2026.6월

계 13,280 13,280 80 3,300 3,300 3,300 3,300 0

국 비 0 0

시 비 13,280 13,280 80 3,300 3,300 3,300 3,300

구군비 0 0

민자 등 0 0
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Ⅱ.� 추진실적
 연차별 추진실적 (23. 12월말 현재)

단위사업 추진년도 추진실적 비고

기본계획 수립 용역

2022
· 협상에 의한 계약 체결
· 착수보고회(‘22.5.), 중간보고회(‘22.10.), 최종보고회(‘22.12.)

2023

· 부산광역시 반려동물 관련산업 육성 기본계획 수립 연구

  용역 완료(‘23.2.)

· 산업 육성 기본계획(5개년) 수립 추진중(‘23.10.)

산업 육성 및 지원

2022
· 펫보험 지원사업 추진계획 수립 및 예산 확보
· 반려동물 돌봄 시민교육 및 동물사랑 문화축제 추진

2023

· 2023 유기동물 펫보험 지원사업 시행(’23.4.~) 

· 반려동물 돌봄 시민 대면교육 용역 계약 추진(’23. 5.)

· 2023 위드펫스타(부산 동물사랑 문화축제) 개최(‘23.6.)

· 자치구․군 반려견 놀이터 선정 및 사업비 지원(’23.7.)

· 반려동물 돌봄 영상 제작(2편) 및 배포·홍보(’23.8.)

· 반려동물 돌봄 대면 시민교육 추진(’23.9.~11.)

 주요 추진성과 

ㅇ ‘22. 10.~11. 성숙한 반려문화 조성을 위한 문화교실 실시  4회/62명

ㅇ ‘22. 12. 반려동물 산업 육성 및 인식 변화를 위한 신규예산 편성

- 유기동물 펫보험 지원사업(60백만원), 반려동물 돌봄 시민

교육(20백만원), 동물사랑 문화축제 개최(100백만원)

ㅇ ‘23. 1. 2023년 반려동물 돌봄 시민 대면교육 추진 계획 및 자치구․군 

반려견 놀이터 등 조성 지원계획 수립

ㅇ ‘23. 2. 부산 반려동물 관련산업 육성 기본계획 수립 연구용역 준공

ㅇ ‘23. 4. 유기동물 펫보험 지원사업 시행(400두, 60백만원)

ㅇ ‘23. 5. 반려동물 돌봄 시민 대면교육 용역 계약 추진

ㅇ ‘23. 6. 2023 위드펫스타(부산 동물사랑 문화축제)개최(6.17.~6.18. 영화의 전당)

ㅇ ‘23. 7. 반려견 놀이터 조성 부지 선정(1개소) 및 사업비 지원(40백만원)

ㅇ ‘23. 8.~11. 반려동물 돌봄 영상 제작(2편) 및 대면 교육 추진(30회)
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 시민참여(소통) 실적 

ㅇ 반려동물 관련산업 육성 자문단 회의 개최 : ‘22. 5.~‘23. 5.  총 4회

ㅇ 부산시민 대상 반려동물 관련 인지도 조사 실시(홍보담당관) : ’22. 11.

ㅇ 2023 위드펫스타 개최 : ’23. 6. ▹ 부산시 정책 홍보 및 시민 의견 수렴

ㅇ 반려동물 돌봄 시민교육 추진 : ’23.9.~11. ▹ 반려동물 보호 정책 의견 수렴

Ⅲ.� 향후� 추진계획� (’24� ~� ’26)
ㅇ ‘24. 3. 부산광역시 반려동물 관련산업 육성 기본계획 수립

ㅇ ‘24. 3.~7. 반려동물 놀이터 조성사업 부지 선정 및 사업비 교부

ㅇ ‘24. 5. 부산 반려동물 문화축제 개최(2024 위드펫스타)
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6-4-2 반려동물 편의‧교육시설 확충

사업기간 ■ 임기내  □ 임기후 사업유형 ■ 신규   □  계속

주   체 □ 국가  ■ 국가+자체 □ 자체 예    산  ■ 예산   □ 비예산

추진상황 □ 완료    □ 이행 후 계속추진    ■ 정상추진    □ 일부추진 

총괄부서 도시계획국 공원정책과 담 당 자 윤희근(☎3802)

협조부서 청년산학국 지산학협력과 담 당 자 박수진(☎6776)

협조부서 해양농수산국 농축산유통과 담 당 자 김호수(☎5002)

Ⅰ.� 공약� 실천계획

 사업개요

ㅇ 사업기간 : 2022 ~ 2026

ㅇ 총사업비 : 78,829백만원(국비 41,629, 시비 37,200)

ㅇ 사업내용 : 반려동물 테마파크, 종합동물병원, 복합문화센터, 놀이터 조성

Œ 반려동물 테마파크 조성   

- 사업기간 : 2022 ~ 2026 (5년간)

- 사업위치 : 기장군 철마면 구칠리 일대

- 총사업비 : 35,000백만원(국비5,000, 시비 30,000)

- 사업내용 : 야외훈련장, 동물놀이터, 문화센터, 동물호텔, 동물산책로 등

� 반려동물 종합병원 설립

- 사업기간 : 2022 ~ 2026

- 사업위치 : 남구 용당동 485번지 인근(동명대학교 캠퍼스 內)

- 사업규모 : 부지 13,330㎡, 연면적 9,000㎡ (지하1층, 지상4층)

- 총사업비 : 36,630백만원(국비) * BTL방식 추진

- 사업내용 : 전국 최초 국립·사립대학 간 초광역 협력사례로 동명대(부산)

부지제공 및 경상국립대(경남) 대학동물병원 부산분원 건립 추진

- 추진기관 : 경상국립대학교, 동명대학교
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Ž 반려동물 복합문화센터(가칭) 건립

- 사업기간 : 2023 ~ 2026

- 총사업비 : 4,000백만원(시비)

- 주요시설 : 교육장, 입양동물 보호시설, 야외놀이터, 펫카페, 판매점 등

- 주요역할 : 유기동물 입양 지원, 반려인과 비반려인의 위드펫 소통 공간,

시민참여 교육 운영(펫티켓, 행동 교정, 동물매개치료 등),

동물보호 민간단체 활동 지원 등

� 반려동물 놀이터 조성 

- 사업기간 : 2023 ~ 2026

- 총사업비 : 3,200백만원(시비) ※ 산출내역 : 개소당 2억원 × 16개소

- 사업내용 : 관내 쌈지‧근린공원, 수목원 등 유휴공간에 반려동물 놀이터,

전용 산책로 등 반려동물 동반 휴식공간 설치(15분 도시 연계)

 연차별 추진계획

세부과제
임 기 내

임 기 후
2022 2023 2024 2025 2026.6월

반려동물 
테마파크

조성

·추진계획수립
·2040 도시기본
 계획 반영
·2040 공원녹지
 기본계획 반영

·도시관리계획
 결정
·GB관리계획  
 변경

·공원조성계획
 수립
·중앙투자심사

·기본계획 및   
 실시설계
·토지보상
·공사착공

공사 추진
(준공)

공원
운영

반려동물 
종합병원 건립

민간투자사업 
승인(확정)

시설사업기본
계획 수립 실시계획 수립 실시계획 승인 착공

준공

반려동물 
복합문화센터 

건립
기본계획 수립 실시설계 및 

착공
공사 및 

운영계획 수립 개관

반려동물 
놀이터 조성

(누계)

사업대상
부지조사

추진계획 수립 
및 공사, 개관

(2개소)

추진계획 수립 
및 공사, 개관

(6개소)

추진계획 수립 
및 공사, 개관

(10개소)

추진계획 수립 
및 공사, 개관

(16개소)
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 연차별 추진일정

세부 추진상황
2022년 2023년 2024년 2025년 2026년

비고
1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

반려동물 
테마파크

상위도시계획 반영

도시계획절차 이행

토지보상 절차 이행

공사 및 준공

반려동물
종합병원

민간투자사업 선정

시설사업기본계획 
수립 및 고시

실시협약 체결

사업시행자 지정 및 
실시계획 승인(착공)

반려동물
복합문화

센터 

기본계획 및 설계

공사 및 준공

반려동물
놀이터

사업대상 부지조사

추진계획 및 설계

공사 및 준공

 연차별 소요예산액
(단위 : 백만원)

 관련 법령(조례) 제·개정 사항

ㅇ 부산광역시 동물 보호 및 복지에 관한 조례(2000.12.28. 최초제정, 2022.4.13.일부개정)

ㅇ 부산광역시 동물보호 교육 프로그램 개발 및 운영에 관한 조례(2021.12.29. 제정)

구 분 총계
임 기 내

임기후
소계 2022 2023 2024 2025 2026.6월

계 78,829 42,200 0 600 17,600 21,800 2,200 36,629

국 비 41,629 5,000 5,000 36,629

시 비 37,200 37,200 600 17,600 16,800 2,200

구군비 0 0

민자 등 0 0
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 중앙정부 도움 

ㅇ (국토교통부) 개발제한구역 주민지원사업 공모예산 신청

ㅇ (교육부) 동물병원 건립 타당성 및 경제성분석 용역 결과를 근거로 동명대 

부지 기부채납 조치 및 국비 반영 건의

ㅇ (농림축산식품부) 반려동물 복합문화센터 건립 및 놀이터 조성비용 국비 

지원 건의

Ⅱ.� 추진실적

 연차별 추진실적 (23. 12월말 현재)

단위사업 2022~2023 비고

반려동물 테마파크
조성

· 추진계획 수립 완료, 사업추진 T/F팀 구성 
· 2040 도시 기본계획 반영, 2040 공원녹지 기본계획 반영
· 공원결정 용역비 9억 확보,기본구상 및 타당성검토 준공(23.12)
· GB관리계획, 도시관리계획, 공원조성계획 수립용역 발주계획 
  수립 및 계약심사, 사전규격공개 등 행정절차 이행
· GB관리계획, 도시관리계획, 공원조성계획 수립용역 착수(23.12)

반려동물 종합병원 
건립

· 대학동물병원 사업계획서 제출(교육부)
· 경상국립대 동물병원 부산분원 건립 민간투자심사 승인 및 

BTL 총액예산 확보(341억원)
· 동물병원 부지 기부채납 절차 완료(‘23.11.) 

국립경상대

반려동물 놀이터 조성
(누계)

· 반려동물 놀이터 등 지원시설 조성계획 수립
· 사업부지 공모 및 선정(’23.7.) : 3개소 공모 신청 → 1개소(남구) 선정
· 사업비 교부 및 놀이터 조성 지도 
· 반려동물 놀이터 1개소 조성 완료(’23. 12.)

 주요 추진성과 

ㅇ ‘22. 3 대학동물병원 건립 공동협력 업무협약(MOU) 체결(市·동명대·경상대)

ㅇ ’22. 4 대학동물병원 사업계획서 제출(경상국립대 → 교육부)

ㅇ ’22. 9 반려동물 테마파크 추진계획 수립(22.10 업무추진 T/F팀 구성)

ㅇ ’22. 10 문화·체육공원 내 반려견 놀이터 설치근거 마련(시 조례제정)

ㅇ ’22. 12 반려견 놀이터 조성 지원 23년 예산 편성(1개소, 40백만원)

ㅇ ’23. 2 반려동물 테마파크 기본구상 및 타당성 용역착수(7/19완료예정)

ㅇ ’23. 4 반려문화테마파크 명칭변경 및 철마지역 주민설명회 개최

ㅇ ‘23. 5 경상국립대학 동물병원 부산분원 건립 승인(교육부)
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ㅇ ‘23. 2.~5. 반려견 놀이터 조성 부지 공모 실시(3개소 신청)

ㅇ ‘23. 7.~8. 반려견 놀이터 조성 부지 선정(1개소) 및 사업비 교부 

ㅇ ‘23. 8. 주요간부 정책회의(티타임) 및 시·군 민원 관련 회의 개최

ㅇ `23. 9. 8 : 시·군·주민대표 민원 관련 회의 개최

     - 기장군수, 市도시계획국장 면담, 민원해결을 위한 적극적인 조정역할 수행 의견도출

ㅇ `23. 9. 22 : 기장군(주민대표) 반려동물테마파크 입지 선정 동의

ㅇ `23. 11. : 동물병원 부지 기부채납 절차 완료(동명대→경상국립대)

ㅇ `23. 12. 28 : 동물병원 건립 BTL 총액예산 341억원 확보

ㅇ `23. 12. 7 : 반려동물 테마파크 기본구상 및 타당성 용역준공

ㅇ `23. 12. 28 : 반려동물 테마파크 GB관리계획변경·도시관리계획·공원조성 

계획 수립용역 착수

ㅇ `23. 12. : 반려동물 놀이터(1개소) 조성 완료

 시민참여(소통) 실적 

ㅇ 반려문화공원 관련 협조체제 유지  기장군수 면담(4회), 관련부서 협조요청,

시군주민대표 민원관련회의

ㅇ 반려문화공원 간담회 및 설명회 개최  기장군의회, 지역주민 등 의견청취

ㅇ 시·군·주민대표 민원 관련 회의 사업추진 전격합의(’23. 10월 발표)

     - 기장군수, 市도시계획국장 면담, 민원해결을 위한 적극적인 조정역할 수행 의견도출

Ⅲ.� 향후� 추진계획� (’24� ~� ’26)

ㅇ ‘23.~’26. 반려문화공원 조성을 위한 행정절차(공원결정, 조성계획수립)

이행, 기본계획 및 설계, 착공 및 준공

ㅇ ‘23.~’26. 반려동물 종합병원 시설사업 기본계획 및 설계, BTL

사업추진절차 이행, 실시계획 승인(착공)

ㅇ ‘23.~’26. 사업부지 및 예산확보 상황에 따라 연도별 추진  

(대상부지 검토 및 선정→예산교부→설계‧공사→준공)


