
정책사업 단위사업 세부사업 편성목

전 체 112개 사업 352,821,380 177,966,131

일반회계 107개 사업 299,841,380 163,681,921

 1개 사업 600,000 600,000

u-IT기반의편리하고
경쟁력있는도시구현

유시티정책추진 u-시범도시지원(보조) 연구개발비 유비쿼터스도시계획수립 600,000 600,000 2010. 제2회 추경시 확보된 국비보조사업
으로 연도내 집행 불가

4개 사업 9,281,000 2,180,000

일자리 창출지원 및
노사안정

실업해소 고용우수기업 지원 민간자본이전 고용우수기업 지원 1,888,000 700,000

제1회 추경반영사업으로 20개 고용우수
기업에서 '10.12.24한 신규채용한 청년
인턴 또는 청년근로자 인건비 10명*6개월
범위내 지원

일자리 창출지원 및
노사안정

직업능력개발
중소기업청년
인턴사업지원

민간이전 중소기업청년인턴사업지원 1,000,000 330,000
10.1회 추경에 반영된 사업으로
인턴지원금 최대 6개월 지원에 따른
소요 기간 부족에 따라 사업비 일부 이월

투자유치 및 통상수출
증대

투자유치 확대
지방기업고용보조금

지원(보조)
민간자본이전 지방기업고용보조금 지원 3,273,000 150,000 3개월후 고용유지 확인후 사후지급

미래신성장산업
진흥

벤처기업 육성 청년창업지원 민간자본이전 청년창업지원 3,120,000 1,000,000  '10.2회추경에 반영된 특별교부세
 사업비 연도내 집행 불가

1개 사업 23,900,000 23,900,000

투자유치 활동 및
기반시설 개발

민간협력사업
전략수립

민간협력사업 추진 시설비 및 부대비
부산 프리미엄 아울렛
프로젝트 부지매입비

23,900,000 23,900,000 실시협약체결 지연으로 보상기간
절대 부족

12개 사업 11,386,000 4,797,679 

문화시설확충 및
문화복지향상

문화예술기반시설
확충

각종 문화시설 지원 시설비및부대비 부산예술회관건립        4,600,000           182,790 각종 시설분담금 지출시기 미도래
및 추가공사 추진에 따른 이월

전통문화전승과
보존

전통문화 전승보존,
유무형 문화재관리

임시수도기념
전시 교육관 건립

시설비및부대비
임시수도기념 전시 교육관

건립
       1,500,000        1,032,144 공사미착공(실시설계 진행중)

영상중심도시 육성 영상 인프라 조성
부산영화촬영

스튜디오 추가건립
시설비및부대비

부산영화촬영스튜디오
추가건립 기본 및

실시설계비

          450,000           430,800 내년도 실시설계비 추가 확보후 기본및
실시설계용역 발주 및 집행계획으로 이월

건강하고 활기찬
사회조성

해양레포츠 활성화 해양레포츠 육성지원 시설비및부대비 해양레포츠 편의시설 설치        1,050,000           970,000
낙동강 살리기 사업과 연계 추진하는
사업으로 본사업 추진지연에 따라
2011년 공사착공

건강하고 활기찬
사회조성

체육시설확충
서낙동강 조정카누

경기장 시설
개보수

시설비및부대비
서낙동강 조정카누경기장

시설개보수
          359,000           330,045

문화재현상변경 허가 지연과 정고동
구조변경으로 인한 사업비 부족에 따른
정고동 공사 예산 추가확보후
2011년 공사착수

매력있는 관광도시
육성

관광발전제도 및
수용태세 개선

관광안내소 설치
운영(보조)

민간이전 관광안내소 개보수             66,000             66,000 2회 추경에 반영된 예산으로
연도내 집행불가

매력있는 관광도시
육성

관광발전제도 및
수용태세 개선

관광안내소 설치
운영(보조)

시설비및부대비 해운대 관광안내소 개보수             72,000             72,000 2회 추경에 반영된 예산으로
연도내 집행불가

매력있는 관광도시
육성

관광발전제도 및
수용태세 개선

관광안내시설물
정비(보조)

시설비및부대비 관광안내시설물 설치 및 정비           628,000           300,000 1회 추경에 반영된 예산으로
집행기간 부족으로 이월

매력있는 관광도시
육성

경쟁력 있는 관광
자원 상품 개발

부산권광광개발
계획 수립

연구개발비
제5차 부산관광개발계획

수립용역
          171,000           123,900 중앙정부 협의조정 및 사전환경성검토

실시에 다른 용역기간 연장에 따른 이월

매력있는 관광도시
육성

경쟁력 있는 관광
자원 상품 개발

용호만 유람선
터미널 조성

시설비및부대비 용호만 유람선터미널 조성           470,000           270,000 설계공모등 절차 이행으로
설계비 이월

명시이월사업 조서

사       업       구       분
명시이월내용

(사업명)
예 산 액 이 월 액

기획재정관실

사     유

경제산업본부

투자기획본부

문화체육관광국
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사       업       구       분
명시이월내용

(사업명)
예 산 액 이 월 액 사     유

매력있는 관광도시
육성

경쟁력 있는 관광
자원 상품 개발

문화으뜸로 관광
테마거리 조성

시설비및부대비
문화으뜸로 관광테마거리

조성
       2,000,000        1,000,000 한전지중화 이설완료까지 실제 착공

불투명하여 이월

매력있는 관광도시
육성

경쟁력 있는 관광
자원 상품 개발

부산 야간관광 활성화
사업(직접)

일반운영비
부산야간관광 활성화 사업(홍

보물 제작 등)
            20,000             20,000 2회 추경에 반영된 예산으로

연도내 집행불가

1개 사업 124,884 124,884

건강증진 시민건강생활실천 금연클리닉 운영(직접) 일반운영비 금연사업홍보(국비) 124,884 124,884 10.2회추경에 반영된 국비사업으로
연도내 집행 불가

10개 사업 37,713,500 31,873,322

자연환경 보전 및
이용

자연생태계 보전
및 에코벨트 조성

자연환경 보호활동 연구용역비
낙동강하구생태계

모니터링 용역
45,000 39,600 용역 준공시기 미도래( '10. 9~'11. 9)

쾌적한 환경조성
자동차 배출가스

저감 추진
천연가스자동차 보급 민간자본이전

천연가스자동차 보급
(구입비)

5,701,500 148,000
'02년이전 대우버스 21대중 '10년 13대
교체하고 나머지 8대는 '11년에 교체함에
따라 이월

폐기물 처리시설 운영
친환경적 소각장 관리

운영
가연성폐기물

전처리시설 설치
시설비및부대비

가연성폐기물 전처리시설
 설치 공사비

11,427,000 11,427,000
실시협약 자금투입계획에 따라 민간자본
선투입후, 국·시비를 투입하게 되어 있어,
자금투입절차에 따라 이월

폐기물 처리시설 운영
친환경적 소각장 관리

운영
고형연료제품

전용보일러 설치
시설비및부대비

고형연료제품 전용보일러
설치 공사비

14,745,000 14,745,000
실시협약 자금투입계획에 따라 민간자본
선투입후, 국·시비를 투입하게 되어 있어,
자금투입절차에 따라 이월

녹색도시조성 녹지조성및정비 도시녹화 시설비및부대비 사상광장로 녹화사업 2,000,000 1,754,000
복합환승센터, 부전-마산철도,
사상-하단 도시철도 등 관련사업과의
협의로 설계지연

녹색도시조성
공원·유원지 조성

및 관리
공원·유원지 조성 시설비및부대비

동백공원내 군수영부두
이전공사

2,400,000 2,400,000 군부대이전관련 민원발생, 행정절차지연

녹색도시조성
공원·유원지 조성

및 관리
공원·유원지 조성 시설비및부대비

구포근린공원(북구청소년
복합문화체육시설진입

도로개설)조성

1,000,000 1,000,000
지역주민과의 협의에따른 공기 지연,
제2학생문화회관 건축게획과 연계된
도로개설 검토에 따른 공기 연장으로 이월

녹색도시조성
공원·유원지 조성

및 관리
공원·유원지
시설물 정비

시설비및부대비 자성대공원 사유지 매입 245,000 245,000 토지소유자 (동래정씨종중) 매수 협의
지연으로 이월

 낙동강하구의
지속가능한
 보전과 이용

을숙도 생태계
복원지 보전 및

관리
 생태계복원지 관리 시설비및부대비  을숙도 습지 개선사업 120,000 84,722

낙동강살리기 사업에 요청한 물새류
자연 방사장 설치와 연계하기 위한
설계변경  등 협의 지연으로 인해
연내 집행불가

 낙동강하구의
지속가능한
 보전과 이용

야생동물 보호 및 자원
관리

야생동물구조,
관리체계 구축

시설비및부대비
야생동물 치료센터

 계류장 확장
30,000 30,000

낙동강 살리기 사업에 요청한 물새류
자연 방사장 설치와 연계하기 위하여
공사시기를 익년도로 조정

3개 사업 5,900,000 4,474,000

보건환경축산분야
시험검사 및 조사

연구
연구기반확립 연구원 신청사 건립 시설비및부대비 보건환경연구원 신청사 건립 4,500,000 3,074,000 공정 순차별 기성금 및 관급자재대금

지급에 따른 이월

보건환경축산분야
시험검사 및 조사

연구

전염병 유행 감시
및 예방

감염병지역 거점센터
사업(자본)

시설비및부대비 생물안전실험실(BL3) 설치 1,300,000 1,300,000 10. 제2회 추경에 반영된 사업으로
연도내 집행 불가

보건환경축산분야
시험검사 및 조사

연구

전염병 유행 감시
및 예방

감염병지역 거점센터
사업(자본)

자산및물품취득비 결핵분석장비 구입 100,000 100,000 10. 제2회 추경에 반영된 사업으로
연도내 집행 불가

7개 사업 12,618,900 10,852,374

중장기 광역개발
사업의 체계적
전략개발 마련

도시균형발전
기반조성

행복마을 만들기 일반운영비
교육환경, 문화 및 복지환경개

선
343,900 261,054 주민역량강화 프로그램 운영을 위한

주민커뮤니티센터 건립 지연

중장기 광역개발
사업의 체계적
전략개발 마련

도시균형발전
기반조성

행복마을 만들기 시설비및부대비
주거환경(생활환경), 교육환

경,
문화 및 복지환경개선

3,254,000 2,050,000

마을내 시설개선을 위한 주민요구사항
협의 조정 기간 장기 소요 및
주민커뮤니티센터 건립을 위한 토지
협의 매수 기간 장기 소요

중장기 광역개발
사업의 체계적
전략개발 마련

민관협력사업
전략수립

민관협력사업 추진 시설비및부대비
부산시청사 주변

지구단위계획 수립 변경 용역
81,000 81,000 자산관리공사 공매지연으로 부지매입

시기 미도래(부지매입후 용역수행)

복지건강국

환경녹지국

보건환경연구원

창조도시본부
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사       업       구       분
명시이월내용

(사업명)
예 산 액 이 월 액 사     유

중장기 광역개발
사업의 체계적
전략개발 마련

민관협력사업
전략수립

민관협력사업 추진 시설비및부대비 시청앞 광장 조성 5,000,000 5,000,000
자산관리공사 공매지연으로 부지매입
시기 미도래
(현재 공매를 위한 감정평가중)

살기좋은
경관도시 조성

특색있는 도시경관
개선 추진

행복한 도시어촌
 청사포 만들기

시설비및부대비
행복한 도시어촌 청사포

만들기
1,000,000 917,320 집행시기 미도래

살기좋은
경관도시 조성

부산다운 경관조성
기반구축

해양경관 조망공간
조성사업

시설비및부대비 해양경관 조망공간 조성사업 440,000 440,000 연말 사업 확정 및 국비 추경확보에
따라 발주 절대기간 부족

국제적인 시민공원조
성 및 주변지역의 균형

적인 개발

시민중심의 친환경적
인 공원조성

시민공원조성 시설비및부대비 시민공원조성공사 2,500,000 2,103,000
부지매입, 환경오염정화, 지장물 철거
등  선행사업 추진으로 연내 집행불가
(2011년 상반기 착공)

4개 사업 7,831,202 7,606,254 

아름답고 살기좋은
선진도시 공간창출

부산다운 건축추진
부산시 건축물 높이

관리
연구개발비

3단계 가로구역별 건축물 최고
높이 지정 용역

          157,702             78,902 용역 준공시기 미도래
(2010.4. - 2011.4.)

아름답고 살기좋은
선진도시 공간창출

도시건축환경개선
도시건축관리업무

지원
연구개발비

부산광역시 건축정책기본계획
용역

          256,500           110,352 용역 준공시기 미도래
(2010.6. - 2011.9.)

혁신도시 건설 부산혁신도시 건설
동삼혁신지구

친수호안 조성공사
시설비및부대비

동삼혁신지구 친수호안
조성공사

       7,000,000        7,000,000 준공시기 미도래('10.3 ∼ '13. 3)

혁신도시 건설 부산혁신도시 건설
부산혁신도시

건설 추진(보조)
시설비및부대비

태종로~혁신도시간
연결도로 건설

          417,000           417,000

2010년 제1회 추경예산에 반영된
사업으로 공사구간내 연약지반 처리
('11.1월 완료예정)후 공사(상수도)
시행으로 이월

6개 사업 20,012,994 13,992,994

대중교통중심의
교통체계구축

교통정책 네트워크 형성 교통정책 활성화 연구개발비
부전역 복합환승센터개발

기본구상 및 타당성조사 용역
200,000 200,000 용역과업기간 미도래

(2010.9.13~2011.3.11)

자전거인프라구축 자전거시설 확충
자전거 도로정비사업

(보조)
시설비및부대비 자전거도로 정비사업 7,746,765 2,606,765 준공기한 미도래(2010.9.13~2011.3.11)

효율적인 교통
운영체계 개선

육상물류업무 효율화
화물자동차

공영차고지 건설
시설비및부대비

화물자동차
공영차고지 건설

5,884,000 5,884,000
「산지관리법」 개정 지연, GB관리계획
 변경 등 행정절차가 년말에 마무리됨에
 따라 이월

효율적인 교통
운영체계 개선

육상물류
업무효율화

화물차 휴게소 건립
자치단체등 자본

이전
화물차 휴게소 건립 4,000,000 4,000,000 당해부지 소유자와 부지매입 협상 중

연도 내 집행 불투명

효율적인 교통
운영체계 개선

교통운영체계 확충 교통운영 활성화 시설비및부대비 육교철거 및 횡단보도 복원 960,000 80,000

육교 철거후 교차로 통합에 따른 도로
선형  변경안에 지하통신구연소방지시설
이설 포함여부에 대하여 유관기관과 협의
지연등으로  절대공기 부족

대중교통활성화 대중교통운영개선
교통카드 전국호환

장비설치지원
민간자본이전

교통카드 전국호환 장비설치
지원

1,222,229 1,222,229 10. 제2회 추경에 반영된 사업으로
연도내 집행 불가

6개 사업 2,830,000 2,149,055 

도시계획비전정립
미래지향적인

도시개발
2016 부산권 개발제한

구역관리계획 수립
시설비및부대비

2016년 부산권 개발제한구역
관리계획 수립용역

          225,000           130,000 용역준공시기 미도래
(2010.3.~2011.12)

쾌적한 해양도시
기반시설 확충

도시기반시설
확충

역세권개발 시설비및부대비
사상역세권 종합개발계획

수립
          225,000           110,000 용역준공시기 미도래

(2010.2.~2011.6)

쾌적한 해양도시
기반시설 확충

도시기반시설
확충

역세권개발 시설비및부대비
동해남부선폐선부지활용

기본계획
          180,000             69,055 용역준공시기 미도래

(2010.4.~2011.4)

토지관리정보기반
강화

선진 토지행정구현
도로명및건물번호

활용
일반운영비  도로명 안내지도 책자 제작           300,000           210,000

 2010년 제1회 추경예산에 반영된
 사업으로 과업기간 미도래
(2010.10 ∼ 2011.4)

 서부산권 국제산업
 물류도시 개발

 국제산업 물류도시
 조성

 국제산업 물류도시
 개발 추진

연구개발비
국제산업물류도시 글로벌
기업 유치전략 수립 용역

       1,000,000        1,000,000 용역준공시기 미도래
(2010.10.~2011.10)

도시개발본부

건축정책관

교통국



정책사업 단위사업 세부사업 편성목

사       업       구       분
명시이월내용

(사업명)
예 산 액 이 월 액 사     유

가덕도종합개발
가덕도종합개발계획

추진
가덕도마스터플랜

수립용역
시설비및부대비 가덕도 마스터플랜수립용역           900,000           630,000 용역준공시기 미도래

(2010. 6.~2011.12.)

49개 사업 154,171,900 56,996,593

건설정책
지원확대

건설행정 지원
체계향상

건설기능인력
양성기관 건립

시설비및부대비
건설기능인력
양성센터 건립

2,000,000 1,664,100  설계  행정절차 이행 시일 소요

도로계획
및 건설

국가지원지방
도로

국지도60호선
(양산~동면)건설

시설비및부대비
국지도60호선

(양산-동면)건설
2,500,000 704,536  토지수용재결 등에 따른 연내

 집행불가

도로계획
및 건설

국가지원지방
도로

녹산~생곡간 도로확
장 이주단지 조성

시설비및부대비
녹산~생곡간

도로확장
이주단지 조성

5,391,000 654,970 공사준공('11년 6월) 기한 미도래

도로계획
및 건설

국가지원지방
도로

장안~임랑간
국지도건설

시설비및부대비 장안~임랑간 국지도건설 공사 1,000,000 1,000,000 공사준공('11년12월)기한 미도래

도로계획
및 건설

간선도로망 건설
산성터널 접속도로

(화명측) 건설
시설비및부대비

산성터널 접속도로
(화명측) 건설

1,700,000 1,700,000  제1회 추경예산으로 보상소요
 기간 부족 등으로  년내집행 불가

도로계획
및 건설

간선도로망확충 수영4호교 건설 시설비및부대비 수영4호교 건설 2,675,000 1,500,000 공사준공('11년4월) 기한 미도래

도로계획
및 건설

간선도로망확충
북부산세무소~백양로

간 도로개설
시설비및부대비

북부산세무소~백양로간 도로
개설

3,300,000 1,786,734 공사준공('11년 6월) 기한 미도래

도로계획
및 건설

간선도로망확충
전포로~하마정간

도로확장
시설비및부대비 전포로~하마정간 도로확장 30,584,000 7,183,582  토지수용재결 등에 따른 보상

 협의 지연으로 년내 집행 불가

도로계획
및 건설

간선도로망확충 전포로확장 시설비및부대비 전포로확장 3,000,000 25,000  보상협의 지연에 따른 절대공기
 부족

도로계획
및 건설

간선도로망확충
시청사주변도로확장

및 개설
시설비및부대비 시청사주변도로확장 및 개설 2,000,000 515,000  보상협의 지연 및 준공기한

 미도래

도로계획
및 건설

간선도로망확충 충무로확장 시설비및부대비 충무로확장 3,000,000 2,300,000  보상협의 지연 및 준공기한
 미도래

도로계획
및 건설

간선도로망확충 강변대로확장 시설비및부대비 강변대로확장 1,300,000 614,530 공사준공('11년12월) 기한 미도래

도로계획
및 건설

간선도로망확충
장림2동 강남아파트
진입로~다대로간 도

로개설
시설비및부대비

장림2동 강남아파트 진입로~
다대로간 도로개설

1,000,000 820,838 보상협의 지연 및 절대공기 부족

도로계획
및 건설

간선도로망확충
산성터널 접속도로

(금샘길) 건설
시설비및부대비

산성터널 접속도로
(금샘길) 건설

500,000 43,000  미보상구간 보상협의 및
 절대공기부족

도로계획
및 건설

간선도로망확충
삼일극장~범6호광장

도로확장
시설비및부대비 삼일극장~범6호광장 도로확장 2,000,000 280,000  각종지장물 이설지연에 따른

 절대공기 부족

도로계획
및 건설

간선도로망확충 반여1동우회도로 시설비및부대비 반여1동우회도로 3,000,000 1,146,000 보상협의 지연 및 절대공기 부족

도로계획
및 건설

간선도로망확충
중2동 청사포진입

도로 개설
시설비및부대비

중2동 청사포
진입도로 개설

3,000,000 1,863,000 보상협의 지연 및 절대공기 부족

도로계획
및 건설

간선도로망확충
오륜정수장진입도로확

장
시설비및부대비

오륜정수장
진입도로확장

1,000,000 64,843  타공사(수도관매설) 공사시기
 조정에 따른 사업비 이월

도로계획
및 건설

간선도로망확충
수영강변도로확장 및

테마거리조성
시설비및부대비

수영강변도로확장 및 테마거리
조성

2,700,000 1,307,000 공사준공('11년3월) 기한 미도래 

도로계획
및 건설

간선도로망확충
경쟁력강화및 도심교
통량 해소를 위한 도로

망 구축용역
시설비및부대비

도로정비
기본계획용역

450,000 450,000 용역준공('11년8월) 기한 미도래

건설방재관



정책사업 단위사업 세부사업 편성목

사       업       구       분
명시이월내용

(사업명)
예 산 액 이 월 액 사     유

도로계획
및 건설

간선도로망확충
다대항배후도로

(강변대로)~ 낙동로간
연결로 설치

시설비및부대비
다대항배후도로

(강변대로~ 낙동로간)연결로
설치

600,000 550,000  제1회 추경예산 사업으로 공사
 준공('11년6월) 기한 미도래

도로계획
및 건설

간선도로망확충
송도해수욕장 주진입

도로확장
시설비및부대비 송도해수욕장 주진입도로확장 1,000,000 950,000 보상협의 지연 및 절대공기 부족

도로계획
및 건설

민간투자도로
건설

창원~부산간 도로
민간투자사업

시설비및부대비
창원~부산간 도로

민간투자사업
5,000,000 5,000,000  제1회 추경예산으로 보상소요기간 부족

 등으로  따른 연내집행 불가

도로계획
및 건설

민간투자도로
건설

부산~거제간
연결도로 건설

시설비및부대비
부산~거제간 연결도로 건설

공사분담금
32,500,000 290,000  어업소송에 따른 보상지연으로

 인한 이월

도로정비
및 관리

도로정비 도로표지판정비 시설비및부대비
도로표지판
정비공사비

500,000 44,000  공사완료를 위한 절대공기부족
 ('11년 4월 공사 준공)

도로정비
및 관리

도로정비
금정문화회관 앞 육교

입체화사업
시설비및부대비

금정문화회관 앞
육교 입체화사업

200,000 74,000  추가소요예산(5억) 미확보로 공사
 시기 조정을 위한 사업비 이월

도로정비
및 관리

도로정비 주요간선도로정비 시설비및부대비
기존시설물의 내진보강 기본계

획수립용역
200,000 200,000  제1회 추경예산확보에 따른 절대

 공기부족

도로정비
및 관리

도로정비 주요간선도로정비 시설비및부대비 국14호선  도로정비공사 1,400,000 800,000  제1회 추경예산 사업으로 준공
 ('11년 6월) 기한  미도래

도로정비
및 관리

도로정비
회동동 석산절개지

 정비사업
시설비및부대비 회동동 석산절개지 정비 용역 90,000 11,537 용역준공('11년2월) 기한 미도래

도로정비
및 관리

도로관리
도시정보시스템(UIS)

자료갱신
시설비및부대비

도시정보시스템(UIS)
자료갱신 용역

200,000 98,000  용역준공 기한 미도래
 ('11년4월준공)

도로정비
및 관리

도로관리 방음시설 설치 시설비및부대비
도시고속도로주변 소음영향분

석 및 방음시설 실시설계
용역비

135,000 1,000  용역준공 기한 미도래
 ('11년2월준공)

친환경적 하천정비
자연형

하천정비
좌광천

정비사업
시설비및부대비 좌광천 정비사업 2,167,000 1,066,000  보상협의 기간소요로

 '11년 초 공사 준공예정

친환경적 하천정비
자연형

하천정비
일광천

정비사업
시설비및부대비 일광천 정비사업 2,167,000 1,470,000  보상협의 기간소요로 '11년 상반기

 공사 준공예정

친환경적 하천정비 하천환경개선 및 복원
학장천 생태

하천 복원사업
시설비및부대비

학장천 생태하천
복원사업

2,000,000 1,756,000  실시설계후 공사발주로
 '11.상반기 준공예정

친환경적 하천정비
자연형

하천정비
온천천 종합
정비사업

시설비및부대비
온천천 종합
정비사업

11,926,900 3,761,000  추경예산에 확보(일부)한 예산으로
 준공기한 미도래

친환경적 하천정비
자연형

하천정비

수영강 하류
생태하천
조성사업

시설비및부대비
수영강 하류

생태하천 조성사업
4,213,000 2,000,000  추경예산 확보로 준공기한 미도래

친환경적 하천정비
자연형

하천정비
석대천

하류 정비사업
시설비및부대비

석대천 하류
생태하천 조성사업

2,000,000 500,000  보상협의 지연 및 추경예산반영으로
 사전절차 이행기간 소요

친환경적 하천정비
자연형

하천정비
동백천

정비공사
시설비및부대비 동백천 정비공사 500,000 222,000  추경예산 반영으로 보상협의 기간 소요

친환경적 하천정비
자연형

하천정비
철마천

정비사업
시설비및부대비 철마천 정비사업 500,000 500,000  추경예산 확보로 '11년 상반기

 준공예정으로 이월

친환경적 하천정비
자연형

하천정비
석대천 상류
정비사업

시설비및부대비
석대천 상류
정비사업

4,320,000 4,320,000  보상협의 및 추경예산반영으로
 사전절차 이행기간 소요

친환경적 하천정비
자연형

하천정비
우동천 생태

하천 조성사업
시설비및부대비

우동천(상류) 생태하천 조성
사업

1,833,000 891,000  추경예산 확보 및 보상협의
 지연으로 재결절차 이행중



정책사업 단위사업 세부사업 편성목

사       업       구       분
명시이월내용

(사업명)
예 산 액 이 월 액 사     유

친환경적 하천정비
자연형

하천정비
하천정비계획

수립
시설비및부대비

하천정비기본
계획수립

270,000 129,020  공기가 1년 6개월로 '11. 8월
 준공 예정

친환경적 하천정비
자연형

하천정비
하천정비계획

수립
시설비및부대비

하천구역 지형도면
고시계획수립

450,000 175,000  공기가 1년으로 '11. 3월 준공예정

친환경적 하천정비
자연형

하천정비
장안천

정비사업
시설비및부대비 장안천 정비사업 500,000 500,000  추경예산 확보로 보상절차

 이행으로 미착공

친환경적 하천정비
자연형

하천정비
괴정천

정비사업
시설비및부대비 괴정천 정비사업 2,000,000 1,462,000

 추경에 확보된 예산으로 행정절차
 이행 기간 소요로 '11. 상반기
 실시설계 준공예정

친환경적 하천정비
자연형

하천정비
덕천천

정비사업
시설비및부대비 덕천천 정비사업 3,500,000 3,131,000

 추경에 확보된 예산으로 행정절차
 이행 기간 소요로 '11. 상반기
 실시설계 준공예정

친환경적 하천정비
자연형

하천정비
고향의 강 정비사업 시설비및부대비

학장천 고향의 강
정비사업

1,000,000 747,000
 추경에 확보된 예산으로 행정절차
 이행 기간 소요로 '11. 상반기
 실시설계 준공예정

친환경적 하천정비
자연형

하천정비
온천천 하류 생태하천

복원
시설비및부대비

온천천 하류 생태
하천 복원

700,000 524,903  추경예산 추가확보로 용역 및 공사
 준공기한 미도래

낙동강 살리기 추진 낙동강 살리기 사업
낙동강 물길 살리기 사

업
시설비및부대비

화명지구 접근시설
실시설계 용역

200,000 200,000   제2회 추경에 확보된 예산으로 행정
 절차 이행기간 소요

1개 사업 300,000 300,000 

어촌소득기반확충 및
수산물류 유통혁신

국제수산물류 무역기
지 기능 강화

국립수의과학검역원
영남지원 이전

자치단체등
 자본이전

검역원 영남지원 이전관련 예
정지 진입도로 개설공사

          300,000           300,000

원인자 부담원칙에 의거 우리시에서 추진
하여야 하나 시비절감을 위해 국도58호선
공사시 국비로 추진될 수 있도록 국토관리
청과 협의중
(2011년 상반기 중 국비 추진여부 결정)

1개 사업 3,171,000 1,205,102

전문소방인력양성 교육환경조성 소방학교 신축 시설비및부대비 소방학교 신축 3,171,000 1,205,102 준공기한('11.5월) 미도래

1개 사업 10,000,000 2,629,664 

주거단지 개발 해운대신시가지 조성 폭포사교차로 정비 시설비및부대비
해운대신시가지
폭포사교차로

정비공사

     10,000,000  2,629,664 준공시기 미도래 ('11.3월 준공)

5개 사업 52,980,000 14,284,210

2개 사업 980,000 262,000

대중교통중심의
교통체계구축

교통수요 관리 부산광역시 교통조사 연구개발비 2010부산광역시 교통조사 190,000 112,000 용역과업기간 미도래
사업기간 : 2010.10.1-2011.3.31

효율적인 교통
운영체계 개선

간선도로 교통종합
개선

교통정체구간 체계
개선(TSM)사업

시설비및부대비
상습 지정체구간
 체계개선 사업

790,000 150,000

육교 철거후 교차로 통합에 따른 도로
선형  변경안에 지하통신구연소방지시설
이설 포함여부를 유관기관과 협의
지연등으로 절대공기 부족

2개 사업 32,000,000 4,222,210 

도시철도망 확충 운영
동해남부선 복선전철

화 사업 추진
동해남부선 복선전철

화 사업
자치단체등
자본이전

동해남부선 복선전철화 사업      30,000,000  3,000,000 한국철도시설공단의 국비 잔액발생에 따
른 매칭분 이월

광역도로 건설
광역도로 확장 및 연결
도로 건설

구포대교~대동수문간
도로확장

시설비및부대비 구포대교~대동수문간 도로확장 2,000,000 1,222,210
 설계용역기간(2010.7.10~2011.5.9)미
도래

1개 사업 20,000,000 9,800,000

대중교통 체계개선 공영차고지조성
동부산공영차고지

조성
시설비및부대비 동부산공영차고지 조성 20,000,000 9,800,000 편입토지 및 지장물 손실보상추진으로

공사비 집행시기 미도래

광역교통시설특별회계

기타특별회계

공영터미널조성사업특별회계

건설본부

소방본부

교통사업특별회계

해양농수산국


