
(단위 : 천원)

정책사업 단위사업 세부사업 편성목

24개 사업 67,353,000 34,071,000

24개 사업 67,353,000 34,071,000

20개 사업 53,153,000 20,571,000

도로계획

및 건설

간선도로망

건설

감천항~다대

포항 연결

도로 건설

401

시설비 및

부대비

감천항~다대포항

연결도로건설
3,500,000 1,500,000

 보상협의 지연 및 준공기한('13.2)

 미도래

도로계획

및 건설

간선도로망

건설

전포로~하마

정간 도로

확장

401

시설비 및

부대비

전포로~하마정간

도로확장
27,600,000 10,610,000

 보상협의 지연 등으로 공사기간

 장기 소요 가능성 내재

도로계획

및 건설

간선도로망

건설

산성터널

접속도로

(금샘로)개설

401

시설비 및

부대비

산성터널 접속도로

(금샘로) 개설공사
3,500,000 1,500,000

 도심지내 도로개설사업으로 보상협의

 및 실시설계용역기간 장기소요

친환경적

하천정비

자연형

하천정비
좌광천정비

401

시설비 및

부대비

좌광천정비       500,000       100,000
 협의보상 불가 시 수용재결 등

 행정절차 이행에 장기간 소요

친환경적

하천정비

자연형

하천정비

온천천 종합

정비

401

시설비 및

부대비

온천천 상류정비     1,000,000       300,000  공사기간(2012.3~2013. 3) 장기소요

친환경적

하천정비

자연형

하천정비

하천기본계획

수립

401

시설비 및

부대비

하천기본계획 수립       350,000       200,000
 행정절차(심의, 관련기관 협의 등)

 이행으로 절대공기 부족

친환경적

하천정비

자연형

하천정비

하천정비계획

수립

401

시설비 및

부대비

하천구역 지형도면

 고시계획 수립
      150,000         75,000

 사전 행정절차(심의, 관련기관협의

 등) 장기 소요에 따른 절대공기 부족

친환경적

하천정비

자연형

하천정비
동백천정비

401

시설비 및

부대비

동백천정비     1,000,000       300,000  공사기간(2012.3~2013.3) 장기소요

친환경적

하천정비

자연형

하천정비
철마천정비

401

시설비 및

부대비

철마천정비       500,000       100,000  공사기간(2012.3~2013. 3) 장기소요

친환경적

하천정비

자연형

하천정비

석대천 하류

정비

401

시설비 및

부대비

석대천(하류)

생태하천조성
      500,000       200,000  공사기간(2012.3~2013.3) 장기소요

친환경적

하천정비

자연형

하천정비
장안천정비

401

시설비 및

부대비

장안천정비       500,000       100,000
 협의보상 불가 시 수용재결 기간 감안

 행정절차 이행기간에 장기간 소요

친환경적

하천정비

자연형

하천정비

우동천 생태

하천조성

401

시설비 및

부대비

우동천 생태하천

조성사업
      833,000       300,000

 해당지역 재개발사업과 연계 시행으로

 공사기간(2012.3~2013.4) 장기소요

명시이월사업 조서

사       업       구       분
명시이월내용

(사업명)
예 산 액 이 월 액 사     유

전     쳬

일반회계

건설방재관



정책사업 단위사업 세부사업 편성목

사       업       구       분
명시이월내용

(사업명)
예 산 액 이 월 액 사     유

친환경적

하천정비

자연형

하천정비
덕천천정비

401

시설비 및

부대비

덕천천정비     2,500,000     1,000,000
 교량설치 등 공사기간(2012.3 ~

 2013.12) 장기소요

친환경적

하천정비

자연형

하천정비
괴정천정비

401

시설비 및

부대비

괴정천정비     2,500,000     1,710,000
 교량정비 등 공사기간(2012.2 ~

 2013.10) 장기소요

친환경적

하천정비

자연형

하천정비

석대천상류

정비

401

시설비 및

부대비

석대천 상류 정비       800,000       250,000
 보상협의 지연 등 공사기간

 (2012.3~2013.10) 장기소요

친환경적

하천정비

자연형

하천정비

학장천 고향

의 강 조성

401

시설비 및

부대비

학장천 고향의 강 조성     3,000,000     1,000,000

 도심지내 생태하천 조성사업으로

 보상 및 민원 감안시 공사기간

 (2012.3~2013.12) 장기소요

친환경적

하천정비

자연형

하천정비
송정천정비

401

시설비 및

부대비

송정천정비     1,000,000       300,000  공사기간(2012.2~2013.6) 장기소요

친환경적

하천정비

자연형

하천정비
부전천정비

401

시설비 및

부대비

부전천정비     1,500,000       450,000

 '12.4월 실시설계완료 및 시민공원

 조성과 연계 추진으로 공사기간

 (2012.5~2013.12) 감안 절대공기

 부족

친환경적

하천정비

자연형

하천정비
전포천정비

401

시설비 및

부대비

전포천정비       500,000       150,000

 '12.4월 실시설계완료 및 시민공원

 조성과 연계 추진으로 공사기간

 (2012.5~2013.12) 감안 절대공기

 부족

친환경적

하천정비

자연형

하천정비

초량천생태

하천복원

401

시설비 및

부대비

초량천생태하천복원     1,420,000       426,000

 도심지내 생태하천 조성사업으로 보상

 (협의 및 불가 시 재결 등) 행정절차

 이행기간 장기 소요

1개 사업 10,700,000 10,000,000

명품 시민

공원 조성

시민과

함께하는

공원조성

시민공원조성

401

시설비 및

부대비

시민공원조성공사 10,700,000 10,000,000  공사기간 장기소요

2개 사업 3,450,000 3,450,000

매력있는

관광도시

육성

관광자원 및

사업개발

용호만유람선

터미널 조성

401

시설비 및

부대비

용호만 유람선터미널

조성
1,450,000 1,450,000  공사기간(2012.1~2013.1) 장기소요

매력있는

관광도시

육성

관광자원 및

사업개발

문화으뜸로

관광테마거리

조성

401

시설비 및

부대비

문화으뜸로

관광테마거리 조성
2,000,000 2,000,000  공사기간(2012.3~2013.3) 장기소요

1개 사업 50,000 50,000

자연환경

보전 및 이용

자연생태계

보전 및 에코

벨트 조성

자연환경

보호활동

207

연구개발비

낙동강하구

생태계모니터링
50,000 50,000

 본 사업은 2003년부터 추진해 온 사업

 으로 사업기간이 당해년도 9월에 시작

 하여 다음해 9월에 완료

환경녹지국

창조도시본부

문화체육관광국


