▣ 진행중인 도시계획시설 결정안 (2021.12.1.현재)

진행완료
진행中
미대상

시설명	위치	결정내용(안)	신청서 접수 및 검토	관련기관 (부서) 협의	도시관리 계획(안) 열람공고	시의회 의견청취	도시계획 위원회 심의	결정 및 지형도면 고시	비고 (담당자)
공원 (체육공원)	기장군 기장읍 청강리 630-1번지 일원	신설 A=23,690㎡	'19.5.27.	'20.1.8~ '20.2.7.	20.3.18~ '20.4.1.	'21.11.17.	('22.1월)	('22.2월)	최성욱 (888-2565)
수질오염방지시설 (폐수수탁처리시설)	사하구 장림동 906번지 일원	변경 A=1,043㎡ →1,474㎡	'21.8.24.	'21.8.27.~ '21.9.17.	'21.11.3.~ '21.11.17.	('22.1월)	('22.2월)	('22.3월)	최은영 (888-2562)
공원 (수민어울공원)	동래구 낙민동 135-1번지 일원	변경 A=11,841㎡ →11,352㎡	'21.7.23.	'21.8.20.~ '21.9.10.	'21.10.13.~ '21.10.27.	('22.1월)	('22.2월)	('22.3월)	최재근 (888-2566)
공원 (장전근린공원)	금정구 장전동 산30번지 일원	변경 A=117,743㎡ →131,799㎡	'21.9.29.	'21.10.1.~ '21.11.3.	('21.12월)	('22.1월)	('22.2월)	('22.3월)	최재근 (888-2566)
학교 (부산대학교)	금정구 장전동 산30번지 일원	변경 A=652,663㎡ →656,663㎡	'21.9.29.	'21.10.1.~ '21.11.3.	('21.12월)	('22.1월)	('22.2월)	('22.3월)	최재근 (888-2566)