부산광역시 부산진구 고시 제2020-117호

도시계획시설(도로)사업 실시계획 변경인가 고시

1. 건설부 고시 제555(1972. 12. 30.)호로 도시계획시설 결정 및 지형도면고시 되고, 부산진구 고시 제2010-58(2010. 8. 25.)호로 도시계획시설사업 시행자 지정 및 실시계획 인가되어, 같은 고시 제2011-16(2011. 3. 9.)호, 같은 고시 제2011- 125(2011. 12. 14.)호, 같은 고시 제2013-4(2013. 1. 9.)호, 같은 고시 제2014- 29(2014. 3. 19.)호, 같은 고시 제2014-66(2014. 7. 2.)호, 같은 고시 제2014- 145(2014. 12. 31.)호, 같은 고시 제2015-68(2015. 7. 8.)호, 같은 고시 제2015-141(2015. 12. 30.)호, 같은 고시 제2016-142(2016. 12. 21.)호, 같은 고시 제2018-4(2018. 1. 3.)호, 같은 고시 제2019-91호(2019. 5. 22.) 및 같은 고시 제2019-119(2019. 7. 10.)호, 같은 고시 제2019-204호(2019. 12. 25.)로 최종 실시계획변경 인가된 바 있는 도시계획시설(도로: 중로2류105호선)에 대하여 「국토의 계획 및 이용에 관한 법률」 제88조에 따라 도시계획시설사업 실시계획 변경인가하고, 같은 법 제91조 및 같은 법 시행령 제100조에 따라 그 내용을 고시합니다.

2. 관계도서는 부산광역시 부산진구청(건설과)에 비치하여 일반인 및 이해관계자에게 보입니다.

2020년 7월 1일

부산광역시 부산진구청장

가. 실시계획 변경 내용

구분	변경 전	변경 후
사업의 시행지	부산진구 범천동 963-1번지 일원	변경 없음
사업의 종류	도시계획시설 (도로:중로2-105호선)사업	변경 없음
사업의 명칭	경부선 창입구 부근 횡단박스 설치 및 진입도로 개설공사	변경 없음
사업의 규모	① 도로개설면적 620㎡	변경 없음
시행자 성명 및 주소	한국철도공사 부산경남본부장 이용우 (부산광역시 동구 중앙대로 206)	한국철도공사 부산경남본부장 이용우 (부산광역시 동구 중앙대로 206)
사업시행기간	2010. 9. 1. ~ 2020. 6. 30.	2010. 9. 1. ~ 2020. 12. 31.

나. 변경사유: 도로부지매입에 따른 관계기간 협의, 감정평가, 손실보상, 예산확보 등을 위한 사업기간변경 및 사업시행자 변경

다. 공공시설 등의 귀속 및 양도에 관한 사항: 변경 없음

라. 사용 또는 수용할 토지 및 소유권 이외의 권리자 조서: 변경 없음

마. 사용 또는 수용할 지장물 및 소유권 이외의 권리자 조서: 변경 없음