부산광역시 금정구 고시 제2019-20호

도시계획시설사업(학교 : 부산외국어대학교 남산동 캠퍼스) 실시계획(변경)인가 고시

1. 부산광역시 고시 제2008-62호(2008. 2. 20.)로 최초 도시계획시설결정, 같은 고시 제2008-174호(2008. 5. 21.)로 세부시설 조성계획 결정, 같은 고시 제2010-226호(2010. 6. 23.)로 최초 실시계획 인가되고, 같은 고시 제2011-506호(2012. 1. 2.)호, 같은 고시 제2012-376호(2012. 10. 13.)호, 같은 고시 제2013-85호(2013. 2. 27.), 금정구 고시 제2017-59호(2017. 5. 10.)로 최종 실시계획(변경)인가 되어 시행 중에 있는 도시계획시설(학교 : 부산외국어대학교 남산동캠퍼스)에 대하여 『국토의 계획 및 이용에 관한 법률』 제88조 및 같은 법 시행령 제97조의 규정에 따라 다음과 같이 도시계획시설사업 실시계획(변경)인가하고, 같은 법 제91조 및 같은 법 시행령 제100조의 규정에 따라 이를 고시합니다.
2. 관계도서 게재는 생략하고, 금정구 건설과(☎051-519-4724)에 비치하여 일반인에게 보입니다.

2019년 2월 13일
부산광역시 금정구청장

가. 도시계획시설사업 실시계획(변경)인가 개요

구 분		변 경 전	변 경 후	비 고
사업의 시행지		금정구 남산동 857-1번지 일원	변경없음	
사업의 종류 및 명칭		도시계획시설사업 (부산외국어대학교 남산동캠퍼스)	변경없음	
사업의 규모	부지면적	146,383.90㎡	변경없음	
	건축면적	29,271.41㎡	변경없음	
	건축연면적	132,529.52㎡	변경없음	
사업 시행자	성 명	학교법인 성지학원 이사장 백성애	변경없음	
	주 소	금정구 금샘로485번길 65	변경없음	
사업의 시행기간		2011.10.24 ~ 2014.12.31	2018.12.31 ~ 2020.12.31	2년 연장

나. 변경사유 : 기숙사 신축이 주변 민원 협의 및 사업성 검토에 따른 건축계획이 전반적으로 지연되어 사업시행기간을 2년 연장하고자 함.

다. 수용 또는 사용할 토지 및 소유권 이외의 권리자 조서 (변경없음)