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H-BEAM,복공판,울타리 등 반입 철근반입 버림 기초 슬라브,벽체 벽체 상판

현장사무실,가설울타리 설치 가설울타리철거

1차가설흙막이설치 2차가설흙막이설치
1차단계별굴착및버팀보설치 되메우기 2차단계별굴착및버팀보설치 되메우기

보행자통로설치 보행자통로설치 1차버팀보해체 2차가설해체 흙막이공해체

1차지반보강공사 2차지반보강공사

계측기설치 및 계측관리
양생

1차신설구조물및방수공사 양생 2차신설구조물및방수공사 기존환기구 상판설치

경계석및보도철거 노면및도로복구

기존환기구벽체철거및차수벽설치 기존환기구 덕트 철거 현장정리

지장물조사 지장물메달기

현장정리

화강석 붙임

유리브락켓설치

강화유리설치

화강석및크레이팅철거

현장정리

공사명 : 못골역 도시철도 환기구 이설공사

사급자재 반입

가설공사

비 고6월 7월 8월 9월 10월 11월 12월 1월

2026년 2027년

예 정 공 정 표

돌공사

토공사

가설공사

도로복구공사

부대공사

흙막이공사

지반보강공사

구조물공사

지장물이설

공     종

금속공사

창호 및 유리공사

철거공사

부대공사

건설공사안전관리종합정보망(CSI)등
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